
「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」 

執行協調專案小組第四十次會議議程 

2002.04.02 

會 議 議 程 

壹、報告事項 

案由一、本專案小組歷次會議決議（定）事項列管追蹤

表案，報請 公鑒。（本部營建署國民住宅組

） 

案由二、本專案小組第三十八次會議紀錄案，報請 公

鑒。（本部營建署國民住宅組） 

案由三、「九二一震災住宅重建進度雙週報」第十二期

（初稿）案，報請 公鑒。（本部營建署國民

住宅組） 

貳、臨時提案 

參、散  會 

報 告 事 項 

案由一：本專案小組歷次會議決議（定）事項列管追蹤表

，報請 公鑒。（本部營建署國民住宅組） 

說 明：本專案小組歷次會議決議（定）事項列管追蹤表

如附件一（見第三頁）。 

決 定： 

案由二：本專案小組第三十八次會議紀錄，報請 公鑒。

（本部營建署國民住宅組） 

說 明：本專案小組第三十八次會議紀錄如附件二（見第
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十一頁）。 

決 定： 

案由三：「九二一震災住宅重建進度雙週報」第十二期（

初稿）案，報請 公鑒。（本部營建署國民住宅

組） 

說 明：「九二一震災住宅重建進度雙週報」第十二期（

初稿）如附件三（見第十三頁）。 

決 定： 

五、報告事項： 

　案由一：本專案小組歷次會議決議（定）事項列管追

蹤表案，報請 公鑒。 

決定：本專案小組歷次會議決議（定）列管追蹤事項

執行情形需繼續列管追蹤者（如附件），請各

主辦單位填報執行情形，提下次會議報告。 

　案由二：本專案小組第三十八次會議紀錄案，報請 

公鑒。 

決定：會議紀錄確定。 

　案由三：「九二一震災住宅重建進度雙週報」第十二

期（初稿）案，報請 公鑒。 

決定：本期雙週報請依據各單位代表意見修正內容後

，陳 林召集人核閱後辦理付印發行事宜。 

六、散  會：下午三時。 
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附  件 

「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」執行協調專案

小組歷次會議決議（定）事項列管追蹤表 

九十一年四月二日 

次 別 案   號 
決  議（定） 事

項   摘   要

主辦

單位
執 行 情 形 管 考 建 議

○五 ○五○一 南投縣埔里鎮蜈蚣里

土石流危險區遷村新

社區開發主體案： 

一、本案整體規劃範

圍約十公頃，但

因採分期開發原

則辦理，第一期

開發面積三‧四

公頃，依據行政

院重建委員會歷

次會議決議原則

，新社區開發面

積五公頃以下，

由縣市政府擔任

開發主體；故本

案原則同意由南

投縣政府擔任開

發主體，請南投

縣政府確定配售

安置對象，並向

其說明本社區住

宅配置、預估售

價及受災戶財務

負擔等，以掌握

配售對象實際承

購意願。 

二、請南投縣政府儘

速研提開發計畫

，依據新社區開

發審核作業流程

報核。 

南投

縣政

府 

本案原計畫以統包方式辦理

，經於九十一年元月九日「

專案管理廠商」招標開標結

果，僅一家投標致流標，經

再重新聘請委員組成評選會

，已於三月十二日召開第一

次「專案管理廠商」招標文

件評審委員會，另訂於四月

一日召開第二次評審會。 

繼續列管 

○六 ○六○四 南投縣中寮鄉清水村

土石流遷村案雖已進

南投

縣政

一、公共設施部分本府已於

三月十八日完成委託測

繼續列管 
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次 別 案   號 
決  議（定） 事

項   摘   要

主辦

單位
執 行 情 形 管 考 建 議

行至地形測量、地質

鑽探工程發包階段；

惟本專案小組第五次

會議既已決議，因新

社區開發審核及經費

撥付作業流程已於專

案小組會議修正通過

，目前辦理中之新社

區開發案，應研提可

行性規劃報告送內政

部，故本案仍請南投

縣政府依程序補報可

行性評估報告。 

府 設工作，正進行測量設

計中。 

二、用地承租部分，已由規

劃團隊於三月廿八日向

國有財產局辦理完成。 

一八 一八○五 依據九二一震災重建

暫行條例第十七條之

一規定因震災受損建

築物安全鑑定之申請

案，尚未完成最終鑑

定者，請權責機關儘

速完成確認性之最終

鑑定，已完成最終鑑

定者，對全倒或半倒

之判定請權責單位迅

參考最終鑑定結果予

以判定結案。 

工程

會、

營建

署（

建管

組 ）

、各

縣市

政府

內政部： 

一、三月廿九日會銜行政院

工程會太平名人山水大廈、

太平國泰香格里拉社區及南

投南陽路一五○巷二、四、

六、八號建築物最終鑑定書

，累計結案八件，太平生活

金旺大第不受理；二、四月

三日雲林祥瑞大樓第二次現

地會勘；三、草屯虎山路二

五三巷七號永昌市場因數據

資料不足，三月廿五日委託

鑑定中；四、三月廿六日行

政院工程會會銜內政部函送

大里市傑出家庭最終鑑定書

。 

繼續列管 

三五 三五○三 請本部營建署就都市

更新融資撥貸流程，

建立整合臨門方案及

社區更新基金之機制

。 

營建

署（

都計

組）

本案前於三月十九日邀集相

關單位開會研商，並提三月

廿八日財團法人九二一震災

重建基金會第一屆第十三次

董監事聯席會議報告，因尚

未達成共識，後續辦理情形

擬提本專案小組下（四十一

）次會議報告。 

繼續列管 

三六 三六○一 原則同意本部營建署

所規劃之未來二年內

完成震損集合住宅修

復補強之工作期程；

惟震損集合住宅修復

營建

署（

建管

組）

有關延長受理申請期限部分

，刻正簽請開會邀集行政院

重建會、財團法人九二一震

災重建基金會及縣市政府等

單位研商。 

繼續列管 
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次 別 案   號 
決  議（定） 事

項   摘   要

主辦

單位
執 行 情 形 管 考 建 議

補強工程經費補助係

由政府補助百分之四

十九，財團法人九二

一震災重建基金會補

助百分之二十一，社

區住戶負擔百分之三

十，本案延長受理申

請期限部分，請本部

營建署與財團法人九

二一震災重建基金會

協調確定。 

三六 三六○五 有關受災戶土地位於

斷層帶上、土石流危

險區等地質脆弱地區

無法原地重建且無法

以市地重劃、區段徵

收、都市更新或其他

方法辦理重建者，其

原建築基地之處理案

，請本部地政司賡續

研議辦理，並列出進

度表，掌握時效積極

續辦。 

地政

司 
一、查台中縣政府前於行政

院九二一震災災後重建

委員會第八次委員會議

建請徵收位斷層帶上、

公共建設拆遷戶、土石

流危險區、地質脆弱、

無法原地重建且無法以

市地重劃、區段徵收、

都市更新或其他方法辦

理重建之受災戶其原建

築基地，使其能另購住

宅完成重建乙案，前經

本部於九十年十一月二

十六日邀請有關機關研

商並獲致結論如下，並

函有關縣市政府查照辦

理： 

　按土地徵收條例第三條

規定：「國家因公益需

要，興辦下列各款事業

，得徵收私有土地；徵

收之範圍，應以其事業

所必須者為限：一、國

防事業。二、交通事業

。三、公用事業。四、

水利事業。五、公共衛

生及環境保護事業。六

、政府機關、地方自治

機關及其他公共建築。

繼續列管 
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次 別 案   號 
決  議（定） 事

項   摘   要

主辦

單位
執 行 情 形 管 考 建 議

七、教育、學術及文化

事業。八、社會福利事

業。九、國營事業。十

、其他依法得徵收土地

之事業。」同條例第十

三條規定：「申請徵收

土地或土地改良物，應

由需用土地人擬具詳細

徵收計畫書，並附具徵

收土地圖冊或土地改良

物清冊及土地使用計畫

圖，送由核准徵收機關

核准，並副知該管直轄

市或縣（市）主管機關

。」本案台中縣政府及

花蓮縣政府建請徵收位

斷層帶上、公共建設拆

遷戶、土石流危險區、

地質脆弱、無法原地重

建且無法以市地重劃、

區段徵收、都市更新或

其他方法辦理重建之受

災戶其原建築基地，請

依土地徵收條例第三條

第十款規定，循都市計

畫法、水土保持法等相

關法規辦理。 

　請台中縣政府、南投縣

政府、花蓮縣政府及其

他相關縣（市）政府就

結論　所涉及相關特別

法之規定，清查此類需

徵收土地之筆數、面積

、坐落區段（例土石流

危險區、斷層帶等）、

所需補償金額及範圍內

之受災戶戶數列冊送部

。 

二、關於前開會議結論　乙

節，業經本部九十年十

二月十日台（九十）內

地字第九○七○四八四
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次 別 案   號 
決  議（定） 事

項   摘   要

主辦

單位
執 行 情 形 管 考 建 議

號函請有關縣市政府清

查列冊送部，惟迄未獲

復，並經以九十一年三

月十九日台內地字第○

九一○○六五四九○號

函催在案。 

 

 


