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回家的路：住宅重建系列 
 

家，人類亙古以來的渴望   
 
九二一震災之後，錯縱複雜的土地產權問題，加上災後整體經濟環境變差，在在影響受災戶重建家園的腳

步，特別是集合住宅與弱勢族群的家屋重建。 

 

由於住宅重建涉及私有財產權的處分，本來就相當不容易，以集合住宅重建為例，除非是百分之百的住戶

都同意參與重建，否則就得找出可以透過「多數決」來解決問題的法令工具，然而這種以「多數決」解決問題

的法令，因涉及「少數人」的權利，必然得在過程中加上公聽、審議、通知與公告等程序，或者得交付調處，

其難度之高是難以想像的！ 

 
一、政府災後住宅重建政策 
 

政府於震災後，在行政院蕭萬長院長指示下，財政部即於震災後第二天（八十八年九月二十二日）宣佈對

受災戶原有房屋已辦理擔保借款部分，予以「本金展延五年，利率按原貸放利率減四碼，利息展延六個月」的

優惠措施（台財融第八八七四九七二五號），而中央銀行也隨後於八十八年十月十五日依「緊急命令」第二點

規定，公布「九二一地震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」（中央銀行（八十八）台央業

字第○二○一四九一號），並提撥郵政儲金轉存款及其他轉存款共新台幣一千億元，供銀行辦理九二一地震災

民購屋、住宅重建及修繕等長期低利、無息緊急融資，以減輕災戶的新舊貸款負擔。 

 
除了「舊貸款展延」與「提供長期低利、無息緊急融資」兩項政策外，八十八年十一月九日行政院九二一

災後重建推動委員會第八次委員會也通過「災後重建計畫工作綱領」，規範了與「住宅重建」相關的「社區重

建計畫」編報流程及時程、各部會分工、計畫審議核定程序及配合措施等，並決定制定「震災重建暫行條例」

作為災後重建的特別法。 

 
由於這兩項貸款優惠措施，在公布後並未如預期的獲得迴響，加上重建特別法的制定在即，所有關心重建

的人，都期待這個特別法能夠作為災後重建的「尚方寶劍」，化解所有的重建難題！因此，有關「法令的鬆綁」

、「貸款再放寬、再優惠」、「舊貸款概括承受」、「代位求償」與「重建預算」等建議幾乎成了期待中用來加速

住宅重建的良方；其中，令人印象深刻的是當時在野的民主進步黨早先行政院一步，於八十八年十月十九日提

出「九二一震災災區復興特別條例（草案）」，針對位於非限制發展區並為集合住宅、公寓大樓或其他非單一土

地所有權人的房屋，於八十九年九月二十日前經區分所有權人或共有人二分之一以上，並其區分所有權比例或

共有部分比例二分之一以上同意，得決議自行重建，或由共同基金按九二一地震發生前市場價格百分之七十承

購，不受「公寓大廈管理條例」第三十一條及「土地法」第三十四條之一規定的限制；若自行重建者，受災戶

購屋貸款未償還部分以百分之八十計算；若由共同基金承購者，土地所有權以外設定的他項權利予以塗銷，受

災戶購屋貸款未償還部分以百分之八十五計算，自承購總額中直接扣除；購屋貸款未償還部分之百分之二十，

由承辦貸款機構承受。這也就是當時所稱的「七折八扣」條款。 

 
「舊貸款概括承受」、「代位求償」與「七折八扣條款」等建議，在當時政府以「公權力介入有其限度」與

「難於短期間內籌集大筆財源」等的考量下，並未納入行政院版的「九二一震災重建暫行條例（草案）」中，

然而，當行政院於八十八年十二月七日正式將「九二一震災重建暫行條例（草案）」送交立法院審議後，歷經

多次的政黨協商，除了有關法令鬆綁的部分大體上依據行政院的版本外，另採納了「全國民間災後重建聯盟（
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全盟）」的建議，增列「協助居民生活重建」與「文化資產重建」兩節，並在朝野政黨協商下，對於「融資優

惠」作了適度的放寬，包括「災區居民得經原貸款金融機構的同意，以其因震災毀損而經政府認定的房屋及其

土地，清償原貸款債務」、「金融機構承受該房屋及土地者，得在緊急命令第二點相關規定的緊急融資利息補貼

範圍內予以補助」及「災區居民因震災毀損而經政府認定的房屋及其土地的原購屋貸款，得先依緊急命令第二

點相關規定的優惠貸款額度範圍內，予以利息補貼，如有餘額仍得適用緊急命令第二點相關規定」，也就是說

受災戶在原貸款金融機構的同意下，於緊急融資 350萬元的額度內，申請毀損房屋原貸款餘額承受或利息補貼

。 

 
「九二一震災重建暫行條例」於民國八十九年一月十五日經立法院三讀通過，八十九年二月三日公布施行

；就在不久之後，台灣發生了國民黨政府遷台後的第一次政黨輪替！ 

 
八十九年五月二十日民進黨新政府上台，陳水扁總統在就職演說中明確宣示「新政府對於災區的重建工作

刻不容緩，包括產業的復甦和心靈的重建，必須做到最後一人的照顧、最後一處的重建完成為止」；隨後，行

政院九二一震災災後重建推動委員會也於六月一日正式在南投縣中興新村掛牌運作。 

 

八十九年九月二十六日，新政府在近四個月的運作與檢討後，提出「九二一震災重建暫行條例」修正案，

並於十一月十日經立法院完成三讀，十一月二十九日公布施行。 

 

從「九二一震災重建暫行條例」及其修正內容來比較（表一），可以清楚看出，新政府對於災後住宅重建

的推動，基本上是延續國民黨政府時期所確定的「透過補助與補貼，減輕災民負擔，提高重建意願」與「簡化

重建程序，化解重建阻力」二大主軸，再循特別預算程序辦理災區復建所需經費，藉以提供更多的補助或補貼

，來減輕災民負擔，提高重建的意願（表二），並且進一步將法令規定予以鬆綁，以排除可能的重建阻力。 

 
表一  政府災後住宅重建政策 
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□提供低利、無息緊急融資，減輕災民負擔  

中央銀行於八十八年十月十五日依「緊急命令」

第二點規定，提撥郵政儲金轉存款及其他轉存款

共新台幣一千億元，供銀行辦理九二一地震災民

購屋、住宅重建及修繕等長期低利、無息緊急融

資；其中，購屋或重建貸款，每戶最高 350 萬元

，150 萬以內利息全免，超過 150 萬部分，年利

率 3%；修繕貸款每戶最高 150 萬元，年利率 3%

。 

□提供信用保證，協助取得貸款  

行政院於八十九年三月九日宣佈比照原住民貸款

信用保證的作法，籌設「震災地區災民住宅重建

信用保證基金」，對於無法提供足額擔保品的弱勢

災民，以及複雜性與困難度較高的集合住宅興建

貸款，提供信用保證，協助受災戶順利取得貸款

，以及分擔金融機構的貸款風險，提高金融機構

給予災民貸款的信心，並責成財政部擬定具體計

畫，向財團法人九二一震災重建基金會申請提撥

專款設立基金，再委由財團法人中小企業信用保

證基金辦理。 

除延續過去所提供的低利、無息緊急融資、信用保

證，利息補貼或補助措施外，透過「九二一震災重

建暫行條例」的增修訂，增列四項補助與補貼政策

： 

□透過利息補貼，鼓勵承購公寓大樓不願意參加重建

者的產權 

增列「九二一震災重建暫行條例」第五十二條之

一規定，公寓大廈因震災毀損辦理原地重建，經

不同意重建決議的區分所有權人出讓其區分所有

權及其基地所有權應有部分，並經金融機構核放

融資貸款於該受讓人者，得由內政部辦理對承辦

該貸款的金融機構補貼利息，以鼓勵建商、慈善

機構、公益團體、企業等承購不願意參加重建者

的土地及建築物產權，參與重建。  

□出售重建或重購的房屋後，仍可繼續適用優惠貸款

利率 

於「九二一震災重建暫行條例」第五十三條增列

，經依緊急命令第二點有關規定核貸緊急融資辦

理購屋或重建貸款的災區居民，於貸款存續期間

內，出售所購或重建的房屋並另購或另建住屋者
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願 「提撥專款辦理震災災民重建家園信用保證業務

計畫」經財團法人九二一震災重建基金會八十九

年六月十九日第一屆第四次董監事聯席會核定通

過，並於八月三日撥付新台幣十億元予財團法人

中小企業信用保證基金辦理信用保證業務。 

□補助利息，鼓勵銀行承受受災戶房屋及土地  

依「九二一震災重建暫行條例」第五十三條第一

項規定，政府為鼓勵金融機構同意承受災民的房

屋或房屋及其土地，得在「緊急命令」第二點相

關規定的緊急融資利息補貼範圍內，予以利息補

助；若原貸款餘額在二百萬元以下部分，按郵政

儲金匯業局一年期定期儲金機動利率（目前年利

率 5.35%減三個百分點計算可補助利息；超過二

百萬元至三百五十萬元部分，按郵政儲金匯業局

一年期定期儲金機動利率計算可補助利息。至於

補助期限，則依原貸款的剩餘年限再加五年，最

長以二十年為限。 

□於優惠貸款額度範圍給予舊貸款利息補貼  

依「九二一震災重建暫行條例」第五十四條規定

，災區居民因震災毀損而經政府認定的房屋及其

土地的原購屋貸款，得先依「緊急命令」第二點

相關規定的優惠貸款額度範圍內，予以利息補貼

。  

□補助災區個別建築物重建規劃設計費 

依「九二一震災重建暫行條例」第五十八條規定

，內政部於八十九年四月一日公布「九二一大地

震災區個別建築物重建規劃設計費獎勵要點」，規

定災區建築物經當地主管建築機關認定係因地震

損壞原地個別拆除重建，並作為「農舍」、「原住

民住宅」、「住宅、店舖住宅、集合住宅」用途的

建築物或住宅單位，且於九十年三月三十一日以

前提出申請建造執照的案件，若委託開業建築師

依規定規劃設計建築者，可申請補助規劃設計費

。其中，補助規劃設計費的財源則由內政部營建

署依其所公布的獎勵要點第八點規定，於八十九

年一月二十五日向財團法人九二一震災重建基金

會提出申請，經第一屆第三次董監事聯席會（八

十九年五月十七日）核定補助 500,000,000 元。 

□設立社區重建更新基金，補助或融資社區重建  

依「九二一震災重建暫行條例」第七十條規定，

行政院應配合災區重建，設置社區重建更新基金

，運用於「補助災區社區開發、更新規劃設計費」

、「撥貸辦理災區社區開發、更新地區內土地徵收

及地上物拆遷補償」、「撥貸辦理災區社區開發、

更新地區開發興建」、「投資社區開發、更新有關

，得申請更換原貸款的擔保，並繼續適用優惠貸

款利率。  

□於優惠貸款額度範圍給予舊貸款利息補貼後的差額

補貼 

於「九二一震災重建暫行條例」第五十三條增列

，辦理利息補貼的原購屋貸款，於緊急命令第二

點相關規定的優惠貸款額度範圍內，其原購屋貸

款利息與補貼的利息及依該優惠貸款規定應由借

款人負擔的利息差額，由社區重建更新基金補貼

。  

□透過融資，鼓勵集合住宅採用鋼骨結構  

於「九二一震災重建暫行條例」第五十三條增列

，集合住宅原地重建採都市更新方式重建時，為

達強震區耐震規定，得由政府融資鼓勵以鋼骨構

建，至於因此而增加的工程費，則等重建完成後

，得由其獎勵增加的樓地板面積抵充。  

□設立社區更新基金，補助或融資社區重建  

修正「九二一震災重建暫行條例」第七十條規定

，將設置社區重建更新基金的運用範圍增列「受

讓公寓大廈區分所有權人產權貸款的利息補貼」

及「依第五十三條第五項規定辦理的利息補貼（

即鼓勵集合住宅採用鋼骨結構）」兩項。  
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重要事業或計畫」、「補助災區個別建築物重建規

劃設計費」、「重建推動委員會所需的經費」、「生

活重建相關事項」、「文化資產的修復」、「低收入

戶創業融資貸款的利息補貼」、「因震災致建築物

毀損提起民事訴訟的鑑定費用補助」等。 
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□鼓勵透過整體開發，解決祭祀公業土地問題  

依「九二一震災重建暫行條例」第十二條規定，

祭祀公業土地位於災區整體開發範圍內者，除於

開發前有二分之一以上派下員反對外，視為同意

參加整體開發。開發後的利益，仍為祭祀公業所

有，其利益屬不動產者，得以祭祀公業名義登記

。 

□合法建築及其基地非屬同一人所有，原建物所有人

申請重建得免檢附土地登記名義人同意文件  

 依「九二一震災重建暫行條例」第十三條規定，

合法建築及其基地非屬同一人所有時，得由原建

築物所有人向直轄市、縣（市）主管機關提出重

建的申請，免檢附土地登記名義人，並將該申請

事項刊載於機關所在地的新聞紙連續公告三日。

土地登記名義人未於公告期滿後三十日內以書面

提出異議者，該主管機關始得審查重建申請。  

□承租公有基地的建築物，原建物所有人申請重建得

免檢附基地登記名義人同意文件  

 依「九二一震災重建暫行條例」第十四條規定，

災區承租公有基地的建築物，於租賃關係存續期

間，因震災毀損而須重建者，得向縣（市）主管

建築機關提出重建的申請，免檢附基地登記名義

人的同意文件。  

□簡化擬定或變更都市計畫程序  

依「九二一震災重建暫行條例」第十六條規定，

因震災重建需要，擬定或變更都市計畫時，計畫

草案於公開展覽十五日並辦理說明會後逕送內政

部；由內政部召集各相關都市計畫委員會聯席審

議後核定，不受「都市計畫法」第十八條至第二

十條、第二十三條、第二十八條規定的限制。如

都市計畫的擬定或變更涉及區域計畫委員會權責

時，內政部得一併召集聯席審議。 

□簡化都市更新作業，加速災區都市更新  

依「九二一震災重建暫行條例」第十七條規定，

更新單元內土地及合法建築物所有權人均超過五

分之三，並其所有權土地總面積及合法建築物總

樓地板面積均超過三分之二同意時，得逕行擬定

都市更新事業計畫，免先擬具事業概要申請核准

。此外，將都市更新事業計畫與權利變換計畫公

開展覽的期間由原先規定的三十日縮短為十五日

除延續過去已放寬的相關規定外，再度透過「九二

一震災重建暫行條例」的增修訂，提供更簡便的程

序： 

□鼓勵透過整體開發，解決共有土地的問題  

於「九二一震災重建暫行條例」第十二條中將共

有土地問題納入，規定災區可供建築的共有土地

位於整體開發範圍內者，除於開發前有共有人過

半數及其應有部分合計過半數反對外，視為同意

參加整體開發。  

□再簡化都市更新作業，以加速災區都市更新  

修正「九二一震災重建暫行條例」第十七條規

定，更新單元內土地及合法建築物所有權人暨其

所有權土地總面積及合法建築物總樓地板面積均

超過二分之一同意時，得逕行擬定都市更新事業

計畫，免先擬具事業概要申請核准。 

□降低同意門檻，便於大樓辦理重建或修繕補強  

增列「九二一震災重建暫行條例」第十七條之一

規定，公寓大廈因震災毀損而辦理原地重建或修

繕補強者，得經區分所有權人二分之一以上及其

區分所有權比例合計二分之一以上出席，以出席

人數二分之一以上及其區分所有權比例佔出席人

數區分所有權二分之一以上同意即可辦理，不受

公寓大廈管理條例第三十一條第一項規定的限

制。  

□同一基地有數幢建物，可分別計算區分所有權比例  

增列「九二一震災重建暫行條例」第十七條之二

規定，同一建築基地上有數幢建築物，其中部分

建築物因震災毀損，依九二一震災重建暫行條例

、都市更新條例或公寓大廈管理條例規定，辦理

受損建築物整建、維護或修繕補強時，得在不變

更其他幢建築物區分所有權人的區分所有權及其

基地所有權應有部分的情形下，以受損各該幢建

築物區分所有權人的人數、區分所有權及其基地

所有權應有部分為計算基礎，分別計算其應有的

比例。 

□配合災區鄉村區、農村聚落及原住民聚落重建，再

放寬土地變更程序  

修正「九二一震災重建暫行條例」第二十條規

定，為配合災區鄉村區、農村聚落及原住民聚落

重建所需變更的用地，其面積在五公頃以下者，
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。 

□提供容積獎勵，鼓勵更新重建  

依「九二一震災重建暫行條例」第十八條規定，

災區建築物因震災重建而適用「都市更新條例」

第四十四條第一項第二款、第四款或第五款規定

者，得不超過該建築基地原建築容積的零點三倍

，予以容積獎勵。 

□配合災區鄉村區、農村聚落及原住民聚落重建，放

寬土地變更程序  

 依「九二一震災重建暫行條例」第二十條規定，

為配合災區鄉村區、農村聚落及原住民聚落重建

所需變更的用地，其面積在五公頃以下者，得經

變更前、後目的事業主管機關同意，通知非都市

土地主管機關逕行辦理土地變更，不受「區域計

畫法」有關規定的限制。 

□簡化重建請領建築執照程序  

依「九二一震災重建條例」第五十七條規定，內

政部於八十九年三月二十四日，公布「九二一震

災災區建築管理簡化規定」（台八九內營字第八九

八二八八二號），依該項簡化規定，建築物因震災

毀損，其建造、使用及拆除的管理得以簡化。 

應由申請人擬具相關文件，向該管縣（市）政府

申請，經審查同意後據以核發許可，並辦理土地

使用分區及使用地異動登記，不受區域計畫法第

十五條之一、第十五條之三及農業發展條例第十

條、第十二條規定的限制。  

□放寬農地興建農舍的限制條件  

增列「九二一震災重建暫行條例」第二十條之一

規定，災區受災戶，得於不影響農業生產環境及

農村發展的原則下，於農業用地興建農舍，不受

農業發展條例第十八條規定的限制。  

 

表二  政府災後住宅重建補助或補貼措施 

對 象 措 施 內 容 

集合住宅修繕 必要性公共設施修復補助 必要性公共設施修復補助比率： 

1.政府補助 49%。 

2.財團法人九二一震災重建基金會補助 21%。 

3.社區管理委員會自行負擔其餘 30%。 

個別住宅、集

合住宅修繕 

修繕貸款 1.最高 150萬元。 

2.利率：按年利率 3﹪固定利率計息。 

建築物規劃設計補助 規劃設計補助費（住宅樓地板面積每平方公尺補助 400 元，每一住宅

單位補助 5萬元）。 

建築物污水處理設施補助

費 

1.申請使用執照時，可一併向縣市政府申請污水處理設施補助費。 

2.個別設置者：5人份以下每戶 4萬元；6 人份以上每戶 5萬元。2 戶

以上共同設置者：每戶補助 3萬元。 

地下層拆除費用補助 1.北部：每平方公尺 1,200元。 

2.中、南部：每平方公尺 1,000元。 

鋼骨構造集合住宅重建融

資獎勵 

以都市更新並採用鋼骨構造之集合住宅，其所增加之工程造價，得向

內政部申請重建融資獎勵，其獎勵融資利率以年息 2%計息。 

公寓大廈或集

合住宅重建 

社區更新重建經費融資 每戶融資開發經費 180萬元。 
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都市更新規劃設計及作業

費用補助 

1.都市更新計畫規劃費：最高補助 120萬元。 

2.甄選投資人招標補助： 

40戶以下：30萬元。 

41-100戶：40萬元。 

101-200戶：50萬元。 

201戶以上：60萬元。 

3.更新事業計畫規劃補助： 

40戶以下：80萬元。 

41-100戶：90萬元。 

101-200戶：100萬元。 

201 戶以上：120萬元。 

4.權利變換、市地重劃計畫規劃補助： 

40戶以下：80萬元。 

41-100戶：90萬元。 

101-200戶：100萬元。 

201 戶以上：120萬元。 

 

補貼受讓公寓大廈區分所

有權人產權貸款之利息補

貼 

每戶融資貸款 250 萬元，其中，100 萬元部分補貼 6.35%，150 萬元

部分補貼 3.35%。 

建築物規劃設計補助 規劃設計補助費（住宅樓地板面積每平方補助 400 元，每一住宅單位

補助 5萬元）。 

建築物污水處理設施補助

費 

1.申請使用執照時，可一併向縣市政府申請污水處理設施補助費。 

2.個別設置者：5人份以下每戶 4萬元；6 人份以上每戶 5萬元。2 戶

以上共同設置者：每戶補助 3萬元。 

個別住宅、農

舍、原住民住

宅 

原地重建貸款 1.每戶最高 350 萬元。 

2.期限：最長 20年。  

3.利率：150 萬以內部分，利息全免，超過 150 萬部分，按年利率 3

﹪固定利率計息。 

個別住宅 重建融資撥貸 1.每一戶融資金額最高 170萬元。 

2.建築經理公司補助費：不超過融資金額之 2.5%為限。 

重建補助 1.補助項目：興建公共設施、聚落景觀美化、提供農村住宅設計圖。 

2.重建、改建及新建依農委會規定者，每一住宅單元補助 20 萬元，整

修者，每一住宅單元補助 10萬元。 

農村住宅 

重建融資撥貸 1.每一戶融資金額最高 170萬元。 

2.建築經理公司補助費：不超過融資金額之 2.5%為限。 

重建補助 1.補助項目：興建公共設施（符合原民會訂定之規範者） 

2.重建者每戶補助 20萬元，整建者每戶補助 10萬元）。 

原住民住宅 

重建融資撥貸 1.每一戶融資金額最高 160萬元。 

2.建築經理公司補助費：不超過融資金額之 2.5%為限。 

購（租）市場

住宅 

購屋貸款 1.每戶最高 350 萬元。 

2.期限：最長 20年。  

3.利率：150 萬以內部分，利息全免，超過 150 萬部分，按固定年利

率 3﹪計息。 

 申購國宅 以國民住宅核定售價之七成售予受災戶。 
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 購屋資訊媒合 內政部營建署已建置重建築巢專案網頁，鏈結提供租售住宅資訊及重

建協詢服務之相關網站供受災戶查詢。 

弱勢或中低收

入戶 

救濟性住宅 1.開發新社區。 

2.選定待售國宅安置。 

受災戶原貸款餘額利息補

貼 

原購屋貸款餘額續由受災戶繳付本息，申請央行及社區重建更新基金

利息補貼：每戶最高 350 萬元，如有餘額，可再申請購屋或重建貸

款。 

原貸款餘額之協議承受 原購屋貸款餘額申請由金融機構協議承受：每戶 350 萬元，如有餘

額，可再申請購屋或重建貸款。 

原貸款之優惠

措施 

原貸款本金利息展延 受災戶僅能就財政部本息緩繳方案，與中央銀行利息補貼或金融機構

承受擇一辦理。 

重建家園貸款信用保證 重建或購屋貸款，每戶最高 350萬元，修繕每戶最高 150萬元 貸款信用保證 

原住民族綜合發展基金信

用保證 

1.每戶最高 100 萬元。 

2.住宅貸款，每戶最高 220萬元（於台北市購屋者，最高 350 萬元）。 

3.創業貸款，每戶最高 100萬元。 

新社區開發 

 

1.辦理撥貸新社區開發一

般住宅及救濟性住宅。 

2.新社區開發規劃設計補

助費，每公頃 180 萬

元。 

3.補助開發地區規劃工程

設計及施工管理之技術

顧問費用，每公頃 22.5

萬元。 

4.補助共同管道幹管及支

管工程費用，每處補助

1/3為原則。 

5.補助聯外道路、大型公

園、社區活動中心、共

同管溝及都市更新地區

公共設施興建與復舊工

程費用。 

6.補助聯外道路、大型公

園、社區活動中心、共

同管溝及都市更新地區

公共設施用地徵收及地

上物拆遷費用。 

針對： 

1.位於斷層帶、土石流危險區或其他地質脆弱地區受災戶。 

2.公寓大廈因震災毀損並經拆除者，其建築基地無法以市地重劃、區

段徵收、都市更新或其他方式辦理者。 

3.災區公共設施拆遷戶。 

4.位於無法分割之共有土地、祭祀公業土地與位於台拓地、頭家地、

實驗林地、公有土地及無自有土地之受災戶。 

5.其他經縣（市）認定符合安置計畫者。 

資料來源：行政院九二一震災災後重建推動委員會（九十一年六月） 

 

二、民間災後住宅重建策略：築巢專案，縮短回家的路   
 

從「災後重建計畫工作綱領」所揭櫫的「社區重建計畫由地方主導，民間參與，中央支援」原則，以及「

九二一震災重建暫行條例」的立法精神與條文內容來看，政府的災後住宅重建政策，是很難發現瑕疵的！但從
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政府災後住宅重建的績效來看，就不難發現「原則」與「政策」間缺少了具體性的「策略」。 

 
以重建速度最慢、困難度最高的集合住宅重建為例，雖然中央政府在政策上提供多項誘因，鼓勵集合住宅

循都市更新的途徑辦理重建（中央支援）；而地方主管機關也需依「都市更新條例」規定，負責劃定更新地區

、審議都市更新事業計畫、權利變換計畫及調處有關爭議等（地方主導），且受災戶也得自組更新團體自行實

施都市更新事業，重建自己家園（民間參與）；這種互動關係看起來絕對符合「災後重建計畫工作綱領」所揭

櫫的原則，但其中卻潛在「地方政府有沒有能力主導？」、「有沒有主導的經驗？」、「受災戶有沒有能力參與？

」、「知不知道如何參與？」等問題，一旦這些問題無法有效解決，再簡便的重建程序、再優渥的誘因都只是可

望而不可及的天邊雲彩！ 

 
財團法人九二一震災重建基金會在改組後，除了以「用熱情參與重建、以誠意喚回愛心」自勉外，並以

「化被動為主動」、「來自民間、支助民間、協助政府」、「有效運用民間捐款」自許，將協助住宅重建視為最優

先的任務，思考如何從民間的角度來彌補政府住宅重建「策略」上的不足。 

 
就在這樣的期許下，我們決定推出協助受災戶重建家園的專案，並定名為「築巢專案」。 

 
「築巢專案」從構思到成形，歷經了兩個月的反覆討論，確定了以「受災集合住宅」、「受損集合住宅」、「

弱勢族群」與「地方政府」為協助對象，並在「尊重專業」、「專業分工」、「管考同步」與「自助人助」等原則

下，擬定「協助受災集合住宅更新重建方案」、「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」、「九二一災區家

屋再造方案」與「九二一災區 333融資造屋方案」等四個方案，並提報八十九年九月六日第一屆第五次董監事

聯席會討論。 

 
值得一提的是，當我們在擬妥「築巢專案」後，才發現本會捐助暨組織章程中除了「協助重建計畫調查、

研究及規劃」外，並未把「協助社區及住宅重建」納入本會業務範圍；因此，我們在提請董監事會決議「築巢

專案」時，也一併提請修正捐助暨組織章程，把「協助社區及住宅重建相關事項」納入本會業務範圍，並獲得

董監事們的肯定與支持，為本會持續投入住宅與社區重建確定了法源依據。 

 
「築巢專案」推出後，獲得各界熱烈的迴響，特別是難度極高的集合住宅，在不到半年（九十年三月）的

時間裡，就有五十處的集合住宅加入更新重建的行列，但這些已經啟動更新重建的集合住宅都面臨一個相同的

問題，那就是要如何取得少數不願意或不能參與重建者的重建經費？雖然信用保證可以協助更新團體取得更新

貸款，但貸款的清償方式卻始終無法明確的行諸文字，成為更新重建後期的障礙！ 

 
九十年二月二十四日，我們拜訪慈濟證嚴法師，請託慈濟人協助本會推動「九二一災區家屋再造方案」，

訪談中，證嚴法師提議由九二一基金會購買餘屋，安置無建築用地可供重建家園的弱勢災民！ 

 
證嚴法師的建議，讓我們陷入沉思中！要買那些建商的空屋？合理的價格如何訂定？安置的對象和標準如

何訂定？ 

 
有沒有可能在已經推動的「築巢專案」內解決這些問題？又可以兌現推動「築巢專案」時，許給集合住宅

受災戶「搭起重建的橋樑，扮演好重建的船伕」的承諾？  

 
就在一念之間，終於找出一個可以解決集合住宅更新重建後期障礙，又可以用來安置弱勢災民的方法，那

就是由本會出面價購集合住宅中少數不願意或不能參與重建者的產權，再與其他願意參與重建者一起重建家園

，然後於重建完成後將取得的住宅用來安置弱勢災民；就如同踢足球一樣，在「臨門」前補上一腳！ 
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在這樣的概念架構下，我們在「築巢專案」架構下擬訂了「臨門方案」，並將「臨門方案」的構想，以及

其中較為關鍵的「價購門檻」與「正負面效應」問題，於九十年三月中、下旬所舉辦的重建輔導員培訓課程中

，提出來和更新會代表、專業者與地方政府代表進行溝通，獲得各界的認同；並就適法性與可行性，徵詢內政

部、中央銀行、財政部、行政院九二一震災災後重建推動委員會、營建署、縣（市）政府的意見，也獲得一致

的支持；就在各界的認同與支持下，我們把「臨門方案」納入「築巢專案」中，提到九十年四月十二日第一屆

第八次董監事聯席會中討論，獲得董監事們的肯定與支持，決定核撥伍拾億元專款，針對九二一震災中全倒（

或半倒已自行拆除）且循都市更新方式辦理重建的集合住宅，於符合「同意參與都市更新事業計畫與權利變換

計畫，比例達更新單元範圍內土地及建築物所有權人百分之七十五以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積

百分之七十五以上者」或「同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，比例達更新單元範圍內產權總值（係

指核定的更新後權利變換總值）百分之七十五以上者」或「同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，比例

達更新單元範圍內土地及建築物所有權人百分之八十以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之七十以

上者」等申請條件後，由其依法成立的都市更新會，於更新事業計畫與權利變換計畫核定公告後，檢具申請文

件，申請本會協助「價購更新單元範圍內不願或不能參與權利變換計畫，而由都市更新會取得的不動產產權」

及「代繳更新單元範圍內願意參與權利變換計畫，但無法配合工程進度如期繳納的重建自備款」，經專案小組

審議通過，本會董事會核定後，與本會簽訂移轉契約，由本會出資參與重建，並於更新完成後將產權移轉給本

會。 

 
至民國九十年年底，九二一重建區中採取都市更新方式辦理重建的社區共八十一處，總戶數為 8,036 戶，

屬於集合住宅者有七十一處，總戶數 7,645 戶；其中，已完成權利變換公告者，包括台中市中興大樓、台中縣

東勢鎮名流藝術世家、南投縣草屯鎮水稻之歌第七期、台中縣霧峰鄉太子吉第、台中縣大里市台中奇蹟、台中

縣霧峰鄉蘭生 723社區、台中縣豐原市豐原尊龍與台北縣新莊市富景天下等八處，除了台中市中興大樓因參與

都市更新事業計畫與權利變換計畫者達到百分之百而不需申請臨門方案協助價購外，東勢鎮名流藝術世家、草

屯鎮水稻之歌第七期與霧峰鄉太子吉第則皆符合臨門方案協助門檻，前二者已於九十年十月底提出申請協助，

並經專案小組審議通過，提報本會第一屆第十一次董監事聯席會核定。 

 
從震災後，重建區中受災社區循更新方式辦理重建的進度來看，不難發現有部分社區仍原地踏步，未見整

合跡象，而部分已啟動更新重建程序的社區，除了面臨參與者比例逐步下降的窘境外，又得與銀行團進行冗長

的重建貸款協商。以東勢鎮名流藝術世家社區為例，在住戶高度配合與多方協助下，自九十年五月十四日取得

建照到與銀行完成聯貸合約，就歷經超過半年的時間！期間的煎熬，恐非外人所能體會。不幸的是，這份歷經

千辛萬苦簽訂的聯貸合約卻因其中一家參與聯貸銀行的原貸款戶承受問題未能解決而形同廢紙。 

 

為了同步化解重建比例逐步降低與重建貸款難度逐步提高兩項問題，本會於民國九十一年一月八日邀請臨

門方案專案小組審議委員、行政院九二一震災災後重建推動委員會、內政部、中央銀行、財政部金融局、中華

民國銀行公會、萬國法律事務所、社區更新會與專業團隊等，研商修訂臨門方案協助門檻與增加協助項目的可

行性，並獲得「調降協助門檻」與「提供重建融資」兩項共識；然而，為了避免調降協助門檻產生再次可能調

降的預期心理，並徹底解決重建戶的重建經費問題，本會確定以扛下所有可能風險的決心，大幅調降協助門檻

到「九二一震災重建暫行條例」所訂的百分之五十底線外，並提供參與重建者所需的更新重建費用，其中的百

分之八十以無息方式融資，百分之二十以年利率百分之五方式融資，待完工後再由重建戶自行辦理貸款償還給

本會。 

 
臨門方案「調降協助門檻至百分之五十」與「提供重建貸款融資與自備款融資」修訂案，經本會第一屆第

十二次董監事聯席會（民國九十一年一月十七日）決議通過，成為後續集合住宅得以順利開工重建的關鍵性決

定。 
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為了讓各界了解本會投入住宅與社區重建的經費運用情形（表三），我們依序介紹「補助受災地區個別建

築物規劃設計費用計畫」、「提撥專款辦理震災災民重建家園信用貸款保證業務」及「築巢專案」系列下的「協

助受災集合住宅更新重建方案」、「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案與協助受損集合住宅擬定修繕補

強計畫書方案（二）」、「九二一災區家屋再造方案」、「九二一災區 333 融資造屋方案」、「臨門方案」與「補助

受損集合住宅辦理修繕補強方案」，清楚交待每項計畫的「緣起」、「實施要點」與「實施成果或進度」。 

 
我們相信，本會投入災後住宅重建的推動過程及推出後所交出的成績單（表四），已經可以驕傲的向所有

的捐款人說，我們兌現了承諾！而延續既有的基礎，我們更相信「築巢專案」系列方案將可以協助更多的受災

戶縮短回家的路！ 

 
表三  財團法人九二一震災重建基金會住宅重建補助計畫 

編 號 計 畫 名 稱 核定日期  執 行 單 位 核定補助經費  執 行 情 形 

8904 
補助受災地區個別建築物規劃設

計費用計畫 
89.05.17 

中華民國建築師公

會全國聯合會 
500,000,000 

已結案。結案經費

300,083,934元。 

8906 
提撥專款辦理震災災民重建家園

貸款信用保證業務計畫 
89.06.19 

財團法人中小企業

信保基金 
1,000,000,000 執行中。 

8907 
築巢專案－協助受災集合住宅更

新重建方案 
89.09.06 

財團法人九二一震

災重建基金會 
188,350,000 執行中。 

8908 
築巢專案－協助受損集合住宅擬

定修繕補強計畫書方案 
89.09.06 

財團法人九二一震

災重建基金會 
148,297,786 已結案。 

8908-2 
築巢專案－協助受損集合住宅擬

定修繕補強計畫書方案（二） 
91.04.20 

財團法人九二一震

災重建基金會 
31,250,000 執行中。 

8909 
築巢專案－九二一災區家屋再造

方案 
89.09.06 

財團法人九二一震

災重建基金會 
1,160,000,000 執行中。 

8910 
築巢專案－九二一災區 333 融

資造屋方案 
89.09.06 

財團法人九二一震

災重建基金會 
333,000,000 執行中。 

9004 築巢專案－臨門方案 90.04.12 
財團法人九二一震

災重建基金會 
5,020,000,000 執行中。 

9007 
築巢專案－補助受損集合住宅辦

理修繕補強方案 
90.08.31 

財團法人九二一震

災重建基金會 
300,000,000 執行中。 

合 計 8,680,897,786  

 
表四  民間與政府災後住宅重建績效比較（九十一年八月十五日） 

措 施 九 二 一 震 災 重 建 基 金 會 政 府 

集合住宅修繕補強補

助 

1.擬定修繕補強計畫書：61棟 8,348戶。 

2.補助公共設施修繕補強：53 棟 7,2257 戶

。 

補助公共設施修繕補強：8棟 1,066戶。 

集合住宅重建融資 24棟（預計年底至少 40棟）。 0 
集合住宅（社區）更

新規劃設計與作業費

補助 

75 處集合住宅 7,513 戶，10 處街廓社區

391 戶，3 棟集合住宅 151 戶原地原面積重

建比照補助。總受惠戶 8,055 戶。 

 

0 

弱勢或中低收入戶安

置或補助 

4,082戶。 0 

新社區開發或遷村 集集鎮公所興建 32 戶住宅（無息購地與營 南投市茄苳社區、東勢鎮及第社區等二處（
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建融資）、中寮鄉清水村遷村（無息營建融

資）、仁愛鄉瑞岩部落遷村（無息營建融資）

、仁愛鄉中原口遷村（無息營建融資）、水

里鄉上安村十五戶自行覓地遷村（無息購地

與營建融資）。 

政府開發）、中寮鄉清水村遷村（政府補助

興建公共設施）、仁愛鄉瑞岩部落遷村（政

府補助興建公共設施）、仁愛鄉中原口遷村

（政府補助興建公共設施）。 

建築物規劃設計補助 6,379戶（至 90年 4月止）。 2,057戶（90年 4月至 91年 4月）。 

 

 



 

 1

住宅重建之建物規劃設計補助 

89-04 
補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫 

 

緣起 
 

九二一震災之後，內政部營建署於八十八年十二月十七日依緊急命令公布「九二一大地震災後個別建築物

重建獎勵要點（附錄一）」（台八八內營字第八八七八三一一號），規定「災區農舍」、「原住民住宅」、「一般單

棟及連棟住宅（含店舖住宅）」、「原有二個以上個別建築基地合併規劃共同申請建築的住宅」經當地主管建築

機關認定係因震災毀損，原地個別拆除重建，且於八十九年三月二十四日以前提出申請建造執照的案件，若委

託開業建築師依規定規劃設計建築者，可申請直轄市、縣（市）政府或經其授權的鄉（鎮、市）公所予以「免

繳納建造執照規費及使用執照工本費」與「依建築物樓地板面積每平方公尺新臺幣四百元規劃設計補助費（每

一住宅單位最高補助新臺幣五萬元）」的獎勵，至於獎勵所需的經費來源，則由直轄市、縣（市）政府依據實

際受損建築物數量資料預估所需經費，送內政部依規定向財團法人九二一震災重建基金會申請補助。 

 
因此，內政部營建署依據其所公布的「九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點」第八點規定，於八十

九年一月二十五日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫」申請

補助經費，經本會第一屆第三次董監事聯席會（八十九年五月十七日）核定通過補助 500,000,000 元，該補助

款項因本會董監事總辭、改組而遲至八十九年七月三日才予以撥款。 

 
其中，本計畫所據以實施的「九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點」，於「九二一震災重建暫行條

例」公布施行後（八十九年二月三日），復由內政部予以修正，並於八十九年四月一日公布（台八九內營字第

八九八二九三一號）；修正後的獎勵要點（附錄二）除了放寬申請期限（第三點）與設計規範（第四點），縮小

獎勵範圍至僅限於補助規劃設計費外，也對於獎勵案件的審理作業與補助款核撥方式作了大幅度的調整，從先

前所擬由直轄市、縣（市）政府或經其授權的鄉（鎮、市）公所負責審理，且由直轄市、縣（市）政府統籌支

應補助費的方式，調整成由內政部洽請中華民國建築師公會全國聯合會，協助辦理獎勵案件的審查與補助費的

核撥（該獎勵要點復於九十年三月二十三日及九十年七月五日修正，如附錄三）；此一調整不僅確立了「尊重

專業」與「專業委託」的原則，且對於計畫的順利推動提供了良好的基礎。至於中華民國建築師公會全國聯合

會協助辦理本項計畫的行政作業費 15,000,000元，則由內政部營建署另行籌措財源支應。 

 
一、實施要點 
 
（一）補助對象 

 
1.九二一災區建築物經當地主管建築機關認定係因地震損壞而原地個別拆除重建，並作為「農舍」、「原住

民住宅」、「住宅、店舖住宅、集合住宅」用途的建築物或住宅單位，於申請期限前提出申請建造執照的

案件，若委託開業建築師依規定規劃設計建築者，都可以申請補助規劃設計費。 

2.依「九二一震災災區建築物管理簡化規定」得以報備方式原地建造免請領建造執照者，如經建築師設計

簽證，也可以申請補助規劃設計費。 

 

（二）補助標準 
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規劃設計費每平方公尺補助新臺幣四百元，每一住宅單位最高補助金額為新臺幣五萬元。 

 
（三）申請方式 

 

1.申請補助者，得於領得建造執照前或領得建造執照後，委託開業建築師向承辦單位提出申請。 

2.於領到建造執照前提出申請者，應等領到建造執照後，才由受委託的建築師向承辦單位申請撥付規劃設

計補助費。 
 
（四）申請條件 

 
建物起造人委託開業建築師辦理規劃設計時，必須符合下列規定，才可申請補助規劃設計費： 

 
1.農舍及原住民住宅建築物屋頂，按其建築面積至少百分之五十以上設置斜屋頂。  

2.建築材料宜採用能配合當地自然景觀及人文環境的材質，建築物造型及色彩宜考慮環境調和為原則。  

3.建築基地的法定空地除通路、停車空間及其他必要設施者外，應予以植栽綠化。  

4.建築基地面積在一千五百平方公尺以上者，應自建築線退縮四公尺以上建築。但直轄市、縣（市）政府

或經其授權的鄉（鎮、市）公所另有規定者，依其規定辦理。  

5.建築基地面積在一千五百平方公尺以上者，留設的法定空地其中一處應符合下列規定：  

（1） 任一邊最小寬度應在三公尺以上。  

（2） 留設最小面積應在基地面積十分之一以上。  

（3） 至少有一段應臨接道路或沿建築線的退縮空地，臨接長度應在三公尺以上。  

6.其他直轄市、縣（市）政府或經其授權的鄉（鎮、市）公所規定應配合事項。 

 
二、實施過程 

 

中華民國建築師公會全國聯合會於承辦本項計畫後，隨即提出「補助受災地區個別建築物規劃設計費用建

築物重建輔導工作要點」，並於八十九年七月三十一日、八月四日、八月十日假台北台灣師範大學演講廳、高

雄正修技術學院國際會議廳、台中公教人員訓練中心演講廳舉辦三場建築師研習教育，而後即徵詢參加研習教

育的四百多位建築師參與意願，並依其意願以每三位為一組，成立重建服務隊，並於八月十一日起於十五個縣

（市）設置服務處，提供災區重建服務建築師基本資料，每週三次安排建築師輪值，接受災區民眾諮詢，協助

災區民眾遴選建築師辦理規劃設計工作，並接受縣（市）政府授權協助審查建照執照。 

 
至於申請案件的審查與補助款的核撥作業，則依「補助受災地區個別建築物規劃設計費用補助款審查稽核

辦法」規定，由建築師憑申請書、補助申請表、許可文件與起造人同意書向所屬辦事（聯絡）處申請補助，經

台灣省建築師公會各辦事（聯絡）處及台北市建築師公會審核後，於每月第一及第三週的週一前彙整送全聯會

，而全聯會則於每月第二及第四週的週一前就各辦事（聯絡）處所提送的申請予以審查稽核，並於當週週四將

補助款撥付台灣省建築師公會各辦事（聯絡）處及台北市建築師公會指定的金融機構帳戶，再將補助款轉交起

造人（受補助戶）。其申請補助的工作流程如圖一。 
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圖一  補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫工作流程 

 
三、結案說明 
 

依「九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點」所訂定的申請期限，並考量行政院九二一特別預算社區

重建基金確實可以順利接軌，「補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫」已於九十年三月三十一日結束；

總計補助重建戶數 6,379 戶，補助經費 300,083,934 元，結餘款 200,820,361 元（含孳息）已退回（表一），

各月別補助戶數及金額明細如表二，至於接受本計畫補助之名單，如表三所列。 

 
本計畫所補助的戶數僅代表九二一震災後至九十年三月三十一日間，委託開業建築師依規定規劃設計且於

原地辦理重建的重建戶數，不包括易地重建、重購及未委託開業建築師依規定規劃設計建築者（如搭建鐵皮屋

者）。 
 

四、後續 
 

由於行政院九二一震災災後重建推動委員會已於九十至九十二年度特別預算內編列社區重建更新基金一千

億，其中，有關個別建築物重建規劃設計補助費即編列十四億五千萬元；因此，本項計畫的後續經費已由行政

院九二一震災社區重建更新基金支應，而申請獎勵的期限也配合「九二一震災重建暫行條例」適用期限，延長

至九十四年二月五日。表四所列為行政院社區重建更新基金接手補助建築物規劃設計費用之明細。 

財團法人九二一震災重建基金會 

內政部營建署 

撥付補助款 

撥付補助款 

中華民國建築師公會全國聯合會 

審查核准 

省市辦事（聯絡）處 

撥付補助款 

准 
准 

建築師 服務站 

受災戶 

規劃設計監造 重建諮詢 撥付補

助款 

建照 

審查 
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表一  補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫補助戶數與金額 

縣 市 別 補 助 戶 數補 助 金 額 縣 市 別 補 助 戶 數 補 助 金 額 

南投縣 4,102（28,361） 191,640,746 台中縣 1,959（18,924） 90,628,371 
南投市 1,098（5,213） 52,322,986 豐原市 159（1,748） 7,349,202 
埔里鎮 1,009（6,250） 47,657,741 大里市 232（2,917） 11,201,020 
草屯鎮 397（2.557） 15,854,263 太平市 503（2,208） 21,921,592 
竹山鎮 619（2,828） 28,950,458 東勢鎮 468（5,139） 22,145,265 
集集鎮 225（1,819） 10,959,686 新社鄉 154（1,490） 7,310,358 
名間鄉 36（359） 1,755,818 石岡鄉 104（1,848） 4,878,864 
鹿谷鄉 177（1,140） 8,370,460 霧峰鄉 329（2,872） 15,348,238 
中寮鄉 170（2,542） 8,122,984 和平鄉 4（634） 190,964 
魚池鄉 135（2,375） 6,609,596 其  他 6（68） 282,868 
國姓鄉 75（1,913） 3,657,594   
水里鄉 98（599） 4,531,708   
信義鄉 29（436） 1,393,200   
仁愛鄉 34（330） 1,654,254   
苗栗縣 4（619） 200,000 嘉義縣 7（30） 350,000 
台中市 68（2,803） 2,984,180 台北縣 104（221） 4,570,560 
彰化縣 50（580） 2,408,400 台北市 33（164） 1,258,310 
雲林縣 52（533） 2,498,726 總計 6,379（51,753） 300,083,934 

註：括弧內數字為九二一及一○二二震災中全倒戶戶數。 

 

表二  補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫補助明細（一） 

89年 10月 89年 11月 89年 12月 90年 01月 
縣市鄉鎮別 

戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 

南投縣南投市 289 13,964,664 206 9,797,618 164 7,902,772 69 3,315,180 
南投縣埔里鎮 234 10,930,770 109 5,339,997 186 8,861,320 79 3,843,050 
南投縣草屯鎮 58 2,834,250 70 3,347.390 86 4,206,360 19 907,580 
南投縣竹山鎮 37 1,831,380 114 5,255,318 244 11,519,864 45 2,142,270 
南投縣集集鎮 10 490,000 68 3,358,480 77 3,695,346 16 798,480 
南投縣名間鄉 5 246,248 1 41,360 10 498,400 3 138,610 
南投縣鹿谷鄉 2 100,000 19 885,990 33 1,648,918 4 200,000 
南投縣中寮鄉 26 1,243,820 26 1,226,240 30 1,384,370 13 650,000 
南投縣魚池鄉 11 550,000 25 1,216,740 26 1,270,250 5 250,000 
南投縣國姓鄉 1 50,000 14 690,740 12 588,032 25 1,225,080 
南投縣水里鄉 40 1,857,470 31 1,394,440 7 317,070 7 350,000 
南投縣信義鄉 4 200,000 5 250,000 7 350,000 4 193,200 
南投縣仁愛鄉 3 150,000 2 100,000 8 400,000 6 295,696 
台中縣豐原市 84 3,906,580 7 335,640 41 1,826,000 12 589,900 
台中縣大里市 6 300,000 17 838,700 21 1,050,000 21 1,050,000 
台中縣太平市 28 1,375,000 99 4,872,470 117 5,033,726 52 2,264,196 
台中縣東勢鎮 73 3,570,750 54 2,598,160 47 2,155,284 84 4,075,606 
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台中縣新社鄉 6 281,900 6 243,950 27 1,340,500 40 1,925,638 
台中縣石岡鄉 10 461,350 8 400,000 14 627,720 22 1,053,410 
台中縣霧峰鄉 57 2,681,996 61 2,767,200 65 3,011,986 55 2,523,492 
台中縣和平鄉 0 0 1 50,000 0 0 1 50,000 
台中縣其他 0 0 0 0 1 50,000 0 0 
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 
台中市 1 50,000 35 1,502,180 4 200,000 15 723,000 
彰化縣 6 290,000 11 550,000 7 350,000 5 211,100 
雲林縣 6 259,356 10 457,500 11 550,000 0 0 
嘉義縣 1 50000 0 0 2 100,000 1 50,000 
台北縣 0 0 23 788,084 0 0 0 0 
台北市 0 0 17 795,110 16 463,200 0 0 
小  計 998 47,675,534 1,039 49,103,907 1,263 59,401,114 603 28,825,488 

 

表二  補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫補助明細（二） 

90年 02月 90年 03月 90年 04月 合計 
縣市鄉鎮別 

戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 

南投縣南投市 96 4,628,174 204 9,445,826 70 3,268,752 1,098 52,322,986 
南投縣埔里鎮 131 6,090,940 135 6,379,060 135 6,212,604 1,009 47,657,741 
南投縣草屯鎮 46 2,257,000 63 2,915,016 55 2,730,710 397 15,854,263 
南投縣竹山鎮 86 4,029,486 29 1,430,780 64 2,741,360 619 28,950,458 
南投縣集集鎮 16 771,620 24 1,159,820 14 685,940 225 10,959,686 
南投縣名間鄉 3 149,200 5 250,000 9 432,000 36 1,755,818 
南投縣鹿谷鄉 11 550,000 87 3,983,978 21 1,001,574 177 8,370,460 
南投縣中寮鄉 5 209,370 47 2,310,130 23 1,099,054 170 8,122,984 
南投縣魚池鄉 6 277,030 26 1,294,176 36 1,751,400 135 6,609,596 
南投縣國姓鄉 1 50,000 12 570,832 10 482,910 75 3,657,594 
南投縣水里鄉 5 229,040 6 295,608 2 88,080 98 4,531,708 
南投縣信義鄉 2 100,000 7 350,000 0 -50,000 29 1,393,200 
南投縣仁愛鄉 7 318,572 5 245,696 3 144,290 34 1,654,254 
台中縣豐原市 3 150,000 1 50,000 11 491,082 159 7,349,202 
台中縣大里市 13 623,130 148 7,039,190 6 300,000 232 11,201,020 
台中縣太平市 109 3,866,850 78 3,685,594 20 823,756 503 21,921,592 
台中縣東勢鎮 59 2,818,164 113 5,115,133 38 1,812,168 468 22,145,265 
台中縣新社鄉 42 1,871,380 26 1,296,990 7 350,000 154 7,310,358 
台中縣石岡鄉 8 400,000 29 1,336,384 13 600,000 104 4,878,864 
台中縣霧峰鄉 8 356,990 61 2,948,574 22 1,058,000 329 15,348,238 
台中縣和平鄉 0 0 1 50,000 1 40,964 4 190,964 
台中縣其他 0 0 5 232,868 0 0 6 282,868 
苗栗縣 0 0 3 150,000 1 50,000 4 200,000 
台中市 1 50,000 3 150,000 9 309,000 68 2,984,180 
彰化縣 0 0 12 557,300 9 450,000 50 2,408,400 
雲林縣 7 350,000 6 287,870 12 594,000 52 2,498,726 
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嘉義縣 3 150,000 0 0 0 0 7 350,000 
台北縣 1 33,476 80 3,749,000 0 0 104 4,570,560 
台北市 0 0 0 0 0 0 33 1,258,310 
小  計 669 30,330,422 1,216 57,279,825 591 27,467,644 6,379 300,083,934 

 

表三  補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫補助名單 

地區別 姓  名 補助金額 姓  名 補助金額 姓  名 補助金額 姓  名 補助金額 

南投市 簡素珍 50,000 林澄波 50,000 謝妙瑛 50,000 藍慶隆 48,072 
 許東林 50,000 鄭瑪瓊 50,000 楊吳麵 50,000 陳炳坤 44,800 

 李巧元 50,000 賴文明 50,000 梁坤松 34,480 王中盟 50,000 

 蔡長裕 50,000 李尤成 50,000 許麗英 50,000 王明森 50,000 
 劉秋蘭 50,000 王秋惠 50,000 簡清見 50,000 王有進 50,000 

 蔡銖華 50,000 施美華 50,000 吳耀宗 50,000 范振源 50,000 

 倪曼倩 50,000 吳政平 44,800 簡國龍 50,000 李日榮 36,900 
 張翠址 50,000 林美慧 50,000 簡國位 50,000 羅秀霞 37,900 

 鄧彩雅 50,000 陳美玉 50,000 王維廉 50,000 石懋書 50,000 

 曾圭明 50,000 施議和 50,000 姚得志 50,000 江秀春 42,900 
 蔡秀珍 50,000 陳盛昌 50,000 王  順 50,000 林  青 50,000 

 鄧東裕 50,000 張至善 50,000 王振忠 50,000 廖立志 50,000 

 陳籃帶 50,000 陳  宜 50,000 王彩嚬 50,000 廖立人 50,000 
 張桂香 50,000 李素鳳 12,360 楊澄源 50,000 廖義印 50,000 

 賴春發 50,000 青商會 50,000 鄭榮隆 50,000 廖枝草 50,000 

 蕭英道 50,000 朱敏正 50,000 顏丰妍 50,000 施清芳 40,100 
 王沂鑫 50,000 鄒自然 50,000 陳素貞 50,000 簡火明 42,900 

 吳春蘭 50,000 吳建德 50,000 陳怡如 49,120 何鴻鈞 48,400 

 林信志 50,000 陳得志 50,000 許坤山 49,550 張慧娟 50,000 
 廖蕭過 50,000 魏錦鈿 50,000 王述修 50,000 孫中興 45,910 

 鄭呂稚惠 50,000 郭建宏 50,000 梁燕霖 50,000 楊游紅綢 12,850 

 謝玉城 50,000 張書豪 50,000 陸夢驊 50,000 詹蕙瑜 50,000 
 高錦文 32,860 陳英鋒 37,000 廖美枝 29,770 鄧美惠 50,000 

 林志勳 50,000 楊朝凱 50,000 崔健偉 40,400 劉龍華 45,910 

 劉登雄 50,000 吳廖秋香 50,000 陳漢國 32,824 孫中興 12,850 
 簡松沛 50,000 謝  雲 50,000 黃秀佳 48,536 鄧叔娟 12,850 

 徐明亮 50,000 簡翠霞 50,000 黃祖陞 50,000 胡文英 45,910 

 張悅儒 50,000 蔡孟芳 50,000 陳碧娥 50,000 洪秋養 50,000 
 張世旗 50,000 吳春品 50,000 童玉蘋 50,000 林絢薇 45,910 

 蔡建大 50,000 蕭英明 50,000 曾文財 50,000 李靜慧 12,850 

 曾煌銘 50,000 謝其萬 50,000 林秀鳳 43,430 黃為展 45,910 
 張坤正 46,040 石錦露 50,000 張琳英 50,000 謝惠美 50,000 

 林登輝 50,000 藍隆昌 45,000 唐德欽 50,000 陳燕秋 45,910 

 曾平順 50,000 吳  昭 50,000 張道華 40,800 楊玉美 50,000 
 吳重興 50,000 簡紹田 50,000 白炳岳 40,250 林鈴宜 50,000 

 黃志弘 50,000 鄭簡碧蓮 50,000 陳中興 39,460 李彥慧 45,910 

 簡文容 50,000 莊廖種 45,880 廖江陸 39,160 劉筱馨 50,000 
 林錫洲 50,000 蕭明安 50,000 朱茂松 50,000 蘇英蘭 45,910 

 林載松 50,000 陳張招色 30,240 林斯瀚 50,000 陳璧珠 12,850 
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 張黃彩貴 50,000 吳  緞 50,000 陳音如 50,000 曾惠貞 45,910 

 葉素援 50,000 張彩鳳 50,000 劉鎮魁 32,000 饒翠華 50,000 
 張鎮城 50,000 洪國凱 50,000 劉貴珍 50,000 王莉萍 45,910 

 林裕豐 50,000 廖玉秀 50,000 鄒耀燈 50,000 洪荺茹 19,460 

 黃玉苗 50,000 高秀蘭 46,340 王世峰 50,000 陳瓊瑤 50,000 
 廖月英 50,000 周寶卿 46,320 張光亮 50,000 高瑞霖 50,000 

 張戊川 50,000 張王清信 46,320 廖以此 50,000 楊薇薇 45,910 

 簡吉慶 50,000 簡弘俊 46,320 蔣慶祥 50,000 黃系秀琴 19,460 
 簡資燦 50,000 洪碩聰 45,340 李國誠 50,000 高瑞霖 19,460 

 張林月娥 44,960 拉娜絲索 44,900 陳秋堂 50,000 趙叔瑜 45,910 

 張廖金英 27,280 江素卿 45,870 蕭瑞陽 50,000 林孝桂 50,000 
 蔡  會 50,000 江建德 46,800 吳昭恩 50,000 能高工程 45,910 

 黃俊翔 50,000 陳輝明 46,800 蕭欲成 50,000 黃昶覃 32,310 

 廖繼派 50,000 江明珍 45,340 吳彩淑 50,000 李佳航 45,910 
 廖  松 50,000 陳述維 46,300 陳貴英 50,000 林黃鐘 50,000 

 柯國倉 50,000 沈添沛 50,000 張麗雲 50,000 曾秀玲 50,000 

 江麗禎 50,000 謝長紘 50,000 蕭茹秋 50,000 簡  敏 50,000 
 林國榕 50,000 余清江 50,000 吳界源 50,000 張正奇 50,000 

 曾金獻 50,000 廖隆盛 50,000 鄒能浩 50,000 陳  信 50,000 

 賴信二 50,000 魏碧珍 50,000 吳奇達 50,000 魏如玲 50,000 
 陳金彰 50,000 白嘉淦 50,000 黃文卿 50,000 黃志祥 50,000 

 陳珠品 50,000 楊國瑞 50,000 何坤忠 50,000 廖龍洲 50,000 

 張炳煌 50,000 謝榮哲 50,000 高德峰 50,000 陳金綢 38,240 
 洪閱治 50,000 鄭力允 50,000 蔡金龍 50,000 徐孟韋 50,000 

 林炳煌 50,000 黃秀富 50,000 張育立 50,000 吳忠勳 50,000 

 林綠德 50,000 劉黃淑儉 33,510 陳慶輝 50,000 廖春鵬 50,000 
 蕭源榮 50,000 李玉妹 33,510 吳昭卿 50,000 張素銀 50,000 

 廖文堂 50,000 張瑞同 33,510 張陳彩霞 50,000 張素卿 50,000 

 魏枝力 50,000 陳福順 50,000 莊忠昌 50,000 胡國珍 50,000 
 吳如玉 50,000 鄒文全 50,000 黃秀蘭 50,000 陳浩森 50,000 

 廖學理 50,000 王金春 50,000 張進盛 50,000 杜椒齡 50,000 

 王錦彬 50,000 徐煥喨 50,000 黃詩景 50,000 廖金烈 50,000 
 謝秋宜 50,000 李捷偉 49,200 洪秀芳 50,000 謝祐彥 47,000 

 楊麗華 50,000 張萬來 50,000 洪光俊 50,000 賴威欣 47,000 

 林樹木 50,000 張全富 50,000 李明賜 50,000 蔡金誠 50,000 
 簡振山 50,000 張照福 50,000 黃正忠 50,000 蔡金章 50,000 

 石黃美香 50,000 張照南 50,000 莊孟魚 44,992 蔡忠和 50,000 

 廖文秀 50,000 蕭成就 35,900 賴茂堂 44,990 陳麗淑 50,000 
 黃中和 50,000 游玉速 50,000 王  皓 44,992 曾炎彬 50,000 

 張繡霞 50,000 莊嬋娟 50,000 朱天松 44,992 曾瑞碧 50,000 

 蕭河年 50,000 吳益風 50,000 李坤傳 44,992 曾永村 50,000 
 楊繡雲 50,000 邱炳宏 50,000 賈毓莊 45,336 何美蘭 50,000 

 蕭欽煉 50,000 林金章 50,000 林獻鵬 45,336 江特聰 50,000 

 張峻毓 50,000 張登閔 50,000 謝秋梅 45,336 林岳興 50,000 
 簡德森 50,000 劉漢忠 50,000 李河樹 45,336 賴偉文 50,000 

 林辰益 50,000 簡月琴 43,570 陳佳玲 45,336 陳文雄 47,370 
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 洪繡鸞 50,000 劉慧芬 48,130 陳世鑫 45,336 蕭明雄 41,170 

 廖進忠 50,000 張柱森 43,080 李春山 45,336 楊繁男 50,000 
 劉美珠 50,000 吳啟禎 38,880 王華興 45,336 王美玉 50,000 

 吳陳素珠 50,000 張瑞清 50,000 黃俠銘 44,232 陳鳳廷 50,000 

 廖學良 47,940 謝林秋末 50,000 李心馨 50,000 吳志洵 30,710 
 王馨明 50,000 謝廷魁 50,000 楊源明 50,000 賴榮典 50,000 

 蔡明順 50,000 呂宗訓 50,000 林志明 50,000 詹秀珍 50,000 

 簡宏城 50,000 林郭虎 50,000 周登陽 50,000 詹福來 50,000 
 白串地 50,000 鄒秀眉 50,000 洪國欽 50,000 張瑞昌 50,000 

 白李素珠 50,000 江宜純 50,000 余政憲 50,000 王昭南 50,000 

 白嘉豪 50,000 廖明欽 50,000 劉炳輝 50,000 步國財 49,220 
 黃永福 46,320 黃如鑫 50,000 黃藍秀香 50,000 林桂枝 49,220 

 蕭淑芬 46,620 林黃祝 50,000 張瑞龍 50,000 蘇章榮 50,000 

 翁銘隆 34,470 謝純美 50,000 王廖雁 50,000 廖忠義 50,000 
 簡忠民 50,000 張振安 50,000 江王圓 35,110 吳冠隆 50,000 

 曾金鐵 43,400 廖宜新 50,000 蔡春仁 50,000 林陳春 46,060 

 鄒白蘭 42,420 簡裕義 50,000 陳金蓮 50,000 謝英傑 50,000 
 魏瑞鎮 50,000 賴鴻連 50,000 簡瑞鑫 50,000 謝萬來 50,000 

 李長虔 50,000 廖如金 50,000 許良雄 50,000 邱憲彰 50,000 

 鄒朝上 50,000 廖本霖 50,000 鄭正德 50,000 黃秋雲 50,000 
 馬梁花玉 50,000 林錫欽 50,000 吳奇明 50,000 葉碧淑 50,000 

 鄒  傑 50,000 吳守成 49,100 曾朝裕 50,000 簡俊成 44,760 

 吳甘露 25,920 彭森妹 29,720 白碧川 50,000 陳新光 40,320 
 吳順斌 25,920 鍾慶明 50,000 許孟熊 50,000 陳君成 50,000 

 薛家琳 50,000 陳玉美 30,890 郭拓志 50,000 吳彩秀 50,000 

 黃佩文 50,000 洪秋煌 29,440 林先景 50,000 洪銘惠 50,000 
 曾皇閏 30,650 葉春蘭 39,000 張宗波 50,000 廖瑞芳 50,000 

 劉豐國 32,640 簡美瑛 50,000 陳文祥 50,000 張秋季 50,000 

 許炳琛 31,936 簡素英 39,320 劉木通 50,000 蔡宏仁 50,000 
 許炳瑩 32,310 阮文成 50,000 陳伯旦 36,000 簡茂雄 50,000 

 許秀群 32,310 李素華 50,000 莊玉霞 50,000 宋燕春 50,000 

 趙民德 33,150 張懷明 50,000 古鳳英 50,000 蔡宏興 50,000 
 阮玉鳳 49,220 胡順珠 50,000 羅富寶 50,000 王瑞冰 40,240 

 王亮元 50,000 邱創和 26,840 林樹火 50,000 張豐吉 50,000 

 張翠華 50,000 左文濤 28,160 張美琦 50,000 黃慶榮 50,000 
 蕭如濱 50,000 項人弘 45,210 蕭黃瓊娥 50,000 楊鴻禧 50,000 

 
簡惟濱   
簡毓森 50,000 朱天民 40,750 洪桂花 50,000 曾木下 50,000 

 許梓傑 50,000 張世明 50,000 簡郡會 50,000 曾演達 48,820 

 陳國通 50,000 陳 郎 50,000 簡立啟 50,000 張基煇 50,000 

 李錫獻 35,000 呂張素錦 50,000 張江成 50,000 吳育達 50,000 
 何岳錚 50,000 張文鍾 50,000 謝乙雄 50,000 吳育禎 50,000 

 陳嬌芬 50,000 賴月娥 50,000 許振益 50,000 柯芳哲 50,000 

 曾棋源 50,000 莊奇男 43,490 周貴花 50,000 蘇阿綢 43,200 
 賴恩華 50,000 鄧東華 50,000 周良信 50,000 張碧英 50,000 

 張坤泉 46,440 鄧東茂 50,000 郭紅緞 50,000 曾崇成 50,000 
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 張坤田 50,000 鄧浚堂 50,000 林王免 41,200 林  青 37,200 

 張坤川 50,000 林宏恩 50,000 陳趙金 42,200 廖明雪 37,280 
 曾志良 33,280 張裕昌 50,000 吳秀鑾 42,200 吳李銀綢 37,108 

 王有福 50,000 何建昌 50,000 周群卿 47,100 林火炎 37,108 

 林明田 50,000 何建沛 50,000 葉文姿 45,400 林倚賓 37,108 
 林武雄 50,000 楊月桂 50,000 黃麗美 48,100 陳彩淑 37,640 

 張木杉 50,000 陳佐賜 50,000 簡有海 50,000 沈  美 50,000 

 莊岳鎮 50,000 簡如巖 50,000 洪學良 49,900 張嘉修 50,000 
 張 地 50,000 曾秀棠 50,000 謝素枝 44,000 謝聰梁 50,000 

 鄒謝富 50,000 吳瓊凌 39,440 邱春田 40,700 詹朝棟 50,000 

 謝火曾 50,000 吳國助 50,000 簡品文 50,000 洪守忠 50,000 
 謝正榜 40,440 陳慶良 44,800 簡連泰 50,000 唐佳駿 49,200 

 謝天益 39,480 陳廖金花 50,000 簡幸德 50,000 吳瑞東 46,300 

 劉學沛 50,000 吳協哲 50,000 藍鴻洲 50,000 羅國揚 45,200 
 王忠厚 50,000 吳協宙 50,000 李韋怡 50,000 白炳浩 50,000 

 鄭玲珊 50,000 吳清華 40,320 簡坤杰 44,600 白炳升 50,000 

 劉大貴 50,000 黃坤輝 40,320 黃  賀 50,000 吳峻木 50,000 
 林麗柑 50,000 江明煌 50,000 吳  節 46,400 錢柏文 50,000 

 陳有銀 50,000 王昭堂 50,000 陳昱秀 50,000 林哲霈 50,000 

 曾明輝 50,000 邱春蜜 50,000 王茂雄 50,000 洪鴻圖 32,380 
 徐中科 50,000 許智嘉 50,000 簡金潼 50,000 柯其宗 50,000 

 唐國勝 50,000 劉秀清 50,000 簡金坊 50,000 柯金火 50,000 

 王麗甘 50,000 王昭烽 50,000 簡金榮 50,000 邱蕙璐 42,720 
 顏榮鎮 50,000 王昭存 50,000 許文祥 50,000 林士嘉 50,000 

 楊慶煌 50,000 王張笑 43,100 陳才花 50,000 鄭  丹 50,000 

 張琤慧 50,000 洪春桃 50,000 林佳緯 50,000 簡嘉欣 50,000 
 王建雄 43,896 何茂穎 44,700 賴建邦 50,000 丁于玲 36,900 

 余豪紋 50,000 王元裕 50,000 謝瑞郁 50,000 陳信良 50,000 

 余豪基 50,000 曾川河 50,000 簡名彥 50,000 羅德星 36,900 
 莊連捷 50,000 張素真 42,970 張育欣 50,000 林文君 50,000 

 蕭昇禧 50,000 陳張秀女 50,000 簡美權 36,700 簡茂雄 50,000 

 陳國義 50,000 林淵宗 49,250 李秀香 50,000 曾秋榮 50,000 
 廖宜竹 50,000 林煙海 50,000 于連忠 41,200 廖寶猜 40,500 

 唐豫峰 50,000 王聖明 42,048 吳金城 40,400 李郭月玲 50,000 

 張清松 50,000 吳鄭楊桃 50,000 莊坤發 41,200 關台旺 37,500 
 許育華 50,000 高麗卿 50,000 張國安 41,200 林銘福 36,200 

 胡憲淇 41,470 廖李碧華 50,000 游進當 41,300 錢國勳 46,300 

 徐鳳珍 50,000 廖宏基 50,000 蔡閔如 50,000 曾秀貞 47,100 
 王姚玉琴 50,000 陳建福 50,000 邱文輝 48,380 陳相嘉 50,000 

 曾武輝 50,000 鄒志評 50,000 蔡梁便 48,500 謝清榕 50,000 

 黃文章 50,000 簡宗正 50,000 蔡勝任 48,500 錢國潭 50,000 
 黃慶煌 50,000 賴基帆 50,000 簡賜賓 50,000 傅美香 33,500 

 
陳顯讚  
陳昭潔 50,000 徐志芳 50,000 蔡幸津 50,000 王春協 50,000 

 劉益源 50,000 游漢清 50,000 石漢同 50,000 鄭金訓 50,000 

 鍾志青 50,000 周錫村 50,000 吳完 50,000 于世龍 35,600 
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 黃文豪 50,000 林元中 50,000 簡書明 50,000 廖鴻益 50,000 

 石金瓚 50,000 吳振田 50,000 簡書鑫 50,000 柯文忠 50,000 
 黃玉蘭 50,000 黃介鏞 50,000 廖大彬 50,000 蕭崑盛 50,000 

 沈水河 50,000 林明毅 50,000 許明勳 50,000 陳銘修 50,000 

 張武男 50,000 林廖暖 50,000 吳春良 38,000 陳節雄 50,000 
 阮仁川 50,000 林祐平 50,000 曾宗正 50,000 鄭基祿 50,000 

 林凌霄 50,000 曾春雲 50,000 蕭景育 50,000 廖慶彬 50,000 

 李延明 50,000 余建衡 50,000 楊志尉 50,000 羅天賜 50,000 
 簡金川 50,000 張木榮 50,000 莊景清 50,000 許文章 50,000 

 林進興 50,000 林朱鵬 50,000 彭金華 50,000 曾本文 50,000 

 洪正雄 50,000 曾清堂 50,000 黃紹庭 50,000 林永明 42,900 
 簡練福 50,000 莊吳美良 50,000 李美玲 50,000 曾光遠 42,900 

 李雲嬌 50,000 
吳建明 
吳三奇 47,700 林金泉 50,000 簡銘進 50,000 

 唐海燕 50,000 鄭淵庭 50,000 林李絨 50,000 曾德村 42,000 

 高賜彬 50,000 石金蓮 48,710 幸阿麵 50,000 賴三永 50,000 

 賴素招 50,000 張士立 50,000 伍青城 50,000 陳炎裕 50,000 
 黃淵獎 50,000 李逢章 50,000 謝政民 50,000 曾建忠 50,000 

 蔡錫昇 50,000 陳煥凱 46,680 許芫銍 50,000 曾德沂 50,000 

 張豐章 50,000 王心修 50,000 莊仁俊 50,000 黃林千金 36,080 
 鄭秀梅 50,000 吳昌永 50,000 彭文聖 50,000 詹陳寶蓮 50,000 

 洪春帆 50,000 張銘通 50,000 吳加富 50,000 洪麗琴 50,000 

 簡振焜 50,000 簡育民 44,000 張文瑞 50,000 陳本田 44,656 
 葛進寶 50,000 蔡文芳 43,000 許香梅 50,000 石大憲 50,000 

 陳加陵 50,000 沈  民 46,000 施阿錢 50,000 張志德 50,000 

 林建成 50,000 黃增雄 46,000 張錫賓 40,350 陳崇年 50,000 
 胡連盛 50,000 連秀鑾 50,000 黃富勇 50,000 吳文魁 50,000 

 戴玉琦 23,918 趙美姬 50,000 黃財溪 50,000 簡  美 50,000 

 戴玉珍 23,918 吳幸錦 50,000 黃勝隆 50,000 林麗娟 50,000 
 張鶴書 50,000 林鎮村 50,000 洪汝純 50,000 張武源 50,000 

 蔡牡丹 39,450 柯錦樹 50,000 林芳齡 50,000 張武周 50,000 

 崔貴月 50,000 黃雪玉 50,000 謝茂林 50,000 林明貴 49,100 
 劉宏添 50,000 洪茂森 50,000 藍高欽 50,000 簡丘約 50,000 

 林松源 50,000 賴秋揚 47,600 黃錫倉 50,000 曾建華 50,000 

 廖麗花 50,000 陳菜貴 47,600 張雪霞 44,440 柯人彰 50,000 
 姚百泉 50,000 廖文裕 48,300 陳簡蕙菊 45,340 王國志 50,000 

 林豐盛 50,000 廖順樑 48,300 蔡金生 44,132 謝聰榮 50,000 

 劉玉盆 41,528 張熒杰 50,000 陳桐紘 44,132 廖玉青 50,000 
 謝正堂 50,000 蕭美慧 50,000 簡進興 50,000 吳炯麟 46,350 

 謝正雄 50,000 吳政林 50,000 賴俊煌 44,890 曾志弘 50,000 

 簡素珠 50,000 陳文賢 44,870 白義詮 50,000 潘秀英 50,000 
 余木榮 50,000 吳喜麗 32,640 張啟壽 50,000 蔡登科 50,000 

 余木修 50,000 曾秀雲 32,640 張瑞霖 50,000 胡肄業 50,000 

 何坤森 50,000 李玉蘭 31,350 許素杏 50,000 許芳榮 50,000 
 林正圭 50,000 廖素理 48,460 胡克和 50,000 黃裕銘 50,000 

 陳黃錦昭 50,000 江明貴 30,840 曾金樑 49,610 吳美締 46,980 
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 張慶和 50,000 陳瑞慶 50,000 高賢得 50,000 楊文廣 48,370 

 許世晏 49,200 徐家麟 50,000 洪玉雪 50,000 洪世輝 50,000 
 黃慶祥 50,000 張  武 50,000 吳月華 50,000 江明雄 33,920 

 
陳玉蟾   
陳泰安 50,000 鄧秀英 50,000 潘樹松 50,000 蕭金榜 39,770 

 張文鴻 32,540 洪莊蘭 50,000 潘興華 50,000 石金復 50,000 

 王長維 50,000 曾憲文 45,740 陳良子 50,000 許基溢 50,000 

 廖世雄 50,000 林世寶 44,800 余曉梅 50,000 張寶珠 50,000 
 林春杏 50,000 賴玉婷 50,000 何阿鑾 50,000 董漢明 40,820 

 鄒如軒 50,000 曾忠勇 50,000 許阿敏 50,000 吳連俊 50,000 

 鄒坤榮 50,000 曾英男 50,000 王建騰 50,000 蔡進勝 50,000 
 林澍元 42,680 曾國堂 50,000 陳桂美 32,960 白建榮 50,000 

 張信雄 50,000 簡宋哲 50,000 王張筍 32,960 黃火土 50,000 

 張保祿 50,000 沈清文 50,000 張漢卿 32,960 簡信男 50,000 
 林棟明 50,000 張  燕 50,000 許郭西 32,100 李秀暖 50,000 

 鄭永和 50,000 鄭發耀 34,920 鄧東孺 50,000 賴松定 33,980 

 鄭益聰 50,000 簡秀蘭 41,650 陳素貞 35,800 曾  箱 41,940 
 鄭森典 50,000 陳秀蘭 50,000 吳金福 35,960 林  胡 50,000 

 簡樹宗 50,000 簡  濕 50,000 顏明男 50,000 林文勝 50,000 

 鄧清雄 50,000 林東源 50,000 林熹燮 50,000 黃慶宣 50,000 
 謝炳勳 46,070 吳秀麗 50,000 廖金楨 50,000 黃慶雄 50,000 

 詹益寧 50,000 陳江立 50,000 賴玉枝 50,000 李忠坤 31,520 

 林誌文 50,000 吳其忠 40,930 蔡美智 50,000 李興展 32,920 
 邱陳雪 50,000 許金銘 50,000 宋燕春 50,000 簡有財 50,000 

 蕭素霞 50,000 石淑敏 44,480 張義雄 50,000 吳明富 50,000 

 陳麗娟 50,000 黃淑珍 44,480 莊凱旭 50,000 王宜傳 49,380 
 林靖蘭 50,000 張莊雪蘭 50,000 王啟森 50,000 石水雍 50,000 

 吳錫寬 50,000 張朝森 50,000 吳美瑩 50,000 洪振中 50,000 

 蕭敏學 50,000 張同前 50,000 劉柯翠華 50,000 高義勇 50,000 
 蕭志欣 50,000 張崇文 50,000 陳美媛 50,000 陳宗獻 50,000 

 張鳳嬌 47,000 林錦文 50,000 簡木火 50,000 陳文結 50,000 

 何周富敏 50,000 黃茂峰 50,000 廖月嬌 50,000 陳明進 50,000 
 吳昭煇 50,000 張聖德 50,000 張志堅 50,000 高陳綠 43,912 

 張志名 50,000 張憲南 50,000 王郁禮 50,000 簡樹煌 50,000 

 林金標 50,000 王臨彰 50,000 王許素美 50,000 張協周 45,760 
 王瀛洲 50,000 陳啟成 50,000 蔡月美 48,310 張瓊文 43,470 

 高德良 50,000 謝福章 50,000 簡碧雲 50,000 王秋雨 42,560 

 余玲珍 50,000 徐成妹 50,000 鄭村勝 50,000 簡坤達 42,560 
 洪陳玉葉 50,000 蕭金福 50,000 簡聰堯 50,000 王銘君 43,950 

 劉  妙 50,000 黃俊郎 50,000 張炎和 50,000 王金堆 50,000 

 簡富美 50,000 李羿汎 32,744 簡順添 50,000 林長宜 50,000 
 陳黃錦昭 50,000 簡添興 50,000 林泉求 39,800 陳月媛 50,000 

 魏愛玉 50,000 沈孟杰 50,000 蕭錫煌 50,000 廖學禮 42,690 

 陳松茂 50,000 王天宋 50,000 許金塗 50,000 簡添文 43,520 
 柯銘致 50,000 藍玉蕾 36,260 林孟源 50,000 遲吳對 36,640 

 陳  給 27,140 王林秀勤 50,000 張陳冬窩 36,430 林明生 34,060 
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 張清民 50,000 楊玉燕 50,000 莊秋坤 50,000 廖宏華 32,300 

 劉平俊 50,000 簡德龍 50,000 廖國欽 50,000 許世昌 32,580 
 黃秋圳 50,000 徐添德 50,000 莊黃銘 50,000 陳諷銘 50,000 

 呂天頌 50,000 林伯禮 50,000 洪木河 50,000 郭志忠 39,700 

 陳  墨 50,000 簡國龍 50,000 莊清涼 50,000 柯順發 50,000 
 李明信 47,688 簡國旭 50,000 洪阿妲 50,000 石則修 50,000 

 黃林素敏 50,000 簡秀芳 50,000 王進北 50,000 劉金財 50,000 

 莊  雲 50,000 簡國彬 50,000 曾繡攀 50,000 吳昭煌 50,000 
 林素月 50,000 張陳雪霞 50,000 鄭廖春菊 50,000   

 賴  淑 50,000 簡俊德 50,000 魏秋妹 44,564   
埔里鎮 楊裕評 40,200 白志列 50,000 彭振益 31,000 魏教煉 39,200 

 陳文炳 50,000 呂文昇 30,700 彭振益 31,000 魏教維 50,000 

 蔡文昌 50,000 鍾  儀 50,000 許榮一 50,000 許晉魁 50,000 

 吳宗明 50,000 葉坤茂 50,000 郭阿福 50,000 張曹博女 50,000 
 鄒慶祥 50,000 邱麗娟 50,000 張阿靜 50,000 毒裕智 50,000 

 黃繽明 16,252 王秀琴 50,000 周來弟 34,500 范振炎 50,000 

 曾阿月 16,560 潘水山 50,000 馬玉嬌 35,220 蔡具萬 50,000 
 林秀嬌 16,384 王靜珠 50,000 王淑華 35,400 楊鎮華 50,000 

 涂肇興 16,536 賴美惠 50,000 林淑貞 47,340 徐鍾華美 50,000 

 劉平山 16,208 潘秋梅 50,000 楊文貞 48,940 賴國彰 50,000 
 嚴詹勤妹 16,600 林敏偉 50,000 鍾德財 50,000 潘慶璋 50,000 

 陳振文 50,000 鐘明璇 50,000 廖健一 50,000 謝錦榮 50,000 

 蔡清輝 50,000 劉玉梅 50,000 顏來旺 50,000 林裕庭 50,000 
 詹明懿 50,000 林金欄 50,000 徐能通 50,000 林東信 50,000 

 何盛煙 50,000 李張淼春 50,000 王楸香 50,000 陳  阿 50,000 

 羅竹英 50,000 劉米妹 50,000 謝德旺 50,000 林碧燕 50,000 
 鍾慶雲 50,000 魏大和 50,000 陳君達 50,000 劉安琪 36,856 

 張晊毓 50,000 潘穎銖 50,000 欉名揚 50,000 林勳儀 50,000 

 黃國忠 50,000 徐敏吉 50,000 陳佳福 50,000 陳趙足 45,000 
 黃宏基 50,000 陳 月 50,000 蔡平旗 50,000 黃木火 50,000 

 古榮乾 50,000 蔡正豪 50,000 林文國 50,000 白志成 49,000 

 郭麗香 50,000 周榮信 50,000 林明華 42,550 羅福仁 50,000 
 王蔡叔貞 50,000 王昌瑜 50,000 黃泗山 50,000 陳  培 50,000 

 魯發順 50,000 林金德 48,580 周竹雄 50,000 許林益梅 50,000 

 許雪珠 50,000 葉獻正 50,000 潘振美 47,140 徐瑞泩 50,000 
 黎春梅 45,610 簡木達 50,000 林毛瑞珠 50,000 楊榮木 50,000 

 林秀葉 50,000 顏林璋 50,000 蔡英貴 50,000 賴清文 50,000 

 黃志允 50,000 王建國 50,000 劉進平 50,000 林袁夙 50,000 
 褚婉妤 50,000 林長盛 39,900 吳玉雪 50,000 林協利 50,000 

 林登萬 40,320 蒲碧霞 50,000 粘仁金 50,000 黃麗美 50,000 

 黃淑惠 50,000 林萬得 50,000 蔡源發 50,000 陳安田 50,000 
 謝志昌 37,000 林石川 50,000 吳麗惠 50,000 黃炳輝 50,000 

 張順源 50,000 徐生富 50,000 劉新梅 50,000 曾毓群 50,000 

 李順烜 50,000 謝榮娥 50,000 謝王秀英 50,000 陳紹章 50,000 
 葉榮基 50,000 張祜僑 50,000 林建廷 50,000 巫玟賢 44,410 

 謝錦魁 50,000 陳婉瑩 50,000 徐銘源 50,000 王漢清 50,000 
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 詹明勝 50,000 陳潘林香 40,190 鍾進春 46,000 劉政澤 50,000 

 江昆昌 50,000 陳初仔 40,930 張志吉 50,000 劉政治 50,000 
 古文秀 43,090 林金順 40,930 塗獻能 50,000 黃金生 49,640 

 劉士德 50,000 李永源 39,170 徐新田 50,000 童阿麵 50,000 

 張清琴 50,000 何黃秀佳 50,000 湯博清 46,720 陳志光 50,000 
 游陳燕瓊 50,000 林秋宮 50,000 張榮權 50,000 高明志 50,000 

 鍾清源 50,000 羅郁然 50,000 洪國豪 50,000 黃信杰 45,280 

 劉誌和 50,000 羅致雄 50,000 吳淑惠 50,000 蔡璧旭 50,000 
 劉文財 50,000 許介明 50,000 吳茂盛 50,000 徐香妹 50,000 

 王溪鎮 50,000 蔡年豐 50,000 黃永仁 50,000 陳雙鳳 50,000 

 郭  珠 33,000 王明崇 50,000 陳茂順 50,000 戴福隆 38,880 
 盧秀妹 50,000 劉孟彥 50,000 鄭正福 47,000 周聯春 43,960 

 林月女 50,000 柯明美 38,140 賴要吉 50,000 羅金娥 50,000 

 洪義文 50,000 蘇春月 50,000 盧麗馨 50,000 徐春味 50,000 
 洪魁良 50,000 金聰誠 50,000 賴瑞裕 50,000 蔡水欽 50,000 

 黃有村 50,000 謝欣頻 50,000 張加巡 46,068 施煌銘 50,000 

 巫玉女 49,168 林秋鳳 50,000 余梁錦雲 50,000 邱千成 40,520 
 賴明秀 50,000 毒滿雄 50,000 古徐達 50,000 葉明來 50,000 

 陳濤聲 50,000 李雪娥 50,000 鄧桂蓮 50,000 鍾林秀鍾 33,016 

 林濁水 50,000 劉進忠 50,000 賴巫員 50,000 黃桂達 30,104 
 陳金珠 42,060 陳文雄 50,000 林素珍 50,000 游咨彬 50,000 

 朱坤承 50,000 謝明和 50,000 邱秀雄 50,000 湯文政 50,000 

 陳順盛 50,000 林萬群 50,000 盧月繡 50,000 沈名濱 50,000 
 梁千代 37,000 吳金章 42,400 胡浩暹 50,000 張木竹山 50,000 

 范瓊英 50,000 許萬貴 50,000 郭文玲 50,000 黃乙峻 50,000 

 黃進榮 50,000 傅安國 50,000 林秀丹 50,000 翁新枝 50,000 
 何錦成 50,000 朱玟憲 44,440 張興保 40,632 張合順 31,200 

 黃順隆 50,000 吳美惠 36,220 余秀英 50,000 曾魯平 30,800 

 張燕玉 40,150 何秀英 50,000 卓吳雲霞 50,000 葉林阿日 12,000 
 徐火助 50,000 陳麗玲 50,000 廖梅秀 50,000 陳臨超 50,000 

 李錫錄 50,000 劉黃靜香 50,000 林宗源 50,000 李進豐 41,200 

 李月雲 50,000 何國棟 50,000 邱賴元蔥 50,000 韓進益 43,200 
 羅硯元 50,000 巫三郎 50,000 李張碧霞 50,000 黃崇華 50,000 

 楊雄麟 50,000 戴雪琴 50,000 李振峰 50,000 王洪錦雲 50,000 

 范蓮嬌 50,000 賴建利 50,000 鄭水仁 41,970 陳武雄 50,000 
 劉文誠 50,000 劉欽文 50,000 陳景山 25,920 游潘秀鳳 42,800 

 黃建雄 50,000 葛長旺 50,000 范  實 25,920 曹慈娟 50,000 

 高美虹 50,000 劉桂琴 50,000 洪秋琴 25,920 蔡建廣 50,000 
 真耶穌教會 50,000 王滿淑 50,000 邱國原 50,000 余鳳妹 50,000 

 葉惠霜 50,000 許麗紹 50,000 邱國城 50,000 童明富 50,000 

 徐月琴 50,000 黃如琪 50,000 陳俊安 50,000 潘昭琴 50,000 
 鄭邱淑英 50,000 王美珍 50,000 涂聰敏 50,000 傅新得 50,000 

 戴樹生 50,000 沈啟松 50,000 潘素芬 50,000 卓秀鳳 50,000 

 鄭育成 50,000 黃新次 50,000 蔡永松 50,000 李清安 50,000 
 葉晉成 40,780 劉力維 50,000 逢增國 50,000 彭潘翠琴 50,000 

 王錦滿 50,000 魏淑美 48,497 邱劉淑鳳 50,000 林月卿 50,000 
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 鍾瑞珠 50,000 劉文清 50,000 陳正原 50,000 葉榮鑑 50,000 

 謝  嫌 50,000 謝有為 50,000 葛新助 50,000 林音吉 34,740 
 林曾石妹 50,000 黃榮宇 50,000 張榮吉 50,000 黃世章 25,670 

 曾桂甘 50,000 王楸淑 50,000 鄭麗珠 50,000 潘明信 50,000 

 潘振賢 50,000 陳財嘉 50,000 薛旭凱 50,000 李澤郎 50,000 
 張志華 50,000 張永泉 50,000 李秋財 50,000 洪玉嬌 50,000 

 胡特華 50,000 陳烈華 50,000 陳鳳池 50,000 李德明 47,620 

 許秀月 48,048 楊金章 50,000 郭清雄 50,000 李萬焄 50,000 
 陳貴鶯 47,860 巫阿敏 50,000 范吉川 50,000 謝進 50,000 

 蔡易縉 34,376 范菊花 50,000 葉謙治 50,000 湯芳鈴 45,300 

 余有田 17,000 陳清輝 50,000 張秉儀 50,000 蔡孟城 50,000 
 余有田 39,000 潘銘正 50,000 盧文賢 50,000 林金呈 50,000 

 石  滋 50,000 周淑緞 50,000 李木金 50,000 蔣曉芬 50,000 

 石  洲 50,000 沈國明 39,980 廖榮祥 50,000 蔡守鎮 50,000 
 余有田 50,000 傅家興 50,000 黃冠豪 50,000 鍾醒民 50,000 

 黎清贀 26,960 曾怡喬 50,000 許忠進 50,000 戴春雄 50,000 

 李采錦 42,240 阮志林 50,000 羅錦全 50,000 張肇松 50,000 
 林保鴻 50,000 阮聰智 50,000 陳清水 49,760 張虔福 50,000 

 柯榮德 50,000 沈凱榮 45,560 王游月娥 50,000 蔡進發 50,000 

 陳全德 50,000 蔡瑞濱 47,200 葉來興 50,000 許秉娟 50,000 
 邱  東 47,088 彭德寶 50,000 宇有土 50,000 陳慶明 50,000 

 張永明 50,000 彭清坤 33,950 陳仲佑 50,000 林慶堂 50,000 

 黃進勇 45,000 陳孟煌 50,000 黃志成 50,000 蕭秋敏 50,000 
 穆順財 47,088 王美英 33,630 梅芳嘉 50,000 廖振昌 42,000 

 陳中入 50,000 陳偉琳 50,000 林志一 50,000 賈聖達 50,000 

 林秀蓮 50,000 袁榮隆 11,600 廖繼清 36,000 陳義雄 50,000 
 廖嘉展 50,000 袁張月娥 29,080 郭新義 50,000 徐鳳蘭 50,000 

 劉文福 47,260 黃皆然 50,000 黃則華 50,000 蔡惠芬 50,000 

 謝欽印 50,000 沈邱碧琴 50,000 黎榮枝 50,000 王齊宏 39,968 
 彭意達 50,000 劉秀麗 50,000 曾寶桂 50,000 蔡良輝 28,160 

 張福興 50,000 洪鴻卿 50,000 沈順安 50,000 李涂美如 44,820 

 王忠成 50,000 江瑞源 50,000 陳元明 50,000 聞建科 50,000 
 李敬義 50,000 劉德文 50,000 張細屘 50,000 蔡蘇女 50,000 

 周連豐 27,760 曾瑞雄 50,000 余添貴 50,000 林妙津 50,000 

 涂敏裕 41,600 黃富勇 50,000 邱倉盈 50,000 李鳳嬌 50,000 

 
陳建堂   
洪瓊雲 49,970 楊銘鐘 50,000 潘盛二 50,000 李鵬順 50,000 

 曾琪圳 50,000 張欽盛 50,000 蕭貴昇 10,980 王溪水 50,000 
 陳昌文 50,000 張欽發 50,000 游文彬 19,260 明有廷 50,000 

 顏素珠 50,000 陳萬財 50,000 廖文建 50,000 林慶國 50,000 

 袁清松 50,000 許春香 50,000 鄭文乾 50,000 宋昇勳 50,000 
 袁振平 50,000 游文智 46,080 張素卿 50,000 陳碧豆 24,944 

 陳俊男 50,000 余庚亮 23,000 張素貞 18,564 施金蕊 34,864 

 周裕昌 50,000 游大富 50,000 何楊煥 50,000 徐秀桂 33,250 
 潘武雄 48,440 陳秀桃 50,000 李不易 50,000 沈招治 32,740 

 吳明昌 50,000 許德隆 50,000 游茂成 50,000 周伯珠 50,000 
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 何榮作 50,000 黃進川 50,000 游振男 50,000 蔡燕宗 50,000 

 劉春花 33,950 潘昭明 50,000 游春榮 50,000 施玉柱 50,000 
 周振誠 50,000 潘昭南 50,000 黃清圳 50,000 賴澤男 42,220 

 余萬祥 50,000 康福裕 50,000 游茂男 50,000 郭其萬 50,000 

 陳春寶 50,000 吳美圓 50,000 張家興 50,000 陳世鴻 50,000 
 黃柏文 50,000 游國俊 50,000 許勝鋒 35,196 巫永富 50,000 

 陳宏盛 50,000 鄭葉秀蘭 50,000 王正昌 50,000 游進富 50,000 

 吳文炫 50,000 巫榮妹 50,000 廖雲清 50,000 管慧敏 30,110 
 陳立強 50,000 陳華明 50,000 高孝勤 50,000 阮志成 50,000 

 賴 明 50,000 陳溪海 50,000 王昭榮 47,900 石正偉 50,000 

 李盈賞 50,000 施教道 50,000 劉正亮 50,000 楊朝清 50,000 
 林雪霞 50,000 蘇庚昌 50,000 劉正斌 50,000 張振長 50,000 

 徐秀琴 50,000 王熒慶 48,500 游泰成 50,000 游慶壽 50,000 

 賴榮銹 50,000 王介明 48,500 陳威宏 50,000 賴明堂 50,000 
 徐育正 50,000 王佰祿 48,500 吳兆裕 50,000 黃斯鴻 50,000 

 王昭聖 38,120 吳純 50,000 柯青榮 40,430 鄭毅強 50,000 

 王昭賢 50,000 黃炎煌 50,000 林碧虎 50,000 許英杰 19,890 
 戴童錦雲 50,000 施性華 28,160 潘麗娘 47,520 白金煌 50,000 

 泰梁玉霞 50,000 施性輝 25,184 黃文玉 50,000 郭施錦連 36,380 

 洪暖惠 50,000 施壽東 50,000 徐肇禧 50,000 劉春上 50,000 
 黃天財 50,000 陳宏隆 50,000 徐立豪 50,000 余清滿 23,720 

 許寶華 50,000 羅弘道 50,000 郭孟瑋 50,000 劉查傳慶 39,150 

 莊益福 50,000 周林素治 50,000 陳  寶 50,000 余慶彬 50,000 
 潘玉英 50,000 莊玉蘭 50,000 呂先達 50,000 林承緯 50,000 

 蔡貽讓 50,000 洪士雄 50,000 顏健一 50,000 許碧如 50,000 

 楊榮乾 45,600 吳素娥 50,000 黃同欽 50,000 張文彬 50,000 
 邱天賜 50,000 邱宗聖 50,000 林登文 49,910 林建琛 50,000 

 李浚生 50,000 詹樹煌 50,000 黃童雪惠 49,430 劉連城 50,000 

 陳彥三 50,000 吳克榮 50,000 黃影帆 47,840 黃文雄 50,000 
 林 惠 50,000 李淑香 50,000 王英治 50,000 李文得 50,000 

 游瑞源 50,000 王文松 50,000 李淑漣 16,620 鄭秋銘 50,000 

 游瑞芳 50,000 王政順 50,000 施煙輝 50,000 李諺協 40,420 
 彭陳秀齡 50,000 黃陸貳 50,000 黃季冬 50,000 李坤傑 50,000 

 羅玉麟 50,000 陳秀足 48,860 吳茂正 50,000 張啟湖 50,000 

 王文立 46,116 陳魏忠 50,000 謝榮寬 50,000 羅剛清 50,000 
 范世龍 50,000 余正盛 50,000 郭明智 50,000 魏福成 50,000 

 王炎豐 50,000 蕭世雄 49,468 廖蔡昭榕 50,000 蔡文昌 50,000 

 蔡潘春玉 50,000 施萬得 28,320 黃明章 50,000 劉水木 50,000 
 葉春枝 50,000 蒲文堂 50,000 黃大原 50,000 董劉彩勤 50,000 

 蔡阿里 50,000 游素治 50,000 梁金松 25,080 張勇松 50,000 

 劉漢漳 50,000 許瑞鏜 50,000 梁庭禎 26,720 永獻彰 50,000 
 林慶勳 29,980 蔡瑞晃 50,000 林明雄 17,520 陳慶隆 50,000 

 吳鎮源 50,000 陳順連 48,560 簡萬雄 35,140 巫雲松 50,000 

 馬鈴珠 50,000 鄭  煥 48,560 張麗娟 50,000 汪滿春 50,000 
 涂國男 48,528 張仁俊 50,000 黃爭海 50,000 滿怡如 32,680 

 陳明德 50,000 陳春田 50,000 白碧娥 50,000 葉天雲 50,000 
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 王聖財 50,000 白志泉 50,000 楊東霖 28,550 曾金蔥 50,000 

 蘇勤麗 50,000 黃阿火 50,000 何坤偉 50,000 蔡宗明 50,000 
 余明吉 50,000 黃瑞昌 50,000 張淑珠 50,000 巫永錩 50,000 

 林武龍 50,000 潘神俊 50,000 余諱武 50,000 蕭冠銘 47,800 

 李錦昌 50,000 湯  銚 50,000 蕭麗娟 50,000 蔡幸輝 34,200 
 賴慶源 28,230 周清流 35,450 曾晏輝 50,000 林聰富 49,592 

 謝文欽 50,000 李  照 36,430 潘明輝 50,000 黃志成 50,000 

 陳宏榮 50,000 黃瑞棟 50,000 董智強 50,000 鐘偉哲 50,000 
 王耀宗 50,000 潘美珠 50,000 廖富田 50,000 林武玄 50,000 

 莊元貴 50,000 鍾正雄 50,000 林妙齡 47,804 陳誌祥 50,000 

 徐金生 50,000 黃進盈 50,000 陳木川 47,120 謝國連 50,000 
 徐添財 50,000 余坤定 50,000 張秀葉 50,000 徐勝安 50,000 

 楊文中 50,000 林阿鴻 45,240 江承龍 50,000 何超旗 36,550 

 余淑君 50,000 余月霞 50,000 陳國政 50,000 姚鳳瑛 37,370 
 曾鈺婷 40,160 蔡朋樺 43,680 傅久玲 50,000 蕭輝彥 50,000 

 黃玉春 34,170 王金墻 50,000 黃月里 40,316 蔡美鸞 50,000 

 江阿秋 50,000 陳清波 50,000 陳麗雪 50,000 潘文洲 50,000 
 林富美 50,000 陳健忠 37,260 陳義方 50,000 蔡明貴 50,000 

 王憲文 50,000 洪金寶 50,000 曾桂妹 50,000 黃啟瑞 50,000 

 童吉松 50,000 張瑞超 50,000 黃進權 50,000 游進昭 50,000 
 王董計 50,000 林育德 50,000 梁素霞 46,288 蔡宜成 50,000 

 吳孟紋 50,000 張詠賀 50,000 朱秀銀 44,440 余金華 50,000 

 陳美珠 50,000 潘黃阿幼 46,000 張正雄 50,000 余金璋 50,000 
 劉欉富美 50,000 王雲輝 50,000 李義松 25,420 顧謝錦鑾 50,000 

 葉錫隆 50,000 林秋菊 50,000 余俊旺 50,000 劉玉玲 50,000 

 林木田 50,000 林永山 50,000 余俊錚 50,000 邱文謙 50,000 
 劉玉英 50,000 林明忠 50,000 吳春水 32,440 姜權晊 50,000 

 蔡久美 50,000 賴奕全 50,000 黃長義 32,440 張甘妹 50,000 

 蔡秀和 50,000 黃阿芽 36,180 蔡鳳梅 31,880 石振雄 50,000 
 林龍吟 50,000 陳文海 50,000 張珮玉 50,000 張耀宗 50,000 

 陳坤明 50,000 詹滿足 50,000 柯瑞勇 50,000 謝伯奇 31,880 

 吳正賢 50,000 邱智炫 50,000 吳秀甘 50,000 吳聲偉 39,600 
 徐黃蕉 50,000 陳孟陽 50,000 欉照慶 50,000 林連英 40,500 

 黃志文 50,000 林添福 50,000 黃清寅 50,000 陳俊忠 44,130 

 林金鐘 50,000 楊蕣仿 50,000 林  怡 50,000 譚永進 26,790 
 李信雄 50,000 陳宏瑜 50,000 黃芳恩 50,000 石振雄 50,000 

 陳大吉 33,690 盧民賢 49,040 陳寶雲 50,000 陳金水 50,000 

 陳煥斌 50,000 陳聯鉦 50,000 林東平 50,000 謝聯貴 50,000 
 江素真 50,000 高其盛 50,000 詹石養 50,000 陳麗鳳 50,000 

 廖乙明 46,240 莊正誼 50,000 邱財源 50,000 徐文輝 25,000 

 黃崑山 36,990 徐松茂 50,000 鄭元勳 50,000 林晃靈 40,000 
 朱國麟 36,990 賴秋金 50,000 黃壯富 50,000 童有進 50,000 

 蔡麗卿 36,990 鄭秋銘 50,000 黃益銘 50,000 黃文海 50,000 

 徐伍顯 50,000 陳忠厚 50,000 劉添財 47,992 王雪霞 50,000 
 賴功偉 50,000 莊新義 50,000 徐辛妹 36,170 彭東鑾 35,984 

 魏傳凱 22,608 黃根文 50,000 蕭瑞泉 50,000 翁富年 50,000 
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 姜純理 50,000 陳瑞旻 50,000 李忠吉 50,000 童富俊 50,000 

 葉進祥 50,000 潘  香 50,000 陳文騰 50,000 杜士城 50,000 
 陳黃秀琴 50,000 游榮招 50,000 安章芬 50,000 叢玉林 31,300 

 王榮興 50,000 陳增寬 41,040 劉能育 50,000 叢文連 50,000 

 劉顯堂 48,520 張林雪 50,000 李桂榮 50,000 張良壽 50,000 
 塗金鍊 28,060 鄭恆輝 50,000 張義和 44,360 黃武榮 50,000 

 黃文義 39,900 白陽桃 50,000 蘇淑媛 43,580 徐千立 50,000 

 何秋印 39,900 王陳茶 40,460 高春香 39,320 陳麗紅 50,000 
 張簡瑞瓊 39,900 陳美燕 50,000 劉  俊 34,840 蔡憲臨 50,000 

 王添明 38,300 莊和代 46,728 湯美雲 43,870 蕭存甫 50,000 

 張玉寶 39,100 謝申孟 50,000 黃海郎 50,000 徐秀雄 50,000 
 何阿皇 34,140 李忠奇 50,000 陳中權 50,000 林木桐 50,000 

 彭添增 33,460 吳壽明 50,000 陳文鎮 50,000 潘建源 50,000 

 李火城 50,000 許向延 50,000 徐傑曜 50,000 詹忠憲 50,000 
 蔡孟芳 24,520 黃田村 50,000 蘇慶賢 50,000 宋恆昌 50,000 

 謝伯文 49,900 余榮壽 40,880 潘光尉 50,000 吳水貞 50,000 

 周振揮 50,000 林永裕 45,000 廖月娥 50,000 曾黃蔥妹 50,000 
 周魁盈 50,000 傅垂璧 50,000 黃盈修 50,000 莊忠賢 39,968 

 潘聰杰 50,000 林至豪 50,000 劉義和 50,000 林桂葉 50,000 

 湯初生 50,000 林本原 50,000 劉賢銘 50,000 林致誠 37,772 
 游琮璣 50,000 簡秀靜 50,000 蕭潘甜 10,980 蘇秋文 43,880 

 蔡金德 50,000 邱茂生 50,000 林賜成 50,000 邱千安 50,000 

 葉萬枝 50,000 盧志賢 50,000 古阿泉 50,000 陳培英 50,000 
 林界仁 50,000 童美琴 50,000 彭明烽 50,000 余節女 50,000 

 宋鴻盛 50,000 林目源 50,000 葉春雄 33,728 簡陳寶猜 35,984 

 徐忠義 50,000 陳保帆 50,000 童仁杰 50,000 唐沈瓊妙 35,984 
 游吉昌 50,000 蔡明傑 50,000 陳賴連智 50,000 陳  光 35,984 

 游禮義 50,000 林信雄 45,150 曾文龍 50,000 陳見明 50,000 

 游禮勝 50,000 楊璋全 50,000 張甘鏡妹 29,008 潘健益 50,000 
 陳伯統 50,000 黃新太郎 50,000 邱林玲珠 50,000 簡裕晃 35,984 

 余轉烈 50,000 林明德 50,000 饒瑞霧 50,000 陳繡鶯 35,984 

 楊伯綠 50,000 潘志鏞 50,000 張漢明 50,000     
 王明琛 50,000 陳政豐 50,000 邱昌賢 50,000     

 呂陳英雪 50,000 蔡素香 34,140 李秀雄 50,000     
草屯鎮 劉秀卿 50,000 王正亮  50,000 洪明甫 50,000 詹福綦 50,000 

 簡泰交 50,000 許賢文 50,000 陳明祈 50,000 詹信忠 50,000 

 簡茂榮 50,000 許嘉文 50,000 梁錫棟 50,000 廖詔錨 50,000 

 簡彩露 50,000 梅德明 50,000 蕭遜明 50,000 張錫章 40,500 
 李福團 50,000 楊博源 47,000 張裕隆 50,000 林榮政 50,000 

 簡紹柏 50,000 吳基一 50,000 洪凱強 50,000 陳秀蘭 50,000 

 洪國文 50,000 洪瑞濱 50,000 張校源 50,000 李如鈴 50,000 
 梁黃孟珠 42,340 許張素月 50,000 蕭雨汶 50,000 洪韻翔 37,630 

 黃峻彬 46,844 林倍嘉 29,850 莊玫儀 31,640 李萬春 50,000 

 黃俊德 41,550 葉黃德 45,500 黃炎峰 28,000 黃  瑞 50,000 
 許  燕 50,000 王玉璧 45,500 黃進華 50,000 簡炳春 50,000 

 柯碧雲 50,000 許榮仁 35,440 范秀園 50,000 簡柄賢 50,000 
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 崔緒洪 50,000 徐素貞 34,490 甘崑陸 42,310 許佑任 50,000 

 白明政 50,000 洪紫鶯 50,000 甘大華 43,580 黃耀宗 50,000 
 李  麟 50,000 吳裕昌 50,000 林吳朿 50,000 王鈿成 21,200 

 洪林罔市 50,000 吳富昌 50,000 李政顯 50,000 謝發福 20,800 

 楊坤潭 50,000 吳豐裕 50,000 翁燕卿 50,000 劉碧雲 21,200 
 李健華 50,000 劉火明 50,000 許淑嬌 50,000 吳振銘 50,000 

 江朝榮 50,000 張漢盛 50,000 李炎柏 50,000 柯秀梅 50,000 

 王森榆 50,000 廖錦鴻 50,000 曾昭斌 50,000 莊瑞興 50,000 
 林家永 50,000 陳國慶 50,000 李政道 30,500 洪淑和 50,000 

 黃峻陽 50,000 簡水玉 50,000 洪錫興 50,000 簡洪素 50,000 

 白仁和 50,000 洪瑞興 50,000 李紹熊 45,500 林  雪 50,000 
 簡淑華 50,000 洪聖訓 50,000 余坤成 50,000 林嘉祥 50,000 

 蔡德聲 50,000 洪日照 50,000 李煌潠 50,000 林銘森 50,000 

 蔡德明 50,000 鄭喬元 50,000 劉進忠 31,580 林正杰 50,000 
 石順春 50,000 黃清江 50,000 王月娥 50,000 許益傳 50,000 

 施洪彩鑾 50,000 賴阿蘭 50,000 沈春和 50,000 曾瑞桐 50,000 

 林輝耀 50,000 王雪玉 50,000 沈鎮順 50,000 林燕呅 50,000 
 李建勳 50,000 簡明峰 50,000 洪瑞章 50,000 李瑞豐 50,000 

 簡林素寬 50,000 李景權 50,000 簡振順 50,000 陳秀連 50,000 

 郭豐平 50,000 張芳欽 50,000 李政昌 50,000 洪  絹 50,000 
 王秀玉 50,000 林清雲 50,000 洪茂東 50,000 姚月嬌 25,400 

 許信任 50,000 李榮宜 50,000 宋念榮 50,000 熊蘭芳 31,560 

 莊央輝 50,000 簡宜峰 50,000 羅森妹 50,000 陳秋蘭 26,400 
 戴黃玉 50,000 莊進國 50,000 李澄民 50,000 洪永裕 50,000 

 蔡央等 50,000 白英燃 50,000 王素滿 50,000 洪景南 50,000 

 劉憲明 50,000 簡淑英 50,000 陳月卿 50,000 洪順發 39,620 
 廖文得 50,000 林南雄 50,000 林玲美 50,000 張梓嘉 50,000 

 洪彩娟 50,000 張蔡菊 50,000 翁俊博 50,000 石秀琴 50,000 

 林見能 50,000 蔡洪合 50,000 李松如 50,000 林仕征 50,000 
 廖朝杞 38,920 施秀梅 50,000 蔡孋貞 50,000 黃紹燈 50,000 

 簡汝松 37,000 朱偉恩 50,000 吳坤峰 50,000 陳東榮 50,000 

 簡振科 37,000 簡金福 48,960 鐘根河 50,000 曾秀環 40,660 
 許位銘 49,056 陳彩勤 48,980 周張秀花 50,000 洪清胡 50,000 

 許立昌 50,000 魏陳壽美 50,000 簡松鈕 50,000 洪偉欽 50,000 

 梁世賢 50,000 吳  媌 50,000 許新金 50,000 洪嘉民 50,000 
 梁世欣 50,000 易宏南 50,000 陳林素卿 50,000 洪慶春 50,000 

 周清水 50,000 謝銘哲 50,000 陳玲玲 41,580 洪福壽 50,000 

 黃瑞文 50,000 李榮庭 50,000 藍坤忠 50,000 李藍森 50,000 
 廖秀容 50,000 簡秉賢 50,000 白崇德 50,000 簡文章 50,000 

 賴清松 50,000 洪華憶 50,000 黃千福 50,000 陳志忠 50,000 

 許美貞 50,000 李達三 50,000 李益男 50,000 賴勁璁 50,000 
 簡瑞寶 50,000 張  葉 50,000 劉鶯桃 45,490 林榮華 50,000 

 莊素梅 50,000 胡文豪 50,000 王金緞 50,000 蔡錫傳 50,000 

 蕭阿嬌 45,770 陳家興 50,000 洪嘉萬 40,290 簡晉福 50,000 
 洪慧傑 45,770 白紹銘 50,000 卓嘉偉 50,000 洪連成 50,000 

 林平山 50,000 藍  月 50,000 黃金幸 50,000 許國芳 50,000 



 

 19

 簡世演 50,000 張資穎 50,000 林大吉 44,270 塗政國 50,000 

 劉秀玲 50,000 莊素玉 35,620 王李蜜 50,000 簡國欽 50,000 
 王陳鳳嬌 50,000 白英雄 50,000 李世峰 50,000 謝孟修 50,000 

 簡  稻 50,000 朱光發 50,000 詹春桃 50,000 簡宏汶 50,000 

 洪信春 50,000 白宏達 50,000 林秀鑾 39,390 簡宏植 50,000 
 李美潔 50,000 簡耀祥 50,000 黃奇蘭 45,980 張傳源 50,000 

 張朝華 50,000 洪秀好 50,000 江偉楨 50,000 林世杰 50,000 

 李娟娟 50,000 葉大為 50,000 洪瑞村 50,000 林姚玉秀 50,000 
 徐正溫 31,160 曾寶貴 50,000 簡國柱 50,000 李瑞逢 50,000 

 葉年裕 50,000 陳惠玲 50,000 黃文欽 50,000 李登錦 50,000 

 李振聰 50,000 謝玉琴 50,000 吳連富 50,000 洪嘉遠 50,000 
 林文忠 39,000 蕭雯杰 50,000 廖文彬 50,000 李富照 50,000 

 簡建榮 20,260 鄭火木 50,000 林鴻雅 50,000 黃麗娟 50,000 

 高隆吉 50,000 簡憲裕 50,000 林振容 50,000 李炳堯 50,000 
 高茂雄 50,000 李榮福 50,000 林生梅 50,000 李  平 41,280 

 曾素珠 50,000 李錦池 50,000 洪文賓 50,000 黃漢演 50,000 

 陳秀媛 50,000 洪柏堯 50,000 洪政吉 50,000 馬明聰 48,770 
 廖文宏 50,000 洪碧奎 50,000 洪江流 50,000 洪文忠 50,000 

 蔡秀梅 50,000 王演彬 50,000 林忠義 50,000 何守志 50,000 

 傅邱藍妹 50,000 李兆偉 50,000 林天送 50,000 金錦花 50,000 
 洪以芬 50,000 林碧絲 50,000 黃朝舜 50,000 方有治 50,000 

 謝健男 50,000 張焙堯 50,000 陳友齡 50,000 余筑筑 50,000 

 許大富 50,000 簡素蘭 50,000 李義遠 50,000 秦文宏 50,000 
 蔡輝錦 50,000 賴洪梅雀 35,500 洪國盛 50,000 魏中鳴 50,000 

 蔡森等 50,000 簡錦坤 50,000 簡華香 30,696 朱光權 50,000 

 徐益熊 50,000 賴樹水 50,000 謝碧玉 31,800 江世祺 50,000 
 簡麗華 50,000 黃榮富 50,000 吳峰國 50,000 溫銘忠 50,000 

 莊 科 50,000 洪美麗 50,000 林政毅 50,000 游順興 50,000 

 許炎清 50,000 王美雲 50,000 吳坤和 50,000 張森龍 50,000 
 梁榮樹 43,000 陳志勇 50,000 張梓晴 50,000 王楊秀真 50,000 

 黃陳靜子 44,000 林秀鳳 44,500 簡旭騏 50,000 張光裕 50,000 

 簡憲章 50,000 簡美玲 47,270 洪耀麟 50,000 何國慶 50,000 
 郭昭義 50,000 簡添登 50,000 甘富銘 43,580 李富民 50,000 

 莊大森 50,000 林源卿 50,000 洪振順 50,000 李瑞坤 50,000 

 林錦煇 50,000 李水盛 50,000 姚春美 50,000 焦湘君 50,000 
 洪肇宏 50,000 林王絨鬢 50,000 王寶琴 50,000 詹江立 50,000 

 林祈亙 50,000 李時雍 50,000 李炳佶 50,000 周蕭金珮 50,000 

 周育賢 46,620 洪俊傑 50,000 洪錫歸 50,000 吳瑞彬 50,000 
 簡曾素 50,000 鄭峰榮 50,000 洪錫興 50,000 李明桂 50,000 

 李阿富 35,570 李  淑 50,000 鄭建全 50,000   

 許溪村 50,000 洪彩霞 50,000 林安然 45,690   
 王火土 50,000 李  淑 50,000 簡文祥 48,940   

竹山鎮 陳文男 50,000 羅素秋 45,520 張賢順 50,000 陳冠中 50,000 

 張瓊方 50,000 林育智 50,000 張勝雄 50,000 唐  琦 50,000 
 張學為 50,000 張文儀 50,000 林新發 50,000 劉文欽 50,000 

 林翠娥 50,000 徐振偕 50,000 楊紹欽 35,670 洪全佑 50,000 
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 劉曾鳳嬌 50,000 張克修 50,000 張倉賀 50,000 柯子敬 50,000 

 陳榮隆 49,940 陳有文 50,000 陳謹章 50,000 許朝慶 50,000 
 莊正萍 50,000 陳文勝 50,000 劉宥彤 40,696 林義雄 50,000 

 黃威嘉 50,000 陳成雄 33,200 潘昭曆 47,080 劉丁嘉 50,000 

 劉九榕 50,000 陳加峰 50,000 陳照武 50,000 劉寬祿 44,060 
 陳勝仁 50,000 沈  坤 50,000 林吉成 50,000 林明混 50,000 

 李秋生 50,000 何孟杰 50,000 林吉郎 49,500 吳慶連 50,000 

 林民篁 50,000 陳文豪 50,000 謝  照 40,300 陳啟楨 50,000 
 陳建諺 50,000 許佳正 50,000 葉秀雄 36,400 陳彩蓮 43,620 

 林菜燕 50,000 王子行 44,900 黃惟波 48,400 林裕隆 43,620 

 劉清標 50,000 林瑞堂 50,000 林崇詩 45,200 蕭石玉瑞 50,000 
 卓俊傑 50,000 林萬溪 50,000 林夙豐 47,200 張美連 43,930 

 陳璧顏 50,000 林志偉 50,000 曾彬坤 50,000 許炳村 50,000 

 石淑華 50,000 黃碧珠 50,000 曾仲輝 50,000 蔡伯耀 50,000 
 陳達周 50,000 林憲珍 50,000 蔡天成 50,000 賴天本 50,000 

 劉世統 50,000 林信宏 50,000 劉錦章 50,000 許雅怡 44,000 

 鄒權坤 50,000 朱和田 50,000 劉和山 50,000 楊張掌 50,000 
 林藝晉 50,000 王世杰 50,000 林聰智 50,000 莊秋安 47,400 

 黃昭華 50,000 鄭啟峰 50,000 黃秋梅 50,000 吳瑞琪 50,000 

 阮楊金珠 50,000 劉建志 50,000 林智賢 50,000 楊啟東 50,000 
 楊萬能 50,000 林碧華 50,000 林景耀 50,000 陳慶財 27,820 

 朱芬蘭 50,000 劉順盛 50,000 郭俊昌 50,000 林廷雄 50,000 

 鄭吳富美 50,000 吳  枝 30,100 吳秀鳳 50,000 王枝滿 50,000 
 吳國材 50,000 陳吉宗 24,390 林昆儀 50,000 陳龍雄 50,000 

 張嘉南 50,000 許淑梅 50,000 顏秀麗 50,000 簡清科 50,000 

 陳榮利 42,760 李黃森 50,000 魏麗真 50,000 郭美月 42,790 
 林信和 50,000 黨正峰 50,000 林圳亮 50,000 林萬全 42,960 

 蔡雪鳳 38,680 蔡陽春 50,000 吳江淮 50,000 黃仁周 43,080 

 許鐵強 50,000 張林素鑾 50,000 孫柯麗華 50,000 張清亮 36,310 
 游國軸 50,000 鄭  鮮 50,000 賴秀月 50,000 張和美 50,000 

 石滿女 50,000 蔡清富 50,000 孫慶隆 50,000 郭清雪 50,000 

 林麗娟 50,000 巫俊德 45,880 孫錫義 50,000 黃  李 50,000 
 張 50,000 吳文平 50,000 孫慶璋 50,000 陳銘寶 50,000 

 許耀明 50,000 王嘉榮 50,000 孫正展 50,000 陳薪茹 50,000 

 許耀明 35,808 葉狀格 50,000 陳良俊 50,000 張朝全 18,240 
 黃朝洲 50,000 康清波 50,000 王淑美 49,500 莊惠真 29,700 

 陳志達 50,000 陳國平 31,000 陳美雪 50,000 黃培基 50,000 

 劉延和 50,000 林新傑 43,260 陳俊朋 50,000 楊美華 50,000 
 劉芝芬 50,000 柯勝文 41,990 茆  足 50,000 柯  捷 38,520 

 張 松 50,000 黃玉專 44,380 張劉秀美 45,190 陳石養 50,000 

 李俊頡 50,000 何志寬 50,000 蔡喜雄 40,010 林美麗 50,000 
 曾宮娥 50,000 吳世全 50,000 張招選 27,650 劉彩緞 50,000 

 陳汎周 50,000 李招治 50,000 蕭鐵轟 50,000 林彩霞 50,000 

 詹美惠 50,000 王清泉 50,000 陳金鈴 40,500 林進福 50,000 
 林麗馨 50,000 張佳裕 29,570 賴政宏 31,820 游瑞娟 50,000 

 王足國 50,000 陳勝興 50,000 劉秀蘭 50,000 劉金淓 50,000 
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 王吳進 50,000 陳秋華 50,000 龔榮順 35,700 莊錫邦 36,450 

 張育修 50,000 蔡妙峙 50,000 張紹嘉 33,000 陳淑精 44,200 
 許佳新 50,000 郭燦輝 50,000 黃錦輝 50,000 莊錫汀 50,000 

 羅俊銘 50,000 鍾啟銘 50,000 張仁榮 50,000 陳婉薇 30,740 

 楊林蓮英 50,000 林羅對 50,000 何吉圳 50,000 陳素紅 50,000 
 陳仁吉 50,000 李錦澤 50,000 陳魏麗容 50,000 陳照忠 42,220 

 陳俊堯 50,000 陳榮吉 50,000 劉建昌 50,000 陳照明 45,780 

 張銘鍠 50,000 葉建能 50,000 蔡仁弘 50,000 鄭廖阿節 50,000 
 林寶鳳 50,000 王鍾招治 50,000 林鴻田 50,000 許卓柳系 45,690 

 林欽豐 32,290 劉坤昇 50,000 李清涼 50,000 林烈堂 50,000 

 張淑卿 29,110 黃源昌 50,000 楊財福 37,280 林文雄 50,000 
 謝吉顏 29,600 葉大澈 50,000 陳麗霜 33,440 許弘衛 50,000 

 陳麗華 32,500 林鎮賢 50,000 李文亮 30,072 張圳堂 50,000 

 蘇錦文 31,170 張洪秋香 50,000 李春和 26,816 張秀枝 50,000 
 蘇益民 30,730 李坤聰 50,000 竹工工會 44,600 林香蘭 50,000 

 林瑞山 30,290 林育麟 26,900 羅珠美 50,000 陳明俊 50,000 

 林源鎮 29,900 倪張來春 26,800 林民力 50,000 林山田 50,000 
 廖順福 31,700 翁世峰 50,000 王  木 50,000 林維政 50,000 

 孫朝彰 27,270 馬  秀 47,880 黃士軒 50,000 劉崇百 50,000 

 吳麗慧 50,000 林陳美 46,390 王三河 50,000 廖孟香 50,000 
 劉月敏 50,000 林哲銘 50,000 劉錦明 50,000 陳佑銘 50,000 

 陳名豐 50,000 李月桂 50,000 白沈桂 50,000 吳月娟 50,000 

 陳文彥 50,000 林冠樺 50,000 林清泉 50,000 李國周 50,000 
 江平吉  45,280 黃建發 50,000 陳春生 45,720 王英靖 50,000 

 林張永納 42,080 張邵夤 50,000 林東瑩 20,100 王文立 50,000 

 洪元忠 50,000 高政正 50,000 張裕民 32,290 廖庭科 50,000 
 林飛雄 50,000 劉維順 44,200 張憲文 50,000 張秀梅 42,280 

 許法藏 50,000 蔡沈秀英 42,750 曾瑞昌 48,070 劉文雄 50,000 

 林錫祿 50,000 陳正峰 50,000 蔡文勝 50,000 陳美蓮 50,000 
 葉青峰 50,000 廖俊喜 41,900 林明泰 50,000 楊達勝 50,000 

 黃飛宗 50,000 葉哲奇 50,000 林燕娟 47,400 蘇明賢 38,500 

 沈易竹 50,000 王明健 49,240 謝明芳 39,600 許志成 50,000 
 賴惟鵬 50,000 陳秋湖 42,400 許子森 50,000 許峻乾 50,000 

 紀惠栖 50,000 林石玉枝 42,400 林文聰 46,800 鄭秋誠 50,000 

 張麗嬌 50,000 陳泰凌 42,320 黃再金 45,800 徐豐裕 50,000 
 何潡浤 37,900 劉育銘 50,000 張烈賓 50,000 余紹權 50,000 

 蔡朝淵 50,000 魏宗德 49,180 江麗芳 50,000 余育造 50,000 

 熊德仁 50,000 陳健春 48,620 王玉成 50,000 翁嘉鴻 50,000 
 林樹紅 50,000 陳龍雄 50,000 陳春美 50,000 謝銘峰 50,000 

 林貴勳 50,000 陳武勇 45,900 楊進成 50,000 林學修 50,000 

 郭茂春 35,470 王美玲 47,300 沈威賦 50,000 林銘都 50,000 
 林松彬 45,520 曾  波 49,000 廖素貞 50,000 賴榮原 48,000 

 陳 緩 50,000 劉賴美雲 50,000 莊錦煌 50,000 張秀敏 48,000 

 莊宇錕 50,000 蘇水德 50,000 謝  粉 50,000 賴萬豐 48,000 
 陳吳換 36,040 巫耀堂 50,000 林秀敏 50,000 吳鄭秀敏 50,000 

 林國安 35,770 林彩屏 50,000 張美綢 50,000 曾家祥 50,000 
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 辜建昌 33,920 張宗德 50,000 江金純 50,000 林俊名 30,000 

 莊福道 50,000 曾國益 50,000 林珠庭 50,000 李慶堂 30,000 
 張志強 50,000 劉貽楠 50,000 林世英 47,070 陳  周 30,000 

 高武宏 50,000 陳淑霞 50,000 林阿芬 50,000 陳錦生 30,000 

 陳月桃 50,000 盧永鐘 50,000 林錦煚 50,000 劉明坤 30,000 
 曾登俊 42,730 劉茂昌 50,000 陳清山 50,000 辜燕萍 30,000 

 黃安比 42,600 林滀義 47,400 李秋桂 50,000 汪德旺 30,000 

 陳美顏 50,000 林順峰 45,200 鄭和平 50,000 王映玲 30,000 
 曾淑容 50,000 林滀渵 45,200 林志明 39,100 陳玉培 30,000 

 王文峰 50,000 張國立 50,000 莊秀梅 35,200 張道詩 30,000 

 林萬居 26,740 羅淑德 50,000 劉浚揮 35,300 林茂雄 30,000 
 莊閔政 50,000 陳安治 50,000 陳順壹 36,000 楊月香 30,000 

 陳芳珍 50,000 鄭清海 50,000 蔡莊幸 48,700 張文澤 30,000 

 羅志安 50,000 李  益 50,000 曾獻藤 50,000 賴林秀鳳 30,000 
 陳秀春 50,000 林白蓉 50,000 羅仁杰 50,000 劉棟財 30,000 

 劉金娣 39,460 莊文達 50,000 陳  滿 49,400 劉林秀妙 30,000 

 張明顯 50,000 劉賴妙英 50,000 張美完 37,300 鄭樹德 50,000 
 賴正偉 39,000 劉培基 50,000 王錦煌 39,200 蔡圳江 50,000 

 陳國樑 37,900 林石舜 46,550 林宏陽 40,400 李添丁 50,000 

 賴春生 50,000 張麗香 50,000 蕭蘇玉雪 42,200 陳清智 50,000 
 陳 祥 39,160 林素華 50,000 郭麗真 46,300 王進欽 50,000 

 林陳雪 34,980 鄭世東 47,340 黃世坤 46,800 張炎圖 50,000 

 陳達賢 50,000 陳亮文 46,500 張啟桑 50,000 劉德輝 45,610 
 莊錫輝 41,900 張粉燕 50,000 林圳剛 50,000 林安定 45,610 

 曾黃淑媛 50,000 劉世儀 50,000 林石煋 50,000 劉林靜枝 45,610 

 劉政雄 50,000 江秀卿 50,000 劉勵珠 50,000 許聖哲 45,610 
 楊家麟 50,000 林建言 50,000 劉彩屏 49,300 張進烈 45,610 

 簡書楷 50,000 劉美鈴 27,300 楊福喜 50,000 葉  墜 45,610 

 蔡金周 50,000 劉坤南 50,000 謝新厚 50,000 莊進德 45,610 
 林秀枝 50,000 劉國棟 44,100 謝海山 50,000 楊居進 45,610 

 廖舜卿 50,000 劉林賜妹 50,000 曾南陽 50,000 蕭炳男 45,610 

 何杏林 50,000 魏幸井 50,000 邱火聲 50,000 陳  麗 45,610 
 陳彩美 50,000 陳春生 50,000 莊錦輝 50,000 林見冬 45,610 

 曾森根 50,000 陳楊金玉 50,000 田秀琴 50,000 賴再添 45,610 

 蔡政助 50,000 陳玉美 50,000 陳深淵 32,656 陳滿足 45,610 
 王榮藏 50,000 蔡至宏 50,000 林宗卿 50,000 詹琨琪 45,610 

 陳雯英 50,000 黃甫御 50,000 張浩樵 50,000 蕭武勝 50,000 

 劉林澞 50,000 林銘同 50,000 陳棟樑 50,000 劉忠啟 50,000 
 劉秀芳 50,000 張楊玉瓶 50,000 賴自明 50,000 陳峰祺 50,000 

 黃國華 50,000 蔡美珠 50,000 林張彩瓊 33,200 賴茂榮 50,000 

 莊文嘉 50,000 劉  敏 50,000 陳惠卿 50,000 林漢村 43,960 
 黃焜榕 50,000 劉錫寬 50,000 陳一艋 50,000 林壁玲 50,000 

 翁富山 50,000 余敏雄 35,900 黃志明 50,000 金陳鳳蘭 50,000 

 曾銀漢 50,000 鄧建次 35,600 陳碩娟 50,000 許信然 25,710 
 林彩杏 50,000 余威毅 37,210 陳廖含少 50,000 蘇憲能 50,000 

 鄧國顯 42,000 王競賢 36,890 曾浴淡 50,000 林武坤 50,000 
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 丁林丹 42,600 李照每 38,610 翁嘉威 50,000 林亭耀 50,000 

 曾玉霞 50,000 劉勇志 36,890 張桂顏 50,000 賴淑娟 50,000 
 吳文成 50,000 張賴淑貞 50,000 陳劉珠雲 50,000 林暉閔 50,000 

 蕭永釧 50,000 許福田 50,000 林高素卿 50,000 宋明誌 39,770 

 林清池 50,000 許清祐 50,000 陳瑞寬 50,000 劉俊賢 39,770 
 林順謙 50,000 陳楗楨 50,000 林錫堯 50,000 蔡穎杰 49,850 

 柯裕誠 50,000 曾啟男 50,000 張啟倉 C 22,500 陳松魁 50,000 

 陳錦漳 50,000 蔡僑隆 50,000 楊邦士 50,000 魏紹林 33,360 
 陳彩勤 23,900 莊志堅 50,000 趙雲洲 50,000 林明傳 50,000 

 楊秀女 50,000 莊文豪 50,000 林登義 50,000 劉正俊 50,000 

 陳朱勇 50,000 詹進成 50,000 林登峰 50,000 童阿誠 46,400 
 吳惠雯 50,000 洪忠延 50,000 楊學哲 50,000 阮曾惠美 50,000 

 陳秋霞 50,000 賴朝章 50,000 詹德冬 50,000   
集集鎮 張玉香 50,000 朱溪泉 50,000 石隆攻 50,000 李文裕 50,000 

 沈宗德 50,000 劉 彬 50,000 徐傳興 50,000 石連宗 50,000 

 楊慶興 50,000 陳賴青 50,000 張玉珠 50,000 劉謝美鳳 50,000 

 蔡文斌 50,000 陳嵩山 50,000 江義雄 50,000 吳小鳳 38,000 
 吳陳勸 50,000 楊  周 41,690 吳明岳 50,000 陳志明 50,000 

 張炎能 50,000 陳樹連 50,000 李英杰 50,000 劉德清 50,000 

 張富順 50,000 簡  嬌 50,000 黃振耀 50,000 陳沛沂 50,000 
 連志厚 50,000 曾秋香 50,000 王寶清 46,800 林東彩 50,000 

 劉顯榮 50,000 施金榮 50,000 湯羅秀瓊 50,000 張蕭昭 50,000 

 張秋明 40,000 石淑文 34,260 陳世勇 50,000 廖有輝 50,000 
 陳文華 50,000 陳石秀春 33,820 廖玉雲 50,000 石江松 50,000 

 林正川 50,000 董錦城 50,000 吳振川 50,000 石木村 50,000 

 石振明 50,000 施秀蘭 50,000 吳岳哲 50,000 陳鳳嬌 50,000 
 蔡  幼 50,000 卓獻鎮 50,000 蕭山上 50,000 洪英峰 50,000 

 謝聰偉 50,000 蕭建成 50,000 蘇水能 50,000 石黃嬌娥 50,000 

 俞游淑娥 50,000 陳榮森 50,000 蘇水金 50,000 陳吳秋雲 50,000 
 陳長春 50,000 陳  婷 50,000 陳志興 50,000 李峰錦 50,000 

 陳志強 50,000 陳麗津 50,000 楊宗盛 34,000 張文興 50,000 

 陳紹田 50,000 張錦進 50,000 柯健新 50,000 莊  寸 33,620 
 王秀卿 50,000 陳文進 50,000 楊錫雄 50,000 賴國吉 50,000 

 林益義 50,000 莊鎰彰 50,000 卓輝勇 50,000 陳登堂 50,000 

 林仲揚 48,710 林耀傑 50,000 黃澤鎮 50,000 陳芳賜 50,000 
 陳秀春 50,000 賴弘斌 50,000 陳德華 50,000 劉豐彰 50,000 

 葛秀梅 50,000 賴瑞國 50,000 陳得喜 50,000 吳政勇 50,000 

 謝明志 50,000 賴世英 50,000 蕭守樂 50,000 莊標源 50,000 
 陳錦居 50,000 林日昇 50,000 蕭守永 50,000 江青山 22,520 

 黃得發 50,000 謝朝良 50,000 張添水 50,000 劉幸珍 50,000 

 黃得福 50,000 林順賢 50,000 石棟賢 50,000 陳文章 50,000 
 黃得助 50,000 吳明棠 43,550 陳  富 50,000 林明榆 50,000 

 吳慶山 50,000 黃坤煉 50,000 陳雙盈 50,000 蔣江田 50,000 

 謝徐富貴 50,000 林坤茂 50,000 何劉福妹 47,456 楊天霖 50,000 
 湯  蘭 50,000 江清河 45,930 林清河 50,000 吳進清 50,000 

 陳錫銘 50,000 蔣明和 48,860 吳俊哲 50,000 吳香君 50,000 



 

 24

 蕭欲楷 50,000 何舜花 50,000 陳賴鶯 50,000 蔡惠州 50,000 

 劉松崎 50,000 湯忠偉 50,000 張玉箕 50,000 石炎山 50,000 
 楊麗乾 50,000 陳仁俊 50,000 林玲香 50,000 謝申勇 37,300 

 詹雅琴 50,000 張明輝 50,000 周和溪 50,000 游兆利 50,000 

 吳碧霞 50,000 張永明 50,000 黃雪峰 20,930 楊絜茗 50,000 
 莊翁幼弟 50,000 賴玉枝 50,000 吳國典 32,480 楊國良 50,000 

 陳以得 50,000 湯益民 50,000 吳順和 31,680 劉慶鎰 50,000 

 張炎壽 50,000 羅福清 50,000 游政裕 31,120 石文信 50,000 
 郭慧莉 50,000 湯朱菊 50,000 劉瓊霞 34,160 江清溪 50,000 

 陳進學 50,000 向宗義 49,260 陳來旺 33,700 陳坤池 50,000 

 黃保發 50,000 邱蒼傳 50,000 嚴鴻邦 50,000 陳昭弼 50,000 
 陳春讀 50,000 吳順興 50,000 王佰東 50,000 簡進福 46,840 

 石英男 50,000 張碧霞 50,000 白崇坤 50,000 陳朝曾 40,780 

 石秋菊 50,000 陳振部 50,000 劉東坤 50,000 林為恭 50,000 
 石俞寬 50,000 陳明祐 50,000 劉文正 50,000 陳春榮 50,000 

 林房枝 50,000 石宗海 50,000 劉秋其 50,000 石文福 50,000 

 吳錦松 50,000 賴玉玲 50,000 劉秋貴 50,000 林天寶 48,320 
 石文章 50,000 徐永井 50,000 劉月輝 48,800 鄧英彬 50,000 

 林正順 50,000 簡秀滿 45,420 石金川 50,000 陳弘武 50,000 

 朱安寶 50,000 陳俊豪 50,000 陳春綢 50,000 陳宗正 50,000 
 陳文彬 50,000 周偉明 50,000 林陳麗英 50,000 曾瑞淋 50,000 

 劉  答 50,000 周偉南 50,000 石炎成 50,000 賴照枝 50,000 

 張慶華 50,000 周偉碩 50,000 江仁義 49,680 王秋發 50,000 
 張志豪 50,000       

名間鄉 彭煥連 50,000 吳福來 50,000 張銍原 38,610 吳清江 32,000 

 吳建樺 50,000 吳保村 50,000 吳正中 50,000 吳勝輝 50,000 
 高玉勳 46,248 吳保麟 50,000 廖慶一 49,200 陳孟楨 50,000 

 劉榮記 50,000 洪國爵 50,000 張裕昌 50,000 石昭良 50,000 

 吳茂荊 50,000 江蔡清月 50,000 陳秋金 50,000 蔡  芳 50,000 
 陳茂榮 41,360 吳炳杉 50,000 蔡如清 50,000 魏  地 50,000 

 陳進財 50,000 董燕喜 48,400 蔡樹生 50,000 魏坤燦 50,000 

 陳振松 50,000 劉世立 50,000 陳寬飛 50,000 謝聰喜 50,000 
 廖金獅 50,000 廖  金 50,000 王坤銘 50,000 林賜源 50,000 

鹿谷鄉 陳月德 50,000 陳朝輕 50,000 陳瑞燐 44,632 黃錫謨 50,000 

 邱春梅 50,000 張志宏 50,000 游仁宗 50,000 黃金村 50,000 
 林義順 50,000 林良炳 50,000 林金田 50,000 林農翰 18,260 

 林等訓 50,000 劉彩務 50,000 陳宇光 45,528 莊政讓 50,000 

 林等力 50,000 陳崇敏 50,000 林金波 50,000 林彩蓮 34,288 
 林旗成 50,000 劉添興 50,000 陳石樹 26,592 陳居龍 50,000 

 劉同科 50,000 陳美珍 50,000 陳朝輕 50,000 莊為省 50,000 

 黃文賓 25,440 林長濱 50,000 陳混鴻 50,000 魏金屯 50,000 
 林茂樹 50,000 林錦民 50,000 陳伯芳 50,000 陳建富 20,048 

 林火城 50,000 林全德 50,000 張乾仁 50,000 林甲四 50,000 

 張清波 47,260 林志評 50,000 黃朝發 50,000 蔡聰敏 29,364 
 林志豪 27,700 陳寅園 50,000 黃朝枝 50,000 陳志忠 50,000 

 邱信用 50,000 陳東印 50,000 劉德修 38,592 詹金龍 50,000 
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 黃慶雄 50,000 邱玉瑄 50,000 呂榮宗 50,000 劉玉英 50,000 

 陳寶貴 50,000 林朝寶 50,000 呂文雄 50,000 林金川 50,000 
 柯秀吟 50,000 賴能炫 50,000 黃瑞昌 50,000 黃燈圳 50,000 

 林麗修 50,000 魏丕訓 50,000 莊達修 50,000 陳彥良 31,674 

 林有課 50,000 辜坤謀 50,000 黃瑞華 50,000 蘇清吉 28,672 
 林有定 50,000 曾輝源 50,000 葉嘉安 50,000 陳志聰 50,000 

 陳明仁 50,000 許碧月 50,000 陳界常 50,000 葉正吉 50,000 

 黃美儀 35,590 邱宗玟 50,000 陳智能 50,000 黃炳坤 50,000 
 詹桂英 50,000 邱顏淵 50,000 葉樹藤 50,000 林豐展 34,104 

 劉朝嵩 50,000 黃俊房 50,000 黃金城 50,000 陳武曲 50,000 

 劉邦茂 50,000 劉俊昌 50,000 黃朝英 50,000 陳水繹 50,000 
 劉炎助 50,000 陳譽覺 27,608 陳慶中 41,920 陳照豐 50,000 

 林復山 50,000 吳瑞聰 50,000 廖景良 29,896 葉順正 50,000 

 陳維堯 48,970 陳逸隆 50,000 王榮顯 47,008 劉長順 50,000 
 蘇啟東 50,000 陳炳煌 50,000 蕭庚辛 50,000 林雨開 50,000 

 蘇啟陽 50,000 呂武雄 50,000 莊慶榮 50,000 邱瑞麟 50,000 

 葉聰渭 50,000 陳瑞賢 39,576 莊瑞昌 50,000 鄭明旺 50,000 
 周素汝 50,000 陳惠榮 50,000 簡益瑞 38,212 黃篁村 37,590 

 劉訓任 50,000 陳鄭晚 45,600 黃天化 46,600 鄧宏明 50,000 

 林超雄 50,000 陳志勇 50,000 陳日新 50,000 辜伯仲 50,000 
 邱啟霖 50,000 陳鴻謀 49,492 王金山 32,544 劉明坤 50,000 

 林益洲 50,000 蕭大權 50,000 陳吳齊 50,000 辜玉葉 50,000 

 陳良安 49,948 陳中年 32,152 黃嘉勳 50,000 丁金財 50,000 
 簡德慶 50,000 陳錠江 27,028 游武義 50,000 劉啟精 50,000 

 呂維樑 50,000 游清泗 50,000 張珠旺 50,000 邱有村 50,000 

 張文姬 50,000 吳天彰 50,000 葉錦順 50,000 邱木興 41,000 
 林丁己 50,000 邱崑陵 50,000 葉正槐 50,000 林富家 50,000 

 許金柱 50,000 陳文章 44,708 黃三和 50,000 劉登相 38,880 

 魏正育 50,000 林慶章 50,000 黃文烈 50,000 黃惟畔 50,000 
 林邦道 50,000 陳沛然 29,528 陳宗卿 50,000   

 林瑞科 50,000 林黃碧絨 34,456 陳成樑 50,000   

 張珠旺 50,000 游金烈 50,000 陳鄒珠 50,000   
中寮鄉 謝黃朱 39,400 許輝德 50,000 張火木 50,000 吳明科 50,000 

 陳進堂 50,000 劉慶忠 30,960 王  儉 50,000 黃朝詮 50,000 

 簡錫雨 50,000 蔡秋益 50,000 許文杞 50,000 吳河鉤 50,000 
 劉明煌 50,000 陳金鐘 37,430 王澄汾 50,000 廖建文 50,000 

 鐘詩璋 50,000 江俊昌 40,280 陳炳鴻 50,000 張惠傑 50,000 

 洪秀蓮 50,000 張錫麟 37,140 林玉秀 50,000 吳民傑 50,000 
 林憲龍 50,000 王志漢 50,000 吳進財 50,000 廖正助 50,000 

 陳明來 50,000 簡子芽 48,400 吳三民 50,000 徐瑞光 49,390 

 張月錦 50,000 黃振國 50,000 李桂琴 50,000 蔡庄都 50,000 
 鄭盟諭 50,000 黃清棟 50,000 劉天賜 50,000 廖國成 50,000 

 莊素娥 50,000 田東岳 50,000 李榮吉 50,000 邱琪仁 50,000 

 陳寶珠 50,000 廖調全 50,000 廖貴玉 50,000 鄭晉龍 50,000 
 李玉雲 50,000 曾振義 50,000 賴靖雲 30,240 蔡  月 50,000 

 洪清德 50,000 曾振聰 50,000 李進發 29,130 張福來 50,000 



 

 26

 藍進裕 50,000 鍾富田 50,000 吳文龍 50,000 陳進發 46,800 

 李朝賢 50,000 吳錫郎 50,000 吳勝祝 50,000 張  熊 50,000 
 黃 楓 50,000 陳振誠 50,000 黃榮坤 50,000 張蕙美 40,000 

 吳淑齊 50,000 宋玉興 50,000 鄭寬成 50,000 蔡清仁 50,000 

 吳昭男 41,900 廖清全 50,000 江光正 48,964 蕭國濱 50,000 
 田瑞麟 40,000 張維恭 50,000 陳  添 50,000 林永木 50,000 

 吳炎泉 50,000 黃清榮 50,000 江嘉尉 50,000 鐘世有 50,000 

 張慶助 50,000 劉松明 50,000 白謝系秀琴 49,752 曾貴揚 50,000 
 廖大忠 50,000 汪錦隆 30,960 謝英周 50,000 張添閔 50,000 

 黃秀免 50,000 羅登國 30,960 鄭紹立 50,000 陳茂松 50,000 

 陳福星 50,000 張庚申 50,000 廖紹仁 50,000 潘祝珠 50,000 
 鄭瑞彬 30,960 蕭添興 50,000 林裕平 50,000 謝炫樵 50,000 

 何坤勳 30,960 蔡奇訓 50,000 黃良進 50,000 謝錫勳 50,000 

 汪文進 50,000 宋國道 50,000 李淑津 50,000 陳振卿 50,000 
 宋國文 50,000 張獻昌 45,500 陳茂柱 48,224 廖原政 50,000 

 洪錦堂 50,000 吳居田 50,000 蕭坤彰 50,000 吳  杞 50,000 

 廖先前 50,000 李金龍 24,300 簡  水 50,000 黃文洲 50,000 
 黃振忠 50,000 林阿晚 44,000 張吉繇 50,000 劉振文 47,490 

 曾如海 50,000 莊仁祿 35,900 張日南 50,000 陳春長 29,564 

 廖仲立 50,000 黃國絢 45,690 江志良 50,000 莊桂真 50,000 
 曾作霖 50,000 吳宗霖 50,000 潘添順 46,000 廖燈科 50,000 

 張順源 50,000 張聰德 50,000 汪嘉倫 50,000 謝業發 31,400 

 劉炳輝 50,000 魏玉朋 45,300 簡主儀 50,000 潘文雄 45,600 
 林春龍 32,030 黃  顯 31,760 廖宜珣 50,000 黃文振 50,000 

 張錫謀 50,000 黃清祺 50,000 張王梅 50,000 張舜科 45,000 

 吳昌祈 50,000 李  昭 50,000 鐘寶寬 50,000 廖有藝 50,000 
 廖清全 50,000 廖宜隆 50,000 林漢堂 50,000 廖政邦 50,000 

 謝南土 50,000 洪洽桐 50,000 簡顯權 41,600   

 吳文慶 50,000 林錫興 50,000 楊賢和 50,000   
魚池鄉 王涇魁 50,000 劉嘉瑤 42,500 鐘慶興 50,000 王文正 50,000 

 楊全興 50,000 游文貴 50,000 蔡正根 50,000 王樹和 50,000 

 王聖閎 50,000 王金泉 50,000 王順忠 50,000 高鴻春 42,320 
 石再正 50,000 董桂洋 50,000 陳連讚 38,060 邱招如 50,000 

 卓淑瑤 50,000 陳英安 48,000 王鴻傑 50,000 李明環 50,000 

 王永端 50,000 王月花 50,000 王盛森 50,000 陳  宗 50,000 
 王永足 50,000 林金源 50,000 鐘新鏜 50,000 陳妙華 50,000 

 傅陳文章 50,000 巫主卿 50,000 黃福祥 50,000 黃明同 50,000 

 林義亨 50,000 劉蔡素卿 39,860 劉修明 50,000 黃明德 50,000 
 曾  亨 50,000 劉形晃 50,000 吳枝霖 50,000 盧國慶 50,000 

 黃陳釵 50,000 黃永銘 50,000 毛隆昌 50,000 王金和 50,000 

 黃雅玲 50,000 黃茂塗 50,000 陳冠惟 50,000 王甲應 50,000 
 黃佳興 50,000 楊平和 50,000 王永祿 50,000 林信義 50,000 

 王清風 50,000 宋光彩 50,000 陳清湖 50,000 莊清課 50,000 

 吳秀仁 50,000 盧國漢 50,000 黃信邦 50,000 莊福文 50,000 
 吳樹林 50,000 許文財 50,000 李筆號 50,000 李鳳山 50,000 

 鐘肇安 50,000 賴邦雄 41,960 黃筆商 50,000 楊秀蓮 50,000 
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 葉金城 50,000 王麗花 50,000 高志榮 50,000 王明緣 43,000 

 葉玉泉 50,000 巫  妙 47,000 蘇昱曉 50,000 林宗秀 32,000 
 石麗英 50,000 王汾雄 50,000 游劍龍 50,000 巫正莊 50,000 

 王正勝 48,310 王佳信 50,000 陳永章 50,000 巫聰益 50,000 

 王國進 38,720 文兆筠 43,430 黃志忠 50,000 巫聖富 50,000 
 李雪娥 37,210 巫碧松 50,000 王同榮 50,000 施千萬 50,000 

 黃珠濱 50,000 張進興 50,000 許輝文 50,000 吳廣霖 50,000 

 王宏仁 50,000 黃壽杞 50,000 卓朝源 50,000 王陳碧玉 50,000 
 陳阿田 50,000 廖璧松 50,000 賴英妹 50,000 陳榮州 50,000 

 游旻育 50,000 曾萬福 50,000 石金墩 50,000 蔡麗艷 50,000 

 黃寧圖 50,000 陳佰兆 50,000 陳調旺 50,000 陳茂德 50,000 
 林春富 50,000 林玉山 50,000 謝秋和 44,176 蘇媛味 50,000 

 謝瑩繼 50,000 莊春成 50,000 謝敏吉 50,000 黃  蔥 34,080 

 楊麗珠 50,000 莊瑞寶 50,000 巫振男 50,000 余宗賢 50,000 
 曾木榮 50,000 蔡金永 50,000 王阿頭 50,000 洪吳彩秋 50,000 

 巫明昇 50,000 林益輝 50,000 黃許勸 50,000 劉春成 50,000 

 陳明火 50,000 施榮華 38,970 胡陳葉 50,000   
國姓鄉 蔡財福 50,000 邱鄧雲 44,976 李錦清 50,000 魏文發 50,000 

 徐榮貴 50,000 陳潤田 50,000 謝炳晉 50,000 魏奎通 50,000 

 林三雄 50,000 洪奇清 50,000 何照光 50,000 吳明興 50,000 
 徐鳳蘭 47,000 蔡庭富 50,000 謝廖秀治 50,000 詹勳諒 50,000 

 楊文光 50,000 李秀蘭 47,528 許國淵 50,000 傅阿源 23,932 

 詹大友 48,000 蕭張阿罅 50,000 李林秀梅 50,000 張炳章 50,000 
 黃正良 50,000 李永富 50,000 吳謝蘭 38,720 傅莊金珠 50,000 

 陳春蘭 50,000 辜  純 50,000 胡溫娟 36,360 林文魁 50,000 

 張金和 50,000 施古鴦 50,000 李連恭 50,000 魏勇春 50,000 
 謝炳峰 50,000 林慶祥 50,000 盧愛瓊 50,000 劉耀宗 50,000 

 陳衛練 45,740 饒坤相 50,000 黃國武 50,000 邱家康 50,000 

 劉明雄 50,000 邱萬興 50,000 巫錦勳 50,000 蘇金土 50,000 
 柯  惜 50,000 馮正元 50,000 何治明 50,000 黃清富 50,000 

 黃新桃 50,000 廖文裕 50,000 房陳玉蠟 50,000 黃文吉 50,000 

 黃欽淵 50,000 劉展禧 50,000 黃鎮榮 50,000 馬肇春 41,030 
 李光壽 49,200 詹炳輝 50,000 施慶輝 50,000 張資堂 50,000 

 彭慶芳 50,000 林福雄 50,000 張國忠 50,000 黃繼民 41,880 

 房金忠 50,000 徐美綢 50,000 楊進芳 50,000 郭春田 50,000 
 賴豐田 46,328 黃謝秋蘭 50,000 林龍旗 46,900   

水里鄉 黃國能 50,000 簡志誠 35,830 沈劉月李 50,000 黃宋權 28,400 

 詹日賢 50,000 黃為海 40,800 劉俊源 50,000 黃鍚銘 50,000 
 陳柯染 30,000 袁柏耀 43,500 蔡進煌 50,000 陳木來 50,000 

 鄭添財 11,700 鐘見生 50,000 劉福 50,000 陳風春 35,350 

 陳品樺 33,420 謝清和 50,000 石妙枝 50,000 謝文造 50,000 
 金依儂 47,600 羅文廣 50,000 王成功 50,000 湯木華 40,130 

 黃金杯 50,000 王明霖 44,000 劉榮裕 49,680 
范光春 
范光帆 50,000 

 羅立全 50,000 林瑞福 44,000 尤建智 50,000 張秀姈 50,000 

 張錦綢 40,420 馮雙妹 44,000 吳國楨 50,000 金黃英 39,400 
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 林本益 42,200 陳永富 50,000 徐珍妹 50,000 陳秀花 36,500 

 吳文權 50,000 郭雨生 50,000 錢福溪 46,030 徐正一 35,900 
 柯東輝 50,000 林朝棟 50,000 宋 緣 50,000 賴輝德 50,000 

 陳昭灌 50,000 蔡政統 50,000 黃林彩雲 50,000 劉蒼成 50,000 

 沈木松 50,000 林亞蘭 50,000 陳昭安 25,920 蔡學成 50,000 
 林鴻儒 50,000 張榮政 50,000 康麗娟 28,560 黃鑾嬌 50,000 

 劉禮梅 50,000 胡根和 50,000 陳偉達 50,000 陳國雄 50,000 

 楊數娥 50,000 黃文能 50,000 黃春福 33,970 劉明仁 50,000 
 林健成 30,000 謝瑞足 50,000 魏桂珠 50,000 邱黃團娥 44,600 

 李俊森 50,000 廖永福 45,840 廖志平 50,000 吳喬治 50,000 

 楊耀華 50,000 陳國政 43,680 吳杏臺 50,000 饒飛虎 50,000 
 陳坤城 50,000 鄭豔秋 50,000 蔡惠玉 45,608 張鴻松 50,000 

 洪阿蓮 50,000 劉有本 39,520 林玉坤 50,000 蔡金燕 50,000 

 涂景元 50,000 羅坤瑋 50,000 黃東錫 38,080 賴宗漢 50,000 
 陳慶賢 50,000 黃瑞冰 50,000 陳劉美玉 50,000   

 陳宏周 50,000 徐金城 50,000 曾文忠 37,070   
信義鄉 金文常 50,000 田偉宏 50,000 全清風 50,000 伍新生 50,000 

 張中華 50,000 田偉民 50,000 田添福 50,000 田長和 50,000 

 司正義 50,000 甘信金 50,000 許村立 50,000 全得財 50,000 

 范陳送妹 50,000 彭連妹 50,000 黃德明 43,200 全得發 50,000 
 莊深溪 50,000 金顯忠 50,000 伍惠生 50,000 全榮輝 50,000 

 蕭慶煌 50,000 伍永福 50,000 陳秀珠 50,000 田春茂 50,000 

 王秀安 50,000 伍金豎 50,000 全金發 50,000 田斯文 50,000 
 全淑慧 50,000       

仁愛鄉 江木蘭 50,000 張進光 50,000 石金水 50,000 高杰義 45,696 

 馬志強 50,000 黃春火 50,000 廖蓮花 50,000 葉阿良 44,744 
 何金禮 50,000 洪明貴 50,000 王清一 50,000 許淑美 50,000 

 潘樹磺 50,000 馬美麗 50,000 王盛彬 50,000 曾明賢 50,000 

 石明文 50,000 黃阿輝 50,000 高信昭 50,000 蔡木盛 50,000 
 劉義培 50,000 黃明福 50,000 高信雄 50,000 曹明宗 50,000 

 高明華 50,000 陳錦福 50,000 陳唯元 50,000 石金英 50,000 

 王文福 23,828 桂文光 50,000 白繼瑞 50,000   
 王勝天 45,696 張仁光 50,000 黃仰山 44,290   

豐原市 劉國明 35,000 唐建邦 46,200 陳志維 41,800 楊啟英 37,000 

 林  川 50,000 洪林阿勉 46,200 朱錦森 50,000 蕭金枝 37,000 
 陳坤明 46,200 莊增壽 46,200 林生財 50,000 陳運琴 37,000 

 張資濱 46,200 游秀月 46,200 朱錦標 50,000 鄧阿通 37,000 

 曾金足 46,200 楊雅鈞 46,200 游素精 50,000 林秀桃 46,000 
 李三娘 46,200 陳秀德 46,200 江孟璋 50,000 陳景輝 50,000 

 張春成 46,200 陳勇文 50,000 馬饒滿娥 50,000 張進通 50,000 

 劉錦華 46,200 張水木 50,000 陳玉琪 50,000 張石玉 39,000 
 張英君 46,200 游  桃 50,000 林蘭秀淑 50,000 林進源 38,000 

 蔡阿城 46,200 陳余進 50,000 張獻文 50,000 廖許招治 38,000 

 陳坤福 46,200 張良毅 50,000 羅盧信 35,640 黃添春 50,000 
 林益興 46,200 張  奮 50,000 張裕興 50,000 戴春秋 50,000 

 張呂足 46,200 王忠禮 50,000 洪瑞景 36,000 孫振輝 39,900 
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 韓瑞星 46,200 張秀月 50,000 鍾建英 50,000 譚  奇 50,000 

 鄧  好 46,200 陳淑惠 46,200 陳德全 50,000 蔡沈花草 50,000 
 許廖璜釵 46,200 陳炳坤 46,200 徐明上 50,000 張倉賓 50,000 

 林鄒麗花 46,200 張美春 46,200 楊陳晃佶 50,000 張欽崇 50,000 

 馬順安 46,200 陳清奇 46,200 劉忠雄 46,200 劉清淵 50,000 
 洪惠菊 46,200 郭鄭草 46,200 李效良 50,000 黃美雲 50,000 

 涂孟玉 44,060 陳美如 46,200 賴秀美 50,000 林玉妹 50,000 

 吳進忠 44,060 陳洪續 46,200 黃秋森 50,000 黃盧玉尾 50,000 
 林邱春娘 44,060 陳秀鑾 46,200 謝財登 47,000 陳孟助 50,000 

 林張秀明 44,060 陳樹村 46,200 張振肅 50,000 蔡瑞成 50,000 

 黃火明 44,060 傅德盛 46,200 王鵬發 41,800 邱明金 50,000 
 袁富麗 44,060 林淑美 46,200 張育瑋 50,000 張惠詔 50,000 

 張奕詔 44,060 周美珠 46,200 劉明正 50,000 張仕政 50,000 

 張碧枝 44,060 曾炳崑 46,200 鄒吳春江 50,000 張進男 50,000 
 張益宗 46,200 羅水來 46,200 陳如龍 50,000 謝秀香 50,000 

 陳芬蘭 46,200 王陳秋香 46,200 張瑞彥 50,000 羅勢傑 50,000 

 張合文 46,200 王惠新 46,200 張玉釵 50,000 賴貞佑 36,660 
 張蔡麗雲 46,200 張明珠 46,200 劉守千 50,000 陳秀霞 39,080 

 謝  迎 46,200 林國洋 46,200 劉潘玉燕 50,000 林金蓮 39,000 

 羅瑞宗 46,200 王淑娥 50,000 陳育仁 37,000 張進發 38,800 
 徐阿華 46,200 吳莊素霞 50,000 陳瑞娥 37,000 林益宗 49,912 

 卓參富 46,200 曾富美 46,200 黃秀梅 37,000 張正男 50,000 

 陳立書 46,200 黃美雲 46,200 邱燕雪 37,000 陳明宏 37,630 
 陳瓊如 46,200 林聰發 40,100 黃武雄 37,000 張海清 50,000 

 張胡月桃 46,200 李  款 50,000 周  碩 37,000 江水源 50,000 

 陳美玉 46,200 楊玉琴 50,000 劉慶宗 37,000 謝勝超 50,000 
 江金蟬 46,200 邱茹愛 50,000 羅林嬌美 37,000   

大里市 林培基 50,000 劉世鈞 50,000 邱芙蓉 50,000 劉文雄 50,000 

 林茂基 50,000 吳季豐 50,000 李益金 50,000 廖力儒 50,000 
 林倉基 50,000 廖松南 50,000 彭貴源 50,000 林正騰 50,000 

 王麗絨 50,000 林憲儀 50,000 林三吉 50,000 廖江寶鳳 50,000 

 林基富 50,000 廖勝郎 50,000 余巫雙 50,000 謝炎生 50,000 
 林  月 50,000 陳秋榮 50,000 陳文慧 50,000 沈信勳 50,000 

 葉文亮 50,000 林金嬌 50,000 張何彩賢 50,000 林顯宗 50,000 

 葉文亮 50,000 梁金福 38,700 鄭贊鎔 50,000 王文寶 50,000 
 葉文漢 50,000 羅心金 50,000 王秋庭 50,000 范佐君 50,000 

 葉文安 50,000 林銘德 50,000 楊揚波 50,000 陳  香 50,000 

 葉文發 50,000 王漢陽 50,000 廖焙梧 50,000 蔡曜仲 50,000 
 林文村 50,000 蔡童素姿 50,000 洪福州 50,000 賴文明 50,000 

 朱哲正 50,000 葉守月 50,000 吳昌明 50,000 王躍順 50,000 

 廖繼道 50,000 陳建富 50,000 林  粉 50,000 林啟弘 50,000 
 莊永盛 50,000 楊瑪黎 50,000 洪哲崇 50,000 吳輝寬 50,000 

 簡順樑 50,000 邱堅榕 50,000 徐敏綺 50,000 遠見建設 34,000 

 童國枝 50,000 莊福吉 50,000 彭金華 50,000 遠見建設 34,000 
 黃文彬 50,000 林景玉 50,000 陳美玲 50,000 許文勝 50,000 

 蕭麗玉 50,000 吳素真 50,000 遠見建設 45,000 蘇泓鳴 48,000 
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 吳麗霜 50,000 何柏仁 50,000 吳政達 50,000 劉秀玉 48,000 

 林春香 50,000 何柏滄 50,000 郭文德 50,000 胡昆璟 48,000 
 林政忠 50,000 廖何淑惠 50,000 蕭大同 50,000 丁麗珠 48,000 

 黃李勤 50,000 廖何淑惠 50,000 施議鏗 50,000 李秋蜜 48,000 

 蔣秋塗 50,000 謝佳良 50,000 王天佑 50,000 張寶燕 48,000 
 陳清隆 26,360 何信良 50,000 謝仁賢 50,000 黃金英 48,000 

 林朝宗 50,000 何信良 50,000 陳自強 50,000 柳淑華 34,000 

 黃茂榮 50,000 黃美華 50,000 殷道君 50,000 遠見建設 34,000 
 林慶榮 50,000 林正騰 50,000 謝貴雲 50,000 林秀春 50,000 

 陳俊廷 50,000 劉嘉華 50,000 遠見建設 50,000 古如祥 50,000 

 江瑞成 50,000 曾玉棟 50,000 遠見建設 34,000 沈淑慧 50,000 
 陳義聰 50,000 張孫益 50,000 林智輝 50,000 魏松江 50,000 

 林安梧 50,000 張瑞永 38,670 洪朝澤 49,000 葉士吉 50,000 

 阮義雄 46,770 潘蔡素娥 38,670 黃雪君 49,000 李麗慧 50,000 
 林俊傑 50,000 邱麗花 50,000 陳何玉香 49,000 廖得富 50,000 

 劉泰成 50,000 洪標松 50,000 竇美齡 49,000 江美麟 50,000 

 張惠美 50,000 李建忠 50,000 邱龍昌 49,000 遠見建設 39,000 
 江惠娟 50,000 林武雄 50,000 李文華 49,000 陳元珠 45,000 

 林來發 50,000 歐國和 50,000 楊清顯 49,000 范綱益 48,000 

 林進丁 50,000 蔡進汀 50,000 遠見建設 34,000 鍾遠珍 48,000 
 何森茂 50,000 蔡阿滿 48,850 遠見建設 34,000 廖永信 48,000 

 謝明岳 50,000 張有生 50,000 劉寶元 50,000 黃麗珠 48,000 

 陳明卿 50,000 許美麗 50,000 余黃貴妹 49,000 鍾玉旗 48,000 
 陳佑銘 50,000 遠見建設 50,000 林文陽 49,000 曾東妹 48,000 

 林素富 50,000 李淑華 50,000 曾昭喜 49,000 王佳鼎 48,000 

 宋碧雲 50,000 許麗華 50,000 金春柳 49,000 曾妙真 27,000 
 吳明清 50,000 王妃麗 50,000 顏淑靜 49,000 遠見建設 39,000 

 林金鑄 50,000 洪富祥 50,000 梁秀梅 49,000 張柏松 50,000 

 何柏滄 50,000 孫秀枝 50,000 何蕭嫌 49,000 吳月英 50,000 
 章志傑 50,000 黃  華 49,000 何文俊 42,000 林慈容 50,000 

 鄭志中 50,000 王劉寶秀 49,000 陳安成 41,000 林元德 49,000 

 陳秀麗 50,000 林易臻 49,000 車馨玉 41,000 王素琴 49,000 
 梁月祝 50,000 呂振華 47,000 蔡興旺 41,000 李素珠 49,000 

 徐月華 50,000 楊麗絨 47,000 謝秀如 41,000 石素玲 47,000 

 林素華 50,000 高秀美 47,000 高靜媚 41,000 張月美 47,000 
 遠見建設 37,000 洪萬成 47,000 洪幼芷 41,000 許何翠滿 42,000 

 鄭雅慧 49,000 許文山 47,000 張月美 41,000 林卿瑜 50,000 

 黃淑蕙 49,000 陳叔珍 47,000 何正錤 50,000 劉世強 50,000 
 王惠英 49,000 黃張秋蘭 47,000 何芳浚 50,000 林英娥 50,000 

太平市 胡淑梅 50,000 涂瑞宗 50,000 黃淑華 50,000 賴麗華 44,600 

 許梅束 50,000 余宗裕 50,000 顏金枝 50,000 黎崇偉 44,600 
 詹色鶴 50,000 李佳珍 50,000 李淑娟 50,000 吳治武 44,600 

 許鄭雪 50,000 陳清元 50,000 李麗雲 50,000 方福來 44,600 

 范照惠 50,000 詹錫麟 50,000 張月霞 50,000 高  揚 34,250 
 林桂良 50,000 林秀春 50,000 洪炳漳 50,000 郭書逵 36,400 

 趙柯晟 50,000 劉志昌 50,000 蔡順發 50,000 董瑞慶 36,420 



 

 31

 吳平郎 50,000 翁志銘 49,450 鄭天賜 50,000 黃自成 34,420 

 林溪川 50,000 張世杰 45,340 陳金蘭 50,000 陳國鈞 44,600 
 王清輝 50,000 翁武騰 48,270 載麗英 50,000 莊乾智 44,600 

 賴林明月 50,000 陳秀金 48,270 吳載淑琴 50,000 黃麗娜 36,420 

 彭育妹 50,000 許志強 48,270 劉再來 50,000 陳溫香 36,420 
 劉增森 50,000 廖蔡錦香 47,150 陳清男 41,000 李尚達 34,440 

 劉順福 50,000 卓瑞鋒 45,860 張郭久 50,000 李正盛 44,600 

 黃  有 50,000 詹清景 50,000 李文海 50,000 楊中義 44,600 
 鄭金泉 50,000 王宗玲 50,000 廖啟佑 50,000 蕭有福 44,600 

 李玉華 50,000 林淑寬 50,000 郭振盛 50,000 王少請 44,600 

 蕭賴秋琴 50,000 張育通 50,000 許榮甸 50,000 連榮吉 44,600 
 謝建璋 50,000 洪來足 50,000 彭謝全 50,000 范愛蘭 44,600 

 張建中 50,000 江清華 50,000 劉家鳳 50,000 王寶偉 34,420 

 林進義 50,000 呂美銀 50,000 李文騫 50,000 曾燕眉 36,420 
 張大偉 50,000 陳燈雄 50,000 盧  和 50,000 吳守信 36,420 

 陳金里 50,000 陳麗淑 50,000 洪新發 50,000 洪淑美 44,600 

 邱大貴 50,000 林鴻隆 50,000 廖美月 50,000 童建國 44,600 
 楊棟連 50,000 林賴惠津 50,000 曾德和 50,000 呂永昌 44,600 

 沈蔡瓊匏 50,000 黃振烘 50,000 陳球圖 50,000 王壽堂 44,600 

 陳愛華 25,000 黃舜煦 50,000 陳集洲 50,000 江淑華 17,320 
 吳秋發 44,960 林藍足秀 50,000 李延慶 50,000 江梅華 17,090 

 陳秀英 50,000 簡俊宇 50,000 廖啟仁 50,000 陳中達 44,600 

 許修銘 43,000 林豐盛 50,000 黃麗華 50,000 古志學 34,420 
 洪文風 50,000 何全田 50,000 藍雄英 50,000 雷聲宏 36,420 

 陳阿來 50,000 陳玉指 50,000 賴文俊 50,000 林淑華 36,420 

 張陳阿說 50,000 林李貴香 27,700 劉永基 50,000 劉憲裕 34,250 
 黃協糸+秀 50,000 鄭仲祺 50,000 黃  偉 50,000 楊麗貞 44,600 

 紀梅菊 43,000 彭德豐 50,000 廖古美雲 44,890 張  裕 50,000 

 彭秋月 50,000 賴阿絹 46,800 朱緒華 44,970 張培鑫 50,000 
 陳志賢 50,000 王國田 50,000 陳  看 44,190 張毓沂 50,000 

 吳金葉 50,000 陳以翔 50,000 賴瑞南 44,190 許王泳 50,000 

 謝金能 48,000 王鳳嬌 50,000 曾正亮 50,000 陳秀碧 50,000 
 廖文德 48,000 羅大宗 50,000 江秀鈴 50,000 劉正義 44,000 

 李賴鳳釵 50,000 楊滿足 50,000 邱秀良 50,000 林春美 50,000 

 程招美 48,000 官范月娥 50,000 楊逢萍 44,600 廖景安 50,000 
 周健林 50,000 李俊賢 50,000 林哲全 44,600 廖明樑 50,000 

 朱亞君 50,000 邱昭章 50,000 藍蔡秀春 44,600 洪東益 50,000 

 廖文鐘 50,000 陳永林 50,000 張台生 44,600 洪東樹 50,000 
 郭玉麟 50,000 許立煌 12,380 吳進周 34,420 劉永敏 50,000 

 張榮坤 50,000 張慶財 11,392 吳高亮 44,600 劉永芳 50,000 

 林謝淑琴 50,000 賴李玉蘭 50,000 蔡  春 50,000 顏宏倚 50,000 
 林茂盛 50,000 林國華 50,000 洪許錦金 50,000 許碧玉 50,000 

 曾子育 50,000 施鳳珠 50,000 張林淑美 50,000 陳明吉 50,000 

 林翠暖 50,000 徐振興 48,500 黃金財 50,000 林悅愛 38,300 
 蔡勝貴 50,000 李文龍 34,200 蔡宏明 50,000 蔡牡丹 36,900 

 蘇梓寬 23,410 張素蕊 33,300 王秀足 50,000 陳月蟬 50,000 
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 劉傅美榮 23,410 劉文豫 33,300 戴耀宗 50,000 賴友萍 47,420 

 顏秀枝 46,850 林全福 46,300 林明儀 50,000 張謝美蘭 35,700 
 楊美好 23,410 施鄭秋菊 47,300 余淑真 50,000 林麗娟 35,500 

 林桓棍 23,410 謝為光 50,000 莊金容 50,000 梁木彬 50,000 

 林施碧華 23,410 廖洪寶貴 50,000 李昆騰 50,000 羅報春 46,390 
 李樹林 50,000 黃進發 50,000 張秀絨 41,640 張  源 44,230 

 蔡啟東 50,000 黃進財 50,000 梁張桂芳 50,000 張文德 42,550 

 賴俊杰 50,000 廖建穎 37,500 張繼光 50,000 陳明政 40,330 
 張國煌 41,200 黃秀娥 50,000 陳桂英 50,000 石  切 25,300 

 湯錦逢 41,200 時聖圖 44,600 林瓊寶 50,000 鍾森煌 34,200 

 何江二妹 49,400 陳崑山 50,000 張福源 46,850 邱素華 42,920 
 江亮富 40,000 蘇高山 50,000 張青仁 23,410 余金美 50,000 

 江貴富 41,200 陳文通 45,000 謝秀鑾 50,000 彭添丁 40,900 

 鄒安全 49,400 陳政甫 44,996 吳清池 50,000 瞿本飛 18,100 
 溫中田 41,200 黃俊華 50,000 何定臨 50,000 吳錦河 26,800 

 尤石豹 41,200 楊叔夜 50,000 李鴻琮 50,000 林秋成 47,600 

 余國明 41,200 陳素滿 50,000 賴榮勳 50,000 林堯旭 31,000 
 歐貴春 40,000 黃張完妹 45,920 林太源 50,000 胡美娥 31,000 

 陳許愛 40,000 許金貴 50,000 呂燈財 50,000 周興弘 50,000 

 楊彩雲 41,200 張林淑豐 50,000 謝美春 50,000 林志彥 50,000 
 廖志國 50,000 彭仁平 50,000 林育德 50,000 林淑女 50,000 

 田  平 50,000 林金煌 44,470 呂月嬌 23,440 蔡麗玉 23,410 

 柯登波 27,000 陳秀娟 39,000 葉才玉 23,410 李玉密 23,410 
 黃明賢 23,680 黃金山 36,000 徐海銘 23,410 羅述淑 23,410 

 林秀月 50,000 潘麗妃 50,000 張新科 23,410 古貴清 23,410 

 蔡國銘 50,000 林安田 50,000 林迺彬 23,410 傅榮田 50,000 
 黃徐秀端 36,010 楊李春綢 50,000 林玉翠 23,440 黃  敏 30,630 

 黃蓮鐘 50,000 黃瑞珠 50,000 詹進誠 23,410 許武德 30,630 

 黃蓮鐘 36,750 李亮儀 50,000 王定棟 23,410 錢滄海 30,630 
 黃蓮鐘 36,750 林秀好 50,000 郭耀津 23,410 黃膈慶 23,440 

 黃徐秀端 36,750 施麗玉 50,000 翁淑美 23,410 陳育鍾 23,410 

 黃徐秀端 36,750 林吳碧 50,000 李文雄 23,440 王陳麗香 23,410 
 黃憶晴 36,750 張毓鐽 50,000 林淑月 23,410 史振亞 23,410 

 王秀杞 50,000 邱吉海 50,000 李郭秀春 23,410 孫陳春砂 23,410 

 陳進南 50,000 邱陸雄 50,000 徐  明 23,410 劉張美雪 23,410 
 陳進源 50,000 呂木水 23,410 林宰肖 23,410 林月蘭 23,410 

 賴林淑靜 50,000 何鳳月 23,410 蔡  麵 23,440 吳麗萍 50,000 

 林庚寅 50,000 楊參寶 11,700 廖進昌 50,000 黃美月 50,000 
 尹國源 23,410 胡春葉 23,410 李文田 50,000 李錦坤 37,580 

 詹前文 23,410 林龔美鳳 41,200 陳月英 50,000 吳春錦 50,000 

 賴阿美 46,850 鄒安藤 49,400 廖謝碧桃 50,000 賈林滿 50,000 
 許麗華 23,410 戴玉妹 49,400 周淑惠 50,000 江明龍 50,000 

 莊淑美 23,410 張炘照 49,400 劉素幸 50,000 陳素美 50,000 

 蕭崑裕 23,410 賴月鳳 41,200 蔡文忠 50,000 徐和慶 50,000 
 黎玉妃 23,440 吳進義 41,200 陳阿亮 50,000 楊  亨 11,700 

 鄭永正 46,820 古金福 41,200 郭清彬 50,000 林美君 41,830 
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 蕭雲如 23,410 劉林寶玉 50,000 張秀彩 50,000 胡劉玉珍 43,120 

 蔡崑輝 23,410 彭文成 50,000 陳囿儒 50,000 陳秀卿 41,830 
 劉玉菁 23,440 彭天成 50,000 陳永秋 50,000 黃秉道 50,000 

 林晉生 23,410 曾國雲 50,000 陳國源 50,000 林春華 50,000 

 彭新龍 23,410 楊香蘭 50,000 賴宗榮 50,000 陳國明 39,000 
 鄭三保 23,410 王廷桂 50,000 吳梅葉 50,000 張奇豐 28,880 

 賴  輝 23,410 張閔雄 50,000 陳耀西 50,000 蘇月鳳 43,950 

 游寶連 23,440 彭政雄 50,000 王彩英 50,000 戴博彰 48,570 
 陳水城 23,410 張總德 49,480 張秋陽 50,000 李梅碟 44,720 

 張美霞 23,410 謝信杰 46,690 張秋芳 50,000 蘇清和 44,720 

 葉佐臺 23,410 何天德 49,480 王春華 50,000 侯玉呈 44,720 
 林文雄 23,410 廖志穎 49,480 黃陳淑貞 44,720 侯坤安 43,950 

 李思敬 23,440 莊賜壽 50,000 楊明哲 48,500 謝牡丹 47,560 

 趙令煜 50,000 施王月香 42,870 劉洪順 50,000 林天枝 44,720 
 徐麗華 50,000 鄭壁霞 42,870 葉淑津 44,000 王傳枝 50,000 

 蔡文忠 50,000 鄒金益 50,000 劉朝富 50,000 林萬枝 42,870 

 余孟賢 50,000 廖振順 50,000 胡美娥 19,000 劉沈淑芬 50,000 
 洪茂霖 50,000 林堯旭 13,000 游峻儼 50,000 詹文慶 50,000 

 李連山 50,000 張金德 50,000 林金枝 50,000 陳新華 50,000 

 劉永豐 50,000 陳耀庭 28,696 林巡章 50,000 陳小菊 50,000 
 廖學文 50,000 廖學珔 50,000 黃俊富 32,640 林漢宗 50,000 

 廖本旺 50,000 林秀枝 50,000 張松竹 50,000 沈賴碧玉 42,000 

 廖本家 50,000 邱澺松 50,000 潘木龍 41,940 李真真 43,000 
 黃明星 50,000 蔡  登 50,000 陳柏宏 50,000 鄒志發 43,000 

 張國文 50,000 林湯珠如 37,920 王立明 42,724 謝文康 42,000 

 王安祺 50,000 陳深全 37,920 林章志 50,000 黃寶宮 50,000 
 蔣宇平 37,700 莊惠晴 50,000 曾景春 50,000   

東勢鎮 基督教 50,000 羅坤義 50,000 郭華熹 50,000 徐有財 50,000 

 賴振勳 50,000 劉君勉 50,000 鄭秉修 50,000 徐錦鋒 50,000 
 何張細菊 50,000 郭永麟 50,000 羅錦坤 50,000 徐棋泉 50,000 

 郭子豪 50,000 李徐月英 32,000 賴張慶敏 50,000 郭江菊冬 50,000 

 羅順鶴 50,000 嚴春泉 44,800 詹政雄 50,000 張進化 50,000 
 何金輝 50,000 劉泰潭 50,000 徐賢文 50,000 張皇星 50,000 

 賴毅隆 50,000 徐勝全 50,000 黃紹爵 50,000 張培火 50,000 

 林宗誠 50,000 鍾張秀育 50,000 郭文建 50,000 傅裕鴻 50,000 
 羅仕楨 50,000 劉家熙 50,000 張文苑 50,000 鄭永秀 35,360 

 何春得 50,000 鄧茂昌 50,000 侯慶元 50,000 鄭志聰 31,760 

 陳賢瑋 50,000 鄭送來 50,000 蔡茂坤 50,000 劉添華 50,000 
 何  煉 50,000 魏劉秋梅 46,000 劉發薰 50,000 江雲甘 50,000 

 黃炳坤 50,000 巫李阿吉 50,000 張劉阿花 50,000 劉何小燕 50,000 

 胡能雄 50,000 羅玉菊 50,000 管連盛 50,000 陳明標 50,000 
 張  英 50,000 朱連米 50,000 張謝鳳琴 50,000 陳明源 41,004 

 楊文明 50,000 廖昌鴻 50,000 劉崑盛 50,000 鍾潘秀銀 50,000 

 吳陳春金 50,000 張明華 42,900 譚鴻森 50,000 秦陳麵 50,000 
 詹鍾阿謹 50,000 李錦花 50,000 傅金春 50,000 卓雪娥 50,000 

 劉昭南 50,000 劉演湧 43,000 傅珠彬 50,000 鍾卓雪江 50,000 
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 劉陳翠花 50,000 林昌偉 50,000 劉秋貴 50,000 陳世螢 50,000 

 劉明文 50,000 江秀枝 50,000 劉秋枝 50,000 陳連金 50,000 
 張初妹 50,000 陳光龍 39,000 鄧東妹 50,000 蘇鳳蘭 50,000 

 徐明鈞 50,000 陳張秀專 50,000 羅順生 50,000 范陳秋妹 50,000 

 劉侯細米 50,000 江森興 50,000 張日順 50,000 李玉梅 50,000 
 劉明芳 50,000 江巽森 50,000 劉嘉雄 50,000 張招玉 50,000 

 侯祥儀 50,000 劉興淼 50,000 卓清吉 50,000 徐漢浪 50,000 

 朱軍衛 50,000 陳和秋 50,000 劉明淼 50,000 徐漢銘 50,000 
 朱增權 50,000 劉龍輝 50,000 黃源通 50,000 張正 50,000 

 利振能 50,000 蔡秀麗 50,000 徐建宏 50,000 蘇張秀琴 50,000 

 楊國偉 50,000 張悅如 50,000 徐永涼 50,000 陳奕秋 50,000 
 郭詹義妹 50,000 劉徐春美 50,000 張騰松 50,000 謝寶川 50,000 

 廖鍾雪珠 46,700 邱孟達 29,480 徐天井 50,000 鄧欽源 50,000 

 劉興永 50,000 張錦煉 50,000 賴洪桂秋 50,000 劉榮進 50,000 
 徐國松 32,210 王阿桶 30,640 賴先漢 50,000 陳清童 50,000 

 陳國珍 37,820 陳王秋蘭 49,540 巫清光 50,000 鍾興武 50,000 

 池炳耀 50,000 江郭米 50,000 詹玉蘭 50,000 余劉靜妹 50,000 
 劉慶松 50,000 詹杪椿 47,400 徐文贇 50,000 張漢欽 49,980 

 侯琦偵 50,000 邱朝明 50,000 廖昌煒 50,000 葉周芳美 42,804 

 鍾  靜 50,000 羅劉秀娥 50,000 賴宏修 50,000 趙子億 48,017 
 廖朱秀谷 50,000 高龍安 50,000 童昌勝 50,000 張新雄 50,000 

 羅蕭玉蘭 50,000 劉滿足 50,000 劉愛珠 50,000 胡國忠 31,900 

 朱炳坤 50,000 熊良子 50,000 廖慶兆 50,000 賴淑容 34,870 
 黃鍾香員 50,000 廖慶煜 50,000 曾蔡繡玉 50,000 詹德隆 50,000 

 馬清有 50,000 廖殷瑄 50,000 詹健茗 50,000 張依純 43,800 

 廖慶茂 50,000 劉瑞熹 50,000 江泰進 50,000 林柏山 45,400 
 朱嘉福 50,000 鄭繡珍 21,500 詹羅球 50,000 黃梁豐美 44,900 

 涂邱玉枝 50,000 許燿進 35,664 管晉宏 50,000 張開華 45,200 

 黃全志 50,000 劉晉魁 33,716 林大洲 50,000 邱丁有 49,800 
 陳正育 50,000 張鎮賢 25,884 劉徐秀紅 50,000 邱仁偉 50,000 

 黃美智 50,000 謝健相 26,620 賴志祥 23,300 陳川田 50,000 

 謝維宏 50,000 詹阿輟 33,940 張春台 50,000 李林佩仕 50,000 
 管文明 50,000 徐劉菊柳 50,000 陳筆政 50,000 張東明 42,884 

 張芳捷 50,000 李梅晏 50,000 羅濟發 50,000 張劉材 50,000 

 羅壁暖 50,000 楊余文 50,000 葉凱鈞 50,000 張鳳珠 50,000 
 劉瑞圓 50,000 劉金榮 50,000 潘玉蘭 33,448 賴成鼎 50,000 

 林秋賢 37,000 徐阿本 50,000 張月英 39,168 賴成貴 50,000 

 鄭雪娥 50,000 魏成協 50,000 李義妹 37,544 劉炳煙 50,000 
 鄭雪娥 50,000 林結坤 50,000 詹益松 38,648 趙生金 28,588 

 劉細春 50,000 張慶峰 50,000 徐成志 50,000 黃惠裕 50,000 

 蘇巫二妹 42,400 楊炳煌 37,000 陳濃妹 50,000 陳蔡秋霜 50,000 
 宋昌榖 43,000 徐茂章 42,000 劉松英 17,640 侯慶煌 50,000 

 蘇鳳春 44,100 馬素娥 44,000 郭華湖 50,000 姜秀麗 50,000 

 劉傳勇 50,000 熊慶華 43,000 張晏滇 50,000 李連珠 49,220 
 朱坤茂 50,000 林菊妹 34,396 劉桓灝 50,000 林劉秋妹 50,000 

 劉張碧霞 50,000 李劉秀蘭 50,000 劉桓灝 50,000 黃明裕 14,600 
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 劉俊男 50,000 賴振銓 50,000 楊賴阿菊 50,000 黃振宏 15,020 

 慶恩投資 50,000 劉治源 50,000 劉昭松 50,000 黃明毅 18,080 
 曾仲謀 50,000 劉康正 50,000 李阿秋 28,856 黃明湖 18,080 

 邱林秀桃 50,000 詹益宏 50,000 詹國財 50,000 黃元良 18,080 

 張金龍 45,260 劉秀蓮 50,000 劉守造 50,000 張獻章 50,000 
 張金郎 45,260 劉陶興 50,000 劉秋樣 50,000 韋吳美姝 48,000 

 劉發宗 50,000 謝銘宗 47,000 劉張純妹 50,000 劉年益 50,000 

 楊坤泉 47,000 徐木田 50,000 徐詹秀琴 50,000 劉義仁 50,000 
 池銀龍 50,000 呂日上 50,000 魏光耀 50,000 巫添鐘 50,000 

 賴文祿 50,000 朱黃登美 50,000 魏光明 50,000 劉昌福 50,000 

 張欽連 50,000 林華昌 50,000 魏阿振 50,000 朱永昌 50,000 
 劉雲景 23,000 劉炳烘 50,000 劉金波 50,000 廖秀芬 50,000 

 羅秀梅 50,000 劉文棠 50,000 劉日堂 50,000 李衍青 50,000 

 林益隆 34,000 劉家奇 50,000 張森洲 50,000 蔡來進 50,000 
 劉紀勝 50,000 古芳雄 50,000 張宗勇 50,000 許田阿新 40,640 

 詹濠名 50,000 古光富 50,000 張慶敏 50,000 徐天雄 50,000 

 詹清坡 50,000 游清祥 50,000 羅寶來 50,000 劉兆松 50,000 
 劉瑞雲 50,000 周昭集 50,000 洪賜來 49,560 郭榮聯 50,000 

 劉信宏 50,000 鍾金水 50,000 郭奇勝 50,000 郭榮煌 50,000 

 詹中岳 50,000 羅情彩 50,000 劉南熾 11,650 郭榮幸 50,000 
 陳秋和 50,000 黃阿乾 50,000 林文石 28,880 詹秋雄 50,000 

 許昌輝 50,000 羅情彩 22,200 李榮家 29,520 張玉燕 50,000 

 許昌旺 50,000 羅秀春 50,000 曾招龍 27,030 黃靜枝 40,960 
 劉源龍 50,000 林虎森 50,000 張水金 28,220 楊淑青 50,000 

 劉武佳 50,000 許義雄 50,000 劉慶榮 28,380 張德旺 50,000 

 趙世通 50,000 王阿桶 50,000 賴阿善 34,840 詹前麟 50,000 
 陳黃細桶 50,000 周健永 50,000 張宏宣 50,000 蔡秋琴 50,000 

 張山清 50,000 劉趙月鳳 50,000 徐麗芳 50,000 黃阿海 50,000 

 陳秋瑋 50,000 何昌林 50,000 郭廖碧蓮 50,000 詹德安 50,000 
 許民宋 50,000 孫曼芳 50,000 黃文良 29,410 楊煌森 30,000 

 彭鏡聲 50,000 詹泉松 50,000 廖秀春 50,000 謝吳朔月 50,000 

 劉秀齡 50,000 管瑞雄 50,000 詹劉金玉 50,000 葉詹阿有 50,000 
 黃金芳 50,000 詹慧貞 50,000 何振武 50,000 馬文志 50,000 

 邱范美珠 50,000 詹慶祥 50,000 邱燕城 50,000 李玉柑 50,000 

 邵林玉真 50,000 田炳煇 50,000 王阿根 50,000 蔡金火 50,000 
 宋將森 50,000 劉興本 50,000 潘鄭素珠 50,000 陳永昌 50,000 

 賴先順 26,660 林蔚俊 50,000 徐貴晃 50,000 李逸村 44,728 

 王順昌 50,000 羅吉清 21,370 劉庚明 50,000 連英花 50,000 
 詹漢州 50,000 劉銘政 34,640 劉康明 50,000 劉瑭鯤 50,000 

 王和進 50,000 范慶章 50,000 李燕昌 50,000 劉李碧清 50,000 

 彭緩枝 50,000 張銘雄 50,000 劉炳松 50,000 張武明 50,000 
 簡黃明姜 50,000 劉嘉源 50,000 李秀珍 31,856 徐榮貴 50,000 

 張阿乾 50,000 徐慶鐘 50,000 徐雪梅 50,000 陳文平 50,000 

 管董秋妹 50,000 陳林錦嬌 50,000 劉康文 50,000 陳玉珍 50,000 
 張滿貴 50,000 張耀仁 50,000 劉徐照賢 50,000 徐榮富 50,000 

 廖慶波 50,000 廖春良 50,000 李乃英 50,000 陳瑞雪 25,840 
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 劉連祥 37,700 朱永隆 50,000 劉宏祝 50,000 潘文方 50,000 

 徐振昌 50,000 劉宜佳 50,000 古春雄 50,000 鄧情根 30,000 
 徐振增 50,000 徐正一 50,000 徐天本 50,000 吳添龍 50,000 

 曾金水 50,000 賴鴻捷 50,000 徐張秀鳳 50,000 彭清金 50,000 

 陳金蓮 50,000 羅添麟 50,000 李文祥 18,000 張德生 50,000 
 謝育民 50,000 余東生 50,000 邱秀玉 50,000   

新社鄉 彭瑞昇 46,900 羅  讚 50,000 林寶惜 48,000 鍾松潭 38,000 

 張肇興 50,000 呂添有 50,000 劉光甲 50,000 劉志民 37,000 
 陳徐昇照 50,000 林國顯 44,750 吳德男 50,000 羅芳煜 40,000 

 黃秀芳 43,000 李水田 50,000 林應裕 50,000 黃仲永 50,000 

 林伯宗 42,000 龍忠勳 50,000 張長川 50,000 黃金城 50,000 
 陳錦瑞 50,000 韋大成 46,720 張長勳 50,000 陳茂盛 50,000 

 蔡德成 50,000 吳文義 50,000 蔡文銘 50,000 蔡寶暖 50,000 

 沈金鐘 50,000 吳一郎 50,000 王鳳山 50,000 劉錫泉 50,000 
 劉明德 35,950 陳麗淑 50,000 王天送 43,000 王寄草 50,000 

 朱炤村 36,000 劉文雄 50,000 方瑞廉 50,000 劉富吉 50,000 

 劉安員 36,000 孫清松 50,000 王乾坤 50,000 劉永順 50,000 
 詹朝正 36,000 王文生 50,000 王春萬 50,000 王萬祥 50,000 

 王紹郎 50,000 王宜隆 49,800 呂麗滿 50,000 蔡葉基 50,000 

 王紹池 50,000 陳秀惠 45,896 王裕芳 50,000 蔡啟松 50,000 
 顏金木 50,000 李全地 50,000 許秀玉 50,000 蔡啟煌 50,000 

 林敏雄 50,000 劉愛金 50,000 張學煉 50,000 蔡樹森 50,000 

 王泳河 50,000 徐祺湞 47,160 呂順郎 50,000 王明華 50,000 
 詹祝芬 50,000 陳貴金 47,470 許秀昭 50,000 吳榮昌 50,000 

 王燈煌 50,000 鄧德清 47,210 曾慶章 50,000 王財居 46,990 

 王坤山 50,000 林保通 47,470 陳文龍 50,000 劉發欽 50,000 
 陳錦文 50,000 林文吉 47,470 陳照成 50,000 劉紀曜 50,000 

 王文鴻 50,000 張近同 47,470 林淑美 50,000 劉紀煜 50,000 

 王瑞宏 50,000 王銘毅 46,480 陳平福 50,000 劉添貴 50,000 
 林永順 50,000 林榮譽 42,110 林耀輝 50,000 余仙娘 50,000 

 羅榮貴 50,000 張世清 47,470 李瑞根 50,000 張志輝 50,000 

 彭光裕 50,000 邱傳盛 47,470 江清結 46,000 吳森斌 50,000 
 吳玉瑞 50,000 張阿祿 46,440 黃瑞鳳 41,380 王進發 50,000 

 張文洲 40,500 劉醇豐 43,640 王銘鴻 38,000 王進來 50,000 

 鄭欽浴 50,000 張素雲 43,612 賴昆宏 35,000 王啟昌 50,000 
 江燕章 50,000 鍾報龍 50,000 葉木山 38,000 許家榮 50,000 

 吳鎮源 50,000 巫阿寬 50,000 王劉庭 35,000 王秀妹 50,000 

 王逸平 50,000 羅文淵 48,000 鄭智文 35,000 劉發欽 50,000 
 蔡東裕 50,000 林順福 49,000 陳和海 35,000 李逢春 50,000 

 蔡東順 50,000 張文化 49,000 林孟威 35,000 張嘉仁 50,000 

 劉明士 50,000 鄧春旺 49,000 劉孌妹 35,000 陳鋒經 50,000 
 王  樵 50,000 鄭錦釗 48,000 鄧德全 35,000 何奇鍊 50,000 

 黃福春 50,000 陳阿盞 49,000 呂隆祈 35,000 溫茂松 50,000 

 張秋蓮 50,000 劉德娘 49,000 劉汶樟 35,000     
 朱添綠 50,000 黃秋月 48,000 徐黃鬆妹 35,000   

石岡鄉 王廷桂 50,000 張水成 27,000 孫煥章 50,000 鄭正發 50,000 
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 黃洪信 41,828 郭遇賢 50,000 劉振安 50,000 王俊明 23,424 

 李吉燿 50,000 黃勝木 44,000 蔡敏聰 50,000 簡金英 50,000 
 張  井 50,000 黃士育 50,000 古劉美枝 50,000 黃炳南 50,000 

 張良雄 50,000 杜秋菊 50,000 劉忠樑 50,000 賴錦宏 22,310 

 林穎聰 50,000 胡道元 50,000 羅周武 50,000 徐慶美 19,000 
 許光榮 50,000 鄧正宗 25,350 林保浩 50,000 羅壽全 50,000 

 林羅阿六 50,000 簡永平 50,000 郭潮堂 50,000 鄧先居 35,590 

 詹龍杉 38,250 卓繡芷 50,000 張樹玄 50,000 邱俊雄 50,000 
 廖玉燕 31,272 詹彩秀 50,000 張文峰 50,000 楊宗斌 37,180 

 于國平 50,000 邱義祥 50,000 蔡友平 50,000 林獎益 50,000 

 張仁信 50,000 蔡景椿 50,000 嚴國忠 50,000 陳松耀 50,000 
 陸朝湧 50,000 蔡湧強 50,000 黃文卿 50,000 鍾瑞枝 50,000 

 劉昌浚 50,000 黃勇良 50,000 李榮樺 50,000 黃日先 50,000 

 潘慶枝 50,000 劉忠振 50,000 謝桂湧 50,000 巫芳枝 50,000 
 郭明正 50,000 鍾子民 50,000 劉共祥 50,000 劉嘉全 50,000 

 徐大裕 50,000 劉榮華 50,000 張江椿 50,000 黃明珠 50,000 

 黃誌權 50,000 傅碧華 50,000 巫明茜 48,880 詹前桓 50,000 
 鄧春旺 50,000 張文墩 30,000 郭潮堂 50,000 黃時春 50,000 

 王冠起 33,320 楊美釗 50,000 劉林存 50,000 謝能維 50,000 

 殷國堂 50,000 鍾復本 50,000 林隆造 50,000 徐德興 50,000 
 陸寅蓀 50,000 劉定睿 50,000 廖洪前妹 50,000 黃振龍 50,000 

 管在盛 48,400 周鎮豐 50,000 賴張金英 50,000 黃正維 50,000 

 姚玉芬 50,000 劉紀祥 50,000 李劉秀春 50,000 劉東碧 50,000 
 鄧慶盛 50,000 呂慶寬 48,060 劉興聰 50,000 吳達睿 50,000 

 黃劉阿保 25,000 趙克儒 50,000 彭黃盡妹 50,000 吳宏宇 50,000 
霧峰鄉 黃麗冠 50,000 白吉風 50,000 張清溝 37,000 陳博宇 50,000 

 陳太平 50,000 白吉昇 50,000 張德照 37,504 陳慶亮 50,000 

 蔣靜如 50,000 張慶皇 50,000 蕭梅玉 34,560 孫  固 50,000 

 塗桐和 50,000 張天寶 47,000 林水金 37,124 陳賴惠菊 50,000 
 劉麗娟 33,500 王貴美 50,000 田瑞滄 34,040 劉  秀 49,590 

 洪  扁 41,260 陳阿幼 50,000 溫永吉 40,700 陳鳳玫 49,812 

 黃景華 41,260 陳俊華 50,000 賴林屘 38,600 楊豐慧 50,000 
 吳資藝 50,000 廖繼城 50,000 楊德和 39,600 王馮玉汝 50,000 

 蕭秀柳 50,000 廖世弘 50,000 蕭家興 50,000 何青洋 50,000 

 林育助 50,000 魏正輝 50,000 嚴瑞銘 50,000 莊東江 38,000 
 林家祥 37,300 黃炳坤 50,000 張元建 50,000 葉景銘 50,000 

 何正元 37,300 王根德 50,000 王麗珍 50,000 吳淑鍊 46,830 

 賴季俞 37,300 張秀寬 50,000 黃廖艷玉 50,000 陳美萍 39,000 
 林玉芬 37,300 張福龍 50,000 陳士仁 50,000 陳秀真 50,000 

 覃  偉 37,400 林鈴端 50,000 陳玉田 50,000 甯資餘 43,000 

 陳文琪 50,000 林榮德 50,000 林春美 50,000 唐寶惠 49,000 
 陳慶聰 50,000 張偉修 50,000 林惠美 50,000 郭麗穗 50,000 

 林慶泉 50,000 林文輝 32,700 林明煌 50,000 陳明德 50,000 

 林惠貞 50,000 林茂順 33,200 陳瑞坤 50,000 莊東河 37,000 
 沈春蓮 40,400 沈進成 33,200 簡威臣 50,000 洪滄東 50,000 

 張文正 43,400 柯秀燕 32,700 葉文雄 50,000 申素珠 43,100 
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 王希識 42,700 林其成 18,800 林慶茂 45,308 林天來 50,000 

 謝阿彬 50,000 李建岳 40,000 馬健生 50,000 陳幼絨 50,000 
 江聰明 50,000 陳世玉 38,000 鄭蕭惠娥 50,000 盧世昌 50,000 

 林素香 50,000 莊吉雄 37,800 鄭海擎 50,000 林樹森 36,852 

 李素敏 50,000 張  緒 38,000 楊美鳳 50,000 紀塗金美 50,000 
 陳金菊 50,000 張學韓 50,000 呂淑燕 50,000 李柏青 50,000 

 李寅吉 50,000 曾玉珠 33,100 林芳枝 50,000 林慧育 50,000 

 林偉文 50,000 陳雪蘭 33,100 鄭智文 50,000 王國樑 50,000 
 楊家仁 50,000 陳能田 50,000 黃松村 50,000 莊正芬 50,000 

 楊國良 50,000 王瑞霖 50,000 王景信 50,000 施淑霞 50,000 

 林世銘 50,000 陳鳳陣 50,000 林俊先 50,000 林來好 50,000 
 謝嘉浤 50,000 林政雄 42,800 盧燦祥 50,000 詹月瑞 50,000 

 湯孟全 50,000 郭鄧桂玉 50,000 王文毅 50,000 賴欽海 50,000 

 黃炳賢 35,000 洪崑山 50,000 張錦賢 50,000 林陳雪招 50,000 
 詹文瑞 30,700 陳振東 50,000 陳得元 50,000 許碧霞 50,000 

 黃來好 50,000 陳武祺 50,000 林春祿 50,000 賴陳碧桂 50,000 

 李俊賢 50,000 施清二 50,000 姚錦和 50,000 古明珠 50,000 
 李得隆 50,000 戴昌淇 50,000 黃清文 50,000 莫水英 50,000 

 宋國珍 46,976 戴津隆 50,000 羅秋雲 50,000 林杰儒 50,000 

 陳英輝 50,000 陳德欽 25,364 黃煌松 50,000 曾清懷 50,000 
 陳錦洲 50,000 洪朝河 50,000 黃清武 50,000 陳紹民 50,000 

 林陳忍 50,000 楊繼雄 50,000 陳文偉 50,000 陳彩霞 50,000 

 陳豐壽 50,000 林富美 50,000 黃嘉乾 50,000 陳素琴 50,000 
 陳弘杰 50,000 林  雲 50,000 羅世忠 50,000 林禎育 47,140 

 陳信嘉 50,000 賴春和 37,300 李賴彩雲 50,000 林文生 50,000 

 陳信嘉 50,000 陳芝媛 50,000 林金玉 18,588 楊進安 50,000 
 陳豐剛 50,000 陳芝媛 50,000 林珠玲 50,000 李榮發 50,000 

 陳守德 50,000 鐘  鶴 50,000 葉簡麗紅 50,000 洪信興 39,000 

 黃煒舜 47,300 魏仕清 50,000 蘇麗嬌 50,000 吳石珍 39,650 
 柯茂男 50,000 黃林彩琴 50,000 簡  端 50,000 廖寶燕 40,600 

 郭進登 42,900 黃李雲 50,000 李蕭春英 29,480 葉增田 50,000 

 葉向榮 50,000 林恆如 50,000 廖秀華 35,488 林源煌 50,000 
 孫玫琳 50,000 周澄源 50,000 吳佩珊 36,120 林何杏 50,000 

 蔡秀蘭 50,000 王蒼柏 50,000 謝先剛 36,120 劉幸玲 50,000 

 吳  妝 50,000 賴永順 50,000 潘錦能 36,120 蕭火旺 50,000 
 張  換 50,000 盧財雲 50,000 林福成 36,120 姚志杰 50,000 

 吳聲樓 50,000 賴炎成 50,000 蔡玲雪 35,488 張文熊 50,000 

 吳克城 50,000 林吉源 26,844 張信餘 31,000 廖秋霞 50,000 
 施洽樑 50,000 陳李賢 50,000 林碩能 50,000 王素珠 50,000 

 傅申妹 50,000 曾賴素美 50,000 黃金發 50,000 呂月美 50,000 

 趙海城 50,000 黃森重 50,000 陳金斌 50,000 楊素英 50,000 
 葉明坤 50,000 蔡天輝 50,000 葉如勇 50,000 林素華 50,000 

 黃國政 50,000 呂自耿 50,000 陳盈源 50,000 劉生金 37,000 

 洪志忠 29,800 呂榮原 38,000 李秀鳳 36,000 詹濱而 41,000 
 吳孟磬 50,000 黃土城 50,000 沈森 36,000 游貴玲 50,000 

 王銘川 50,000 蘇洪照 50,000 莊長錦 35,000 簡澤民 50,000 
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 方張佳 38,000 莊永安 50,000 莊長錦 35,000 陳皙滄 50,000 

 賴來淵 38,000 賴琮城 50,000 林佑寬 50,000 林佳賢 50,000 
 洪水金 38,000 賴仁堅 50,000 林世杰 50,000 林志雄 50,000 

 黃錦桂 38,000 賴仁斌 50,000 王啟修 50,000 劉坤大 50,000 

 林  戍 38,000 江何玉珠 50,000 羅月秀 41,660 鄭寶猜 50,000 
 白浙江 37,000 陳俊成 50,000 黃碧梧 44,990 鄭雲騰 50,000 

 廖惠美 50,000 簡春煌 50,000 廖坤春 12,000 黃蔡喜燕 50,000 

 黃姚秀金 50,000 莊英明 50,000 黃秀玉 50,000 錢富源 50,000 
 李瑞堂 50,000 林松木 50,000 吳秋美 50,000 陳依明 50,000 

 何正方 50,000 林芳平 50,000 唐彥忍 50,000 林芝芬 40,000 

 蔡玉鳳 50,000 賴錦隆 50,000 鄭年振 50,000 謝勝雄 40,000 
 蔣金耀 50,000 石阿明 28,380 林清秀 50,000 賴錦霞 50,000 

 蔣黃秀梅 50,000 蘇  匹 28,520 劉萬永 50,000 莊羅照 50,000 

 曾錦桐 50,000 劉瑟和 28,450 林光緯 50,000 鄭漢洲 50,000 
 陳儀崇 50,000 吳忠育 50,000 張淑美 50,000 林草發 50,000 

 張龍珠 50,000       
和平鄉 詹春松 50,000 曾榮滿 50,000 連錦福 50,000 徐鑫銘 40,964 
潭子鄉 游勝平 50,000 藍大銘 50,000 陳慶泉 38,880 李局源 50,000 

 呂桂明 43,988 簡協盛 50,000     
卓蘭鎮 詹永秋 50,000 葉建治 50,000 詹昭錠 50,000 葉紹政 50,000 
台中市 林明煜 50,000 吳啟明 50,000 邱武義 50,000 康志星 50,000 

 蔡慶萬 50,000 張正發 50,000 邱正義 50,000 林蔡冰鑾 50,000 

 黃榮賓 50,000 詹永豐 50,000 邱文義 50,000 康金星 50,000 
 黃  添 50,000 鄧進春 50,000 李喜富 50,000 張作平 50,000 

 廖正義 50,000 謝秀英 50,000 陳志華 30,010 陳錫卿 50,000 

 李渭川 50,000 李謀換 28,000 陳政忠 28,620 廖明浚 50,000 
 鄭何好 42,190 楊邱阿尾 30,000 劉日安 44,360 徐春正 50,000 

 詹何禮三 50,000 李淑妃 29,000 廖光鈞 50,000 廖慶豐 50,000 

 劉順禮 50,000 邱莊春 32,000 廖光鈞 32,000 趙文化 50,000 
 羅藤發 50,000 鄧玉秀 29,000 廖光鈞 32,000 曾村銘 50,000 

 曾春發 50,000 石黃嬌娥 32,000 廖光鈞 32,000 劉文賢 50,000 

 曾宗炯 50,000 石秀珍 29,000 蘇蔡阿珠 47,000 劉福鎮 50,000 
 曾義雄 50,000 陳麗花 50,000 楊孔秀美 37,000 邱建章 44,000 

 曾朝煌 50,000 巫惠玲 50,000 葉焜中 37,000 朱振滄 50,000 

 廖光勳 48,000 張國安 50,000 林張愛 37,000 卓盛昌 48,000 
 游豐川 31,000 江明醒 50,000 廖光勳 31,000 林惠如 31,000 

 葉廖春 31,000 羅明生 50,000 謝良彬 31,000 沈維賢 31,000 
溪口鄉 邱博聰 50,000 詹嘉慶 50,000     
大村鄉 賴秋子 50,000 林秀女 50,000 王秀枝 50,000 游錫灌 50,000 
社頭鄉 蔡敏玲 50,000 張瑞麟 50,000 張柏瑋 50,000 徐灶生 50,000 

 蕭詹票 50,000 謝慶順 50,000 蕭怡廷 50,000 蕭四源 50,000 
 蕭清秀 50,000 邱大晃 50,000 蕭成源 50,000 楊錦章 50,000 

 陳西雄 50,000 張敦賢 50,000 曾智輝 50,000   
員林鎮 黃永成 50,000 莊清鎮 50,000 徐大杉 22,900 江建明 50,000 

 張信堯 50,000 江火練 50,000 張深湧 50,000 曾馬蘭 50,000 

 黃傳旺 50,000 江世種 50,000 張河清 43,900 賴鎗榮 50,000 



 

 40

 曹峻瑋 50,000 賴鎮森 30,800 張慧燕 50,000 黃新滄 50,000 

 劉世仁 50,000 黃淑惠 30,300 賴慎一 50,000 張金枝 50,000 
 林萍如 50,000 黃涂嬌 50,000 賴蕭爽 50,000 嚴春淑 50,000 

 黃耀銘 50,000 黃秋遠 40,500 李宗發 50,000 賴曹引 50,000 
鹿港鎮 李世欽 50,000 謝家興 50,000     
彰化市 黃淑珠 40,000       
斗六市 劉正元 47,544 陳融誼 50,000 吳金潭 50,000 歐陽麟琳 50,000 

 陳  珠 50,000 劉振田 50,000 傅克忠 50,000 黃宗源 50,000 
 劉國彥 50,000 劉鈴津 50,000 王大龍 50,000 張陳絨 50,000 

 洪聰誏 50,000 蔡銘傑 50,000 廖友聖 50,000   
古坑鄉 蔡顯正 38,012 簡麗華 50,000 林其連 50,000 高煇林 50,000 

 徐通 23,800 簡基昌 50,000 莊更生 50,000 陳芳夫 50,000 

 吳光閔 50,000 柯嘉銘 45,512 賴國民 50,000 張勝和 44,000 

 蘇振文 50,000 許漢聖 50,000 陳建重 50,000 曾明男 50,000 
 蔡顯正 11,988 詹李雪 50,000 林士凱 50,000 蔡清祥 50,000 

 謝若峰 50,000 陳淑香 50,000 蘇市圍 50,000 張賴永 50,000 

 張耀聰 50,000 林秋雲 50,000 廖淵源 37,870 黃朝鎮 50,000 
 劉全昆 50,000 陳清茂 50,000 林志成 50,000 蔡裕益 50,000 

 陳克恭 50,000 王國勝 50,000     
林內鄉 李裕舜 50,000 曾輝鵬 50,000 吳淑霞 50,000   
大林鎮 周進坤 50,000 江駿宏 50,000     
民雄鄉 張光明 50,000 涂文良 50,000     
竹崎鄉 張振城 50,000       
台北市 張美惠 50,000 許省七 45,500 林勝仁 45,470 胡文貴 28,950 

 王素月 50,000 陳林敏 45,250 吳萬源 28,950 李鄒芷 28,950 

 王炳崑 50,000 褚月華 45,500 莊吳英綢 28,950 李鄒芷 28,950 
 鄭秀璧 50,000 徐張五妹 45,500 王素琴 28,950 吳秀娌 28,950 

 王素月 50,000 劉樹言 45,500 黃莉娜 28,950 李闕糖 28,950 

 劉李春美 45,250 高慶文 45,200 許月嬌 28,950 陳翠霞 28,950 
 王素鑾 45,500 高慶文 45,470 許月嬌 28,950 陳翠霞 28,950 

 王素月 45,500 李游瓊姬 45,470 胡文慶 28,950 駱玉珠 28,950 

 劉玉瑛 28,950       
八里鄉 楊美娟 37,036 林明賢 33,100 楊美英 33,476 呂玉葉 33,476 

 林明賢 36,620 林明賢 37,036 李寶珠 33,476 忻維明 33,476 

 陳秀鳳 33,100 林明暹 33,100 林楊梅 37,036 許金龍 36,484 
 李秀蘭 33,100 林明廣 33,476 李時信 37,036 葉麗碧 33,476 

 黃林美玉 33,100 林輝煌 33,476 康素文 33,476 陳楊美月 33,476 

 林明正 33,100 林明達 33,476 張福春 33,476 吳保連 33,476 
新莊市 杜瑞貝 50,000 謝文花 34,000 黃樹林 50,000 蔡東峰 34,000 

 高吳善 50,000 張佳瑛 44,000 周曾金磬 44,000 魏淑貞 44,000 

 陳志賢 44,000 黃素蘭 44,000 洪天助 44,000 嚴守庸 44,000 
 蔣盛雲 45,000 陳正隆 50,000 魏吳寶珠 50,000 黃政憲 50,000 

 陳淑美 34,000 傅美雲 50,000 汪玫芬 34,000 黃松柏 50,000 

 黃伸榮 50,000 黃寶琴 50,000 鄧家福 50,000 黃建彰 50,000 
 蕭文慶 50,000 陳桂蘭 44,000 張福龍 50,000 黃于華 44,000 

 陳福卿 50,000 陳美女 50,000 吳美姜 50,000 林天明 50,000 
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 薛美惠 50,000 黃鈺婷 34,000 黃文質 50,000 林彩鳳 34,000 

 呂建宏 50,000 徐炯芬 44,000 葉吉成 50,000 吳永榔 50,000 
 鄭林金香 44,000 王碧玉 50,000 黃素真 44,000 尤政義 44,000 

 龍國賢 50,000 劉蕭寶蓮 50,000 蔡貴揚 50,000 莊明泉 50,000 

 林蕙蘭 34,000 陳來發 50,000 陳來發 50,000 陳來發 50,000 
 陳佩君 50,000 陳來發 44,000 孫武雄 50,000 黃建維 50,000 

 邱至立 50,000 陳志平 44,000 江春福 44,000 黃進榮 50,000 

 謝禹康 50,000 蔡雪梨 50,000 吳美璋 50,000 楊明山 50,000 
 蘇盈全 50,000 朱金頓 34,000 黃松旗 50,000 黃文和 34,000 

 王靜秋 50,000 曾慶庭 50,000 林瑞川 50,000 薛胡素真 50,000 

 林貞吟 50,000 陳韻婷 44,000 黃素珍 50,000 許鴻章 50,000 
 蘇許明珠 50,000 劉琇瑩 50,000 黃彩雲 50,000 曾蓮燕 50,000 

 

表四  行政院社區重建更新基金補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫補助明細（一） 

90年 06月 90年 07月 90年 08月 90年 09月 
縣市鄉鎮別 

戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 

南投縣南投市 53 2,374,100 22 1,033,600 27 1,090,100 11 504,700 
南投縣埔里鎮 52 2,455,500 18 884,000 9 372,100 25 1,154,900 
南投縣草屯鎮 24 1,153,100 9 450,000 4 200,000 2 100,000 
南投縣竹山鎮 20 916,100 21 1,022,100 7 338,000 1 50,000 
南投縣集集鎮 10 483,700 7 350,000 4 188,500 2 100,000 
南投縣名間鄉 7 350,000 0 0 1 50,000 0 0 
南投縣鹿谷鄉 18 869,300 1 42,400 3 150,000 1 50,000 
南投縣中寮鄉 67 2,915,000 33 1,498,800 12 545,600 2 83,100 
南投縣魚池鄉 17 849,900 7 345,200 1 50,000 4 200,000 
南投縣國姓鄉 1 50,000 6 272,900 4 199,100 3 136,400 
南投縣水里鄉 3 150,000 3 150,000 13 555,200 1 45,000 
南投縣信義鄉 15 750,000 2 100,000 2 100,000 1 50,000 
南投縣仁愛鄉 4 200,000 0 0 0 0 5 250,000 
台中縣豐原市 3 150,000 5 250,000 2 100,000 1 50,000 
台中縣大里市 16 600,200 2 100,000 1 50,000 3 150,000 
台中縣太平市 12 583,900 17 789,100 1 45,900 7 322,600 
台中縣東勢鎮 21 1,005,200 86 4,185,200 8 400,000 12 539,300 
台中縣新社鄉 5 250,000 10 497,300 0 0 1 50,000 
台中縣石岡鄉 8 400,000 10 451,300 1 50,000 2 100,000 
台中縣霧峰鄉 3 110,600 23 1,055,000 10 481,000 5 231,600 
台中縣和平鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 
台中縣其他 0 0 0 0 0 0 0 0 
苗栗縣 1 50,000 0 0 3 150,000 1 50,000 
台中市 12 576,000 0 0 2 100,000 0 0 
彰化縣 0 0 0 0 0 0 6 267,000 
雲林縣 14 694,700 6 268,600 3 150,000 5 247,600 
嘉義縣 7 340,700 0 0 2 100,000 0 0 
台北縣 24 771,400 0 0 0 0 0 0 
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台北市 8 154,100 0 0 5 188,200 0 0 
小  計 425 19,203,500 288 13,745,500 125 5,653,700 101 4,732,200 

 

表四  行政院社區重建更新基金補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫補助明細（二） 

90年 10月 90年 11月 90年 12月 合計 
縣市鄉鎮別 

戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 戶數 金額 

南投縣南投市 59 2,736,300 17 799,800 42 2,007,300 231 10,545,900 
南投縣埔里鎮 40 1,820,100 30 1,473,500 100 4,474,300 274 12,634,400 
南投縣草屯鎮 10 500,000 9 450,000 69 3,421,700 127 6,274,800 
南投縣竹山鎮 9 392,800 8 333,500 15 660,800 81 3,713,300 
南投縣集集鎮 32 1,561,500 4 200,000 26 1,233,500 85 4,117,200 
南投縣名間鄉 2 93,900 3 144,300 3 113,800 16 752,000 
南投縣鹿谷鄉 1 50,000 7 280,800 8 387,800 39 1,830,300 
南投縣中寮鄉 16 779,400 13 562,500 29 1,134,600 172 7,519,000 
南投縣魚池鄉 9 450,000 9 448,400 31 1,517,800 78 3,861,300 
南投縣國姓鄉 12 600,000 16 704,300 20 963,700 62 2,926,400 
南投縣水里鄉 3 150,000 8 365,700 5 250,000 36 1,665,900 
南投縣信義鄉 1 50,000 3 150,000 10 474,800 34 1,674,800 
南投縣仁愛鄉 8 384,100 5 216,000 22 770,200 44 1,820,300 
台中縣豐原市 1 50,000 1 50,000 6 296,800 19 946,800 
台中縣大里市 22 1,073,200 1 50,000 2 83,700 47 2,107,100 
台中縣太平市 2 95,300 3 150,000 3 148,000 45 2,134,800 
台中縣東勢鎮 42 1,972,600 10 486,600 44 2,045,700 223 10,634,600 
台中縣新社鄉 4 185,800 0 0 12 487,900 32 1,471,000 
台中縣石岡鄉 5 229,000 3 117,600 10 490,000 39 1,837,900 
台中縣霧峰鄉 10 416,400 5 250,000 16 670,000 72 3,214,600 
台中縣和平鄉 1 50,000 3 150,000 7 311,000 11 511,000 
台中縣其他 2 95,300 2 100,000 1 50,000 5 245,300 
苗栗縣 5 235,200 5 239,200 4 192,800 19 917,200 
台中市 2 100,000 3 132,400 26 1,218,400 45 2,126,800 
彰化縣 5 241,800 1 50,000 13 575,700 25 1,134,500 
雲林縣 3 135,300 6 300,000 3 150,000 40 1,946,200 
嘉義縣 0 0 1 50,000 2 100,000 12 590,700 
台北縣 0 0 0 0 25 780,100 49 1,551,500 
台北市 3 115,900 0 0 80 3,403,300 96 3,861,500 
小  計 309 14,563,900 176 8,254,600 634 28,413,700 2,058 94,567,100 
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附錄一  九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點 
中華民國八十八年十二月十七日 

台八八內營字第八八七八三一一號 

一、為執行災後重建計畫工作綱領，特訂定本要點。 

二、本要點適用對象為災區建築物經當地主管建築機關認定係因地震損壞原地個別拆除重建之下列建築物： 

（一）農舍。 

（二）原住民住宅。 

（三）一般單棟及連棟住宅（含店舖住宅）。 

（四）原有二個以上個別建築基地合併規劃共同申請建築之住宅。 

三、本要點適用範圍為八十九年三月二十四日以前提出申請建造執照之案件。 

四、委託開業建築師依下列規定規劃設計建築者，得申請直轄市、縣（市）政府或經其授權之鄉（鎮、市）公

所依第五點規定獎勵：  

（一）農舍及原住民住宅建築物屋頂按其建築面積至少百分之五十以上設置斜屋頂，其斜屋頂之坡度以不

小於一比四為原則。 

（二）建築材料宜採用能配合當地自然景觀及人文環境的材質，建築物造型及色彩宜考慮環境調和為原則

。 

（三）建築基地之法定空地除通路、停車空間及其他必要設施者外，應予以植栽綠化。 

（四）除農舍及原住民住宅以外，應自建築線退縮四公尺以上建築。但直轄市、縣（市）政府或經其授權

之鄉（鎮、市）公所另有規定者，從其規定。 

（五）原有二個以上個別建築基地合併規劃共同申請建築之住宅基地面積在五百平方公尺以上者，其留設

之法定空地其中一處應符合下列規定：  

1.任一邊最小寬度應在三公尺以上。  

2.留設最小面積應在基地面積之十分之一以上。  

3.至少有一段應臨接道路或沿建築線之退縮空地，臨接長度應在三公尺以上。  

（六）其他直轄市、縣（市）政府或經其授權之鄉（鎮、市）公所規定應配合事項。 

五、依第四點規劃設計，並經依第七點審查通過者，得依下列規定獎勵：  

（一）免繳納建造執照規費及使用執照工本費。 

（二）申請案件之建築物樓地板面積每平方公尺給予新臺幣四百元規劃設計補助費，每一住宅單位最高補

助新臺幣五萬元，每一申請案件以不超過新臺幣一百萬元為原則。 

六、申請獎勵案件應併同申請建造執照時提出。 

規劃設計補助費於領得建造執照後發給。 

七、直轄市、縣（市）政府或經其授權之鄉（鎮、市）公所為審查申請獎勵案件，得另定處理規定辦理。 

八、直轄市、縣（市）政府應依據實際受損建築物數量資料預估所需經費，送內政部依規定向財團法人九二一

災後重建基金會申請補助撥付直轄市、縣（市）政府統籌支應。 
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附錄二  九二一大地震災區個別建築物重建規劃設計費獎勵要點 
內政部八十九年四月一日 

台八十九內營字第八九八二九三一號函修正  

 

一、為執行災後重建計畫工作綱領及九二一震災重建暫行條例第五十八條規定，特訂定本要點。  

二、本要點適用對象為災區建築物經當地主管建築機關認定係因地震損壞原地個別拆除重建並作為下列用途之

建築物或住宅單位： 

（一）農舍。 

（二）原住民住宅。  

（三）住宅、店舖住宅、集合住宅。  

三、本要點適用範圍為九十年三月三十一日以前提出申請獎勵之案件。  

四、起造人委託開業建築師依下列規定規劃設計建築者，得依第五點規定獎勵：  

（一）農舍及原住民住宅建築物屋頂按其建築面積至少百分之五十以上設置斜屋頂。  

（二）建築材料宜採用能配合當地自然景觀及人文環境的材質，建築物造型及色彩宜考慮環境調和為原則

。  

（三）建築基地之法定空地除通路、停車空間及其他必要設施者外，應予以植栽綠化。  

（四）建築基地面積在一千五百平方公尺以上者，應自建築線退縮四公尺以上建築。但直轄市、縣（市）

政府或經其授權之鄉（鎮、市）公所另有規定者，從其規定。  

（五）建築基地面積在一千五百平方公尺以上者，其留設之法定空地其中一處應符合下列規定：  

1.任一邊最小寬度應在三公尺以上。  

2.留設最小面積應在基地面積之十分之一以上。  

3.至少有一段應臨接道路或沿建築線之退縮空地，臨接長度應在三公尺以上。  

（六）其他直轄市、縣（市）政府或經其授權之鄉（鎮、市）公所規定應配合事項。  

五、依第四點規劃設計，並經依第六點審查通過之申請獎勵案件，其樓地板面積每平方公尺給予新臺幣四百元

規劃設計補助費，每一住宅單位最高補助新臺幣五萬元。  

六、申請獎勵案件得於領得建造執照前或領得建造執照後，委託開業建築師向內政部指定之受理申請單位提出

申請。但領得建造執照前申請者，應俟領得建造執照後由該受委託建築師向內政部指定之受理申請單位申

請撥付規劃設計補助費。  

申請獎勵案件之建造執照及使用執照上均應註明係經由財團法人九二一震災重建基金會補助規劃設計補助

費。  

七、申請獎勵所需經費由內政部依規定向財團法人九二一震災重建基金會申請補助。  

申請獎勵案件之受理審查作業及規劃設計補助費之核撥，內政部得洽請中華民國建築師公會全國聯合會協

助辦理。 
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附錄三  九二一大地震災區個別建築物重建規劃設計費獎勵要點  
內政部九十年三月二十三日 

台九十內營字第九○八二九九二號函修正 

內政部九十年七月五日 

台九十內營字第九○八四三六五號令修正第三點條文 

一、為執行災後重建計畫工作綱領及九二一震災重建暫行條例第五十八條規定，特訂定本要點。  

二、本要點適用對象為災區個別建築物經當地主管建築機關認定係因地震損壞，於同一直轄市、縣（市）或不

同直轄市、縣（市）毗鄰鄉（鎮、市、區）範圍內拆除重建，並作為下列用途之建築物或住宅單位：  

（一）農舍。 

（二）原住民住宅。  

（三）住宅、店舖住宅、集合住宅。  

三、起造人委託開業建築師依下列規定規劃設計建築者，得依第四點規定獎勵：  

（一）農舍及原住民住宅建築物屋頂按其建築面積至少百分之五十以上設置斜屋頂。  

（二）建築材料宜採用能配合當地自然景觀及人文環境的材質，建築物造型及色彩宜考慮環境調和為原則

。  

（三）建築基地之法定空地除通路、停車空間及其他必要設施者外，應予以植栽綠化。  

（四）建築基地面積在一千五百平方公尺以上者，應自建築線退縮四公尺以上建築。但直轄市、縣（市）

政府或經其授權之鄉（鎮、市）公所另有規定者，從其規定。  

（五）建築基地面積在一千五百平方公尺以上者，其留設之法定空地其中一處應符合下列規定：  

1.任一邊最小寬度應在三公尺以上。  

2.留設最小面積應在基地面積之十分之一以上。  

3.至少有一段應臨接道路或沿建築線之退縮空地，臨接長度應在三公尺以上。  

（六）其他直轄市、縣（市）政府或經其授權之鄉（鎮、市）公所規定應配合事項。  

以都市更新方式辦理重建，並依經直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會審議通過之都市更新事業計

畫規劃設計者，得不受前項第四款及第五款之限制。  

四、依第三點規劃設計並經審查通過之申請獎勵案件，其樓地板面積每平方公尺給予新臺幣四百元規劃設計補

助費，每一住宅單位最高補助新臺幣五萬元。  

五、依九二一震災災區建築管理簡化規定得以報備方式原地建造免請領建造執照者，如經建築師設計簽證，並

符合第三點之設計規定者，亦得申請補助規劃設計費。  

六、申請獎勵案件得於領得建造執照前或領得建造執照後，委託開業建築師向內政部指定之受理申請單位提出

申請。但領得建造執照前申請者，應俟領得建造執照後由該受委託建築師向內政部指定之受理申請單位申

請撥付規劃設計補助費。  

七、申請獎勵案件之受理審查作業及規劃設計補助費之核撥，內政部得洽請中華民國建築師公會全國聯合會協

助辦理。  

八、本要點實施期間同九二一震災重建暫行條例施行期間，並配合年度編列預算辦理。 
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住宅重建之貸款信用保證 

 
89-06 

提撥專款辦理震災災民重建家園貸款 

信用保證業務計畫 
 

緣起 
 

九二一震災後，中央銀行立即依「緊急命令」第二點規定，於八十八年十月十五日公布「九二一地

震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」（中央銀行（八十八）台央業字第 0201491 號

），並提撥郵政儲金轉存款及其他轉存款共新台幣一千億元，供銀行辦理九二一地震災民購屋、住宅重

建及修繕等長期低利、無息緊急融資，以加速災民重建家園，減輕災民財務負擔；此一措施自公布後至

八十九年三月初，因災民經濟情況不佳，無法提供足夠的擔保品，以及銀行承作意願不足，致貸放金額

與預期效益出現落差，僅貸出一百多億元。 

  
為了突破瓶頸，有效加速災後重建，行政院經研商後，於八十九年三月九日宣佈比照原住民貸款信

用保證的作法，籌設總額為二十億的「震災地區災民住宅重建信用保證基金」，對於無法提供足額擔保

品的弱勢災民，以及複雜性與困難度較高的集合住宅興建貸款，提供信用保證，取得貸款，以及分擔金

融機構的貸款風險，提高金融機構給予災民貸款的信心，並責成財政部擬定具體計畫，向財團法人九二

一震災重建基金會申請提撥專款設立基金，再委由財團法人中小企業信用保證基金辦理。 

 
財政部依據行政院的指示，於三月十四日簽報「震災地區災民重建家園信用保證基金業務處理要點

（草案）」（台財融字第八九七二六五九一號簽），經行政院准予修正核定（台八十九內字第○七九四八

號）（附錄一），名稱並修正為「震災災民重建家園貸款信用保證業務處理要點」。 

 
依據行政院所核定的「震災災民重建家園貸款信用保證業務處理要點」，財政部於八十八年三月二

十二日正式向財團法人九二一震災重建基金會提出「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務

計畫」申請提撥專款新台幣二十億元，委由財團法人中小企業信用保證基金設置專戶，辦理震災災民重

建家園貸款信用保證（台財融第八九一○四○四六號），協助無法提供足額擔保的弱勢災民取得貸款，

提高金融機構辦理相關貸款的意願；四月十九日，財政部又函本會申請專款提撥額度增加為三十億元，

並將依「都市更新條例」第十五條規定設立的都市更新團體納入專款保證業務的機制中，以因應未來都

市更新團體申請重建融資保證的需要。 

 
「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」經本會八十九年五月二日「計畫審議委

員會」審議通過後，提報本會八十九年五月十七日第一屆第三次董監事聯席會討論，但因該次會議決定

董監事總辭而擱置，至六月十九日第一屆第四次董監事聯席會才予以核定通過，並於八月三日撥付新台

幣十億元予財團法人中小企業信用保證基金。 

 
財團法人中小企業信用保證基金於承辦本項業務後，旋即於八十九年六月三十日擬妥「財團法人中

小企業信用保證基金九二一震災信用保證委託契約」、「中小企業信用保證基金九二一震災災民重建家園
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貸款信用保證作業要點」與「九二一震災災民重建家園貸款信用保證專款設置及運用管理要點」，報經

財政部准予同意備查（八十九年八月三日台財融第八九七四四二七三號）後，即於八月四日發函邀請所

有辦理中央銀行「九二一地震災民重建家園緊急融資」的金融機構簽署委託契約，並於八月二十四日展

開一連串的說明會與「加速推動辦理震災災民重建家園信用保證業務」的座談會。 

 
由於「震災災民重建家園信貸款用保證業務計畫」自開辦後，預期的乘數效果一直未出現，本會董

監事聯席會因擔心鉅額的民間捐款將因此而凍結，無法充分發揮其應有的效益，故於八十九年十二月二

十日第一屆第六次董監事聯席會決定將原核定提撥專款三十億元的決議，予以修正並減少為十億元，並

獲得行政院代表黃榮村政務委員的支持，應允同意後續經費由政府編列預算支應。 

 
爰此調整，中央政府於九十年度九二一震災災後重建第二期特別預算中編列八億元預算，由財政部

以捐贈專款方式，交由財團法人中小企業信用保證基金設置專戶運用及管理，並修正「震災災民重建家

園貸款信用保證業務處理要點」（附錄二）。 

 
一、實施要點 
 

「信用保證」是以補充信用的方式，協助無法提供足額擔保品的九二一震災弱勢災民或集合住宅受

災戶依法設立的都市更新團體，順利取得重建家園所需的貸款，並分擔金融機構授信風險，提高金融機

構貸款意願。 

 
（一）保證對象 

 

1.九二一震災社區或集合住宅受災戶依「都市更新條例」第十五條規定設立的都市更新團體。 

2.無法提供足額擔保品的弱勢災民。 

 

（二）保證類別 

 

1.都市更新團體部分：為辦理依法核定發布實施的更新事業計畫或權利變換計畫所需的貸款。 

2.弱勢災民部分：修繕貸款、重建貸款、購屋貸款。 

 

（三）保證額度 

 

1.都市更新團體部分：以不願意或不能參與更新重建的受災戶原應負擔的更新重建費用為限，並以

依法核定發布實施的更新事業計畫或權利變換計畫所核列的金額為準。 

2.弱勢災民部分：修繕貸款每戶最高一百五十萬元、重建及購屋貸款每戶最高三百五十萬元。 

 

（四）申請條件 

 

1.符合申貸「中央銀行千億元震災重建專案貸款」資格： 

（1） 為九二一震災受災戶（指毀損房屋的所有權人），且自有住宅毀損並經承辦金融機構勘查

屬實者。  

（2） 每一受災戶可以由毀損房屋原所有權人本人或配偶或直系血親中一人提出申請。  

（3） 每一受災戶及申請貸款者僅能就「震災重建專案貸款」融資申貸一次。  
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（4） 承貸金融機構要求的其他文件。 

2.不得重複申請信用保證貸款。 

 

（五）檢具文件 

 

1.都市更新團體申請貸款信用保證： 

（1） 當地直轄市、縣（市）都市更新主管機關核發的立案證書。  

（2） 經核定發布實施的都市更新事業計畫。  

（3） 若以權利變換方式實施都市更新時，須提出權利變換計畫。  

2.申貸重建或購屋貸款信用保證： 

（1） 毀損自有住宅所有權證明。  

（2） 戶籍資料影本（若無法取得戶籍資料影本，可以村里長證明代之）。  

（3） 政府機關（縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所）出具的房屋毀損受災證明（全倒、半

倒證明或全倒、半倒慰助金發放證明，且承辦金融機構對住宅半倒者須至現場勘查拆除屬

實，方予核貸）。 

（4） 切結未重複申貸的書面聲明。  

（5） 承貸金融機構要求的其他文件。  

3.申貸修繕貸款信用保證： 

（1） 毀損自有住宅所有權證明。  

（2） 戶籍資料影本（若無法取得戶籍資料影本，得以村里長證明代之）。  

（3） 政府機關（縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所）出具的毀損受災證明（如半倒慰助金

發放證明，或半倒、龜裂、毀損證明；或經專門的建築、結構、土木等技師公會出具的住

屋毀損勘驗證明）；以上證明取得若確有困難，得由村里長出具證明並檢附毀損房屋照片

存證。 

（4） 切結未重複申貸的書面聲明。  

（5） 承貸金融機構要求的其他文件。  

 
（六）送保程序 

 
金融機構應於撥付貸款後七個營業日內填送「移送信用保證通知單」，並將保證手續費匯到中小企

業信保基金所指定的帳戶，通知信保基金追認信用保證，而保證責任則自授信日起生效。 

 
二、實施進度 
 

「震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」自八十九年八月三日起至九十一年五月一日止，已與

財團法人中小企業信保基金簽署委託簽約的金融機構，總計 81家，包括銀行 46 家、農會 22家、信用

合作社 9家、信託投資公司 1家、壽險公司 3家（原簽約金融機構 88 家，因大安銀行併入台新銀行；

台中市第一信用合作社、台中市第五信用合作社、台中市第九信用合作社、台中市第十一信用合作社併

入合作金庫銀行；彰化縣員林信用合作社併入陽信銀行；彰化縣芬園農會併入彰化商業銀行）。總計送

保件數 2,366 件，融資金額為 1,866,371,000 元，保證金額為 1,864,241,000 元，每件平均貸款金額為

784,085元，平均保證金額為 783,746 元（表一）；經合併歸戶後，以戶數計算，則僅有 1,274戶，每

戶平均貸款金額為 1,464,969 元，平均保證金額為 1,463,297 元。依對象別區分（表二），以弱勢災民

重建貸款最多，送保件數 2,152 件，送保戶數 1,090 戶，融資金額為 1,687,351,000 元，保證金額為
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1,686,621,000 元；依地區別區分（表三），以南投縣最多，送保戶數 841 件，融資金額為

1,242,788,000 元，保證金額為 1,240,658,000 元；依送保金融機構區分（表四），以合作金庫最多，

送保戶數 340 戶，融資金額為 554,450,000元，保證金額為 554,450,000元。 

 
至於九十一年五月一日以後提出申請貸款信用保證者，依財政部金融局九十一年二月七日召開的「

研商配合九十年度中央政府九二一震災災後重建特別預算捐贈八億元辦理震災災民貸款信用保證業務相

關事宜」會議結論，金融機構辦理震災災民重建家園貸款之撥貸日期為九十一年五月一日以後者，改由

政府捐贈的專款負擔，累計保證金額以八十億元為限。 

 
表一  震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫送保件數、戶數、融資與保證金額 

送保件（戶）數、融資與保證金額 累  計 

送保件數 2,366 
送保戶數 1,274 
融資金額 1,866,371,000 
保證金額 1,864,241,000 

平均每件融資金額 788,830 
平均每件保證金額 787,929 
平均每戶融資金額 1,464,969 
平均每戶保證金額 1,463,297 

 
表二  震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫送保件數、戶數、融資與保證金額（對象別） 

保 證 對 象 弱勢災民重建貸款弱勢災民購屋貸款 弱勢災民修繕貸款 都市更新團體貸款 

送保件數 2,152 78 136 0 
送保戶數 1,090 66 118 0 
貸款金額 1,687,351,000 110,920,000 68,100,000 0 
保證金額 1,686,621,000 109,520,000 68,100,000 0 

平均每件貸款金額 784,085 1,422,051 500,735 0 
平均每件保證金額 783,746 1,404,103 500,735 0 
平均每戶貸款金額 1,548,028 1,680,606 577,119 0 
平均每戶保證金額 1,547,359 1,659,394 577,119 0 

註：申請件數為 2,366 件，經合併歸戶後，實際申請戶數為 1,274戶。 

 
表三  震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫送保戶數、融資與保證金額（地區別） 

縣 市 別 戶 數 貸 款 金 額 保 證 金 額 

台北市 39 72,110,000 72,110,000 
台北縣 76 142,630,000 142,630,000 
基隆市 1 1,900,000 1,900,000 

桃園縣 1 1,600,000 1,600,000 
新竹縣 1 1,600,000 1,600,000 
苗栗縣 7 6,960,000 6,960,000 

台中市 38 78,813,000 78,813,000 
台中縣 246 284,870,000 284,870,000 
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南投縣 841 1,242,788,000 1,240,658,000 
彰化縣 7 4,090,000 4,090,000 
雲林縣 4 5,500,000 5,500,000 

嘉義縣 5 11,620,000 11,620,000 
台南縣 1 1,860,000 1,860,000 
屏東縣 1 1,320,000 1,320,000 

金門縣 1 1,320,000 1,320,000 
花蓮縣 1 1,400,000 1,400,000 
高雄市 2 3,020,000 3,020,000 

高雄縣 2 2,970,000 2,970,000 
合  計 1,274 1,866,371,000 1,864,241,000 

 
表四  震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫送保戶數、融資與保證金額（行庫別） 

行庫 戶 數貸 款 金 額保 證 金 額

一銀 141 166,340,000 166,340,000

三信 2 1,530,000 1,530,000

土銀 137 193,931,000 193,931,000

中二 1 700,000 700,000

中信 3 6,170,000 6,170,000

中商 6 5,810,000 5,810,000

中華 1 570,000 570,000

中銀 83 118,473,000 118,473,000

仁愛 6 11,490,000 11,490,000

太平 8 6,800,000 6,800,000

水里 19 27,870,000 27,870,000

世華 14 39,510,000 39,510,000

北銀 3 2,320,000 2,320,000

台企 23 23,560,000 23,560,000

台銀 207 288,367,000 287,637,000

合庫 340 554,450,000 554,450,000

里農 5 8,050,000 8,050,000

亞太 4 1,820,000 1,820,000

卓蘭 2 1,900,000 1,900,000

東勢 9 10,600,000 10,600,000

信義 8 9,340,000 9,340,000

南企 1 1,500,000 1,500,000

國泰 22 19,630,000 19,630,000

淡一 23 46,380,000 46,380,000

淡信 3 6,180,000 6,180,000

魚池 3 3,050,000 3,050,000
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鹿谷 7 12,850,000 11,450,000

華銀 6 7,080,000 7,080,000

陽信 3 6,280,000 6,280,000

萬通 5 7,500,000 7,500,000

農銀 72 133,220,000 133,220,000

僑銀 1 250,000 250,000

彰銀 66 125,330,000 125,330,000

慶豐 1 1,290,000 1,290,000

聯邦 2 2,160,000 2,160,000

豐信 37 14,070,000 14,070,000

合計 1,274 1,866,371,000 1,864,241,000

 
三、實施檢討 

 
「震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」自開辦以來，承辦的財團法人中小企業信保基金一直

以送保件數來呈現其執行績效，直到九十一年七月初，本會為了編撰「基金運用年報」，請承辦單位彙

送詳細送保資料後，才發現有同一災戶的融資貸款有分多次送保的情形，經合併歸戶後，僅有 1,271 戶

，平均每戶送保次數約為二次。 

 
為了避免運用民間捐款成立震災災民重建家園貸款信用保證基金，成為貸款銀行永遠的避風港，本

會將進一步促請承辦單位重新檢討或審核貸款銀行的送保資料，並對貸款戶重建或購置的不動產於設定

抵押權予貸款銀行後，立即解除保證責任，避免民間捐款遭到「永續」凍結。 
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附錄一  九二一震災災民重建家園貸款信用保證業務處理要點 
 

中華民國八十九年三月十七日行政院台八十九內字第○七九四八號函核定 

中華民國八十九年五月 四日行政院台八十九內字第一二五三六號函修正 

中華民國八十九年七月十九日行政院台八十九財字第二一六九一號函修正 

一、依據 

依行政院八十九年三月十五日台八十九內字第○七五五二號函，由財團法人九二一震災重建基金會

捐贈專款，交由財團法人中小企業信用保證基金（以下簡稱信保基金）設置專戶運用及管理，特訂

定本處理要點（以下簡稱本要點）。 

二、目的 

（一）協助九二一震災社區或集合住宅受災戶依法設立之都市更新團體，取得都市更新貸款，以加

速災後社區及集合住宅重建更新。 

（二）協助無法提供足額擔保品之九二一震災弱勢災民，取得重建家園貸款，以加速其重建家園，

安居樂業。 

（三）分擔金融機構貸款風險，提高其承貸意願。 

三、專款來源及保證總額度 

由財團法人九二一震災重建基金會捐贈專款新臺幣（下同）三十億元，交由信保基金提供信用保證

；信用保證總額度以不超過專款之十倍三百億元為限。專款之淨值如有不足以履行信保基金之保證

責任時，由財政部報經行政院同意後編列預算捐助之。本項業務結束時，其資產及負債由國庫概括

承受。 

四、信用保證貸款對象 

（一）九二一震災社區或集合住宅受災戶依都市更新條例第十五條規定設立之都市更新團體。 

（二）無法提供足額擔保品之九二一震災弱勢災民。 

五、信用保證貸款之類別、額度、期限及保證成數  

（一）類別：弱勢災民部分，包括修繕貸款、重建貸款、購屋貸款；都市更新團體部分，為辦理經

依法核定發布實施之都市更新事業計畫或權利變換計畫所需之貸款。 

（二）額度：弱勢災民修繕貸款每戶最高一百五十萬元，重建及購屋貸款每戶最高三百五十萬元；

都市更新團體之信用保證貸款額度，以不願意或不能參與都市更新受災戶原應負擔之都市更

新費用為限，並以經依法核定發布實施之都市更新事業計畫或權利變換計畫核列之金額為準

。 

（三）期限：以承貸金融機構核定之貸款攤還期限為準。但弱勢災民信用保證貸款最長不得超過二

十年；都市更新團體信用保證貸款最長不得超過五年。 

（四）保證成數：在送保貸款十成範圍內，由金融機構視個案需要，自行決定。 

六、金融機構查詢作業 

（一）金融機構審理弱勢災民借款人資格及辦理貸款作業，應依據中央銀行訂定之「九二一地震災

民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」規定辦理。 

（二）金融機構辦理都市更新團體貸款作業，應查明其有無當地直轄市，縣（市）都市更新主管機

關核發之立案證書及經核定發布實施之都市更新事業計畫。如以權利變換方式實施者，應要

求其提供權利變換計畫。 

（三）金融機構應向信保基金查詢借款人無重複申請信用保證後，方得辦理貸款；並應於貸款契約

中約定借款人有重複申請者，立即喪失貸款期限利益。 

（四）金融機構移送信保基金保證之貸款，得免徵提連帶保證人。 

七、移送信用保證程序 
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金融機構移送信用保證者，應於撥付貸款後七個營業日內填送「移送信用保證通知單」，並將保證

手續費匯付至信保基金指定之帳戶，通知其追認信用保證；保證責任溯自授信日起生效。 

八、保證手續費 

保證手續費依移送信用保證之貸款金額乘以保證成數再乘以年費率千分之三計算，逐年計收，由信

用保證專款及送保金融機構平均負擔；提前解除保證責任者，得就剩餘之保證期間，申請退費。 

九、信用保證案件逾期之處理 

（一）金融機構應於移送信用保證之貸款，到期未還或視同到期後二個月內通知信保基金。 

（二）貸款到期（含視同到期）借款人未能依約履行還本付息義務時，金融機構應即依一般銀行催

收作業措施催收。 

十、信用保證責任之履行 

貸款到期（含視同到期）屆期滿五個月，且金融機構已對債務人依法訴追並取得執行名義者，得檢

具相關憑證及催收紀錄等資料，向信保基金請求代位清償。 

十一、代位清償範圍 

（一）信用保證代位清償之責任範圍包含貸款本金、積欠利息、逾期利息及訴訟費用。但逾期利

息最長為六個月。 

（二）信用保證契約應約定金融機構對代位清償之請求權，以本項保證專戶之淨值為限，不及於

信保基金其他財產。 

十二、代位求償權之處理 

經信保基金交付代位清償款之案件，自代償之日起，金融機構對債務人之求償權，轉移予信保基

金。信保基金對於代位求償權之催收、執行及抵押物之處理，得委託送保金融機構繼續辦理，送

保金融機構不得拒絕；如有收回款項，應按保證成數比率匯還。 

十三、信用保證責任之免除 

金融機構移送信保基金信用保證之案件有下列情事之一，信保基金解除全部或一部之保證責任： 

（一）貸款對象、授信作業未確實依第六點規定辦理者，解除全部保證責任。 

（二）重建或購置之不動產達可設定抵押權時，未依約設定抵押權者，解除全部保證責任。 

（三）貸款資金用以收回承貸金融機構原有債權者，按保證金額占送保貸款金額比率解除保證責

任。 

（四）金融機構未依一般催收作業措施催收，或未於信保基金公函所訂期限內採取必要之催收措

施，且未於期限內告知未處理之理由，或未經信保基金同意逕行塗銷對債務人之抵押權或

撤銷假扣押、假處分，致影響授信收回者，解除全部保證責任。但金融機構能提出具體資

料經信保基金認可足以核計影響收回數者，僅就影響金額解除保證責任。 

（五）金融機構未於授信撥付後七個營業日內將保證手續費匯存信保基金指定帳戶或第二年起各

年之保證手續費未於已繳保證手續費之保證期間屆滿後二個月內計收者，解除全部保證責

任。但有具體理由經信保基金同意者，不在此限。 

十四、呆帳責任之免除 

公營金融機構處理本貸款信用保證業務之各級人員，非由於故意、重大過失或舞弊情事所造成之

逾期放款或呆帳，依審計法第七十七條第一款規定免除其一部或全部之損害賠償責任或予以糾正

之處置；民營金融機構得比照辦理。 

十五、本要點之適用 

信保基金及金融機構辦理九二一震災災民重建家園貸款信用保證業務時，應依本要點之規定辦理

；本要點未規定者，適用其他震災及融資相關法令規定。 
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附錄二  九二一震災災民重建家園貸款信用保證業務處理要點 
 

中華民國八十九年三月十七日行政院台八十九內字第○七九四八號函核定 

中華民國八十九年五月 四日行政院台八十九內字第一二五三六號函修正 

中華民國八十九年七月十九日行政院台八十九財字第二一六九一號函修正 

中華民國九十年十一月十三日行政院台九十財字第○六四九二七號函修正 

中華民國九十一年三月十八日行政院台九十一財字第○九一○○一一三九九號函修正 

一、依據 

依行政院八十九年三月十五日台八十九內字第○七五五二號函及九十年度中央政府九二一震災災後

重建第二期特別預算，由財團法人九二一震災重建基金會（以下簡稱重建基金會）及財政部分別捐

贈專款，交由財團法人中小企業信用保證基金（以下簡稱信保基金）分別設置專戶運用及管理，特

訂定本處理要點（以下簡稱本要點）。 

二、目的 

（一）協助九二一震災社區或集合住宅受災戶依法設立之都市更新團體，取得都市更新貸款，以加

速災後社區及集合住宅重建更新。 

（二）協助無法提供足額擔保品之九二一震災弱勢災民，取得重建家園貸款，以加速其重建家園，

安居樂業。 

（三）分擔金融機構貸款風險，提高其承貸意願。 

三、專款來源及保證總額度 

由重建基金會及財政部分別捐贈專款新臺幣（下同）三十億元及八億元，交由信保基金提供信用保

證；信用保證總額度以不超過上開捐贈專款之十倍三百八十億元為限。專款之淨值如有不足以履行

信保基金之保證責任時，由財政部報經行政院同意後編列預算捐助之。本項業務結束時，其資產及

負債由國庫概括承受。 

四、信用保證貸款對象 

（一）九二一震災社區或集合住宅受災戶依都市更新條例第十五條規定設立之都市更新團體。 

（二）無法提供足額擔保品之九二一震災弱勢災民。 

五、信用保證貸款之類別、額度、期限及保證成數  

（一）類別：弱勢災民部分，包括修繕貸款、重建貸款、購屋貸款；都市更新團體部分，為辦理經

依法核定發布實施之都市更新事業計畫或權利變換計畫所需之貸款。 

（二）額度：弱勢災民修繕貸款每戶最高一百五十萬元，重建及購屋貸款每戶最高三百五十萬元；

都市更新團體之信用保證貸款額度，以不願意或不能參與都市更新受災戶原應負擔之都市更

新費用為限，並以經依法核定發布實施之都市更新事業計畫或權利變換計畫核列之金額為準

。 

（三）期限：以承貸金融機構核定之貸款攤還期限為準。但弱勢災民信用保證貸款最長不得超過二

十年；都市更新團體信用保證貸款最長不得超過五年。 

（四）保證成數：在送保貸款十成範圍內，由金融機構視個案需要，自行決定。 

六、金融機構查詢作業 

（一）金融機構審理弱勢災民借款人資格及辦理貸款作業，應依據中央銀行訂定之「九二一地震災

民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」規定辦理。 

（二）金融機構辦理都市更新團體貸款作業，應查明其有無當地直轄市，縣（市）都市更新主管機

關核發之立案證書及經核定發布實施之都市更新事業計畫。如以權利變換方式實施者，應要

求其提供權利變換計畫。 

（三）金融機構應向信保基金查詢借款人無重複申請信用保證後，方得辦理貸款；並應於貸款契約
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中約定借款人有重複申請者，立即喪失貸款期限利益。 

（四）金融機構移送信保基金保證之貸款，得免徵提連帶保證人。 

七、移送信用保證程序 

金融機構移送信用保證者，應於撥付貸款後七個營業日內填送「移送信用保證通知單」，通知信保

基金追認保證；保證責任溯自授信日起生效。 

八、保證手續費 

保證手續費依移送信用保證之貸款金額乘以保證成數再乘以年費率千分之三計算，逐年計收，由本

信用保證專款及孳息負擔。 

九、信用保證案件逾期之處理 

（一）金融機構應於移送信用保證之貸款，到期未還或視同到期後二個月內通知信保基金。 

（二）貸款到期（含視同到期）借款人未能依約履行還本付息義務時，金融機構應即依一般銀行催

收作業措施催收。 

十、信用保證責任之履行 

貸款到期（含視同到期）屆期滿五個月，且金融機構已對債務人依法訴追並取得執行名義者，得檢

具相關憑證及催收紀錄等資料，向信保基金請求代位清償。 

十一、代位清償範圍 

（一）信用保證代位清償之責任範圍包含貸款本金、積欠利息、逾期利息及訴訟費用。但逾期利

息最長為六個月。 

（二）信用保證契約應約定金融機構對代位清償之請求權，以本項保證專戶之淨值為限，不及於

信保基金其他財產。 

十二、代位求償權之處理 

經信保基金交付代位清償款之案件，自代償之日起，金融機構對債務人之求償權，轉移予信保基

金。信保基金對於代位求償權之催收、執行及抵押物之處理，得委託送保金融機構繼續辦理，送

保金融機構不得拒絕；如有收回款項，應按保證成數比率匯還。 

十三、信用保證責任之免除 

金融機構移送信保基金信用保證之案件有下列情事之一者，信保基金解除全部或一部之保證責任

： 

（一）貸款對象、授信作業未確實依第六點規定辦理者，解除全部保證責任。 

（二）重建或購置之不動產達可設定抵押權時，未依約設定抵押權者，解除全部保證責任。 

（三）貸款資金用以收回承貸金融機構原有債權者，按保證金額占送保貸款金額比率解除保證責

任。 

（四）金融機構未依一般催收作業措施催收，或未於信保基金公函所訂期限內採取必要之催收措

施，且未於期限內告知未處理之理由，或未經信保基金同意逕行塗銷對債務人之抵押權或

撤銷假扣押、假處分，致影響授信收回者，解除全部保證責任。但金融機構能提出具體資

料經信保基金認可足以核計影響收回數者，僅就影響金額解除保證責任。 

（五）金融機構未於授信撥付後七個營業日內填送「移送信用保證通知單」通知信保基金者，解

除全部保證責任。但有具體理由經信保基金同意者，不在此限。 

十四、呆帳責任之免除 

公營金融機構處理本貸款信用保證業務之各級人員，非由於故意、重大過失或舞弊情事所造成之

逾期放款或呆帳，依審計法第七十七條第一款規定免除其一部或全部之損害賠償責任或予以糾正

之處置；民營金融機構得比照辦理。 

十五、本要點之適用 

信保基金及金融機構辦理九二一震災災民重建家園貸款信用保證業務時，應依本要點之規定辦理；
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本要點未規定者，適用其他震災及融資相關法令規定。 



 

1

 

住宅重建之集合住宅（社區）更新重建 
 

築巢專案系列 

89-07 

協助受災集合住宅（社區）更新重建方案 
 

緣起 
 

九二一震災之後，毀損的集合住宅或社區因產權共有的關係，要能夠以最快的速度辦理重建的最有利條件

就是百分之百的住戶都同意參與重建，甚至可以在「不超過原使用執照許可的樓層戶數、樓層面積、樓層用途

及建築物高度」下，檢附相關文件向當地主管機關報備即可，不用再請領建築執照。 

 
要能夠有這樣的共識談何容易！因為震災後，有住戶不願意留下來，有人經濟發生困難沒有能力再參與重

建，林林總總的問題在在都影響集合住宅重建的腳步；災後一年的時間裡，各界曾經用了很大的力氣想要協助

受災戶站起來，而受災戶也亟思有所突破，但總是遇到很大的挫折。 

 
集合住宅在少數人不願或不能參與重建的情況下要辦理重建，就非得透過「多數決」不可，而現有營建法

令中採取「多數決」，且設計有「租稅減免、容積獎勵與權利變換」誘因的就屬「都市更新條例」了，加上政

府的災後重建機制設計，使得存在有「共有關係」的集合住宅或社區採取都市更新方式辦理重建成為共識。 

 
雖然「都市更新條例」是集合住宅或社區辦理重建的重要法令工具，但因都市更新相關的法令規定是一套

全新的法律（八十七年十一月十一日公布「都市更新條例」，八十八年三月後才陸續訂定公布相關子法），加上

辦理都市更新的程序非常繁瑣，不僅受災戶不懂，專業者不足，連都市更新程序中擔綱審查更新重建相關計畫

重責的災區縣市政府（主管機關）都不知如何是好！ 

 
本會於八十九年六月十九日改組，調整會務運作策略與捐款運用方向後，就把如何協助集合住宅或社區受

災戶重建家園，視為最優先的任務之一，審慎思索因應策略來突破僵局。 

 
八十九年七月中旬，本會邀請內政部營建署、財團法人都市更新研究發展基金會、中華民國建築師公會全

國聯合會與台灣省建築投資商業同業公會聯合會研商對策，達成如何推動集合住宅辦理更新重建的共識，並決

定先由本會邀請都市更新研究發展基金會於八十九年八月十一日與八月十八日試辦第一梯次的重建講習課程。 

 
這一梯次的講習課程，不僅吸引超過 120 位的受災集合住宅社區代表、專業者和地方主管機關代表熱情參

與，而於課程綜合討論中所拋出的「協助受災集合住宅更新重建方案」構想，也獲得熱烈的迴響。 

 
就在受災戶、專業者和地方政府的熱烈迴響下，我們確定了「協助受災集合住宅更新重建方案」的內容，

也把這個方案納入「築巢專案」中，提到八十九年九月六日第一屆第五次董監事聯席會中討論，獲得董監事們

的肯定與支持，並核定方案所需經費 188,350,000元！ 

 
「結合地方政府與專業者，一步一腳印，有計畫、循序地引導集合住宅受災戶從啟動更新到完成重建的承

諾」，加上「明確的補助標準」、「搭配法定更新程序的撥款期程」、「不增加受災戶、專業者和地方政府額外負
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擔的請款方式」與「文到一週內補助款到位的作業效率」，使得「築巢專案－協助受災集合住宅更新重建方案

」得以在推出不到一年的時間裡，讓「都市更新」在重建區札根發芽，讓集合住宅的重建從不可能變成可能

… … .，甚至有法律界的人士看到這個結果，都禁不住要說，這是台灣第一次可以麼專業的法律，在最短時間

內讓那麼多人認識！ 

 
一、實施準備 
 

「同步提昇地方政府、專業者和受災戶對於更新法令的認識與辦理更新重建的能力」是推動集合住宅更新

重建的關鍵，唯有突破關鍵，才能讓受災戶、專業者和地方政府在更新重建過程中有良好的互動；因此，「築

巢專案－協助受災集合住宅更新重建方案」除了以更新會、專業服務者或團隊為對象，分別補助其運作所需的

行政費用與協助住戶辦理更新事業計畫及權利變換計畫所需的服務費用外，更邀請財團法人都市更新研究發展

基金會作為「築巢專案－協助受災集合住宅更新重建方案」的協力單位，合作編寫教材、開辦系列的講習課程

與經驗交流座談會，也透過連續四周的講習課程，遴選出四位社區重建輔導員，以責任分區的方式，駐守第一

線了解重建進度、反映問題並提供專業諮詢。 

 
（一）舉辦講習課與座談會 
 

連同八十九年八月中旬試辦的講習課程，「築巢專案－協助受災集合住宅更新重建方案」共舉辦了三梯次

的講習課程，參與人數 350人。除了講習課程外，我們也安排了三場座談會，讓更新會代表與專業者進行經驗

交流。講習課程與座談會時間表如表一。 

 
表一  協助受災集合住宅更新重建方案講習課程與座談會時間表 

梯 次 別 時 間 地 點 參 加 人 數 

第一梯次講習課程 89年 8月 11、18日 台中縣政府 122 
第二梯次講習課程 89年 10月 12、13日 南投縣草屯鎮 93 
第一次座談會 89年 11月 24日 台中縣政府 80 
第三梯次講習課程 89年 12月 14、15日 台中市 135 
第二次座談會 90年 1月 12日 台北市 40 
第三次座談會 90年 2月 23日 南投市 62 

 
（二）出版「九二一災後社區更新重建手冊」 

 
在完成第一梯次的講習課程後，我們發現僅憑講習課程傳授或推廣透過更新重建的觀念，可擴及的層面是

有限的；因此，我們於八十九年八月底就開始把講義內容、法令規定、更新重建相關文件與表格予以彙整編寫

成書，並於九月下旬付印出書發送各受災集合住宅的住戶，作為辦理更新重建的操作手冊。書中除了介紹都市

更新與災後重建的關係外，也以循序方式，引導住戶與專業者發起更新重建、籌組更新會、辦理事業概要、更

新事業計畫與權利變換計畫。 

 
九十年二月，我們再把過去一段期間所彙整，以及啟動更新重建後所必須面對的問題與相關規定重新編撰

成修訂版。 

 
我們相信「九二一災後社區更新重建手冊」已成為所有參與更新重建者的重要參考手冊。 
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（三）遴選社區重建輔導員 
 
在完成三梯次與三場次的講習課程與座談會後，我們感受到集合住宅更新重建過程中，屬於整體性的問題

都已呈現，而個案問題的發掘，以及面對面的諮商協助，應該是次一階段努力的方向，加上「臨門方案」已逐

漸成形，因此，我們把原先安排的座談會加以調整，於九十年三月十日、十七日、二十四日、三十一日連續四

個週末，假台中縣政府舉辦重建輔導員培訓課程，從參加的五十三名學員中，遴選四名社區重建輔導員，以責

任分區的方式，駐守第一線了解重建進度、提供必要的協助，並配合推動「臨門方案」。 

 
二、實施要點 

 
「築巢專案－協助受災集合住宅更新重建方案」除了開辦講習課程與經驗交流座談會，提昇地方政府、專

業者與受災戶對更新法令的認識與辦理更新重建的能力外，也對更新會運作所需的行政費用，以及專業服務者

或團隊協助辦理更新事業計畫與權利變換計畫所需的服務費用予以補助，並依集合住宅戶數明確制定補助標準

、撥款期程與請款方式。 

 

（一）補助對象與補助內容 

 
1.集合住宅（社區）更新會：以受災集合住宅（社區）住戶為實施更新重建而依「都市更新條例」第十五

條規定所組織的更新團體（更新會）為對象，補助其協調住戶重建意願與辦理更新重建相關事務所需的

行政費用。 

2.專業者或專業團隊：以協助集合住宅住戶與更新會辦理更新重建業務的專業者或專業團隊為對象，補助

其協助成立更新會、擬定更新事業計畫與權利變換計畫所需的服務費用。 

 
（二）補助標準與申請方式 

 
1.集合住宅（社區）更新會行政費用：集合住宅（社區）更新會行政費用補助標準，依辦理方式分成「委

託都市更新事業機構辦理者」與「自組更新團體者」兩類；前者於完成委託合約（附錄一）簽訂後，憑

合約副本請領徵求更新事業機構的行政費用，後者則依進度分兩期給付。如表二。 

 
表二  協助受災集合住宅（社區）更新重建方案行政費用補助標準與撥款期程 

辦 理 方 式 補 助 標 準 撥 款 期 程 與 申 請 方 式 

委託都市更新事業

機構辦理者 

□不超過 40戶者：6萬 

□41－100戶者：8萬 

□101－200戶者：10萬 

□201戶以上者：12萬 

補助徵求更新事業機構的行政作業費用，於完成委託合

約簽訂後，憑合約副本請領。 

自組更新團體者 

□不超過 40戶者：15萬 

□41－100戶者：20萬 

□101－200戶者：25萬 

□201－300戶者：30萬 

□301－400戶者：35萬 

□401戶以上者：40萬 

第一期：於更新會核准成立時，憑縣（市）政府發給的

核准函及申請核准的相關文件影本，依補助標

準請領 40%行政費用補助款。 

第二期：於建築執照核准時，憑建照及申請建照的相關

文件影本，依補助標準請領 60%行政費用補助

款。 

 
2.專業者或專業團隊服務費用：集合住宅（社區）更新重建服務費用補助分成「都市更新事業計畫」與
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「權利變換計畫」兩階段，每階段依進度分兩期給付。如表三。 

 
表三  協助受災集合住宅（社區）更新重建方案服務費用補助標準與撥款期程 

辦 理 階 段 補 助 標 準 撥 款 期 程 與 申 請 方 式  

都市更新事業計畫

階段 

□不超過 40戶者：70萬 

□41－100戶者：80萬 

□101－200戶者：90萬 

□201戶以上者：100萬 

第一期：憑事業概要核准函（免辦理事業概要者免附）或

更新會成立證書影本，依補助標準請領 40%服務

費用補助款。 

第二期：憑都市更新事業計畫核准函，依補助標準請領

60%服務費用補助款。 

權利變換計畫階段 

□不超過 40戶者：110萬 

□41－100戶者：120萬 

□101－200戶者：130萬 

□201戶以上者：140萬 

第一期：權利變換計畫送審階段，憑送審公文副本，依補

助標準請領服務費用 60%補助款。 

第二期：以權利變換計畫審議通過的公函，依補助標準請

領 40%服務費用補助款。 

註：未採取更新方式辦理而進行重建的集合住宅，可比照上述標準，於完成工程進度 50%後，由大廈管理委員會檢具建築

執照及工程進度報告申請補助，若戶數低於 40戶者，按戶數乘 45,000 元計算。 

註：非集合住宅而採取更新方式重建的社區型更新單元，應以一完整街廓為原則，否則本會有權調降行政費用與服務費用

補助額度。 

 
三、實施要點調整 
 

「協助受災集合住宅更新重建方案」實施一年多後，我們發現部分專業者或專業團隊所提事業計畫與權利

變換計畫過於粗糙，甚至計畫書中所述住戶產權資料都出現矛盾，為了控管專業單位的規劃品質，並配合「臨

門方案」的修訂，調整規劃團隊服務費用的撥款期程與標準（表四），除將權利變換計畫階段第二期的撥款時

間後移至申請「臨門方案」協助並經核定後之外，並對專業團隊所提更新事業計畫與權利變換計畫加以審查，

且將審查結果以建議報告方式，函知更新會及該管直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會參考。 

 
表四  協助受災集合住宅（社區）更新重建方案服務費用補助標準與撥款期程（91.01.17修訂） 

辦 理 階 段 補 助 標 準 撥 款 期 程 與 申 請 方 式 

都市更新事業計畫

階段 

□不超過 40戶者：70萬 
□41－100戶者：80萬 
□101－200戶者：90萬 
□201戶以上者：100萬 

第一期：憑事業概要核准函（免辦理事業概要者免附）

或更新會成立證書影本，依補助標準請領百分

之四十服務費用補助款。 
第二期：憑都市更新事業計畫核准函及相關文件影本，

依補助標準請領百分之六十服務費用補助款。 

權利變換計畫階段 

□不超過 40戶者：110萬 
□41－100戶者：120萬 
□101－200戶者：130萬 
□201戶以上者：140萬 

第一期：權利變換計畫送審階段，憑送審公文副本及相

關文件影本，依補助標準請領服務費用百分之

六十補助款。 
第二期：於權利變換核定公告後，若需申請臨門方案協

助者，則於提出申請並經核定後；若不需申請

臨門方案協助者，則於建築執照核准後；檢具

權利變換核定公函及相關文件影本，依補助標

準請領百分之四十服務費用補助款。 
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四、實施進度 
 

依據行政院九二一震災災後重建推動委員會彙整的資料顯示，九二一震災中經判定全倒的集合住宅共有

153 棟（含五樓以下），總戶數為 10,974 戶；其中，除位於南投縣草屯鎮的「水稻之歌第九期」、台北縣新莊

市的「新莊龍閣」、「竹山鎮中山里新生路 212-242 號」、「自立新城」、台北縣淡水鎮的「幸福社區 A 棟」、台

中市「北屯區崇興路一段 113、115 號」、台中市「北屯區崇興路一段 117、119 號」等極少數的集合住宅，因

全體住戶同意參與重建而未循都市更新途徑辦理重建外，其餘集合住宅中，截至九十一年七月底止，循都市更

新程序啟動更新重建程序的集合住宅共計有七十五棟，受災戶數 7,464 戶，街廓社區型有十處，更新單元內總

戶數為 391戶，另未循都市更新程序且已完成重建，比照補助標準予以補助者有南投縣草屯鎮的「水稻之歌第

九期」、台北縣新莊市的「新莊龍閣」、「竹山鎮中山里新生路 212-242號」等三棟，受惠戶數 151 戶。 

 
各集合住宅（社區）辦理更新時程、專業單位名稱與費用支付明細，詳如表六。 

 
表五  申請加入協助受災集合住宅更新重建方案的集合住宅（社區）分布 

地 區 別 棟 數 戶 數 

台中市 10 1,198 
台中縣 44 4,389 

 豐原市 5 547 
 大里市 16 1,432 
 太平市 4 1,070 
 霧峰鄉 12 973 
 神岡鄉   
 東勢鎮 7 367 
 烏日鄉   

南投縣 14 1,373 
 南投市 5 317 
 草屯鎮 3 478 
 埔里鎮 5 544 
 中寮鄉   
 竹山鎮   
 名間鄉 1 34 

台北市 5 243 
台北縣 2 261 
嘉義市   
雲林縣   
彰化縣   
大樓更新（合計） 75 7,464 
社區更新（合計） 10 391 
原地原面積（合計） 3 151 
合 計 88 8,006 
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表六  協助受災集合住宅更新重建方案實施進度 

地 
 
 
 
 
 
區 

社區名稱 
專業單位名稱 

戶 
 
 
 
 
數 

更 
新 
會 
成 
立 

事 
業 
計 
畫 
送 
審 

事 
業 
計 
畫 
公 
告 

權 
利 
變 
換 
送 
審 

權 
利 
變 
換 
公 
告 

建 
築 
執 
照 
核 
准 

行 
政 
費 
用 
補 
助 

第 
一 
期 
40
% 

第 
二 
期 
60
% 

服 
務 
費 
用 
補 
助 

第 
一 
期 
40
% 

第 
二 
期 
60
% 

第 
三 
期 
60
% 

第 
四 
期 
40
% 

備註 

台 
中 
市 

中興大樓 
陳棟樑建築師事務所 

38 
90 
02 
07 

90 
02 
27 

90 
07 
25 

90 
02 
27 

90 
07 
25 

90 
10 
15 

15 6 9 70 
110 28 42 66 44 

自行洽商銀行
辦理聯貸 

台 
中 
市 

文心大三元白金特區 
董青峰建築師事務所 

445 
90 
05 
21 

     40 16  100 
140 40     

台 
中 
市 

德昌新世界 
楊博翔建築師事務所 

341 
90 
06 
12 

     35 14  100 
140 40     

台 
中 
市 

天下一家 
張維能建築師事務所 
逢達土地登記專業事務所 

132 
90 
06 
15 

     25 10  90 
130 36    申請臨門方案 

台 
中 
市 

真善美 A棟 
陳慶利建築師事務所 

63 
90 
06 
12 

91 
01 
15 

 
91 
01 
15 

  20 8  80 
120 32  72  申請臨門方案 

台 
中 
市 

綠色大地 
董青峰建築師事務所 

96 
90 
05 
24 

     20 8  80 
120 32     

台 
中 
市 

昇平華夏 
王紹述建築師事務所 
洪玫如建築師事務所 

14 
90 
07 
09 

91 
01 
16 

 
91 
01 
16 

  15 6  70 
110 28     

台 
中 
市 

錦祥彩虹家園 
逢達土地登記專業事務所 

16 
90 
10 
16 

91 
04 
12 

審

峻 

91 
04 
12 

審

峻  15 6  70 
110 28 42 66  臨門家族 

台 
中 
市 

北台中公園城 
陳汶東建築師事務所 

30 
90 
11 
13 

     15 6  70 
110 28     

台 
中 
市 

忠孝名廈 
永昌建築師事務所 

23 
90 
06 
12 

90 
12 
31 

審

峻 

90 
12 
31 

審

峻  15 6  70 
110 28  66  臨門家族 

豐 
原 
市 

豐原尊龍 
李欣工程顧問公司 
周淑惠建築師事務所 

194 
89 
12 
13 

90 
07 
01 

90 
12 
10 

90 
07 
01 

90 
12 
10 

91 
05 
17 

25 8 17 90 
130 36 54 78 52 申請臨門方案 

豐 
原 
市 

德川家康 
李欣工程顧問公司 

77 
90 
05 
11 

     20 8  80 
120 32     

豐 
原 
市 

豐田大樓 
正揚工程顧問公司 

78 
90 
05 
04 

91 
05 
02 

 
91 
05 
02 

  20 8  80 
120 32     

豐 
原 
市 

向陽永照 
全友建設 

78 
90 
04 
11 

90 
10 
31 

91 
04 
04 

90 
10 
31 

91 
04 
04 

91 
05 
17 

20 8 12 80 
120 32 48 72  臨門家族 

豐 
原 
市 

聯合大市場 
林進源建築師事務所 

120 
91 
03 
21 

     25   90 
130 36     

大 
里 
市 

台中王朝 
林進源建築師事務所 

190 
89 
12 
19 

90 
10 
30 

 
90 
10 
30 

  25 10  90 
130 36  78   

大 
里 
市 

台中奇蹟 
台中奇蹟都市更新會 

239 
89 
10 
30 

89 
10 
04 

90 
12 
07 

89 
10 
04 

90 
12 
07 

91 
03 
22 

30 12 18 100 
140 40 60 84 56  

大 
里 
市 

全家福華廈 
林進源建築師事務所 

60 
89 
12 
20 

90 
10 
09 

 
90 
10 
09 

  20 8  80 
120 32  72  臨門家族 

大 
里 
市 

名人華廈 
林進源建築師事務所 

55 
89 
12 
28 

91 
06 
14 

 
91 
06 
14 

  20 8  80 
120 32  72  臨門家族 
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大 
里 
市 

合歡社區（璿座社區） 
張維能建築師事務所 

24 
90 
01 
08 

90 
10 
15 

    15 6  70 
110 28     

大 
里 
市 

中興國宅 
黃柏鈞建築師事務所 

193 
90 
04 
18 

90 
10 
30 

91 
05 
27 

90 
10 
30 

91 
05 
27 

91 
06 
07 

25 10 15 90 
130 36 54 78  臨門家族 

大 
里 
市 

台中龍閣 
董青峰建築師事務所 

167 
90 
05 
24 

     25 10  90 
130 36     

大 
里 
市 

東美大樓 
洪玫如建築師事務所 

51 
90 
02 
05 

90 
09 
28 

 
90 
09 
28 

  20 8  80 
120 32  72  臨門家族 

大 
里 
市 

向陽新第 
洪玫如建築師事務所 

76 
90 
03 
21 

     20 8  80 
120 32     

大 
里 
市 

金陵世家 
林進源建築師事務所 

24 
90 
05 
11 

91 
06 
24 

 
91 
06 
24 

  20 6  70 
110 28  66  臨門家族 

大 
里 
市 

永東社區 
林進源建築師事務所 

137 
90 
03 
27 

90 
12 
13 

 
90 
12 
13 

  25 10  90 
130 36  78  申請臨門方案 

大 
里 
市 

翠堤社區 
董青峰建築師事務所 

16 
90 
08 
27 

90 
11 
16 

91 
05 
30 

90 
11 
16 

91 
05 
30 

91 
06 
10 

15 6 9 70 
110 28 42 66 44 臨門家族 

大 
里 
市 

合家歡社區 
王紹述建築師事務所 
逢達土地登記專業事務所 

14 
90 
04 
18 

     15 6  70 
110 28     

大 
里 
市 

麟閣大樓 
王瑞男建築師事務所 

72 
90 
12 
11 

     20 8  80 
120 32     

大 
里 
市 

遠見大樓 
遠見大樓都市更新會 

106 
91 
05 
01 

     25 10  90 
130 36    申請臨門方案 

大 
里 
市 

現岱家園 
逢達土地登記專業事務所 

8 
91 
05 
30 

     15 6  70 
110 28    申請臨門方案 

太 
平 
市 

新坪生活 
新坪生活都市更新會 

344 
90 
04 
26 

     35 14  100 
140 40     

太 
平 
市 

元寶天廈 
張維能建築師事務所 

180 
91 
01 
16 

     25 10  90 
130 36     

太 
平 
市 

大地城國 
逢達土地登記專業事務所 

477 
90 
12 
12 

     25 10  90 
130 36     

太 
平 
市 

東平社區 
旭展工程行 

董青峰建築師事務所 
69 

90 
10 
25 

     20 8  80 
120 32     

霧 
峰 
鄉 

太子吉第 
都市更新研究發展基金會 

197 
89 
10 
26 

90 
02 
21 

90 
06 
07 

90 
02 
21 

90 
06 
07 

90 
07 
10 

25 10 15 90 
130 36 54 78 52 臨門家族 

霧 
峰 
鄉 

蘭生街社區（725） 
富雄工程 

20 
90 
04 
24 

     15 6  70 
110 28    臨門家族 

霧 
峰 
鄉 

巨匠皇宮 
中華綜合開發（李欣工程） 

197 
90 
04 
09 

     25 10  90 
130 36     

霧 
峰 
鄉 

一品大廈 
李欣工程顧問公司 
孫永吉建築師 

36 
90 
04 
30 

90 
07 
05 

 
90 
07 
05 

  15 6  70 
110 28  66   

霧 
峰 
鄉 

富家江山大樓 
李欣工程顧問公司 

128 
90 
06 
13 

     25   90 
130 36     

霧 
峰 
鄉 

本堂村富豪大廈社區 
台灣省建築投資公會 

19 
90 
03 
20 

90 
10 
02 

 
90 
10 
02 

  15 6  70 
110 28  66  臨門家族 
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霧 
峰 
鄉 

蘭生街社區（723） 
台灣省建築投資公會 

79 
90 
04 
09 

90 
06 
14 

90 
12 
13 

90 
06 
14 

90 
12 
13 

90 
12 
28 

20 8 12 80 
120 32 48 72 48 臨門家族 

霧 
峰 
鄉 

蘭生街社區（720） 
台灣省建築投資公會 

57 
90 
04 
09 

90 
07 
19 

 
90 
07 
19 

  20 8  80 
120 32  72  臨門家族 

霧 
峰 
鄉 

新天地社區 
李欣工程顧問公司 

87 
90 
04 
09 

     20 8  80 
120 32     

霧 
峰 
鄉 

省府寶座 
逢達土地登記專業事務所 

91 
90 
10 
04 

     20 8  80 
120 28     

霧 
峰 
鄉 

瑞士花園 
李欣工程顧問公司 

44 
91 
04 
11 

     20 8  80 
120 32     

霧 
峰 
鄉 

中喬大樓 
台灣省建築投資公會 

18 
90 
11 
28 

91 
04 
26 

 
91 
04 
26 

  15 6  70 
110 28  66  臨門家族 

東 
勢 
鎮 

名流藝術世家 
都市更新研究發展基金會 

56 
89 
09 
27 

89 
11 
27 

90 
04 
18 

89 
11 
27 

90 
04 
18 

90 
05 
14 

20 8 12 80 
120 32 48 72 48 臨門家族 

東 
勢 
鎮 

山城第一家 
吉村工程顧問公司 

35 
89 
12 
12 

90 
06 
05 

90
12 
28 

91 
03 
15 

審

峻  15 6  70 
110 28 42 66  臨門家族 

東 
勢 
鎮 

泰昌大樓 
泰昌大樓都市更新會 

29 
90 
02 
05 

90 
05 
01 

91 
05 
07 

91 
04 
03 

91 
05 
07 

91 
06 
03 

15 6 9 70 
110 28 42 66 44 臨門家族 

東 
勢 
鎮 

龍之居 
龍之居都市更新會 

101 
90 
03 
29 

90 
04 
30 

90 
11 
22 

   25 10  90 
130 36 54    

東 
勢 
鎮 

聯盈大樓社區 
龍鳳工程顧問 

13 
90 
09 
10 

91 
06 
24 

 
91 
06 
24 

  15 6  70 
110 28  66   

東 
勢 
鎮 

王朝二期 
匡泰企管公司 

98 
90 
07 
10 

90 
09 
19 

91 
03 
04 

90 
09 
19 

91 
03 
04 

 20 8  80 
120 32 48 72   

東 
勢 
鎮 

一品居社區 
逢達土地登記事務所 

35 
90 
09 
10 

91 
05 
14 

 
91 
05 
14 

  15 6  70 
110 28    臨門家族 

南 
投 
市 

公園大廈 
東錤建設公司 

144 
90 
09 
10 

     25 10  90 
130 36    申請臨門方案 

南 
投 
市 

上毅皇家 
朱國華建築師事務所 

69 
91 
01 
07 

     20 8  80 
120 32     

南 
投 
市 

成功鄉榭 
王瑞男建築師事務所 

22 
90 
10 
02 

91 
05 
03 

 
91 
05 
03 

  15 6  70 
110 28    申請臨門方案 

南 
投 
市 

陽光新境 
朱國華建築師事務所 

60 
91 
01 
14 

     20 8  80 
120 32     

南 
投 
市 

水稻之歌八期 
朱國華建築師事務所 

22 
90 
08 
30 

91 
03 
06 

審

峻 

91 
03 
06 

審

峻  15 6  70 
110 28  66  臨門家族 

南 
投 
市 

稻之歌九期 
原面積重建 

55          80 
120 32 48 72 48 已完成重建 

竹

山

鎮 

向陽社區 
原面積重建 

16          72 18 18 18 18 已完成重建 

草 
屯 
鎮 

水稻之歌七期 
朱國華建築師事務所 

54 
89 
09 
26 

90 
02 
22 

90 
07 
09 

90 
02 
22 

90 
07 
09 

90 
07 
20 

20 8 12 80 
120 32 48 72 48 臨門家族 

草 
屯 
鎮 

藝術國寶 
朱國華建築師事務所 

250 
90 
07 
04 

91 
05 
06 

 
91 
05 
06 

  30 12  100 
140 40    申請臨門方案 



 

9

 

草 
屯 
鎮 

總統官邸 
朱國華建築師事務所 

174 
90 
10 
29 

     25 10  90 
130 36    申請臨門方案 

埔 
里 
鎮 

一品軒大樓 
東錤建設公司 

25 
91 
01 
11 

     15 6  70 
110 28     

埔 
里 
鎮 

元寶大樓 
方啟超建築師事務所 

337 
90 
07 
25 

     35 14  100 
140 40     

埔 
里 
鎮 

中華國宅鮮綠大樓 
街與厝顧問公司（唐國淵） 

61 
90 
08 
08 

91 
05 
17 

 
91 
05 
17 

  20 8  80 
120 32     

埔 
里 
鎮 

歡樂家年華 
方啟超建築師事務所 

56 
91 
03 
12 

     20 8  80 
120 32    申請臨門方案 

埔

里 
鎮 

陽明大樓 
街與厝顧問公司（唐國淵） 

65 
91 
05 
02 

     20 8  80 
120 32     

名 
間 
鄉 

上毅世家 
朱國華建築師事務所 

34 
90 
05 
02 

91 
03 
21 

審

峻 

91 
03 
21 

審

峻  15 6  70 
110 28  66  申請臨門方案 

台 
北 
市 

東星大樓 
吳聖洪建築師事務所 

85 
90 
09 
21 

     20 8  80 
120 32     

台 
北 
市 

慶福大樓 
都市更新研究發展基金會 

35 
90 
11 
07 

90 
12 
31 

91 
07 
16 

90 
12 
31 

91 
07 
16 

 15 6  70 
110 28 42 66 44 臨門家族 

台 
北 
市 

豪門世家 
國土不動產投資顧問公司 

53 
91 
01 
29 

91 
06 
10 

 
91 
06 
10 

  20 8  80 
120 32    申請臨門方案 

台 
北 
市 

合發社區 
逢達土地登記事務所 

24 
91 
05 
30 

     15 6  70 
110 28     

台 
北 
市 

士林社子街十號 
台浦事業開發股份有限公司 

46 
91 
05 
30 

     20 8  80 
120 32     

新 
莊 
市 

富景天下 
陳金令建築師事務所 

124 
90 
02 
07 

90 
07 
06 

90 
12 
13 

90 
07 
06 

90 
12 
13 

 25 10  90 
130 36 54 78 52 申請臨門方案 

新 
莊 
市 

博士的家 
緯城土地規劃顧問公司 

137 
90 
11 
28 

     25 10  90 
130 36  78  臨門家族 

新 
莊 
市 

龍閣大樓 
原建照重建 

80          80 
120 32 48 72 48 已完成重建 

東 
勢 
鎮 

東安里 
都市更新研究發展基金會 

112 
89 
12 
02 

90 
05 
07 

91 
03 
14 

90 
05 
07 

  25 10  90 
130 36 54 78   

大 
里 
市 

仁化社區 
林進源建築師事務所 

33 
90 
06 
08 

91 
01 
07 

 
91 
01 
07 

  15 6  70 
110 28  72   

南 
投 
市 

南投市中山街都市更新會 
朱國華建築師事務所 

16 
90 
08 
31 

     15 6  70 
110 28     

中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元一 
蘇懋彬建築師事務所 

13 
90 
01 
17 

90 
12 
25 

    15 6  35 
55 14     

中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元二 
謝文通建築師事務所 

15 
90 
06 
11 

     15 6  35 
55 14     

中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元三 
黃崇喜建築師事務所 

13 
90 
02 
27 

90 
11 
06 

91 
04 
24 

   15 6  35 
55 14 21    

中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元四 
謝文通建築師事務所 

72 
90 
06 
11 

     20 8  80 
120 32     
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中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元五 
黃崇喜建築師事務所 

12 
90 
03 
26 

     15 6  35 
55 14     

中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元六 
朱國華建築師事務所 

75 
90 
05 
29 

     20 8  80 
120 32     

中 
寮 
鄉 

永平都市更新單元七 
黃沛永建築師事務所 

30 
90 
04 
30 

     15 6  53 
82 21    

  

合計 88處 8,006戶         808  6,978  
註：專業單位名稱標註刪除線者，為經更新會決議解除委任關係。 
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附錄一  ○○社區都市更新事業計畫暨權利變換計畫服務委託合約書（範本） 
 
○○社區重建委員會（以下簡稱甲方）為推動○○社區都市更新重建工作，委託○○○○○○○（以下簡稱乙

方）進行都市更新事業計畫暨權利變換計畫之規劃工作。本委託合約書經雙方同意訂立條款如下： 

 
第一條  工作範圍：詳附件服務建議書。 

第二條  委託內容： 

一、○○社區都市更新事業計畫暨權利變換計畫（依「都市更新新條」第二十一條及「都市更新權利

利變換實施辦法」第三條規定之內容）。 

二、輔導甲方成立都市更新團體。 

三、協助甲方向政府申請都市更新事業計畫暨權利變換計畫，並依審查結果進行修正。 

四、其他服務建議書（詳附件服務建議書）內所列內容。  

以上服務不包括建築細部設計、施工圖、建築執照申請、發包、監造等建築師執業內容。 

第三條  工作經費：共計新台幣○○萬元整（包括乙方進行本案所衍生之薪資、保險、交通、房租、設備、及

庶務費用，但不含申請本案所需之政府相關規費），於本合約簽訂之日起，分四期撥付乙方。付款期

間得自甲方申請補助款後再行支付。 

第一期：於都市更新會核准成立或事業概要核准後，甲方應撥付乙方○○萬元整。 

第二期：於都市更新事業核准後，甲方應撥付乙方新台幣○○萬元整。 

第三期：於權利變換計畫送審後，甲方應撥付乙方新台幣○○萬元整。 

第四期：於權利變換計畫審查通過後，甲方應撥付乙方新台幣○○萬元整。 

第四條  前項工作經費若經財團法人九二一震災重建基金會核定補助，則工作經費訂定標準及撥款方式，悉以

補助單位之規定為準。 

第五條  工作期間：自簽約日起至○○年○月○○日止為原則，但因縣政府審查期間過長，工作期間得延長之

。 

第六條  說明會、公聽會及審查之出席： 

一、乙方自簽約日起每隔兩週指派代表向甲方進行工作內容之簡報說明，但獲甲方之同意得取消或延

期舉行。 

二、乙方應於正式送件申請都更新事業計畫前，舉行正式公聽會，向全體權利關係人說明規劃內容並

回答相關問題。 

三、乙方應於送件申請後出席各場政府審查會議，並解說相關內容。 

第七條  甲方必須提供乙方規劃範圍內權利關係人相關同意書及證明文件，並通知權利關係人參與本案之說明

會及公聽會。 

第八條  依我國法律規定乙方應負擔所有與該服務有關之一切稅捐，包含在委託總金額中，乙方與賦稅單位之

間任何稅務問題均與甲方無涉。 

第九條  本項專案工作所完成之工作報告，以乙方為著作人；乙方為法人，並應保證對於其職員職務上完成之

著作，應依著作權法第十一條但書規定，與其職員約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產

權。 

第十條  合約之變更： 

一、甲方於正式成立都市更新團體時，應依本合約內容重新簽約，變更甲方名義。 

二、因配合政府審查計畫內容，或因甲方意見無法整合，而導致乙方工作內容增加，或超過合約規定

之時程時，乙方得要求重新簽約。 

三、本合約書必要時得經甲、乙雙方會商同意修改之。 

第十一條  合約管轄：本合約所發生之糾紛或訴訟；甲乙雙方同意以○○縣（市）○○地方法院為第一審管轄

法院。 
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第十二條  本合約書正、副本各貳份，由甲乙雙方各執壹份。 

 
立合約書人： 

甲方：  

代表人：  

地址： 

乙方：  

代表人：  

地址： 

 
中   華   民   國         年        月           日 
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住宅重建之集合住宅修繕補強 

 
築巢專案系列 

89-08 

協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案 

90-07 

補助受損集合住宅辦理修繕補強方案 

89-08-2 

協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二） 
 

緣起 
 

九二一震災受損的集合住宅中，部分損壞情形不嚴重的大樓，在當前補強材料和技術都比過去顯著進步之

下，只要藉由適當的補強設計與施工，就可以恢復建物應有的承載能力，甚至可以提高耐震能力到新修訂的法

規要求，如此一來，不僅能符合災後重建資源有效利用的要求，更可減少國家整體資源的耗損。 

 
「以修繕補強方式重整家園」的主張，對於剛飽受驚嚇的受災戶而言，的確有難以克服的心理障礙，加上

大樓住戶對於受損住宅到底是要予以拆除或修繕補強，在專業判斷能力不足下，住戶間意見紛歧，大樓復建機

會日益渺茫。 

 
八十九年七月間，財團法人台灣營建研究院陳振川院長提出由財團法人九二一震災重建基金會與行政院九

二一震災災後重建推動委員會合作辦理「協助受損集合住宅修繕補強」的構想，獲得雙方的肯定與支持，然因

當時政府並未編列該項業務預算，經與行政院九二一震災災後重建推動委員會黃榮村執行長協商後，確定了「

垂直分工」的合作模式，由本會負責「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書」，等到九十年度特別預算確定

後，再由政府補助後續的實質修繕補強工程經費。 

 
就在這種默契下，我們開始和台灣營建研究院討論如何協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書。 

 
集合住宅在震災中受損，就像人生了病一般，不能擱著不管，也不能胡亂投醫，更不能隨便抓藥，如果能

找到好的大夫看診，對症下藥，不僅不會花冤枉錢，還可以藥到病除，甚至把老毛病給根治。 

 
一個人生病，病人本身或家人可以決定要找那位醫生，但集合住宅住戶們要能整合共識找出專業單位來為

受損大樓把脈問診，人多口雜，可不是件容易的事；雖然，我們不忍看著他們把問題擱著不管，但也不能不徵

得他們同意，就一廂情願地介入！ 

 
因此，我們首先在「受損集合住宅」、「專業單位」與「九二一震災重建基金會」外，委請公正客觀且具備

營建專業的台灣營建研究院作為本會的協力單位，並在公開透明的程序下，接受集合住宅住戶自主性的提出申

請協助（自助），然後由台灣營建院籌組遴選小組為受損集合住宅的修繕補強找到好的專業單位，再由這個專



 

 2

業單位來替受損集合住宅把脈問診（人助），擬定修繕補強計畫書，作為後續實質修繕補強的依據。 

 
為了做好管考，保障修繕補強計畫書的品質與確保住戶的接受度，我們也將每棟大樓擬定修繕補強計畫的

流程分成二個階段；大樓管理委員會必須於徵得該集合住宅土地及合法建築物所有權人均超過三分之一，且其

所有土地總面積及合法建築物總面積均超過三分之一的同意下，方能提出申請成為第一階段的協助對象，而協

助擬定修繕計畫書的專業單位也必須在約定期限內，依規定的內容提出第一階段修繕補強計畫書，經台灣營建

研究院籌組的審查小組審查後，並於舉辦說明會後才可領取第一階段的服務費用；至於，受協助的集合住宅住

戶是否接受繼續協助擬定第二階段修繕補強計畫書（細部設計工作），則必須再經另外三分之一的住戶連署同

意（因「九二一震災重建暫行條例」修正，第二階段的連署門檻降低為集合住宅土地及合法建築物所有權人均

超過二分之一，且其所有土地總面積及合法建築物總面積均超過二分之一）。 

 
就在「專業分工」、「尊重專業」、「管考同步」與「自助人助」的原則下，我們確定了「協助受損集合住宅

擬定修繕補強計畫書方案」的實施內容，也把這個方案納入「築巢專案」中，提到八十九年九月六日第一屆第

五次董監事聯席會中討論，獲得董監事們的肯定與支持，以十八棟集合住宅為初期的努力目標，並核定方案所

需經費 66,803,040 元！ 

 
「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」推出後，即獲得受災戶熱烈的迴響，至九十年四月四日止

，就有四十棟集合住宅加入，受惠戶數超過五千七百戶。由於受理申請棟數與戶數，皆遠超過原核定的目標（

十八棟），因此，本會於九十年四月十二日第一屆八次董監事聯席會中同意辦理追加匡列經費 79,363,648 元，

總計匡列經費為 146,166,688元，並確定本方案受理申請期限以九十年六月三十一日截止。 

 
至九十一年三月底止，本方案預估總經費 148,297,786 元（包括委辦費 20,593,001 元、專業單位服務費

用 117,444,785元、社區管理委員會行政費用補助 10,260,000 元），已超過第一屆八次董監事聯席會追加匡列

後的額度 146,166,688 元，故於九十一年三月二十八日第一屆第十三次董監事聯席會中再度追加匡列

2,131,098元，使得本方案總計經費達 148,297,786元。 

 
依據八十九年七月與行政院九二一震災災後重建推動委員會所確認的「垂直分工」合作模式，行政院應於

九十年度特別預算中，匡列足額經費補助加入「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」，且順利完成二

階段細部設計的集合住宅大樓辦理必要性公共設施修繕補強所需的費用；然而，在預算分配過程中，由於財主

部門的質疑（內政部與行政院九二一震災災後重建推動委員會的講法），使得原先足額（100%）補助的承諾，

先下調到百分之八十，最後在幾番折衝後，再下降到補助「必要性公共設施修復補強工程的營建管理、監工及

工程經費」的百分之四十九，且對於已自行修繕補強者，不追溯補助。 

 
為了避免受災戶期待過度落空，也為了延續「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」的推動成果，

減輕受災戶的負擔，本會只好在政府補助方案之外，推出「築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」

，補助加入「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」者「必要性公共設施修復補強工程的營

建管理、監工及工程經費」的百分之二十一，且為兼顧公平起見，對於已自行辦理修繕補強者，也予以同一標

準的補助，然為避免資源重複，該補助款必須扣除各該縣（市）政府因運用本會「特殊性及急迫性專款」而予

以的修繕補助款。 

 

「築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」於九十年八月三十一日經本會第一屆第十次董監事聯

席會通過，核定匡列補助經費為三億元。 

 

此外，由於有部分集合住宅於本會辦理「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」期間，因內部對於

是否要予以拆除或修繕補強產生爭議，並依「九二一震災重建暫行條例」第十七條之一規定，向行政院公共工
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程委員會申請最終鑑定，致未能及時申請「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」協助或於協助期間中

途退出；為了讓此等集合住宅有機會接受或重新接受協助，本會於辦理「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫

書方案」期間承諾，該等集合住宅可於接獲行政院公共工程委員會最終鑑定報告後兩個月內，向本會提出申請

協助擬定修繕補強計畫書，故本會於「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」結束後，另開辦「築巢專

案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）」，又鑑於「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案

」辦理期間，有少數的集合住宅中主張拆除重建的住戶，動輒透過「陳情書」、「檢舉信」或「存證信函」等種

種令人不愉快的手段，質疑或干擾方案的辦理，因此，「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方

案（二）」特別調整第一階段申請門檻由區分所有權人數之「三分之一」至「二分之一」，並加入申請協助的社

區管理委員會必須切結自行處理內部爭議。 

 
「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）」經九十一年三月二十八日本會第一屆第

十三次董監事聯席會核定通過，以協助十棟集合住宅為目標，匡列經費 31,250,000 元（包括委辦費

4,250,000元、專業單位服務費用 25,000,000元、社區管理委員會行政費用補助 2,000,000元）。 

 

一、實施準備 
 

「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」經本會第一屆第五次董監事聯席會核定通過後，本會即於

八十九年九月十六日與台灣營建研究院簽訂委託合約，確認彼此的協力關係，並展開方案說明會，開始受理申

請，詳如表一。 

 
表一  協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案實施準備階段紀要 

時 間 工 作 紀 要 

89.09.16 委託台灣營建研究院協助辦理受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案。 

89.09.21 第一個申請案（台中市德昌中華社區）提出。 

89.09.28 第一個申請案核定（台中市德昌中華社區）。 

89.09.16~ 

90.05.02 

在台中、南投、台北等地區辦理六場說明會，總計有六十棟集合住宅社區居民代表參與。

其時間與地點分別為：八十九年九月十六日台中縣太平市新平國小、九月二十四日國立草

屯商工職業學校至善廳、九月三十日國立中興大學土木環工大樓（二場）、九十年二月十

日國立中興大學土木環工大樓、五月二日臺灣營建研究院。 

89.11.21 第一個以遴選方式完成專業單位遴選（太平市誠洲太平二期社區）。 

89.12. 05 第一個以推薦方式完成專業單位審查（台中市德昌中華社區）。 

90.04.20 第一個完成二階段修繕補強計畫書（太平市誠洲太平二期社區）。 

 
二、協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案實施要點 

 
（一）業務委辦 
 

為了順利推動「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」，本會基於尊重專業與專業分工的立場，採

取委辦方式，委請專長營建業務的「財團法人台灣營建研究院」以公正第三者的立場，出面號召與協調學術單

位學者專家，籌組遴選小組與審查小組，並建立一套完整且嚴謹的審查程序，協助受損大樓住戶甄選專業單位

，擬定修繕補強計畫書，以確保修繕補強工程成本與品質。 

 
承辦單位所需業務費用，係以初期 18 棟，每棟修繕補強計畫書服務費 300 萬（依複雜度與受損程度不同

）為計算基準，若總實施對象超過 18 棟，且總修繕補強計畫書服務費超過 5,400 萬，則補助承辦單位的經費
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以（總修繕補強計畫書服務費÷5,400 萬）比例調整。總經費分二期支付，簽約後給付 50%，簽約後第六個月

給付 50%。 

 
（二）補助對象與補助內容 
 

為了順利推動受損家園的修復工作，本會除基於專業分工，委託「財團法人台灣營建研究院」辦理「協助

受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」相關之專業單位遴選與修繕補強計畫書的審查外，並補助集合住宅「

公寓大廈管理委員會」或「修繕補強推動委員會」申請辦理修繕補強業務所需的行政費用及專業單位擬定修繕

補強計畫書的服務費用： 

 
1.公寓大廈管理委員會或修繕補強推動委員會：以受損集合住宅「公寓大廈管理委員會」或經住戶協調後

所籌組的「修繕補強推動委員會」為對象，補助其協調住戶修繕意願與辦理修繕相關事務所需的行政費

用。 

2.專業單位：以經台灣營建研究院公開甄選的專業單位為對象，協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書所

需的服務費用。 

 
（三）補助標準與申請方式 
 

申請加入「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」接受協助擬定修繕補強計畫書者，由本會予以

「公寓大廈管理委員會」或「修繕補強推動委員會」辦理修繕補強業務的行政費用及專業單位擬定修繕補強計

畫書的服務費用；補助標準、撥款期程與申請方式如表二。 

 
表二  協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案行政、服務費用補助標準與撥款期程 

補 助 項 目 補 助 標 準 撥 款 期 程 與 申 請 方 式 

行政費用 

□不超過 100 戶者：15萬 

□101－200戶者：20萬 

□201戶以上者：25萬 

第一期：於台灣營建研究院協助遴選專業單位後，憑合約書

副本（附錄一），依補助標準請領 40%行政費用補

助款。 

第二期：於完成「第二階段修繕補強計畫書」後，憑台灣營

建研究院審核證明，依補助標準請領 60%行政費用

補助款。 

服務費用 

依個案受損情形，由台灣營建研

究院初勘後，擬定服務費底價，

並於公開遴選時確定個案服務費

用。 

第一期：於「第一階段修繕補強計畫書」審核通過並完成說

明會後，憑台灣營建研究院審核證明，依補助標準

請領 40%服務費用補助款。 

第二期：於「第二階段修繕補強計畫書」審核通過並完成說

明會後，憑台灣營建研究院審核證明，依補助標準

請領 60%服務費用補助款。 

 
（四）實施流程 

 
「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」實施流程如下（圖一）： 

 
1.公佈方案，舉辦公開說明會，並受理申請。 

2.由熱心住戶或公寓大廈管理委員會主任委員出面徵得該集合住宅土地及合法建築物所有權人均超過三分

之一，且其所有土地總面積及合法建築物總面積均超過三分之一的同意，填具申請書表，向本會（以台
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灣營建研究院作為本方案的單一窗口）提出申請，經審查確認後，成為本方案第一階段的協助對象。 

3.由台灣營建研究院派員辦理現場勘查，調查受損狀況，並概估擬定修繕補強計畫書所需服務費用。 

4.公告個案資料。 

5.對外遴選專業單位，或者接受公寓大廈管理委員會推薦專業單位（以震災後即對該大樓提供服務或協助

者為限，採資格審查方式，若審查不合格，則改以公開遴選方式辦理）。 

6.擬參與遴選的專業單位提出服務建議書或被推薦的專業單位提出初審報告書。 

7.由台灣營建研究院籌組的遴選小組，遴選或審查專業單位。 

8.由台灣營建研究院協助受損公寓大廈管理委員會與專業單位完成簽約。 

9.受損公寓大廈管理委員會憑合約書副本，請領 40%行政費用補助款。 

10.專業單位提出第一階段修繕補強計畫書，其內容包括損壞現況調查、混凝土鑽心取樣、柱箍筋檢測、

傾斜測量、樑底水準測量、受損前耐震能力分析、拆除重建或修復補強的評估與建議、補強後耐震能

力評估等（實際的工作項目將視受損大樓的損壞情形予以調整或增刪）。 

11.台灣營建研究院籌組的審查小組，審查第一階段修繕補強計畫書。 

12.辦理說明會，向集合住宅住戶說明第一階段修繕補強計畫書內容。 

13.專業單位憑台灣營建研究院審核證明，依補助標準請領 40%服務費用補助款。 

14.集合住宅住戶進一步連署，於徵得土地及合法建築物所有權人均超過二分之一，且其所有土地總面積

及合法建築物總面積均超過二分之一的同意，並填具申請書表，向本會（以台灣營建研究院作為本方

案的單一窗口）提出申請協助辦理第二階段修繕補強計畫書（細部設計），經審查確認後，成為本方案

第二階段協助對象。未於指定期限內提出者或來函聲明放棄者，即終止協助關係。 

15.專業單位提出第二階段修繕補強計畫書（細部設計工作），其內容包括結構分析（含補強後耐震能力分

析）、修復補強設計圖及施工規範、施工程序與工作計畫、財務計畫（含補強費用、監造費用等）等。 

16.台灣營建研究院籌組的審查小組，審查第二階段修繕補強計畫書。 

17.辦理說明會，向集合住宅住戶說明第二階段修繕補強計畫書內容。 

18.受損大樓管理委員會憑台灣營建研究院審核證明，請領 60%行政費用補助款。 

19.專業單位憑台灣營建研究院審核證明，依補助標準請領 60%服務費用補助款。 

20.進入第三階段，辦理修繕補強工程發包。 



 

 6

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖一  協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案實施流程 

 
三、補助受損集合住宅辦理修繕補強方案實施要點（附錄二） 
 
（一）補助對象 

 
符合下列條件的集合住宅之區分所有權人： 

 
1. 經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市）公所認定屬半倒；或原判定全倒，經依程序由當地直轄

市、縣（市）政府審核確認可修繕，再由鄉（鎮、市）公所將原判定全倒改為半倒的集合住宅，且已完

成修繕者。 

2.經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市）公所認定屬半倒；或原判定全倒，經依程序由當地直轄

市、縣（市）政府審核確認可修繕，再由鄉（鎮、市）公所將原判定全倒改為半倒的集合住宅，且參加

本會委託財團法人台灣營建研究院辦理「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」並依

舉辦說明會、 
公布方案、受理申請 

 

受損集合住宅內部連署徵得 1/3
以上所有權人（及所有權）同意  

提出申請成為方案 

第一階段協助對象 

辦理初勘 

公布個案資料 

接受推薦或公開遴選 

專業單位 

被推薦者提出初審報告 

參與遴選者提服務建議書 

遴選小組審查初審報告 

或遴選專業單位 

協助集合住宅管理委員會 

與專業單位簽約 

管理委員會請領 
行政費用補助款 40%

擬定第一階段 

修繕補強計畫書 

審查小組審查第一階段 

修繕補強計畫書 

舉辦第一階段 

修繕補強計畫書說明會 

專業單位請領 
服務費用補助款 40% 

受損集合住宅內部連署徵得 1/2
以上所有權人（及所有權）同意  

提出申請成為方案 

第二階段協助對象 

棄權 

擬定第二階段 

修繕補強計畫書 

審查小組審查第二階段 

修繕補強計畫書 

舉辦第二階段 

修繕補強計畫書說明會 

請領行政費用補助款 60% 
服務費用補助款 60% 

進入第三階段 

辦理工程發包 
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法成立社區管理委員會，經召開區分所有權人會議，獲全體區分所有權人及其區分所有權應有部分合計

均超過二分之一以上同意依「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」細部計修復補強

，並全權交由管理委員會辦理的受損集合住宅。 

 
（二）補助範圍 

 
受損集合住宅必要性公共設施修復補強工程的營建管理、監工及工程經費或當地直轄市、縣（市）政府已

公告實施的同一性質計畫補助範圍。其中，所謂「必要性公共設施項目」如下： 

 
1.共用結構項目： 

（1） 結構系統（建築法第八條所稱的主要結構及公寓大廈管理條例第七條所稱不得為約定專用的共用

部分）的修復補強工程經費（含基礎、柱、梁、版、剪力牆、外牆、隔戶牆）。 

（2） 因執行前款修復補強工作而需先予以拆除再復舊之專（私）有區域設備與設施的復舊修復工程經

費。 

2.依法所應設置的公共空間與公用設備，因九二一地震而受損的項目： 

（1） 公共空間：含騎樓、樓梯間、中庭、開放空間、避難室、配電室、化糞池、污水槽、貯水槽、屋

頂、機房、停車場等。 

（2） 公用設備：因前述共用結構及公共空間修復補強所需連帶修復的電梯、瓦斯管線、水電管線、電

話管線等公共管線，及污水處理設備。 

 
（三）申請及審查程序 

 
1.符合本要點補助對象資格１之受損集合住宅，得向當地直轄市、縣（市）政府提出申請，並由當地直轄

市、縣（市）政府比照台中縣政府「九二一震災公寓大廈公共設施修復補助作業要點」規定，辦理審查

，並於核認修繕費用及補助款後，檢具補助對象之原始申請文件及准予補助之函件影本，代為申請本方

案之補助。 

2.符合本要點補助對象資格２之受損集合住宅，得於工程招標前，依內政部營建署公布之「直轄市、縣（

市）政府辦理九二一震災震損集合住宅必要性公共設施修復補強工程補助及施工抽查作業要點」第五點

規定（附錄三），以管理委員會名義向當地直轄市、縣（市）政府提出申請，並於內政部營建署審查同

意後，檢具申請書、申請文件及准予補助之函件影本，申請本會備查。 

 
（四）申請期限 
 

自公布施行日起至中華民國九十一年三月三十一日止。 

 
（五）補助標準 
 

1. 符合本要點補助對象資格１之受損集合住宅，補助金額以當地直轄市、縣（市）政府比照台中縣政府「

九二一震災公寓大廈公共設施修復補助作業要點」核認之修繕費用為計算基準，補助款為核認之修繕費

用之百分之二十一。 

2. 符合本要點補助對象資格２之受損集合住宅，補助金額以決算金額為計算基準，決算金額不得超過原申

請核定總預算（包括營建管理、監工及工程經費，其中營建管理及監工費用，各不得超過工程經費之百

分之五），補助款為決算金額之百分之二十一。 

3. 申請本方案補助之受損集合住宅且已申請縣（市）政府運用本會「特殊性及急迫性專款」開辦之集合住

宅修繕補助計畫，並獲得補助者，補助款應扣除縣（市）政府於本會補助「特殊性及急迫性專款」項下
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核撥之補助款之三分之二。 

 
（六）工程招標作業 

 
符合本要點補助對象資格２之受損集合住宅，應依下列規定辦理工程招標： 

 
1.工程招標或資格審查之公告，應由社區管理委員會主任委員具名並經全體過半數委員連署。 

2.於下列處所公告張示，其期間不得少於十五日： 

（1） 行政院九二一震災災後重建推動委員會民眾服務中心。 

（2） 營建署中區工程處。 

（3） 當地直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所公布欄。 

（4） 集合住宅社區公布欄。 

（5） 行政院九二一震災災後重建推動委員會及九二一震災災後重建基金會之資訊網路。 

3.工程開標： 

（1） 地點：當地直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所。 

（2） 時間：依公告之招標文件所定。 

（3） 主辦單位：社區管理委員會；由主任委員擔任主持人。 

（4） 指導單位：營建署及當地直轄市、縣（市）政府。 

4.工程決標：經社區管理委員會全體管理委員過半數之同意始得決標。並由當地直轄市、縣（市）政府全

程錄影存證。 

 
（七）工程招標作業行政費用補助 
 

社區管理委員會得於工程決標後，檢具招標文件及領據，申請本會補助辦理工程招標作業行政費用伍萬

元。 

 
（八）營建管理 
 

社區管理委員會得委託經主管機關登記合格之營建相關顧問機構、財團法人機構之法人機構，擔任營建管

理顧問工作。 

 
（九）工程監工 
 

社區管理委員會應委託開業建築師、土木技師或結構技師，全程監工按圖施工，並於工程竣工查驗施工品

質無誤後，予以簽證負責。 

 
（十）開工備查 
 

符合本要點補助對象資格２之受損集合住宅，社區管理委員會應於開工前，會同營建管理單位（未委託營

建管理單位者免會同）、監工建築師或土木技師或結構技師及營造廠商，連同姓名或名稱、住址及證書字號、

開工日期、預定工程進度及竣工日期、委託合約（包括發包金額），申請向本會備查。 

 
（十一）工程抽查 
 

本會得於工程開工後竣工前，配合內政部營建署「直轄市、縣（市）政府辦理九二一震災震損集合住宅必
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要性公共設施修復補強工程補助及施工抽查作業要點」規定辦理工程抽查。 

 
（十二）撥款辦法 

 
符合本要點補助對象資格１之受損集合住宅，經當地直轄市、縣（市）政府代為提出申請後，依補助標準

核定補助金額，一次給付。符合本要點補助對象資格２之受損集合住宅，社區管理委員會得依據工程進度，檢

具下列文件，向本會分二期申請撥款： 

 
1. 第一期：工程進度達百分之三十時，撥付營建管理、監工及工程經費發包費用百分之二十一之百分之五

十金額： 

（1） 領據。 

（2） 社區管理委員會、營建管理單位（未委託營建管理單位者免附），及監工建築師、土木技師或結

構技師簽證之第一期計價明細單。 

（3） 承包廠商請款明細單及原始憑證。 

2. 第二期：工程竣工後時，撥付剩餘之補助款金額： 

（1） 領據。 

（2） 社區管理委員會會議通過之竣工驗收紀錄。 

（3） 監工建築師、土木技師或結構技師之認可驗收簽證。 

（4） 社區管理委員會、營建管理單位（未委託營建管理單位者免附），及監工建築師、土木技師或結

構技師簽證之工程決算書。 

（5） 承包廠商請款明細單及原始憑證。 

 
（十三）經費控管 
 

本方案補助經費，限用受損集合住宅必要性公共設施修復補強工程之營建管理、監工及工程經費，不得將

補助款移作他用。 

 
（十四）其他 

 
1.受損集合住宅應在接獲直轄市、縣（市）政府核准補助函起十二個月內，完成全部修復補強工程及申請

撥款程序，逾期不再補助。 

2.已領取本要點補助經費之集合住宅，不得再以同一建築地址、同一建造執照號碼，向本會重複申領修繕

補強、原地重建及都市更新等相關獎勵補助費。 

 
四、協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）實施要點 
 
（一）協助對象 

 

依「九二一震災重建暫行條例」第十七條之一規定申請行政院公共工程委員會作最終鑑定之九二一震災受

損集合住宅。若該集合住宅有下列情形者，本會有權拒絕或暫緩受理申請或停止協助： 

 

1.該集合住宅曾接受本會「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」之協助完成第二階段

修繕補強計畫書者或已接受本會「築巢專案 —補助受損集合住宅辦理修繕補強計畫方案」之補助者，不

得再提出申請協助。 
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2.該集合住宅於申請本方案協助前或辦理期間發生與建物受損權屬相關之司法訴訟行為者，本會得暫緩受

理申請協助至司法判決確定。 

3.該集合住宅區分所有權人以存證信函對於本方案之辦理提出異議者，本會有權主動暫時終止協助至爭議

釐清。 

 
（二）承辦單位 

 
財團法人台灣營建研究院（台北縣新店市中興路二段 190號 11樓 電話：02-2912-1323 ） 

 
（三）申請期限 
 

1.協助對象於接獲行政院公共工程委員會最終鑑定報告後兩個月內，以該集合住宅「公寓大廈管理委員會

」之名義提出申請。 

2.協助對象已於本方案公告前接獲行政院公共工程委員會最終鑑定報告者，限於本方案正式公告日起一個

月內，以該集合住宅「公寓大廈管理委員會」之名義提出申請。 

 
（四）申請方式 

 
由該公寓大廈管理委員會主任委員出面徵得該集合住宅土地及合法建築物所有權人均超過二分之一，且其

所有土地總面積及合法建築物總面積均超過二分之一的同意，填具申請書表（附錄四），向本方案承辦單位提

出申請，經審查確認後，成為本方案之協助對象，依據本方案所定實施流程辦理相關協助事項。 

 
（五）補助內容 
 

1.公寓大廈管理委員會行政費用：以受損集合住宅「公寓大廈管理委員會」為對象，補助其協調住戶修繕

意願與辦理修繕相關事務所需的行政費用。 

2.專業單位服務費用：以經台灣營建研究院公開甄選的專業單位為對象，協助受損集合住宅擬定修繕補強

計畫書所需的服務費用。 

 
（六）補助標準 
 

申請加入「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）」接受協助擬定修繕補強計畫書

者，由本會補助「公寓大廈管理委員會」辦理修繕補強業務的行政費用及專業單位擬定修繕補強計畫書的服務

費用；補助標準與撥款期程如表二。 

 
（七）實施流程 

 
1.未曾接受本會「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」之協助者，於依本方案申請方

式提出申請，經審查確認後，成為本方案之協助對象，並依下列實施流程辦理相關協助事項： 

（1） 由台灣營建研究院派員辦理現場勘查，調查受損狀況，並概估擬定修繕補強計畫書所需服務費

用。 

（2） 公告個案資料。 

（3） 對外遴選專業單位，或者接受公寓大廈管理委員會推薦專業單位（以震災後即對該大樓提供服務

或協助者為限，採資格審查方式，若審查不合格，則改以公開遴選方式辦理）。 

（4） 擬參與遴選的專業單位提出服務建議書或被推薦的專業單位提出初審報告書。 
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（5） 由台灣營建研究院籌組的遴選小組，遴選或審查專業單位。 

（6） 由台灣營建研究院協助受損公寓大廈管理委員會與專業單位完成簽約。 

（7） 受損公寓大廈管理委員會憑合約書副本，請領百分之四十行政費用補助款。 

（8） 專業單位提出第一階段修繕補強計畫書，其內容包括損壞現況調查、混凝土鑽心取樣、柱箍筋檢

測、傾斜測量、樑底水準測量、受損前耐震能力分析、拆除重建或修繕補強的評估與建議、補強

後耐震能力評估等（實際的工作項目將視受損大樓的損壞情形予以調整或增刪）。 

（9） 台灣營建研究院籌組的審查小組，審查第一階段修繕補強計畫書。 

（10）辦理說明會，向集合住宅住戶說明第一階段修繕補強計畫書內容。 

（11）專業單位憑台灣營建研究院審核證明，依補助標準請領百分之四十服務費用補助款。 

（12）社區住戶若反對進行第二階段之工作，必須於辦理說明會後二週內，徵得土地及合法建築物所有

權人均超過二分之一，且其所有土地總面積及合法建築物總面積均超過二分之一的同意，向本會

（以台灣營建研究院作為本方案的單一窗口）提出放棄第二階段擬定修繕補強計畫書（細部設計

）之聲明，並終止協助關係，否則即視同同意辦理第二階段之相關協助。 

（13）專業單位提出第二階段修繕補強計畫書（細部設計工作），其內容包括結構分析（含補強後耐震

能力分析）、修繕補強設計圖及施工規範、施工程序與工作計畫、財務計畫（含補強費用、監造

費用等）等。 

（14）台灣營建研究院籌組的審查小組，審查第二階段修繕補強計畫書。 

（15）辦理說明會，向集合住宅住戶說明第二階段修繕補強計畫書內容。 

（16）受損大樓管理委員會憑台灣營建研究院審核證明，請領百分之六十行政費用補助款。 

（17）專業單位憑台灣營建研究院審核證明，依補助標準請領百分之六十服務費用補助款。 

2.曾接受本會「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」之協助完成部分工作者，於依本

方案申請方式提出申請，經審查確認後，成為本方案之協助對象，直接依上列實施流程執行後續工作，

不再重複已辦理完竣之事項。 

 

五、實施進度 
 
（一）協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案 
 

「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」於九十年六月三十日截止申請，總計於九二一

震災中受損的 151 棟集合住宅中，有 68 棟申請加入本方案，其中，棄權或資格不符的有 7 棟，符合資格的

61 棟中，辦理公開遴選專業單位者有 49 棟，管理委員會推薦專業單位參與評選者有 12 棟。總計受惠戶數達

八千三百四十八戶（表三）。 

 
這六十一棟集合住宅，順利完成兩階段修繕補強細部設計者有五十一棟，另外的十棟集合住宅中，南投縣

埔里鎮「文心雕龍」因已於申請協助前完成修繕，且修繕結果經審查符合最新耐震規範，不需進行第二階段工

作，並逕依「築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」規定予以追溯補助實際支付之修繕補強費用百

分之二十一外，其餘的九棟則因未能達成申請第二階段協助所需的連署門檻，依規定終止提供第二階段協助，

其中，台中縣豐原市「都會假期」因已於申請協助前完成修繕，故依「築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕

補強方案」規定予以追溯補助實際支付之修繕補強費用百分之二十一。 

 
完成兩階段修繕補強細部設計的五十一棟集合住宅中，有三十五棟已依「築巢專案－補助受損集合住宅辦

理修繕補強方案」及內政部營建署「直轄市、縣（市）政府辦理九二一震災震損集合住宅必要性公共設施修繕

補強工程補助及施工抽查作業要點」規定，提出申請辦理公共設施修繕補強補助，其中，八棟已備妥一半自籌

款，並已辦理工程發包；至於，未提出申請辦理公共設施修繕補強補助的十六棟集合住宅，有台中縣太平市「
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歡樂太平年」、台中縣大里市「儒林天下」、台中縣大里市「福心園華廈」與南投市「加州陽光」等四棟集合住

宅，因已於申請協助前完成修繕，故依「築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」規定予以追溯補助

實際支付之修繕補強費用百分之二十一（圖二）。 

 
「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」實施至今，各項委辦與補助費用的支付情形如

下： 

 
1.委託財團法人台灣營建研究院協助辦理「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」的委

辦費用 20,749,626 元。 

2.補助社區管理委員會（或修繕補強推動委員會）行政費用 10,260,000 元（其中，太平市國泰香格里拉

社區因內部爭議不斷，原核定社區行政費用 100,000 元，暫由本會保留）。 

3.支付協助社區擬定修繕補強計畫書的服務費用 111,058,738 元（社區與專業單位簽約金額為

115,427,468 元，部分專業單位因逾期罰款，合計 24,150 元，另台中市德昌中華與南投市通力國寶社

區管理委員會對專業單位「大安土木技師事務所」所提計畫書有意見，要求暫緩支付第二期服務費用）

。 

 
至於，個別集合住宅申請協助的時程、專業單位名稱與費用支付明細，詳如表四。 

 
表三  申請加入協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案的集合住宅分布 

地 區 別 棟 數 戶 數 地 區 別 棟 數 戶 數 

台中市 3 922 南投縣 22 2,587 
台中縣 34 4,615  南投市 6 958 

 豐原市 1 342  草屯鎮 2 93 
 大里市 18 1,969  埔里鎮 9 1093 
 太平市 12 1,883  中寮鄉   
 霧峰鄉 3 421  竹山鎮 4 407 

彰化縣 1 146  名間鄉 1 36 
雲林縣 1 78 合 計 61 8,348 
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圖二  九二一震災受損集合住宅辦理修繕補強情形 

 

 

 
 
 
 
 

築巢專案－補助受損集合

住宅辦理修繕補強方案 

61棟 

自行辦理修繕補強 

築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案 

追溯補助實際支付公共設施修繕補強費用 21% 

台中縣 35棟、南投縣 11棟、台中市 ？棟（市政府審核中） 

九
二
一
震
災
受
損
集
合
住
宅 

完成二階段細部設計 

51棟 

放棄第二階段協助 

9棟 

不需第二階段協助 

1 棟 

申請補助公共設施繕補強費用 

內政部營建署 49%⊕ 

九二一震災重建基金會 21% 

35棟 

備妥一半自籌款後 

辦理發包 

8 棟 
4 

1 

1 

40 
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表四  協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案實施進度 

序

號 
地

區 
住宅名稱 
專業單位名稱 戶數 申請 

啟動 
第一

階段 

公布 
初勘

資料 

徵選

專業

單位

方式 

提送

初審

報告

或建

議書 

遴選

獲審

查專

業單

位 

第一

階段

審查 
會 

第一

階段

說明

會 

啟動 
第二

階段 

第二

階段

審查 
會 

第二 
階段

說明

會 

行 政 費 用 服 務 費 用 備 註 

1 
台 
中 
市 

德昌中華 
大安土木技師事務所 

葛文斌 
407 

89 
09 
21 

89 
09 
28 

89 
10 
07 

推 
薦 

89 
11 
30 

89 
12 
01 

90 
03 
02 

90 
03 
18 

90 
08 
09 

90 
12 
20 

90 
12 
23 

250,000 1,296,240 
簽約 3,300,000元，社區管委會
要求暫緩支付第二期服務費用。 
已提出申請 70%補助。 

2 
太 
平 
市 

誠洲太平二期 
吳旗清結構技師事務所 

吳旗清 
104 

89 
09 
28 

89 
09 
30 

89 
10 
07 

遴 
選 

89 
10 
27 

89 
11 
11 

89 
12 
30 

90 
01 
14 

90 
02 
01 

90 
03 
26 

90 
04 
20 

200,000 2,300,000 
申請最終鑑定。 
已提出申請 70%補助。 

3 
埔 
里 
鎮 

彩虹大地 
杜風工程顧問有限公司 

曾一平 
111 

89 
10 
02 

89 
10 
03 

89 
10 
16 

遴 
選 

89 
12 
11 

89 
12 
22 

90 
02 
05 

90 
02 
23 

90 
03 
09 

90 
05 
10 

90 
06 
09 

200,000 2,147,670 已申請 70%補助，辦理發包。 

4 
竹 
山 
鎮 

丞基大樓 
大郭結構土木技師事務所 

郭龍喜 
56 

89 
10 
02 

89 
10 
05 

89 
10 
16 

遴 
選 

89 
11 
03 

89 
11 
11 

89 
12 
30 

90 
01 
14 

90 
01 
19 

90 
05 
30 

90 
06 
23 

150,000 1,100,000 已提出申請 70%補助。 

5 
埔 
里 
鎮 

文化尊邸 
東華結構土木技師事務所 

林希銘 
121 

89 
10 
04 

89 
10 
07 

89 
10 
16 

推 
薦 

89 
12 
12 

89 
12 
30 

90 
06 
05 

90 
07 
21 

91 
01 
31 

91 
03 
28 

91 
03 
27 

200,000 1,847,560  

6 
埔 
里 
鎮 

家天下 
長欣工程顧問有限公司 

林瑞珠 
197 

89 
10 
06 

89 
10 
07 

89 
10 
16 

推 
薦 

89 
11 
30 

89 
12 
07 

90 
01 
17 

90 
02 
10 

90 
02 
14 

90 
04 
16 

90 
05 
19 

200,000 3,400,000 已申請 70%補助，辦理發包。 

7 
太 
平 
市 

太平新天下 
美商迪斯唐工程顧問公司 

林信成 
35 

89 
10 
12 

89 
10 
13 

89 
10 
30 

遴 
選 

90 
01 
08 

90 
01 
15 

90 
03 
16 

90 
04 
07 

90 
06 
12 

90 
08 
21 

90 
09 
02 

150,000 1,500,350 
罰款 3,150元。 
自行修繕，追溯補助 21%。 
已提出申請 70%補助。 

8 
太 
平 
市 

元寶天廈 
長輝結構技師事務所 

甘錫瀅 
191 

89 
10 
11 

89 
10 
13 

89 
10 
30 

遴 
選 

89 
11 
17 

89 
11 
25 

90 
01 
31 

90 
02 
24 

90 
04 
20 

90 
06 
21 

90 
07 
21 

200,000 3,800,000 
申請最終鑑定。 
已提出申請 70%補助。 

9 
太 
平 
市 

廣三名人山水 
長輝結構技師事務所 

甘錫瀅 
188 

89 
10 
11 

89 
10 
13 

89 
10 
30 

遴 
選 

89 
11 
17 

89 
12 
20 

90 
03 
12 

90 
04 
07 

90 
07 
05 

90 
09 
03 

90 
11 
23 

200,000 3,150,000 
申請最終鑑定。 
已提出申請 70%補助。 
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10 
彰 
化 
市 

桂林園 
遠代結構技師事務所 

盧春益 
146 

89 
10 
07 

89 
10 
13 

89 
10 
30 

遴 
選 

89 
11 
01 

89 
11 
25 

90 
01 
16 

90 
02 
04 

90 
04 
04 

90 
06 
20 

90 
07 
22 

200,000 2,530,110 已提出申請 70%補助。 

11 
南 
投 
市 

通力國寶 
大安土木技師事務所 

葛文斌 
286 

89 
10 
04 

89 
10 
23 

89 
11 
06 

推 
薦 

89 
11 
30 

89 
12 
01 

90 
03 
02 

90 
03 
18 

90 
07 
13 

90 
10 
24 

90 
11 
25 

250,000 1,489,180 
簽約 3,850,000元，社區管委會
要求暫緩支付第二期服務費用。 
已申請 70%補助，辦理發包。 

12 
大 
里 
市 

傑出家庭 
汪宏志結構技師事務所 

汪宏志 
83 

89 
10 
03 

89 
10 
23 

89 
11 
06 

二次

遴選 
90 
03 
19 

90 
03 
29 

90 
06 
12 

90 
06 
24 

依規定終止 
第二階段工作 60,000 780,000 申請最終鑑定。  

13 
南 
投 
市 

加州陽光 
坤翰建築師事務所 

林坤翰 
186 

89 
10 
04 

89 
10 
27 

89 
11 
6 

推 
薦 

90 
03 
02 

90 
03 
13 

90 
06 
15 

90 
07 
15 

91 
01 
14 

91 
03 
14 

91 
03 
02 

200,000 2,782,170 自行修繕，追溯補助 21%。 

14 
太 
平 
市 

歡樂太平年 
張文卿建築師事務所 

陳志忠 
157 

89 
10 
07 

89 
10 
23 

89 
11 
06 

推 
薦 

89 
12 
15 

89 
12 
26 

90 
07 
13 

90 
08 
18 

90 
10 
26 

91 
01 
12 

91 
01 
18 

200,000 1,647,221 
放棄申請第三階段。 
自行修繕，追溯補助 21%。 

15 
台 
中 
市 

東光北城二期 
聯邦工程顧問股份有限公司 

蘇晴茂 
192 

89 
10 
13 

89 
11 
21 

89 
11 
27 

遴 
選 

89 
12 
11 

89 
12 
22 

90 
10 
22 

90 
11 
09 

91 
01 
01 

91 
01 
22 

91 
02 
21 

200,000 1,820,000 已提出申請 70%補助。 

16 
台 
中 
市 

精武國寶 
已來函棄權 - 

89 
10 
16 

 
             

17 
霧 
峰 
鄉 

清境山莊 
世大結構土木技師事務所 

刁健原 
21 

89 
10 
17 

89 
11 
04 

89 
11 
6 

推 
薦 

89 
11 
28 

89 
12 
07 

90 
01 
17 

90 
02 
03 

90 
02 
09 

90 
04 
16 

90 
04 
28 

150,000 1,437,408 
申請最終鑑定。 
已申請 70%補助，辦理發包。 

18 
大 
里 
市 

張三雅砌 
高原土木結構技師事務所 

高原 
163 

89 
10 
18 

89 
10 
27 

89 
11 
06 

遴 
選 

89 
11 
24 

89 
12 
04 

90 
02 
14 

90 
02 
25 

依規定終止 
第二階段工作 80,000 1,200,000  

19 
太 
平 
市 

慶吉公園大地 
終止申請 - 

89 
10 
18 

89 
10 
27 

89 
11 
6 

遴 
選 

90 
12 
04 

         

20 
南 
投 
市 

凱撒綠景大地 
杜風工程顧問有限公司 

曾一平 
97 

89 
10 
18 

89 
10 
27 

89 
12 
18 

遴 
選 

90 
01 
02 

90 
01 
06 

90 
03 
02 

90 
03 
24 

90 
11 
01 

90 
12 
25 

91 
01 
13 

150,000 1,783,469 已提出申請 70%補助。 

21 
霧 
峰 
鄉 

八德大樓 
大興工程顧問有限公司 

蕭興台 
118 

89 
10 
19 

89 
10 
27 

89 
11 
15 

遴 
選 

89 
12 
01 

89 
12 
16 

90 
03 
08 

90 
03 
31 

90 
04 
24 

90 
09 
12 

90 
09 
29 

200,000 2,494,000 已申請 70%補助，辦理發包。 
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22 
太 
平 
市 

國泰香格里拉 
洪呈和結構土木技師事務所 

洪呈和 
205 

89 
10 
19 

89 
10 
27 

90 
04 
16 

二次

遴選 

90 
04 
30 

90 
05 
10 

90 
07 
25 

90 
08 
12 

依規定終止 
第二階段工作 100,000 896,640 

因內部爭議不斷，社區行政費用

100,000元，暫由本會保留。 
申請最終鑑定。 

23 
太 
平 
市 

浪漫都市 
呂永昌土木結構技師事務所 

呂永昌 
136 

89 
10 
21 

89 
10 
27 

89 
11 
06 

遴 
選 

89 
12 
11 

89 
12 
22 

90 
02 
14 

90 
03 
10 

90 
05 
04 

90 
07 
03 

90 
08 
11 

200,000 1,800,000 申請最終鑑定。 

24 
太 
平 
市 

富貴吉祥富貴區 
大興工程顧問公司 

蕭興台 
126 

89 
10 
21 

89 
11 
04 

89 
11 
06 

遴 
選 

89 
12 
18 

89 
12 
23 

90 
02 
20 

90 
03 
11 

90 
05 
04 

90 
06 
20 

90 
07 
22 

200,000 2,150,000 
申請最終鑑定。 
已申請 70%補助，辦理發包。 

25 
南 
投 
市 

上毅城堡 
朱鑫龍土木結構技師事務所 

朱鑫龍 
192 

89 
10 
26 

89 
02 
07 

90 
02 
19 

遴 
選 

90 
03 
05 

90 
03 
15 

90 
05 
12 

90 
06 
10 

90 
07 
20 

90 
09 
14 

90 
10 
06 

200,000 2,300,000 已申請 70%補助，辦理發包。 

26 
埔 
里 
鎮 

文心雕龍 
正道聯合土木技師事務所 

蕭新祿 
56 

89 
10 
27 

89 
12 
18 

89 
12 
18 

推 
薦 

90 
02 
13 

90 
03 
02 

90 
06 
19 

90 
07 
14 

已修繕且符合最

新耐震規範，不

需進入第二階段 
60,000 678,960 自行修繕，追溯補助 21%。 

27 
大 
里 
市 

檸檬樹 
聯邦工程顧問公司 

蘇晴茂 
139 

89 
11 
02 

89 
11 
23 

89 
11 
27 

遴 
選 

89 
12 
11 

89 
12 
22 

90 
07 
23 

90 
08 
21 

依規定終止 
第二階段工作 80,000 840,000  

28 
埔 
里 
鎮 

文化天第 
駿宏結構土木技師事務所 

邱華宗 
84 

89 
11 
07 

90 
01 
08 

90 
01 
15 

推 
薦 

90 
05 
15 

90 
06 
04 

90 
07 
18 

90 
09 
22 

90 
11 
08 

91 
02 
01 

91 
02 
22 

150,000 1,766,520 已提出申請 70%補助。 

29 
大 
里 
市 

大里新都 
康美英結構工業技師事務所 

康美英 
66 

89 
11 
09 

89 
11 
21 

89 
12 
04 

遴 
選 

90 
01 
02 

90 
01 
06 

90 
03 
01 

90 
03 
10 

90 
04 
24 

90 
06 
19 

90 
07 
22 

150,000 1,400,000  

30 
大 
里 
市 

元百囍宴 
祥合土木結構技師事務所 

吳政德 
93 

89 
11 
9 

90 
02 
07 

90 
02 
19 

遴 
選 

90 
03 
05 

90 
03 
15 

90 
05 
01 

90 
05 
26 

90 
08 
27 

90 
11 
13 

90 
12 
21 

150,000 1,631,190  

31 
大

里

市 

名揚天廈 
國興結構技師事務所 

劉國欽 
28 

89 
11 
09 

89 
11 
23 

90 
06 
11 

遴 
選 

90 
06 
25 

90 
06 
28 

90 
08 
16 

90 
09 
01 

90 
10 
25  

90 
12 
28 

91 
01 
19 

150,000 
 

1,048,980 
 
罰款 1,000元。 

32 
豐 
原 
市 

都會假期 
祥禾結構技師事務所 

陳慶輝 
342 

89 
11 
13 

90 
02 
16 

90 
03 
05 

遴 
選 

90 
03 
19 

90 
03 
29 

90 
05 
31 

90 
06 
30 

依規定終止 
第二階段工作 100,000 1,060,000 自行修繕，追溯補助 21%。 

33 
竹 
山 
鎮 

狀元及第 
楊進頂結構土木技師事務所 

楊進頂 
133 

89 
11 
17 

89 
11 
23 

89 
12 
04 

遴 
選 

90 
01 
02 

90 
01 
06 

90 
03 
09 

90 
03 
30 

90 
08 
06 

90 
09 
28 

90 
11 
28 

200,000 1,750,000 已提出申請 70%補助。 
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34 
霧 
峰 
市 

山多綠 
新世紀技術顧問公司 

林四川 
282 

89 
11 
29 

90 
01 
09 

90 
01 
15 

遴 
選 

90 
02 
05 

90 
02 
21 

90 
05 
16 

90 
06 
30 

90 
11 
02 

91 
01 
07 

91 
01 
23 

250,000 3,639,780 已提出申請 70%補助。 

35 
南

投

市 

平和名邸 
大彥工程顧問公司 

葉瑞堯 
127 

90 
01 
03 

90 
01 
08 

90 
01 
15 

遴 
選 

90 
02 
05 

90 
02 
12 

90 
03 
30 

90 
04 
28 

依規定終止 
第二階段工作 80,000 760,000 申請最終鑑定。 

36 
大 
里 
市 

元百圓滿大樓 
一將結構技師事務所 

柯正忠 
147 

90 
01 
15 

90 
02 
12 

90 
03 
19 

推 
薦 

90 
04 
09 

90 
05 
07 

90 
07 
10 

90 
08 
18 

依規定終止 
第二階段工作 80,000 1017,120  

37 
大 
里 
市 

綠意親境 
長新工程顧問有限公司 

張城鉅 
175 

90 
02 
06 

90 
02 
15 

90 
03 
19 

推 
薦 

90 
04 
11 

90 
05 
07 

90 
07 
16 

90 
07 
21 

90 
11 
08 

91 
02 
01 

91 
02 
06 

200,000 2,452,000 
申請最終鑑定。 
已提出申請 70%補助。 

38 
台 
中 
市 

廣三大帝國 
冠達工程顧問有限公司 

李仲彬 
323 

90 
02 
15 

90 
02 
16 

90 
03 
19 

推 
薦 

90 
03 
30 

90 
04 
06 

90 
06 
05 

90 
06 
09 

90 
11 
20 

90 
12 
26 

91 
01 
12 

250,000 2120,000 已提出申請 70%補助。 

39 
大 
里 
市 

成功大樓 
康美英結構工業技師事務所 

康美英 
51 

90 
02 
19 

90 
03 
09 

90 
04 
16 

遴 
選 

90 
04 
30 

90 
05 
10 

90 
06 
08 

90 
07 
22 

依規定終止 
第二階段工作 60,000 800,000  

40 
大 
平 
市 

大地城國 
杜風工程顧問有限公司 

曾一平 
318 

90 
03 
05 

90 
04 
18 

90 
05 
14 

遴 
選 

90 
05 
28 

90 
06 
07 

90 
07 
16 

90 
08 
03 

90 
09 
28 

90 
11 
22 

90 
12 
07 

250,000 2,199,600 已提出申請 70%補助。 

41 
太 
平 
市 

現代羅馬 
世大結構土木技師事務所 

刁健原 
126 

90 
04 
09 

90 
06 
26 

90 
06 
26 

遴 
選 

90 
07 
09 

90 
07 
12 

90 
11 
15 

90 
11 
23 

91 
01 
16 

91 
02 
07 

91 
02 
23 

200,000 1,540,000 已申請 70%補助，辦理發包。 

42 
草 
屯 
鎮 

永昌市場 
逾期不予受理 

－ 
90 
04 
12 

補 
件 
中 

 
遴 
選          申請最終鑑定。 

43 
竹 
山 
鎮 

蘭園 
鑫瑋工程顧問有限公司 

劉張欽彥 
50 

90 
04 
16 

90 
05 
14 

90 
05 
14 

遴 
選 

90 
05 
28 

90 
06 
07 

90 
08 
01 

90 
08 
17 

90 
11 
01 

91 
01 
21 

91 
01 
25 

150,000 1,284,820 已提出申請 70%補助。 

44 
埔 
里 
鎮 

鎮寶 
吳旗清結構技師事務所 

吳旗清 
269 

90 
04 
27 

90 
06 
11 

90 
06 
11 

遴 
選 

90 
06 
25 

90 
06 
28 

90 
08 
08 

90 
08 
10 

90 
09 
25 

90 
10 
30 

90 
11 
18 

250,000 2,700,000 已提出申請 70%補助。 

45 
太 
平 
市 

小城故事 
周有結結構土木技師事務所 

周有結 
121 

90 
05 
03 

90 
05 
21 

90 
05 
21 

遴 
選 

90 
06 
04 

90 
06 
07 

90 
11 
01 

90 
11 
16 

91 
01 
09 

91 
02 
06 

91 
02 
22 

200,000 1,950,000 已提出申請 70%補助。 
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46 
南 
投 
市 

富貴世家 
宏昌結構土木技師事務所 

劉伯武 
70 

90 
05 
18 

90 
06 
26 

90 
06 
26 

遴 
選 

90 
07 
09 

90 
07 
12 

90 
09 
20 

90 
10 
06 

91 
01 
02 

91 
02 
 

91 
02 
24 

150,000 1,500,000  

47 
太 
平 
市 

新生活金旺大第 
遠代結構技師事務所 

盧春益 
176 

90 
05 
24 

90 
07 
04 

90 
07 
04 

遴 
選 

90 
07 
16 

90 
07 
19 

90 
10 
12 

90 
10 
26 

90 
12 
28 

91 
01 
23 

91 
02 
08 

200,000 2,500,000 申請最終鑑定。 

48 
草 
屯 
鎮 

秀山佳園一期 
國興結構技師事務所 

劉國欽 
55 

90 
05 
28 

90 
05 
31 

90 
07 
04 

遴 
選 

90 
07 
16 

90 
07 
19 

90 
10 
05 

90 
10 
19 

90 
12 
17 

91 
01 
22 

91 
02 
02 

150,000 1,700,350 已提出申請 70%補助。 

49 
名

間

鄉 

上毅世家 
朱鑫龍土木結構技師事務所 

朱鑫龍 
36 

90 
05 
30 

90 
06 
26 

90 
06 
26 

遴 
選 

90 
07 
09 

90 
07 
12 

90 
08 
27 

90 
09 
15 

90 
12 
13 

91 
02 
05 

91 
02 
03 

150,000 1,600,000 已提出申請 70%補助。 

50 
大 
里 
市 

德昌國寶滿福 
大郭結構土木技師事務所 

郭龍喜 
67 

90 
05 
31 

90 
06 
26 

90 
06 
26 

遴 
選 

90 
07 
09 

90 
07 
12 

90 
08 
29 

90 
09 
07 

依規定終止 
第二階段工作 60,000 620,000  

51 
大 
里 
市 

向陽新第 
已申請都市更新會 
故不符合資格 

- 
90 
05 
31 

            申請最終鑑定。 

52 
竹 
山 
鎮 

甲天下金套房 
祥禾結構技師事務所 

陳慶輝 
168 

90 
06 
06 

90 
07 
04 

90 
07 
04 

遴 
選 

90 
07 
16 

90 
07 
19 

90 
09 
13 

90 
09 
28 

90 
11 
06 

91 
02 
04 

91 
02 
01 

200,000 1,961,600 已提出申請 70%補助。 

53 
大 
里 
市 

大里芳鄰 
宏昌結構土木技師事務所 

劉伯武 
117 

90 
06 
18 

90 
06 
20 

90 
07 
24 

遴 
選 

90 
08 
06 

90 
08 
09 

90 
11 
09 

90 
11 
30 

90 
12 
25 

91 
02 
08 

91 
02 
24 

200,000 1,700,000 已提出申請 70%補助。 

54 
大 
里 
市 

儒林天下 
汪宏志結構技師事務所 

汪宏志 
65 

90 
06 
19 

90 
07 
04 

90 
07 
04 

遴 
選 

90 
07 
16 

90 
07 
19 

90 
08 
30 

90 
09 
16 

90 
11 
08 

90 
12 
24 

91 
02 
01 

150,000 1,650,000 
放棄申請第三階段。 
自行修繕，追溯補助 21%。 

55 
大 
里 
市 

第一家庭NO1 
來函辦理棄權 － 

90 
06 
19 

  
遴 
選           

56 
大 
里 
市 

福心園 
老道工程顧問有限公司 

吳順福 
82 

90 
06 
19 

90 
07 
04 

90 
07 
04 

遴 
選 

90 
07 
16 

90 
07 
19 

90 
10 
02 

90 
10 
12 

90 
12 
13 

91 
01 
29 

91 
02 
22 

150,000 2,144,840 
放棄申請第三階段。 
自行修繕，追溯補助 21%。 

57 
埔 
里 
鎮 

忠埔啟茂 
大興工程顧問有限公司 

蕭興台 
61 

90 
06 
26 

90 
07 
12 

90 
07 
24 

遴 
選 

90 
08 
06 

90 
08 
09 

90 
10 
02 

90 
10 
20 

91 
01 
07 

91 
01 
24 

91 
02 
03 

150,000 2,000,000 已提出申請 70%補助。 
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58 
大 
里 
市 

國光名廈 
登泰工程顧問有限公司 

高原 
67 

90 
06 
29 

90 
07 
04 

90 
07 
04 

遴 
選 

90 
07 
16 

90 
07 
19 

90 
09 
12 

90 
09 
21 

90 
11 
21 

91 
01 
23 

91 
02 
01 

150,000 1,950,000  

59 
大 
里 
市 

新花園 
昭凌工程顧問有限公司 

吳通生 
147 

90 
06 
29 

90 
07 
04 

90 
07 
31 

遴 
選 

90 
08 
13 

90 
08 
20 

90 
10 
11 

90 
11 
09 

90 
12 
25 

91 
02 
07 

91 
02 
23 

200,000 2,050,000  

60 
埔 
里 
鎮 

中華信義國宅 
大連結構技師事務所 

蔡萬來 
72   

90 
06 
29 

90 
07 
04 

90 
07 
24 

遴 
選 

90 
08 
06 

90 
08 
09 

90 
10 
17 

90 
11 
09 

90 
12 
17 

91 
02 
01 

91 
02 
09 

150,000  1,850,000 已提出申請 70%補助。 

61 
太 
平 
市 

金巴黎 
逾期不予受理 － 

90 
06 
29 

90 
07 
04 

 
推 
薦           

62 
太 
平 
市 

台中小鎮新世界 
長青結構土木技師事務所 

汪永宇 
314  

90 
07 
03 

90 
07 
13 

90 
07 
31 

遴 
選 

90 
08 
13 

90 
08 
20 

90 
10 
16 

90 
12 
23 

91 
01 
02 

91 
02 
05 

91 
02 
20 

 250,000 2,900,000  

63 
台

中

市 

風格畫境 
逾期不予受理 － 

90 
07 
02 

             

64 
大 
里 
市 

東南大鎮 
登泰工程顧問有限公司 

高原 
88   

90 
07 
02 

90 
07 
16 

90 
07 
31 

遴 
選 

90 
08 
13 

90 
08 
20 

90 
12 
17 

90 
12 
14 

90 
12 
28 

91 
02 
07 

91 
02 
24 

150,000  1,800,000  

65 
大 
里 
市 

第一家庭NO2 
王東榮結構技師事務所 

王東榮 
77 

90 
07 
02 

90 
07 
13 

90 
07 
31 

遴 
選 

90 
08 
13 

90 
08 
21 

90 
10 
26 

90 
11 
03 

90 
12 
28 

91 
02 
04 

91 
02 
23 

150,000 1,550,000  

66 
草 
屯 
鎮 

水稻之歌八期 
大連結構技師事務所 

蔡萬來 
38   

90 
07 
02 

90 
07 
13 

90 
07 
31 

遴 
選 

90 
08 
13 

90 
08 
20 

90 
11 
02 

90 
12 
16 

91 
01 
08 

91 
02 
07 

91 
02 
22 

150,000 1,394,960 已提出申請 70%補助。 

67 
斗 
六 
市 

祥瑞大樓 
長青結構土木技師事務所 

汪永宇 
78 

90 
07 
02 

90 
07 
13 

90 
07 
24 

遴 
選 

90 
08 
06 

90 
08 
09 

90 
11 
09 

90 
10 
26 

90 
12 
17 

91 
01 
24 

91 
02 
25 

150,000 1,996,000 
申請最終鑑定。 
已提出申請 70%補助。 

68 
埔 
里 
鎮 

菩提園蓮友社區 
康美英結構工業技師事務所 

康美英 
 122 

90 
07 
03 

90 
07 
13 

90 
07 
24 

遴 
選 

90 
08 
06 

90 
08 
13 

90 
10 
04 

90 
10 
27 

90 
12 
13 

91 
01 
22 

91 
02 
06 

 200,000 1,900,000 已提出申請 70%補助。 

合 計 8,348            10,260,000 111,058,738  
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（二）補助受損集合住宅辦理修繕補強方案 
 

「築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」於九十一年三月三十一日截止申請，總計五十一棟完

成兩階段修繕補強細部設計的集合住宅中，有三十五棟集合住宅社區管理委員會已依「築巢專案－補助受損集

合住宅辦理修繕補強方案」及「直轄市、縣（市）政府辦理九二一震災震損集合住宅必要性公共設施修繕補強

工程補助及施工抽查作業要點」規定，向各該縣（市）政府提出申請，其中，有八棟集合住宅已於備妥一半自

籌款且經縣（市）政府、內政部營建署審查後，辦理工程發包（表五）；其餘，已完成或未完成二階段修繕補

強細部設計者，或已於「築巢專案」推出前，即自行辦理修繕補強而未申請協助者，基於公平原則，皆依「築

巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」規定，予以追溯補助實際支付之修繕補強費用百分之二十一，

總計受惠集合住宅有四十六棟，共 6,159戶，補助金額 18,597,200元，詳如表六。 

 
表五  補助受損集合住宅辦理修繕補強方案申請明細 

社 區 名 稱 戶 數 
實 際

發 包 金 額

發 包 作 業 
補 助 費 

第 一 期

補 助 款

第 二 期 
補 助 款 

合 計 

太平市富貴吉祥富貴區管委會 126 50,000   
埔里鎮彩虹大地管委會 111 18,683,000 50,000 1,961,715   
霧峰鄉清靜山莊管委會 
工程：鈞鼎營造公司 
監造：鹿島工程技術顧問 

21 4,686,337 50,000 492,065   

南投市上毅城堡管委會 181 50,000    
埔里鎮家天下社區管委會 97 50,000    
南投市通力國寶大樓管委會 286 50,000    
霧峰鄉八德大樓管委會 118 50,000    
太平市現代羅馬管委會 126 50,000    
合 計 1,066 400,000 2,453,780   

 
表六 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案追溯補助明細 

社 區 名 稱  戶 數 
核認社區實際  
支付修繕費用  

特殊性及急迫

性專款補助額  
本 方 案 
追 溯 補 助 額  

備 註 

台中縣太平市歡樂太平年管理委員會 157 2,600,000 500,000 213,000 *2 
台中縣大里市儒林天下管理委員會 65 2,839,250 400,000 330,000 *2 
台中縣豐原市都會假期管理委員會 342 2,169,797 433,959 167,000 *1 
台中縣大里市福心園華廈管理委員會 82 1,916,20 383,240 147,000 *2 
台中縣太平市太平新天下管理委員會 35 1,641,697 167,223 65,000 *2 
台中縣南帝國大廈管理委員會 151 1,524,605 304,921 117,000  
台中縣豐原第一家管理委員會 641 1,402,538 280,507 108,000  
台中縣台中新花園城管理委員會 147 2,485,050 497,010 191,000  
台中縣福第臨門管理委員會 195 1,143,690 228,738 88,000  
台中縣廣山名人山水 A區管理委員會 81 383,440 76,688 30,000  
台中縣新生活世紀公園管理委員會 172 2,310,252 462,050 178,000  
台中縣泉福冠天下管理委員會 248 1,194,550 238,910 92,000  
台中縣大里崇光天下管理委員會 80 5,822,000 400,000 956,000  
台中縣順天大邸管理委員會 216 315,100 63,020 25,000  
台中縣大唐皇庭管理委員會 57 1,764,000 352,800 136,000  
台中縣東方瑞士A區管理委員會 92 2,000,000 400,000 154,000  
台中縣精武國寶管理委員會 72 4,571,624 400,000 693,400  
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台中縣大里陽光管理委員會 132 2,790,000 500,000 253,000  
台中縣寶浩世家管理委員會 97 2,030,500 400,000 160,000  
台中縣慶豐年管理委員會 28 2,175,720 400,000 191,000  
台中縣東勢國寶管理委員會 96 977,500 195,500 75,000  
台中縣文馨世家大樓管理委員會 149 1,016,800 203,360 78,000  
台中縣凱撒生活園邸管理委員會 461 2,089,000 417,800 161,000  
台中縣太平金巴黎管理委員會 110 5,513,345 500,000 825,000  
台中縣慶吉公園大地管理委員會 258 746,250 149,250 58,000  
台中縣神岡名庭天廈管理委員會 164 2,055,944 411,188 158,000  
台中縣中正龍邸管理委員會 85 1,800,254 360,050 139,000  
台中縣陽光城市管理委員會 46 3,536,031 400,000 476,000  
台中縣大宏世家管理委員會 82 1,363,550 272,710 105,000  
台中縣金陵世家管理委員會 52 1,936,622 387,324 149,000  
台中縣大里台中情管理委員會 112 1,337,265 267,453 103,000  
台中縣大里首都管理委員會 114 1,380,000 276,000 105,800  
台中縣藝術家二期管理委員會 112 1,008,900 201,780 78,000  
台中縣第一家庭No1管理委員會 146 2,895,000 500,000 275,000  
台中縣德昌國寶富貴區管理委員會 147 1,550,000 310,000 119,000  
南投縣南投市美滿天廈 203 12,006,889  2,521,000  
南投縣南投市齊家天下 73 4,011,512  842,000  
南投縣南投市加州陽光 186 5,481,500  1,151,000 *2 
南投縣南投市第一家庭三期 42 5,046,952  1,059,000  
南投縣埔里鎮萬商雲集 157 3,983,518  836,000  
南投縣埔里鎮文心雕龍 56 6,500,000  1,365,000 *1 
南投縣草屯鎮上毅皇宮 61 6,490,000  1,362,000  
南投縣草屯鎮水稻之歌一期 54 5,880,868  1,234,000  
南投縣草屯鎮鎮家堡 20 2,150,000  451,000  
南投縣草屯鎮中正家園 65 2,400,000  504,000  
名間鄉下灣社區 18 348,840  73,000  

合 計 6,159 124,670,353 11,741,481 18,597,200  

註：本方案追溯補助額＝核認社區實際支付修繕費用×21%－特殊性及急迫性專款補助額×2／3。 

註：南投縣政府未將本會核撥之「特殊性及急迫性專款」運用於集合住宅之修繕補強補助。 

註：*1表示申請「補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」協助完成第一階段工作。 

註：*2表示申請「補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」協助完成第一、二階段工作。 

 
（三）協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二） 

 
「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）」於九十一年六月六日公告實施迄今，已

申請行政院公共工程委員會最終鑑定，並接獲鑑定報告的社區，仍未正式提出申請協助。 
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附錄一  協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書委託合約書 
      

 

立合約人： 
管理委員會（以下簡稱甲方） 

（以下簡稱乙方） 

 

茲經雙方同意合作進行辦理「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫」案，委託乙方執行甲方受損集

合住宅修繕補強計畫，並訂定本合約書各項條款及切結書如後： 

一、名稱：築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫。 

二、受損集合住宅地點：○○縣（市）○○鄉（鎮、市）○○村（里）○○路（街）○○巷○○弄○○號。 

三、辦理期間： 

第一階段自民國○○年○○月○○日至民國○○年○○月○○日止。 

第二階段自財團法人臺灣營建研究院（以下簡稱營建院）函示通知日起○○日曆天內完成。 

四、委託經費： 

（一）由營建院公開甄選時確定個案服務費依工作計畫分為兩階段，總服務經費新台幣○佰○拾○萬○仟

○佰○拾○元整（含稅）。於兩階段分別完成後由甲方申請財團法人九二一震災重建基金會（以下

簡稱基金會）撥付乙方： 

1.第一階段工作款：為總服務經費之百分之四十，計新台幣○佰○拾○萬○仟○佰○拾○元整（含

稅），擬定「第一階段修繕補強計畫書」，經營建院審核通過，並辦理說明會後請領撥付。 

2.第二階段工作款：為總服務經費之百分之六十，計新台幣○佰○拾○萬○仟○佰○拾○元整（含

稅），擬定「第二階段修繕補強計畫書」，經營建院審核通過，並辦理說明會後請領撥付。 

（二）乙方於完成第一階段工作後，若因甲方無意執行本項修繕補強，而未向營建院提送第二階段修繕補

強計畫書之申請時，甲方得終止本合約。乙方除已領之第一階段工作款外，不得向甲方要求任何補

償。 

五、乙方應依經營建院審查通過之受損集合住宅修繕補強計畫工作服務建議書（如附件）及附件一專業單位主

要工作內容、附件二工作內容綱要說明與附件三專業單位遴選會議記錄所列內容、程序及時程進行，工作

服務建議書應附於本合約內，並視為本合約之一部份，如因實際需要必須變更服務建議書內容時，需提出

變更項目對照表，述明理由提報營建院審查，並徵得甲方書面同意後為之。前述變更項目增減數量之計價

依本合約所訂單價計算之，若有新增項目或一式計價部份，得由乙方與營建院協議後計價。 

六、本計畫案執行時，有關乙方進行本合約工作所需之費用，俟乙方執行完成其應達工作進度，經營建院審查

通過，並辦理說明會後，再請乙方開立發票或領據（具名基金會抬頭），申請撥付並經營建院審查通過，

由基金會撥付乙方。 

七、乙方於計畫執行期間，應依第一階段及第二階段時程，分別提出修繕補強計畫書伍份，其中三份由甲方存

查，一份送基金會，一份送營建院。第二階段修繕補強計畫書，至少應包含下列分冊：成果報告（A4格

式）、施工規範（A4格式）、修繕補強設計圖（A3格式）、工程預算書（A4格式），另提供設計圖 A1原圖

乙份與 A1藍曬圖三份，並提供建築結構損壞模式與補強方案綜合調查表與電子檔案各乙份。第一階段及

第二階段報告圖說及分析資料均須提供電子檔案（以光碟形式儲存）乙份。乙方如逾期未能履行義務，除

有特殊原因經甲方轉請營建院審查後書面同意延期者外，每延遲一日，甲方得扣除以該階段委託經費千分

之一計算之違約金。 

八、乙方應依據各階段之工作進度，主動提供必要之資料送請甲方委請營建院指定之審查單位（簽約後營建院

另行函示通知）執行審查。此項審查工作併同本合約第三條乙方之執行工作期限內執行，因此乙方應密切

配合審查單位之審查規劃提供必要之資料並配合審查意見修正各階段計畫書內容。 

九、乙方如有下列情形之一，甲方得不經催告解除本合約，除乙方應退還所有甲方已支付之工作款外，並不得

向甲方請求任何已執行工作之補償。 
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（一）無正當理由停止執行本項計畫或計畫進度顯著落後者。 

（二）乙方破產、解散或經撤銷登記者。 

（三）逾本合約第三條各工作階段期限壹個月以上未能履行義務，視為不能履行合約。 

（四）經甲方委請營建院審查乙方所提交之各項成果，發現顯有不足以提供修繕補強計畫書各項工作之技

術能力者。 

十、涉及本合約執行工作之專業部份，乙方應交由依法開業之專業工程技師辦理，並應切結同意其工作成果著

作財產權全部屬甲方但甲方同意開業技師或乙方得自由使用之，乙方應於訂約時將各該技師之姓名、執業

圖記一併登載於本合約書附件內。若乙方因故需更換原技師時，需備文將新聘技師之相關資歷等資料報請

甲方核備，且工作項目及範圍不得減少。乙方所聘專業工程技師其承辦業務範圍對甲方負責，但乙方仍應

負連帶責任。 

十一、乙方保證其提供甲方之圖說、資料及設計等，甲方享有合法之專用權利，或經合法權利者之授權，絕無

侵害他人智慧財產權之情事。如遇有他人提出智慧財產權權利侵害之主張時，經甲方通知後，由乙方全

權負責處理。 

十二、乙方於本計畫中所提供之任何鑑定報告、評估分析及補強設計圖說等成果資料與報告，若由甲方申請基

金會撥付本合約之工作款後，應退還原已向甲方領取之委辦費用，計新台幣○○萬○仟元整，並配合乙

方請領第一、二階段服務費用按應退還費用之百分之四十與百分之六十退還甲方，若因甲方無意執行第

二階段工作而終止合約，乙方僅退還應退甲方費用之百分之四十，甲方不得向乙方要求任何賠償。此外

，若因甲方與興建甲方住宅之設計人、監造人、承造人、起造人因訴訟、仲裁或協議而獲得與損壞、補

強相關之鑑定（或設計）費用之賠償應歸甲方所有，此部份之賠償費用若需乙方代為領取，乙方應全力

配合不得阻撓。 

十三、通則： 

（一）讓渡：非經甲方書面同意，乙方不得轉移或處分本合約之全部或其任何部份，亦不得轉移或處分

其權利、義務或索賠要求。 

（二）文件保密：本合約工作完成後，各項工程文件、資料及底圖，乙方應送甲方收存。上項文件資料

圖樣，其所有權屬甲方，乙方有代為保密之義務；除基金會及營建院外未得甲方書面同意，乙方

不得將任何文件之全部或一部份無償給予或售予第三者。 

（三）著作財產權：乙方依本合約完成之工作成果，以乙方為著作人，其著作財產權於著作完成同時讓

與甲方，乙方並承諾不行使其著作人格權。乙方應保證對於其受雇人職務上完成之著作，應依著

作權法第十一條但書規定，與其受雇人約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產權。 

（四）人力不可抗拒之事故：因人力不可抗拒之事故而發生工作遲誤或不能履行合約義務時，雙方均不

負任何責任。本合約中所稱之「人力不可抗拒之事故」，包括天災、戰爭、時疫、水火災、暴風

、爆炸，或政府機關根據國家之法律規章徵用訂約雙方之工作場所或人員等非人力所能控制者。

雙方同意應於發生人力不可抗拒之事故後，儘速以書面通知對方。 

（五）責任釋疑：有關本合約工作之責任歸屬，由甲方委請營建院解釋說明，乙方如有疑義得提出申訴

，甲乙雙方無法獲致協議時，依本合約第十四條辦理之。 

（六）合約附件：本合約附件所載各條款與本合約具同等效力。 

十四、本計畫案如有爭議發生訴訟時，雙方合議以台灣○○地方法院為第一審管轄法院。 

十五、本合約經甲、乙方簽署並加蓋所屬機關印信後生效，甲、乙方各執正本一份，副本甲方一份，乙方一份

，基金會一份及營建院一份。 

 

立約人 

甲   方： 

代表人： 

通訊處： 

電  話： 
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統一編號 

 

乙   方： 

代表人：  

通訊處：  

電 話： 

統一編號：  

 

 

中 華 民 國   年   月   日 
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附件一 專業單位主要工作內容 
 
一、第一階段修繕補強計畫書 
 

由專業單位對受損大樓進一步調查集合住宅受損的實際情形，了解損壞的嚴重程度並提供適當的修繕補強

方式，與概估整體的結構補強修復經費，供受損大樓住戶召開全體所有權人大會討論受損住宅修復或重建的依

據。其主要工作包括（除各項耐震能力分析與評估及費用概算項目外，實際的調查與檢測工作項目將視受損大

樓的損壞情形，可由專業單位依據實際需要予以調整或增刪）： 

 

（一）損壞現況調查（含結構體裂縫調查）。 

（二）混凝土鑽心取樣（含氯離子含量、中性化試驗）。 

（三）梁柱主、箍筋檢測。 

（四）傾斜測量。 

（五）梁底水準測量。 

（六）其他有助於修繕補強之調查或檢測。 

（七）受損前耐震能力分析（含建物受損前之崩塌地表加速度）。 

（八）受損後耐震能力評估（含建物受損後之崩塌地表加速度）。 

（九）補強後耐震能力評估與改善建議：原則上補強後耐震能力應達最新法規要求之耐震能力（即建物補

強後之崩塌地表加速度），但專業單位亦應評估在修繕補強達委辦受損住宅原設計法規之耐震能力

時之改善方式與經費概估，供受損住戶參考。 

（十）拆除重建或修繕補強之費用概算，修繕補強之費用概估應含： 

1.結構安全整體修繕補強。 

2.依法設置之公共設備（如消防、照明、電梯等）。 

3.其他必要之修繕補強費用。 

（十一）拆除重建或修繕補強的評估與建議。 

 
二、第二階段修繕補強計畫書 

 
由原提供第一階段修繕補強計畫書服務之專業單位依據原提報第二階服務建議書工作內容執行第二階段修

繕補強計畫書，提供修繕補強的細部設計工作，工作內容含： 

（一）結構分析（含補強後耐震能力分析）。 

（二）修繕補強設計圖及施工規範。 

（三）施工程序與工作計畫及監造計畫。 

（四）受損集合住宅委辦修繕補強管理顧問工作（PCM）內容之規劃與費用概算。 

（五）在受損住戶無法委請辦理修繕補強管理顧問工作時，其他執行品質督查之替代專案，如受損集合住

宅另行委請各專業技師公會重點督察之工作內容規劃與費用概算。 

（六）財務計畫（含補強費用、監造費用等） 

 

若因第一階段之工作結果，必需調整專業單位原提報之第二階段服務建議書內容，專業單位應於提送第一

階段修繕補強計畫書成果時一併提送修正內容併同審查。 
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附件二 工作內容綱要說明 
 

第二階修繕補強計畫書，工作內容除合約之說明與規定項目外，茲將各項主要工作內容綱要說明如下： 

 
一、成果報告應包含內容 
 

（一）結構分析。 

（二）施工程序與工作計畫（簡稱施工計畫書）綱要之擬訂： 

1.依據設計圖說及施工調查之結果，擬定施工計畫書綱要。 

2.施工計畫書綱要之內容，原則上應包括下列項目： 

（1） 工程概要。 

（2） 使用材料、工法及使用機械器具之計畫。 

（3） 施工程序。 

（4） 工程進度計畫。 

（5） 假設工程計畫（如施工機械、電力設備、給排水設備、假設圍籬、安全防護網、其他）。 

（6） 施工用道路之計畫。 

（7） 既存物之保護、維護計畫（建築物、構造物之保護，植物之保護、移植、其他）。 

（8） 居住者、近鄰住民、通行人、車輛等之安全對策（事故、災害、公害對策）及施工安全管

理計畫。 

（三）監造計畫書擬訂（專業單位依個案需求修正使用）： 

1.總則（監造範圍、監造計畫編訂依據）。 

2.監造組織及職掌（工地組織系統、監造人員職掌與責任）。 

3.品質計畫作業程序（品質計畫書內容、相關表單）。 

4.工程材料檢驗程序（作業程序、工程材料檢驗流程圖、材料品質管理標準、工程材料檢驗申請

單）。 

5.施工檢驗程序（作業程序、施工檢驗流程圖、施工查驗要領、施工查驗表、工程查驗申請單）。 

6.品管文件與記錄管理系統。 

（四）專業之施工管理顧問工作計畫書：管理顧問工作計畫書之擬訂，基於工程主辦單位角色，實施工程

施工品質管理制度，即所謂三級品保制度中之一級品保單位，著重於落實工程主辦單位品保管理之

確實性，並對二級品保之監造單位與三級品保之承包單位之品保執行計畫進行查核。管理顧問工作

計畫書內容應包含品管組織、施工要領、材料及施工檢驗程序、施工品質管理標準、自主檢查表及

文件與記錄管理系統等各項工作之品質查核執行方式及計畫。 

（五）專業技師公會重點督查計畫書：參考前述第（四）項之說明，依組織人數、規模調整計畫內容。 

 

二、設計圖說與施工規範 
 

（一）原則： 

1.補強、補修施工所需之必要圖面，應妥予繪製並依調查結果詳述其補強、補修部位、部材及位置

之現況及因應復原目標水準所定之補強、補修工法與補強、補修範圍及補強、補修材料，並將材

料之選定與評估相關事項記述之，使補強、補修施工者能確實瞭解設計者之設計意思與考慮事項

為原則。 

2.補強、補修設計圖，若無法全部載入上列相關之事項，應以「補強、補修施工規範或說明書」補

充之。 

3.補強、補修之工法及程序及使用之材料，因施工部位、部材之不同而異，例如樓上面及底面、梁

之側面及底面、牆、柱（獨立柱、附壁柱、角柱）等，其補強、補修之工法、材料、施工步驟、
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施工要領等均不相同。 

4.補強、補修設計時，應考慮補強、補修完成後，裝修面之防火被覆及外觀美化、建築空間與設

備、配管之收頭及各種補修材料、工法之使用注意事項。 

（二）修繕補強設計圖範圍至少應包含下列各項： 

1.所有結構系統構件（含基礎、柱、梁、版、剪力牆、外牆、隔戶牆）之修繕補強設計圖。 

2.山坡地社區邊坡穩定措施之修繕補強設計圖。 

3.依法所應設置之空間與設備（定義詳工作內容綱要說明三、財務計畫）因地震受損或因結構系統

修繕補強而需變更、調整或新設之設計圖。 

4.設計圖說至少應包含內容： 

（1） 修繕、補強之位置及詳細範圍。 

（2） 修繕補強元件之尺寸。 

（3） 各種工法應有詳盡之施工步驟說明或圖示（含修繕補強之結構桿件與遴近結構或設備之界

面處理詳圖）。 

（4） 修繕補強構件與鄰接構件界面之處置務必說明清楚，諸如其間之鋼筋、管線及防水等事

項。 

（5） 修繕補強用之材料，如鋼筋、混凝土、水泥砂漿、碳纖維貼片、環氧樹脂、鋼板等材料均

應明確標示其適用之材料規格或規範。 

（6） 環氧樹脂灌注器應明確標示灌注間距或清楚圖示現場施作之原則或控制、檢驗之程序。 

（7） 所有應修繕之公共管線與設備均須有完善足以供施工之設計圖。 

（8） 圖面應有簽證技師之簽名欄位及簽名。 

專業單位之修繕設計圖須充分考量前述說明所述結構系統與各項空間、設備之協合性及整體功能

之運作順暢。 

（三）施工規範或說明書至少應含下列內容： 

1.施工方法與步驟。 

2.材料：定義規格與採用之規範。 

3.檢驗程序與標準（含施工前、中、後）：規範施工品質或材料檢驗之方法、標準、頻率、數量

等。 

4.計價與計量原則：說明計價與計量之單位、原則及包含項目。 

 
三、財務計畫 

 
（一）本工作預算應包含之範圍與方式：有關第二階段修繕補強計畫書之修繕補強施工項目、數量及費用

應依損壞狀況與修繕程序詳細編列，不得使補強施工時發生施工數量不足或漏列施工項目而需追加

費用之事發生，以免增加受損住戶處理之困擾與負擔。同時專業單位應注意下列事項： 

1.應詳細規劃修繕補強之施工程序與步驟，修繕補強費用應包含拆除、清運費用及假設工程費用，

且因修繕補強施工過程而需先予拆除之部份應予復舊。 

2.修繕補強費用之估算除耐震能力之需求外，以恢復使用原狀之等級與功能為原則。應包含下列範

圍且逐項獨立編列，費用明細表應含單價分析表、標單，並提供電子檔案資料，以利後續施工發

包之作業。 

（1）所有結構系統構件（含基礎、柱、梁、版、剪力牆、外牆、隔戶牆）之修繕補強費用。 

（2）因前項結構系統修繕補強而需拆除相鄰結構或建築設備所需拆除及復舊費用。 

（3）山坡地社區邊坡穩定措施之修繕補強費用。 

（4）依法所應設置之空間與設備之修繕補強費用： 

a.空間：含騎樓、樓梯間、中庭、開放空間、避難室、配電室、化糞池、污水槽、貯水槽

、屋頂、機房、停車場等。 
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b.設備：含電梯、緊急發電機、消防設備、排煙設備、污水處理設備、緊急照明、廣播系

統、瓦斯管線、水電管線、電話管線、避雷設備及防火區劃之設備等。 

（5）基於生活品質之提昇或各別大樓之需求而另設置之公共空間與設備（如游泳池、兒童遊戲

間、閱覽室等）。 

（6）其他依合約應列入之費用（如工程管理顧問、工程重點督導及監造費用等並應獨立編列）。 

3.所有以式計價項目應有單價分析表。前述項次（6）應以人時計價為主。 

4.工程預算書內容，以法定之結構系統、空間或設備為主，對於私人部份請獨立另列。 

5.預算明細表若有單價分析，請於備註欄內加註單價分析表之項次，故請於單價分析表中項次欄位

編號，以利查核。 

6.所有復原之建築設備應註明品牌、規格（或註明依原使用之等級）。 

（二）修繕補強費用住戶分配比例之原則：專業單位所編列之修繕補強費用，應依其專業角度，評估說明

所編列之預算各住戶應分擔之比例，並詳述原由與依據，以供社區參考。 
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附件三  
 

協助受損集合住宅執行修繕補強計畫 
第○○次專業單位遴選會議 

會議記錄 
 

時間：民國○○年○○月○○日（星期○）○午○○時○○分 

地點：○○○○○○ 

 
經本次會議決議，下列事項列入專業單位與社區管委會之合約書內容。 

 
○○○○社區： 

（一）不同棟結構體之碰撞問題應提出解決方案。 

（二）原設計水電、瓦斯系統穿過伸縮縫，應提出替代方案，以避免再度破壞。 

（三）結構補強位置、方法需經詳細分析後決定，以經濟、有效為原則。 
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附錄二  補助受損集合住宅辦理修繕補強方案作業要點 
 

民國九十年十月二日公布施行 

民國九十一年六月六日修訂 

 

一、依據財團法人九二一震災重建基金會（以下簡稱本會）第一屆第十次董監事聯席會通過之「築巢專案－補

助受損集合住宅辦理修繕補強方案（以下簡稱本方案）」，並配合內政部營建署「直轄市縣（市）政府辦理

九二一震災震損集合住宅必要性公共設施修復補強工程補助及施工抽查作業要點」相關規定，訂定本要點

。 

二、補助對象：符合下列條件之集合住宅之區分所有權人： 

（一）經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市）公所認定屬半倒；或原判定全倒，經依程序由當地

直轄市、縣（市）政府審核確認可修繕，再由鄉（鎮、市）公所將原判定全倒改為半倒之集合住宅

，且已完成修繕者。 

（二）經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市）公所認定屬半倒；或原判定全倒，經依程序由當地

直轄市、縣（市）政府審核確認可修繕，再由鄉（鎮、市）公所將原判定全倒改為半倒之集合住宅

，且參加本會委託財團法人台灣營建研究院辦理「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫

書方案」並依法成立社區管理委員會，經召開區分所有權人會議，獲全體區分所有權人及其區分所

有權應有部分合計均超過二分之一以上同意依「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書

方案」細部計修復補強，並全權交由管理委員會辦理之受損集合住宅。 

三、補助範圍：受損集合住宅必要性公共設施修復補強工程之營建管理、監工及工程經費或當地直轄市、縣（

市）政府已公告實施之同一性質計畫補助範圍。 

四、必要性公共設施補助項目：  

（一）共用結構項目： 

1.結構系統（建築法第八條所稱之主要結構及公寓大廈管理條例第七條所稱不得為約定專用之共用

之部分）之修復補強工程經費（含基礎、柱、梁、版、剪力牆、外牆、隔戶牆）。 

2.因執行前款之修復補強工作而需先予以拆除再復舊之專（私）有區域設備與設施之復舊修復工程

經費。 

（二）依法所應設置之公共空間與公用設備，因九二一地震而受損之下列項目： 

1.公共空間：含騎樓、樓梯間、中庭、開放空間、避難室、配電室、化糞池、污水槽、貯水槽、屋

頂、機房、停車場等。 

2.公用設備：因前述共用結構及公共空間修復補強所需連帶修復之電梯、瓦斯管線、水電管線、電

話管線等公共管線，及污水處理設備。 

五、申請及審查程序： 

（一）符合本要點補助對象資格（一）之受損集合住宅，得向當地直轄市、縣（市）政府提出申請，並由

當地直轄市、縣（市）政府比照台中縣政府「九二一震災公寓大廈公共設施修復補助作業要點」規

定，辦理審查，並於核認修繕費用及補助款後，檢具補助對象之原始申請文件及准予補助之函件影

本，代為申請本方案之補助。 

（二）符合本要點補助對象資格（二）之受損集合住宅，得於工程招標前，依內政部營建署公布之「直轄

市、縣（市）政府辦理九二一震災震損集合住宅必要性公共設施修復補強工程補助及施工抽查作業

要點」第五點規定，以管理委員會名義向當地直轄市、縣（市）政府提出申請，並於內政部營建署

審查同意後，檢具申請書（附件一）、申請文件及准予補助之函件影本，申請本會備查。 

六、補助標準： 

（一）符合本要點補助對象資格（一）之受損集合住宅，補助金額以當地直轄市、縣（市）政府比照台中

縣政府「九二一震災公寓大廈公共設施修復補助作業要點」核認之修繕費用為計算基準，補助款為

核認之修繕費用之百分之二十一。 
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（二）符合本要點補助對象資格（二）之受損集合住宅，補助金額以決算金額為計算基準，決算金額不得

超過原申請核定總預算（包括營建管理、監工及工程經費，其中營建管理及監工費用，各不得超過

工程經費之百分之五），補助款為決算金額之百分之二十一。 

（三）申請本方案補助之受損集合住宅且已申請縣（市）政府運用本會「特殊性及急迫性專款」開辦之集

合住宅修繕補助計畫，並獲得補助者，補助款應扣除縣（市）政府於本會補助「特殊性及急迫性專

款」項下核撥之補助款之三分之二。 

七、工程招標作業：符合本要點補助對象資格（二）之受損集合住宅，應依下列規定辦理工程招標： 

（一）工程招標或資格審查之公告，應由社區管理委員會主任委員具名並經全體過半數委員連署。 

（二）於下列處所公告張示，其期間不得少於十五日： 

1.行政院九二一震災災後重建推動委員會民眾服務中心。 

2.營建署中區工程處。 

3.當地直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所公布欄。 

4.集合住宅社區公布欄。 

5.行政院九二一震災災後重建推動委員會及九二一震災災後重建基金會之資訊網路。 

（三）工程開標： 

1.地點：當地直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所。 

2.時間：依公告之招標文件所定。 

3.主辦單位：社區管理委員會；由主任委員擔任主持人。 

4.指導單位：營建署及當地直轄市、縣（市）政府。 

（四）工程決標：經社區管理委員會全體管理委員過半數之同意始得決標。並由當地直轄市、縣（市）政

府全程錄影存證。 

八、招標補助：社區管理委員會得於工程決標後，檢具招標文件及領據（附件二）申請本會補助辦理工程招標

作業行政費用新台幣伍萬元。 

九、營建管理：社區管理委員會得委託經主管機關登記合格之營建相關顧問機構、財團法人機構之法人機構，

擔任營建管理顧問工作。 

十、工程監工：社區管理委員會應委託開業建築師、土木技師或結構技師，全程監工按圖施工，並於工程竣工

查驗施工品質無誤後，予以簽證負責。 

十一、開工備查：符合本要點補助對象資格（二）之受損集合住宅，社區管理委員會應於開工前，會同營建管

理單位（未委託營建管理單位者免會同）、監工建築師或土木技師或結構技師及營造廠商，連同姓名或

名稱、住址及證書字號、開工日期、預定工程進度及竣工日期、委託合約（包括發包金額），申請向本

會備查。 

十二、工程抽查：本會得於工程開工後竣工前，配合內政部營建署「直轄市、縣（市）政府辦理九二一震災震

損集合住宅必要性公共設施修復補強工程補助及施工抽查作業要點」規定辦理工程抽查。 

十三、撥款辦法： 

符合本要點補助對象資格（一）之受損集合住宅，經當地直轄市、縣（市）政府代為提出申請後，依第

六點規定核定補助金額，一次給付。 

符合本要點補助對象資格（二）之受損集合住宅，社區管理委員會得依據工程進度，檢具下列文件，向

本會分二期申請撥款： 

（一）第一期：工程進度達百分之三十時，撥付營建管理、監工及工程經費發包費用百分之二十一之百

分之五十金額： 

1.領據（附件二）。 

2.社區管理委員會、營建管理單位（未委託營建管理單位者免附），及監工建築師、土木技師或

結構技師簽證之第一期計價明細單。 

3.承包廠商請款明細單及原始憑證。 

（二）第二期：工程竣工後時，撥付剩餘之補助款金額： 
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1.領據（附件二）。 

2.社區管理委員會會議通過之竣工驗收紀錄。 

3.監工建築師、土木技師或結構技師之認可驗收簽證。 

4.社區管理委員會、營建管理單位（未委託營建管理單位者免附），及監工建築師、土木技師或

結構技師簽證之工程決算書。 

5.承包廠商請款明細單及原始憑證。 

十四、受損集合住宅應在接獲直轄市、縣（市）政府核准補助函起十二個月內，完成全部修復補強工程及申請

撥款程序，逾期不再補助。 

十五、經費控管：本要點補助經費，限用受損集合住宅必要性公共設施修復補強工程之營建管理、監工及工程

經費，不得將補助款移作他用。 

十六、已領取本要點補助經費之集合住宅，不得再以同一建築地址、同一建造執照號碼，向本會重複申領修繕

補強、原地重建及都市更新等相關獎勵補助費。 

十七、受理日期：自本要點實施日起至中華民國九十一年三月三十一日止。 

十八、符合本要點補助對象資格（二）之受損集合住宅有區分所有權人或住戶未繳其應分擔之費用，致修繕補

強經費出現缺口時，該集合住宅管理委員會可於訴請法院命其給付應繳之金額及遲延利息後，檢具法院

出具之支付文件，轉請本會提供融資以補足資金缺口，惟該融資金額不得超過決算金額之百分之十。 
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附件一 申請書 

財團法人九二一震災重建基金會 

築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案 

申請書 

申請日期：   年    月    日 

社 區 管 理 

委 員 會 名 稱 

 

 

（大章） 

地 址 

 

 

 

主 任 委 員 姓 名 
 

          （簽章） 

電 話 
 

 
傳 真  

檢附申請文件 檢查欄勾選 

1.申請書。 

2.參加「築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」第二階段細部設計及其

施工項目工程預算書（須經該設計之開業建築師或土木技師或結構技師簽證）。 

3.公寓大廈管理組織報備證明。 

4.經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市、區）公所認定核發之半倒或全倒依程序

改判為半倒證明。 

5.依法召開區分所有權人會議，經依九二一震災重建暫行條例第十七條之一第一項規定，

全體區分所有權人及其區分所有權應有部分合計均二分之一以上同意（附同意連署名冊

及表決權計算書）依本方案細部設計修復補強，及授權管理委員會全權處理所有修復補

強工程事務之會議紀錄。 

6.現任管理委員會委員名冊。 

7.現任主任委員國民身分證雙面影印本。 

8.管理委員會及主任委員印章登記卡。 

9.住戶規約。其規約內容應訂有廠商因維護、修繕共用部分或設置管線，必須進入或使用

專有部分或約定專用部分時，住戶不得拒絕及住戶拒絕時之處置方式及公共基金之籌措

方式等事項。 

10.管理委員會於銀行開立之工程自籌款專戶存款證明，至少應將自籌款（以核定總預算

之百分之三十計）百分之五十額度存入專戶中。 

11.准予補助函件 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

 

□ 
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附件二 領據 

 
財團法人九二一震災重建基金會 

築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案 
領   據 

領 款 單 位 

戶數：      戶 

 

 

 

 

                            （大章） 

補 助 事 由 

接受財團法人九二一震災重建基金會「築巢專案－補助受損集合住宅辦

理修繕補強方案」： 

□辦理工程招標作業行政費用補助。 

□必要性公共設施修復補強工程之營建管理、監工及工程經費補助。 

補 助 金 額 

新臺幣：   仟   佰   拾  萬   仟   佰   拾  元整 
 
支票號碼：                     

■支票號碼由本會財務註記，領款單位不需填寫。 

■請檢附領款單位銀行存摺封面影本。 

領 款 單 位 

地 址 

 

 

 

領 款 單 位 

代 表 人 
（簽章） 

代 表 人 

身 分 證 字 號 
 

電 話 
 

 

中  華  民  國       年       月      日  
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附錄三 直轄市、縣（市）政府辦理九二一震災震損集合住宅必要性公共設施
修繕補強工程補助及施工抽查作業要點 

 

本項補助計畫暨施工抽查作業要點係由內政部營建署主管，補助集合住宅辦理必要性公共設施修繕補強工程

之營建管理、監工及工程經費。 

 

內政部九十年九月二十四日台內營字第九○八五五○五號令 

 

一、為補助九二一震災震損集合住宅（以下簡稱集合住宅）區分所有權人自行修復必要性公共設施工程，特訂

定本要點。 

二、補助對象：符合下列條件之集合住宅之區分所有權人： 

（一）經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市、區）公所認定屬半倒；或原判定全倒，經依程序由

當地直轄市、縣（市）政府審核確認可修繕，再由鄉（鎮、市、區）公所將原判定全倒改為半倒。 

（二）參加財團法人九二一震災重建基金會委託財團法人臺灣營建研究院辦理「九二一築巢專案－協助受

損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」（以下簡稱本方案），並依法成立社區管理委員會，經召開區

分所有權人會議，獲全體區分所有權人及其區分所有權應有部分合計均二分之一以上同意依本方案

細部設計修繕補強，並全權交由管理委員會辦理。 

三、補助範圍：集合住宅必要性公共設施修繕補強工程之營建管理、監工及工程經費。 

四、必要性公共設施補助項目： 

（一）共用結構： 

1.結構系統（建築法第八條所稱之主要結構及公寓大廈管理條例第七條所稱不得為約定專用之共用

之部分）之修繕補強工程經費（含基礎、柱、梁、版、剪力牆、外牆、隔戶牆）。 

2.因執行前目之修繕補強工作而需先予以拆除再復舊之專（私）有區域設備及設施之復舊修復工程

經費。 

（二）依法設置之公共空間及公用設備，因九二一震災而震損之下列項目： 

1.公共空間：含騎樓、樓梯間、中庭、開放空間、避難室、配電室、化糞池、污水槽、貯水槽、屋

頂、機房、停車場等。 

2.公用設備：因前款共用結構及前目公共空間修繕補強所需連帶修復之電梯、瓦斯管線、水電管

線、電話管線等公共管線，及污水處理設備。 

五、申請及審查程序： 

（一）符合本要點資格之集合住宅區分所有權人，得於工程招標前，以社區管理委員會名義，檢具下列文

件，向當地直轄市、縣（市）政府提出申請： 

1.申請書。 

2.參加本方案第二階段細部設計及其施工項目工程預算書（須經該設計之開業建築師或土木技師或

結構技師簽證）。 

3.公寓大廈管理組織報備證明。 

4.經當地直轄市、縣（市）政府或各鄉（鎮、市、區）公所認定核發之半倒或全倒依程序改判為半

倒證明。 

5.依法召開區分所有權人會議，經依九二一震災重建暫行條例第十七條之一第一項規定，全體區分

所有權人及其區分所有權應有部分合計均二分之一以上同意（附同意連署名冊及表決權計算書）

依本方案細部設計修繕補強，及授權管理委員會全權處理所有修繕補強工程事務之會議紀錄。 

6.現任管理委員會委員名冊。 

7.現任主任委員國民身分證雙面影印本。 

8.管理委員會及主任委員印章登記卡。 

9.住戶規約。其規約內容應訂有廠商因維護、修繕共用部分或設置管線，必須進入或使用專有部分

或約定專用部分時，住戶不得拒絕及住戶拒絕時之處置方式及公共基金之籌措方式等事項。 

10.管理委員會於銀行開立之工程自籌款專戶存款證明，至少應將自籌款（以核定總預算之百分之

三十計）百分之五十額度存入專戶中。 
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（二）直轄市、縣（市）政府對於申請文件認有需補正者，應於受理日起十日內通知申請人補正，逾期未

補正者得予退件。 

（三）直轄市、縣（市）政府於審查核可後，應依九十年度九二一震災災後重建特別預算執行與會計事務

處理應行注意事項檢具文件報內政部營建署（以下簡稱營建署）審查同意後，函復集合住宅社區管

理委員會（以下簡稱社區管理委員會）准予補助。 

六、補助基準：補助金額以決算金額為計算基準，決算金額不得超過原申請核定總預算（包括營建管理、監工

及工程經費，其中營建管理及監工費用，各不得超過工程經費之百分之五），補助標準為決算金額之百分

之四十九。 

七、工程招標作業： 

（一）工程招標或資格審查之公告，應由社區管理委員會主任委員具名並經全體過半數委員連署。 

（二）於下列處所公告張示，其期間不得少於十五日： 

1.行政院九二一震災災後重建推動委員會民眾服務中心。 

2.營建署中區工程處。 

3.當地直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所公布欄。 

4.集合住宅社區公布欄。 

5.行政院九二一震災災後重建推動委員會及九二一震災災後重建基金會之資訊網路。 

（三）工程開標： 

1.地點：當地直轄市、縣（市）政府或鄉（鎮、市、區）公所。 

2.時間：依公告之招標文件所定。 

3.主辦單位：社區管理委員會；由主任委員擔任主持人。 

4.指導單位：營建署及當地直轄市、縣（市）政府。 

（四）工程決標：經社區管理委員會全體管理委員過半數之同意始得決標。並由當地直轄市、縣（市）政

府全程錄影存證。 

八、營建管理：社區管理委員會得委託經主管機關登記合格之營建相關顧問機構、財團法人機構之法人機構，

擔任營建管理顧問工作。 

九、工程監工：社區管理委員會應委託開業建築師、土木技師或結構技師，全程監工按圖施工，並於工程竣工

查驗施工品質無誤後，予以簽證負責。 

十、開工備查：社區管理委員會應於開工前，會同營建管理單位（未委託營建管理單位者免會同）、監工建築

師或土木技師或結構技師及營造廠商，連同姓名或名稱、住址及證書字號、開工日期、預定工程進度及竣

工日期、委託合約（包括發包金額），申請向當地直轄市、縣（市）政府備查。 

十一、工程抽查： 

（一）營建署應於工程開工後竣工前，會同直轄市、縣（市）政府，並邀集行政院主計處、九二一震災

災後重建推動委員會、財團法人九二一震災重建基金會，及營建署委託成立之修繕補強技術服務

團體抽查；至少應於工程進度約百分之三十時抽查一次。 

（二）社區管理委員會主任委員、營建管理單位本工地負責人（未委託營建管理單位者免出席）、監工

之建築師、土木技師或結構技師，及營造廠專任技師與工地主任，應於抽查時全程會同說明，並

攜帶圖說供查。 

（三）抽查時如發現缺失，營建署應書面通知社區管理委員會轉知營建管理單位、監工之建築師、土木

技師或結構技師，及營造廠改善，直轄市、縣（市）政府於複驗確已改善前，不得撥付補助款。 

十二、撥款辦法：社區管理委員會得依據工程進度，檢具下列文件，向直轄市、縣（市）政府分二期申請撥

款： 

（一）第一期：工程進度達百分之七十五時，撥付營建管理、監工及工程經費發包費用百分之四十九之

百分之五十金額： 

1.領據。 

2.社區管理委員會、營建管理單位（未委託營建管理單位者免附），及監工建築師、土木技師或

結構技師簽證之第一期計價明細單。 

3.承包廠商請款明細單及原始憑證。 

（二）第二期：工程竣工後時，撥付剩餘之補助款金額： 
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1.領據。 

2.社區管理委員會會議通過之竣工驗收紀錄。 

3.監工建築師、土木技師或結構技師之認可驗收簽證。 

4.社區管理委員會、營建管理單位（未委託營建管理單位者免附），及監工建築師、土木技師或

結構技師簽證之工程決算書。 

5.承包廠商請款明細單及原始憑證。 

十三、震損集合住宅應在接獲直轄市、縣（市）政府核准補助函起十二個月內，完成全部修繕補強工程及申請

撥款程序，逾期不再補助。 

十四、經費控管：本要點補助經費屬計畫型補助經費，直轄市、縣（市）政府應依中央對直轄市及縣（市）政

府補助辦法第十五條規定，列入其地方預算，並不得將補助款移作他用，並於每月五日將報表送行政院

主計處、九二一震災災後重建推動委員會及營建署。經費之核撥及決算依行政院九十年度九二一震災災

後重建特別預算執行與會計事務處理應行注意事項辦理。 

十五、已領取本要點補助經費之集合住宅，不得再以同一建築地址、同一建造執照號碼，向政府機關重複申領

修繕補強、原地重建、都市更新及新社區開發等相關獎勵補助費。 

十六、受理日期：自本要點實施日起至中華民國九十一年三月三十一日止。 
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附錄四  協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）申請書 

 
築巢專案 

協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二） 
申 請 書 

日期：   年  月   日 
本社區管理委員會已徵得權利範圍內土地及合法建築物所有權人均超過二分之一，且其所有土地總面積及

合法建築物總面積均超過二分之一的同意，檢附下列文件： 

 

□公寓大廈管理組織報備證明（影本） 

□公寓大廈（社區）區分所有權人名冊（影本） 

□公寓大廈（社區）區分所有標的基本資料表（影本） 
□公寓大廈區分所有權人二分之一以上之住戶連署名冊（影本） 

 
申請財團法人九二一震災重建基金會之「築巢專案－協助受損集合住宅擬訂修繕補強計畫書方案（二）」

協助辦理本社區修繕補強計畫書之擬定工作，並切結下列事項： 

 

■同意接受本方案所訂之實施流程及公告說明書辦理相關協助事項。   

■同意接受本方案協辦單位依公開程序所遴選之專業單位，並與專業單位簽訂委託合約書。  

■同意配合專業單位因擬定修繕補強計畫書而進入社區進行必要之採樣與勘查等工作，並提供專業單位所

必要之資訊。 

■同意自行處理社區內部因申請本方案協助所引發之各項爭議。  

 

 

社區名稱：          （大章） 

主任委員：          （簽章） 

 

主要聯絡人 

姓名： 

地址： 

電話： 

 

緊急聯絡人 

姓名： 

地址： 

電話： 
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住宅重建之補助弱勢災戶重建 

 
築巢專案系列 
89-09 

九二一災區家屋再造方案 
 

緣起 
 

九二一震災後，以至於「九二一震災重建暫行條例」公布施行，政府在「社區重建計畫由地方主導，民間

參與，中央支援」的原則下，一方面透過補助與補貼，減輕災民負擔，提高重建意願，另一方面則透過法令鬆

綁，簡化重建程序，化解重建阻力，縮短重建時程；這些政策對於「有能力重建家園」的受災戶而言，確實可

以發揮功效；但對於位處最邊緣的弱勢受災戶，再簡便的重建程序、再優渥的貸款條件及貸款信用保證仍然無

法滿足他們重建家園的渴望，因為災前不佳的經濟條件，加上災後重建所需的經費，已讓他們因恐於無法翻身

而裹足不前。 

 
律師王清峰女士，於九二一震災後和多位熱心的建築師、結構技師與律師籌組了「九二一震區受損家園復

建服務團」深入災區，除了提供住家整修、社區聯外道路、駁崁護堤、排水溝、蓄水池等公共工程的搶修整建

協助外，令人印象深刻的是，該服務團針對災區獨居老人、低收入戶與殘障居民所提供的「非都市計畫區災民

房屋重建計畫」，為社經能力的弱勢者，建造「以鋼筋混凝土為地基、C 型鋼架為柱、防震木材為牆面、鋼架

防水防熱烤漆板為屋頂」的房屋，一年多的時間裡，累計興建了 112戶。 

 
王律師的經驗，讓我們決定把弱勢族群重建家屋納到「築巢專案」的協助範圍。 

 
但挑戰來了，誰是真正需要協助的弱勢者？弱勢的標準要如何訂定？加上弱勢族群不像「築巢專案」其他

方案的協助對象那麼清楚，而是分散在各個角落裡，特別是弱勢者很難主動去了解外界的訊息，因此，要如何

把真正需要協助的弱勢者找出來？要如何協助他們？勢必成為推動「協助弱勢族群家屋重建」的難題！ 

 
面對這一連串的問題，我們試著循「協助受災集合住宅更新重建方案」及「協助受損集合住宅擬定修繕補

強計畫書方案」的模式，尋找合適的社福團體與營建專業管理單位作為協力單位，分別協助我們找出弱勢者，

再以專案委託的方式來協助弱勢者重建家屋；但是我們的嘗試卻失敗了，因為，有經驗的社福團體擔心責任過

於沉重而婉拒了我們的邀請，而營建專業管理單位面對如此分散且不確定的營建工程，則是興趣缺缺。 

 
就在沒有更好辦法的情況下，我們決定以九二一震災中自有住宅全倒，或自有住宅位處土石流危險區而必

須辦理遷村，且經濟條件弱勢者為協助對象，並將協助對象依其震災後經濟條件分成二類，第一類採取台灣省

低收入戶標準（即每人每月收入低於 8,276元、家庭財產低於 260萬元者），這一部分的弱勢受災戶則請災區

縣（市）政府依 88、89、90 年度核列（含增列）的低收入戶名單為基準，經比對九二一震災全倒戶名冊後，

逕行提報；而第二類則暫訂為領取各項中低收入戶津貼者，採取開放的方式受理申請。 

 
在沒有十足把握的情況下，我們決定先以第一類受災戶為對象，依受補助戶是否有可建築用地予以歸類，

凡可提供建築用地或能自己解決用地問題者，於簽署「加入九二一災區家屋再造方案同意書」後，則由本會甄

選的專業服務團隊直接在其建築用地上興建合法建築，並提供包括建築設計、請照、營造、監工、申請使用執

照及完成產權過戶等的「整體服務」。其中，每戶人數少於或等於 2 人者，補助 16 坪，每增加一人增加 4
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坪，每坪最高補助 2.5 萬，每戶最高補助額度為 50 萬元。若無法順利取得用地，則協調或配合地方政府主導

推動的社區開發新建住宅計畫予以安置，再由本會依第一類補助標準，支付給主辦單位作為造屋費或租金。 

 
就在這樣的架構下，擬定了「九二一災區家屋再造方案」的實施內容，也把這個方案納入築巢專案中，並

提到八十九年九月六日第一屆第五次董監事聯席會中討論，獲得董監事們的肯定與支持，並核定方案初估將協

助 450 戶低收入戶辦理重建所需的經費 250,000,000元！ 

 

一、實施準備與第一波推動過程 
 

「九二一災區家屋再造方案」通過後，我們即於八十九年九月十一日函請災區縣（市）政府提供低收入戶

全倒名單，而縣（市）政府也以最快的速度於九月二十二日起，陸續配合提供低收入戶全倒名單；但隨後而來

的難題，卻超過想像；首先是如何甄選專業服務團隊？而遴選出的專業服務團隊又應該負擔那些責任？服務酬

勞如何訂定？本會、專業服務團隊及受補助戶間如何互動？再者，縣（市）政府所提供的低收入戶全倒名單

中，有沒有沒屬於租賃戶者？受災戶是否可以提供建築用地？他們目前的重建進度如何？換言之，這些名單必

須進一步進行家戶訪查篩選才能確定是否符合「九二一災區家屋再造方案」補助資格，以及確定如何提供協

助。 

 

此外，第二類受補助戶的標準如何訂定？如何受理申請？審查的程序為何？ 

 

（一）遴選專業服務團隊，提供家屋再造全程協助 

 

由於「九二一災區家屋再造方案」所要協助的對象相當分散，且充滿不確定性，願意投入這項艱鉅任務的

專業者，除非有相當程度的熱忱，否則是很難堅持下去的；為了表達我們的誠意，並兼顧公開原則，我們於九

月二十七日、十月二日兩次邀請王清峰律師、喻肇青教授、曾旭正教授、謝英俊建築師、關華山教授、羅時瑋

教授與鄭晃二教授等商議專業服務團隊遴選辦法，確定將以公開方式邀請熱心的社區工作者、建築、營造專業

者出面籌組服務團隊，提出服務建議書參加遴選。 

 
八十九年十月九日，我們除了將「九二一災區家屋再造方案專業服務團隊遴選須知」上網公告外，也發函

給中華民國建築師公會全國聯合會及各大專院校營建相關科系，邀請各界共襄盛舉，並且於十月二十日假台中

縣政府舉辦公開說明會。 

 
公開徵求服務建議書至十月三十一日截止收件，總共有十個團隊參加，經本會於十一月三日邀請喻肇青教

授、曾旭正教授、鄭晃二教授、莊耀山建築師、中華民國建築師公會全國聯合會代表組成遴選小組，並選出新

竹市新竹文化協會暨謝英俊建築師事務所、中寮鄉社區重建團隊、LLC 家園再造團隊、冶室設計工程股份有限

公司、東海建築工作隊、建聯九二一災區家屋再造專業服務團隊、台灣省建築師公會雲林縣辦事處等七個團隊

為「九二一災區家屋再造方案」的專業服務團隊。 

 
十一月十六日、十一月二十四日本會兩次邀請入選的專業服務團隊協調分區服務原則與委任合約內容（附

錄一），確定了專業服務團隊的服務地域、定位與權責。  

 
依據「九二一災區家屋再造方案」的構想，第一類受補助對象若能於民國九十年六月底前確認，且尚未重

建、有可供建築用地者，可選擇服務團隊提供整體服務，包括協助釐清其土地權屬、土地使用區分、提供預定

建屋配置簡圖、進行家屋規劃設計、監造與管理（附錄二）、承造事宜、辦理保存登記，以至於完成產權設

定；換言之，接受服務團隊協助的第一類受補助災戶，除了可由本會代為支付重建家屋的營建費用外，其他與
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重建相關的花費，包括設計監造、代書、鑑界等費用也都由九二一基金會支付。 

 
在推動初期，約有 250戶的受災戶表達願意由服務團隊提供整體服務的意願，然而在清查受災戶的土地權

屬之後，卻有高達七成的受災戶，土地權屬不清，無法申請建照，無法進入合法的營建程序，導致由服務團隊

直接協助重建的戶數降為 74戶。 

  

（二）第一類受補助戶的訪視 

 

依據時程規劃，我們原先以為第一類受補助對象既然都是由縣（市）政府依 88、89、90 年度核列（含增

列）低收入戶名單逕行提報，只要再透過鄉（鎮、市）公所與村（里）幹事予以訪視後，即可確定那些受補助

戶是可以由專業服務團體提供整體服務的，但萬萬沒想到這個單純的訪視工作竟然受到災後不斷上演的「檢調

單位約談動作」波及，加上「九二一災區家屋再造方案」並非屬於地方政府應辦事項，在地方基層普遍性的

「寒蟬效應」與「多一事不如少一事」的心態下，此一階段的工作（2000年 11 月起自 2001 年 1月底）成效

不彰，僅完成了近三成的查訪工作。為了加速查訪工作，我們分別在 2001 年 1 月底、2 月中旬，由張紉副執

行長組織十多位台北大學社工系四年級學生，加上部份鄉鎮社區媽媽、村里長的幫忙，按縣府提供的資料，逐

戶查訪，經過前後五天的密集查訪，才將受災戶查訪的比例提高到 90%，未及查訪的部分，再由本會工作人

員協同縣府人員接棒進行，直到九十年六月底，最後一批第一類受補助戶訪視資料才完全由鄉（鎮）公所、縣

（市）政府轉到本會。 

 
（三）確定第二類受補助戶的審查標準與審查程序 
 

為了確認第二類補助對象的認定標準與受理審查程序，我們分別於八十九年十月六日與十一月十六日，假

南投縣政府衛生局邀請重建區縣（市）、鄉（鎮、市）公所承辦人員進行研討，最後確認第二類補助對象的認

定標準將以比照低收入戶標準放寬 1.5倍核定，即每人每月收入低於 12,414元，家庭財產低於 390萬元者。 

 
然而，縣市政府及鄉鎮公所承辦人員於實際受理申請後發現「各級縣市政府於九十年初完成中低收入一點

五倍老人之資產調查，其資產調查之應備文件與本案相同」且「申請人若為六十五歲以上的老人，如採取低收

入戶放寬一點五倍的標準計算，將導致老人之直系親屬（包括成年且獨立生活之子媳）的財產總額都被計入申

請者之財產額度內，不甚合理」，因此，建議本會針對六十五歲以上的申請者，能放寬採取中低收入一點五倍

老人津貼發放標準。 

 
爰此建議，本會於九十年五月四日發函重建區各縣市政府，同意針對六十五歲以上之老人申請案件，依情

境相同以中低收入一點五倍老人津貼之審查標準辦理。南投縣政府進一步於七月底提出列冊一點五倍中低收人

老人全倒受災戶名冊，由本會主動發函通知，請具資格的受災戶提出產權所有證明文件，以進一步確認補助資

格與補助額度。 

 
同時，為了避免地方政府在協助本會辦理審查工作之餘，遭到不必要的困擾，審查程序確定由鄉（鎮、

市）公所受理申請、初審，縣（市）政府彙整複審，再由本會決審後核定，並由本會發函通知申請者，受理申

請者申覆。 

 
此外，對於各級地方政府人員因協助受理災戶申請補助，而進行必要的訪視與審查工作者，則由本會依申

請案補助訪視費、初審及複審費各 200元。 

 
（四）於南投縣設立辦公室辦理「九二一災區家屋再造方案」 



 

 4 

 
為了全力推動「九二一災區家屋再造方案」，本會於八十九年十二月一日正式於南投縣中興新村仁義路二

十八號成立南投辦公室，除請纓進駐的蔡培慧外，另聘賴澤君、潘惠英、黃瓊玉等三位專職工作人員，而後，

因業務量的大幅增加，又陸續增聘了李燕華與張簡德泉兩位專職工作人員。 

 
（五）辦理 43場說明會 

 
為了推動「九二一災區家屋再造方案」，本會於八十九年十二月起，至九十年七月底止，共巡迴舉辦了四

十三場說明會。說明會地點與場次如表一。 

 
表一  九二一災區家屋再造方案說明會地點與場次（至九十年七月止） 

時 間 地 點 與 場 次  

89.12.26 和平鄉雙崎組合屋說明會（一） 

89.12.29 埔里說明會（二） 

90.01.15 國姓鄉福龜說明會（三） 

90.02.11 南投市軍功寮說明會（四） 

90.03.03 台中市宗教團體說明會（五）  

90.03.10 慈濟基金會台中分院說明會（六）  

90.03.14 中興廣播電台宣導說明會（七） 

90.03.15 和平鄉三叉坑組合屋說明會（八） 

90.03.27 長老教會關懷站說明會（九） 

90.03.29 南投生活重建中心說明會（十） 

90.04.07 霧峰社工站說明會（十一） 

90.04.12 竹山鎮公所說明會（十二） 

90.04.12 鹿谷鄉公所說明會（十三） 

90.04.13 名間鄉公所說明會（十四） 

90.04.13 集集鎮公所說明會（十五） 

90.04.16 台中大里組合屋說明會（十六） 

90.04.17 仁愛鄉公所說明會（十七） 

90.04.19 草屯大愛一村組合屋說明會（十八） 

90.04.20 南投市說明會（十九） 

90.04.21 埔里都市原住民說明會（二十） 

90.04.25 仁愛鄉中正村說明會（廿一） 

90.04.27 仁愛鄉瑞岩村說明會（廿二） 

90.04.27 信義鄉潭南村說明會（廿三） 

90.05.01 中興廣播電台宣導說明會（廿四） 

90.05.04 和平鄉松鶴部落說明會（廿五）  

90.05.07 仁愛鄉互助村清流部落說明會（廿六） 

90.05.17 泰安鄉象鼻部落說明會（廿七） 

90.05.17 新事社會服務中心說明會說明（廿八） 

90.05.29 名間鄉第二生活重建中心說明會（廿九） 

90.06.26 東勢鎮服務員說明會（三十） 

90.06.27 草屯鎮服務員說明會（卅一） 
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90.06.28 大里市服務員說明會（卅二） 

90.06.29 大里市以工代賑人員說明會（卅三） 

90.07.03 草屯鎮以工代賑人說明會（卅四） 

90.07.04 佛香基金會說明會（卅五） 

90.07.04 埔里、國姓以工代賑人說明會（卅六） 

90.07.06 國姓鄉組合屋說明會（卅七） 

90.07.09 南投縣生命線說明會（卅八） 

90.07.12 台中縣政府受理申請與審查討論會 

90.07.17 法鼓山中興新村安心站說明會（卅九） 

90.07.18 邵族組合屋說明會（四十） 

90.07.21 東勢義工說明會（四十一） 

90.07.22 新店北遷戶說明會（四十二） 

90.07.26 信義鄉雙龍部落說明會（四十三） 

 

二、實施要點 
 

（一）補助標準與補助方式 

 

1.第一類：每戶人數少於或等於二人者，補助四十萬元，等於或多於三人，每戶最高補助五十萬元。 

2.第二類：每戶人數少於或等於二人者，補助二十萬，等於或多於三人，每戶最高補助二十五萬元。撥款

作業依第四項規定辦理。 

3.第一類受補助對象若能於民國九十年六月底前確認，且尚未重建、有可供建築用地者，可由本會公開甄

選的服務團隊協助完成「建築規劃設計、營建到產權過戶」整體服務。若已完成重建或重購，或無法提

供建築用地者，則依第 4項規定辦理。 

4.為落實家屋再造方案的精神，補助款必須用於重建或重購家屋。其補助撥款作業與受補助對象必備文件

，由本會主動通知，並依「家屋再造方案補助款撥付作業準則」（附錄三）辦理。 

 

（二）補助對象與審查標準 

 

全倒（或半倒已自行拆除）自有住宅的所有權人，或位處經判定必須遷村地區的自有住宅所有權人符合下

列標準者都可提出申請： 

 
1.第一類：低收入戶標準，即每人每月收入低於 8,276 元、家庭財產低於 260 萬元者。由縣市政府依八

十八、八十九、九十年度核列或增列低收入戶者，逕行提報。 

2.第二類：資格審查比照低收入戶標準放寬 1.5 倍核定，即每人每月收入低於 12,414 元，家庭財產低於

390 萬元者。由鄉鎮市公所受理申請、初審，縣市政府彙整複審，經本會決審後核定，並發函通知受補

助者。 

3.受災戶實際狀況與上列該類情境相同者，由鄉鎮市公所受理申請、初審，縣市政府彙整複審，經本會決

審後核定，並發函通知受補助者。 

 

（三）申請方式 

 

申請者須具備下列文件，向戶籍或原受災建物所在地鄉（鎮、市）公所或台中縣各社會福利工作站提出申
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請： 

 
1.家屋再造方案申請書（申請書內容各項資料應詳實填列，申請書請向申請地點索取）（附件一）。 

2.九二一震災受災戶全倒戶證明（半倒者須附半倒證明及已自行拆除證明，位處經判定必須遷村地區者免

附）。 

3.全戶戶籍謄本。 

4.財稅資料（國稅局、稅捐稽徵處）。 

 
（四）申請期限 

 

至民國九十一年一月三十一日止。 
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（五）實施流程 

 

「九二一災區家屋再造方案」的實施流程如圖一。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖一  九二一災區家屋再造方案實施流程 

 
 

三、桃芝風災後，第二波再出發 
 

「九二一災區家屋再造方案」推出後，各界反應並沒有預期的熱絡，部分地方政府首長虛應故事，原本應

允協助推動的民間團體也袖手旁觀，加上部分媒體地方版動輒出現「口惠不實」、「受惠者聊聊無幾」等極負面

的報導，使得本方案至九十年八月初止，經核定符合補助標準的第一類補助對象才只有四百六十戶，而第二類

補助對象也僅有五百七十七戶，遠遠低於預期的目標。 

 

九十年七月底桃芝風災給歷經九二一震災重創的中部地區帶來再一次的傷害，就在投入風災搶救、安置的

同時，有機會再度的和地方政府及包括中華基督教救助協會、台灣基督教長老教會等在內的民間社福與宗教團

體懇談如何合作推動「九二一災區家屋再造方案」事宜，就在出錢出力的分工合作下，中華基督教救助協會家

園再造工作站、台灣基督教長老教會關懷站、生活重建中心與部分鄉鎮公所應允全力動員，投入推動「九二一

災區家屋再造方案」，並協助舉辦說明會（表二），受理申請，以找出更多需要幫忙的弱勢災戶。 

全倒（或半倒已拆除）自有住宅的所有權

人，或遷村地區的自有住宅所有權人檢具

「家屋再造方案申請書」、「全倒證明」、「

全戶戶籍謄本」、「財稅資料」提出申請 

 

戶籍或原受災建物所在地鄉（鎮、市）公

所初審、縣（市）政府複審，九二一震災

重建基金會決審 

第二類 第一類 

未重建、 

且有建築用地 

服務團隊協助完

成「建築規劃設

計、營建到產權

過戶」整體服務 

通知受補助者，並依「家屋再造方案補

助款撥付作業準則」撥付補助款，確實

協助重建或重購家屋 

已重建或重購、

無建築用地 

縣市政府列冊全倒、 

低收入戶 

洽請縣市政府、鄉鎮公

所、村里幹事訪查確認是

否為自有住宅全倒戶、提

供全倒戶證明、全戶戶籍

謄本、低收入戶證明 

縣市政府列冊全倒、領取

中低收入老人津貼戶 

主動通知，並請提供毀損

自有住宅所有權證明、全

倒戶證明、全戶戶籍謄本

證明符合本方案補助對象

資格 
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表二  九二一災區家屋再造方案說明會地點與場次（至九十年八月後） 

日 期 地 點 與 場 次  辦 理 單 位 

90.08.03 南投縣各生活重建中心主任說明會 本會及縣府 

90.08.10 東勢老人福利館說明會 東勢生活重建中心 

90.08.12 新店中正國宅說明會 北縣府新店關懷站 

90.08.12 三重環南國宅說明會 北縣府新店關懷站 

90.08.23 魚池日月村說明會 邵族工作隊 

90.08.29 魚池鄉生活重建中心 魚池生活重建中心 

90.08.29 魚池生活重建中心說明會 魚池生活重建中心 

90.09.04 大里兒福館說明會 長老教會大里關懷站 

90.09.11 救助協會承辦人員說明會 中華基督教長老教會 

90.09.13 魚池鄉頭社三聖宮 魚池生活重建中心 

90.09.13 信義鄉潭南說明會 本會 

90.09.25 南投縣各生活重建中心承辦人員說明會 本會及縣府 

90.10.03 魚池鄉共和活動中心 魚池生活重建中心 

90.10.03 魚池鄉生活重建中心 魚池生活重建中心 

90.10.03 魚池鄉長寮尾村廟 魚池生活重建中心 

90.10.04 南投市伊甸庇護工廠 南投第二生活重建中心 

90.10.08 竹山鎮嘉新石材廠 竹山第一生活重建中心 

90.10.09 魚池鄉新城村廟 魚池生活重建中心 

90.10.12 國姓鄉大旗村 中華基督教救助協會 

90.10.16 集集鎮公所三樓 集集生活重建中心 

90.10.17 草屯鎮大愛村 草屯生活重建中心 

90.10.18 南投市馨園五村 南投第一生活重建中心 

90.10.23 竹山鎮瑞竹活動中心 竹山第一生活重建中心 

90.10.24 魚池鄉中明村地震公園 魚池生活重建中心 

90.10.24 魚池鄉中明村孔明廟 魚池生活重建中心 

90.10.28 埔里鎮慈濟大愛村 埔里第二生活重建中心 

90.10.30 魚池鄉東光村活動中心 魚池生活重建中心 

90.10.30 南投市大愛一村 南投第一生活重建中心 

90.11.02 國姓鄉國姓生活重建中心 中華基督教救助協會 

90.11.02 信義鄉豐丘長老教會 豐丘長老教會 

90.11.07 水里生活重建中心 水里生活重建中心 

90.11.14-16 國姓鄉柑林村說明會暨收件 中華基督教救助協會 國姓第一生活重建中心 

90.11.15 竹山鎮說明會 竹山第二生活重建中心 

90.11.18 台北新莊民安國小說明會 新莊生活重建中心 

90.11.18 台北五股勞工中心 新莊生活重建中心 

90.11.26 水里鄉南光集會所說明會 中華基督教救助協會 水里生活重建中心 

90.12.03 苗栗泰安鄉象鼻村 尤瑪工作室 

90.12.12 水里國中說明會 中華基督教救助協會 水里生活重建中心 

90.12.17 水里民和村中說明會 中華基督教救助協會 水里生活重建中心 

90.12.20-21 國姓鄉長流、長豐、長福村說明會暨收件 中華基督教救助協會 國姓第一生活重建中心 

91.01.02-04 國姓鄉北港村說明會暨收件 中華基督教救助協會 國姓第一生活重建中心 
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就在各界的協助下，「九二一災區家屋再造方案」的申請文件大量湧入，到了九十一年一月底，核定的受

補助戶也由九十年七月底的 875戶，迅速累計 2,220戶，三月底，又累計到 3,103戶，直到六月底，核定的受

補助戶數量終於突破四千戶（表三）。 

 
也因為各界的協助，「九二一災區家屋再造方案」原匡列的二億五千萬元經費，除了配合將九二一震災重

建區中受桃芝風災致自有住宅毀損的受災戶納入「築巢專案－九二一災區家屋再造方案」適用對象，而於九十

年一月以電話傳真方式經董事同意追加匡列五千萬元經費外，九十年八月三十一日第一屆第十次董監事聯席會

及九十一年三月二十八日第一屆第十三次董監事聯席會分別同意追加匡列四億元與四億六千萬元經費，使得「

九二一災區家屋再造方案」總計匡列經費達十一億六千萬元。 

 
表三  九二一災區家屋再造方案各月份累積核定受補助戶數 

年 月 份 第 一 類 第 二 類 合 計 

90.05 376 257 633 

90.06 419 363 782 

90.07 429 446 875 

90.08 482 667 1,149 

90.09 500 767 1,267 

90.10 557 930 1,487 

90.11 588 989 1,577 

90.12 607 1,015 1,622 

91.01 762 1,458 2,220 

91.02 834 1,634 2,381 

91.03 959 2,144 3,103 

91.04 1,049 2,523 3,572 

91.05 1,086 2,659 3,745 

91.06 1,121 2,883 4,004 

91.07 1,140 2,942 4,082 

 
四、因應現實環境，調整撥款準則 

 

「九二一災區家屋再造方案」在推出時即宣示此項補助款有別於一般社會福利救濟金，必須確實用於家屋

重建或重購上，因此，其撥款條件也明確規定必須於重建、重購完成或重建進行至地面層完成後，經現勘後才

可撥款。 

 

期間，我們也知道有許多災戶限於土地或財務問題，雖然已經重建完成，但卻無法取得使用執照（即俗稱

的鐵皮屋）；為了避免間接鼓勵災戶搭蓋鐵皮屋，我們大抵以安撫為原則，請災戶儘可能的以興建合法建物或

設法取得使用執照為目標，若真的無法解決，本會在願意「九二一災區家屋再造方案」申請期限後一併處理。 

 

為了了解尚未依「家屋再造方案補助款撥付作業準則」請款的受補助戶中，已經搭建鐵皮屋安住的比例，

我們在三月初展開全面性的電話訪問，至五月底止，訪談的資料顯示，有超過二成五的受補助戶已經搭建鐵皮

屋。 
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在無法改變大環境的現實考量下，我們調整「家屋再造方案補助款撥付作業準則」，經提報九十一年六月

六日第一屆第十四次董監事聯席會，同意對於已完成家屋重建卻未能取得建築執照及使用權狀的受補助戶，予

以撥款補助。   

 
五、實施進度 

 
「九二一災區家屋再造方案」於九十一年一月三十一日停止受理申請，然而大量湧入的申請文件，使得初

審、複審、決審程序出現大塞車，加上不符補助標準者提出異議的陳情函件，使得「九二一災區家屋再造方

案」受補助戶總數仍持續增加中。 

 
總計「九二一災區家屋再造方案」的申請量為 9,433 件（表四）。至九十一年七月底止，審核通過的受補

助戶總計有 4,082戶（表五）；其中，第一類補助戶有 1,140戶，尚未重建且有可建築用地，而由專業服務團

隊提供整體服務者有 74 戶，第二類補助戶有 2,942 戶。總計所需經費為十二億六千萬元，相距原匡列經費十

一億六千萬元，尚不足一億元，預訂於本會第一屆第十五次董監事聯席會辦理追加。 

 
已經核定補助的第一類受補助戶中，已經完成重建或重購，且已撥款者有 415戶（不包括服務團隊協助重

建的 74戶），而第二類受補助戶中，已經完成重建或重購，且已撥款者有 1,325戶。 

 
受補助戶名單與補助款撥款明細，詳如表六、表七、表八。 

 
表四  九二一災區家屋再造方案申請件數 

收  件  單  位 
鄉  鎮  別 

鄉 鎮 公 所 生活重建中心 社 會 局 
合    計 

南投縣南投市 205 109 504 818 
南投縣埔里鎮 957 27 11 995 
南投縣草屯鎮 280 30 38 348 
南投縣竹山鎮 187 235 98 520 
南投縣集集鎮 218 67 3 288 
南投縣名間鄉 33 56 19 108 
南投縣鹿谷鄉 313 98 22 433 
南投縣中寮鄉 775 26 154 955 
南投縣魚池鄉 260 387 19 666 
南投縣國姓鄉 385 353 6 744 
南投縣水里鄉 92 225 9 326 
南投縣信義鄉 355 0 10 365 
南投縣仁愛鄉 332 2 44（遷村戶） 378 
小    計 4,392 1,615 937 6,944 
台中縣豐原市  62（東勢重建）  62 
台中縣東勢鎮  372  372 
台中縣新社鄉  139 10 （東勢重建） 149 
台中縣石岡鄉  98 29 （東勢重建） 127 
台中縣和平鄉  119（和平） 6 （東勢重建） 125 
台中縣大里市  739  739 
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台中縣太平市  113 103（大里重建） 216 
台中縣霧峰鄉  226 10 （大里重建） 236 
小  計 0 1,868 158 2,026 
台中市  85  85 
苗栗縣 141   141 
彰化縣 10   10 
雲林縣 5   5 
嘉義縣 15   15 
台北縣  127（新莊） 80（新店） 207 
合  計 4,563 4,870 9,433 

 
表五  九二一災區家屋再造方案核定補助總表 

第一類 
鄉鎮市別 

團隊服務 本會撥款 
第二類 

南投縣埔里鎮 4 105 298 
南投縣草屯鎮 0 42 130 
南投縣竹山鎮 2 75 162 
南投縣集集鎮 4 52 73 
南投縣名間鄉 0 17 62 
南投縣鹿谷鄉 3 34 140 
南投縣中寮鄉 21 79 212 
南投縣魚池鄉 10 74 223 
南投縣國姓鄉 3 79 227 
南投縣水里鄉 0 44 95 
南投縣信義鄉 4 75 126 
南投縣仁愛鄉 16 42 121 
台中縣豐原市 0 1 20 
台中縣東勢鎮 0 37 120 
台中縣新社鄉 0 24 53 
台中縣石岡鄉 0 25 31 
台中縣和平鄉 3 42 57 
台中縣大里市 0 30 230 
台中縣太平市 0 20 68 
台中縣霧峰鄉 0 28 70 
台中縣其他地區 0 0 2 
苗栗縣卓蘭鎮 0 9 27 
苗栗縣泰安鄉 1 10 20 
台中市北屯區 0 2 10 
台中市其他地區 0 9 37 
彰化縣社頭鄉 0 0 2 
彰化縣彰化市 0 0 1 
彰化縣其他地區 0 2 0 



 

 12

雲林縣斗六市 0 0 2 
雲林縣古坑鄉 0 0 3 
嘉義縣中埔鄉 0 0 3 
嘉義縣其他地區 0 1     3 
嘉義市西區 0 3 2 
台北縣 0 49 121 

合 計 74 1066 2942 

 
 

表六  九二一災區家屋再造方案第一類受補助戶名單與撥款明細 
編 號姓 名補 助 額 度已 撥 款其 他 費 用編 號姓 名補 助 額 度已 撥 款其 他 費 用

A-01-004 郭育鐘 500,000 500,000 0 A-01-005 邱文輝 500,000 500,000 0

A-01-006 施木 500,000  6,000 A-01-007 吳清華 500,000 500,000 6,000
A-01-008 鄭秦 500,000  12,000 A-01-009 吳樹立 300,000  6,000

A-01-010 施秋輝 400,000  6,000 A-01-011 賴炳煌 500,000  6,000

A-01-012 盧勳增 500,000    A-01-013 施美玉 500,000    

A-01-014 王碧蘭 500,000 500,000  A-01-015 廖本章 500,000 500,000 0

A-01-016 陳素珍 500,000 500,000 0 A-01-017 曾賢櫂 500,000 500,000  
A-01-018 黃配 500,000 500,000 0 A-01-019 廖本文 500,000 500,000 0

A-01-021 蕭淑珍 500,000    A-01-022 江秀春 500,000 500,000 0

A-01-023 張月女 400,000    A-01-024 周寶卿 400,000 400,000 0

A-01-025 張仁 400,000 400,000 0 A-01-026 謝克明 500,000    

A-01-027 陳張雀 500,000 500,000 0 A-01-028 洪秀鳳 500,000    
A-01-029 陳美玉 500,000 500,000 0 A-01-030 黃素碇 500,000    

A-01-031 洪美鈴 500,000 500,000 0 A-01-032 蕭成就 500,000 500,000 0

A-01-033 黃素秋 500,000 500,000 0 A-01-034 許桂 400,000 400,000 0

A-01-035 劉文進 500,000 500,000 0 A-01-036 曾豐文 400,000 400,000 0

A-01-037 歐麗嬌 500,000    A-01-038 高玉琴 500,000    
A-01-039 許美寶 500,000    A-01-040 何金鳳 500,000 500,000 0

A-01-041 楊國梁 500,000 500,000 0 A-01-042 廖炳坤 500,000    

A-01-043 張國樑 500,000 500,000 0 A-01-044 張萬來 500,000 500,000 0

A-01-045 吳國村 500,000    A-01-046 陳芍杏 500,000    

A-01-047 黃秀合 500,000    A-01-048 黎賢梅 400,000 400,000 0
A-01-049 陳義德 500,000    A-01-050 廖寶猜 500,000    

A-01-051 陳國府 500,000 500,000 0 A-01-052 盧偉慈 400,000 400,000 0

A-01-053 林木順 500,000 500,000 0 A-01-054 許淑貞 500,000    

A-01-055 陳篁輝 500,000    A-01-056 吳淑華 500,000    

A-01-057 吳登興 500,000    A-01-058 謝幸福 500,000    
A-01-059 鄒燕卿 500,000    A-01-060 白秀英 400,000    

A-02-001 高鴻娥 500,000  12,000 A-02-002 蔡笨 500,000  6,000

A-02-004 謝榮寬 500,000 500,000 6,000 A-02-005 謝萬賀 400,000  6,000

A-02-006 謝榮萱 400,000  6,000 A-02-007 劉瑞珍 500,000  6,000

A-02-008 張玉樹 400,000  6,000 A-02-010 潘麗娘 500,000 500,000 0
A-02-011 陳慶南 200,000  6,000 A-02-012 吳進輝 150,000 150,000 6,000

A-02-013 游振男 500,000 500,000 0 A-02-014 王重開 500,000 500,000 6,000

A-02-016 陳萬富 416,605    A-02-017 王賜添 500,000  12,000

A-02-018 黃世章 500,000 500,000 0 A-02-019 洪美華 500,000  6,000

A-02-020 曾阿招 400,000  6,000 A-02-021 潘明信 500,000  12,000
A-02-022 曾土生 400,000  6,000 A-02-024 傅淑芬 500,000  6,000

A-02-025 藍阿足 400,000 400,000 6,000 A-02-026 李國賢 300,000  6,000
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A-02-027 郭金泉 400,000  6,000 A-02-028 賴玫瑮 400,000  6,000

A-02-029 潘見鎮 500,000 500,000 6,000 A-02-030 王淑女 400,000  6,000

A-02-031 江麗鳳 500,000 500,000 0 A-02-033 游月梅 400,000  6,000
A-02-034 林育德 500,000 500,000 6,000 A-02-035 湯阿萬 400,000  6,000

A-02-036 徐文輝 500,000 500,000 0 A-02-037 黃文忠 500,000    

A-02-038 周清松 500,000 500,000  A-02-039 徐進生 500,000 500,000 0

A-02-040 康福裕 500,000 500,000 0 A-02-041 吳和平 500,000    

A-02-042 許李阿煙 400,000  12,000 A-02-043 黃朱色 500,000 500,000 0
A-02-044 羅麗秀 500,000 500,000 0 A-02-045 吳麒隆 500,000    

A-02-046 鄭明同 500,000 500,000 0 A-02-047 邱秋蘭 400,000    

A-02-048 陳財山 500,000 500,000 0 A-02-049 袁月順 500,000    

A-02-050 潘明貴 500,000    A-02-051 巫進義 500,000    

A-02-052 陳舒萍 500,000 500,000 0 A-02-053 謝孟芳 500,000 500,000 0
A-02-054 許清和 400,000 400,000 0 A-02-055 陳萬財 500,000 500,000 0

A-02-056 潘正統 500,000    A-02-057 曾堂科 500,000 500,000 0

A-02-058 李鳳珠 500,000 500,000 0 A-02-059 傅通連 500,000    

A-02-060 王武祥 500,000    A-02-061 張淵國 500,000    

A-02-062 吳昌盛 500,000    A-02-063 林慶春 500,000    
A-02-064 郭登寶 500,000 500,000 0 A-02-065 劉桶興 500,000 500,000 0

A-02-066 林義傑 500,000    A-02-067 欉玉林 500,000 500,000 0

A-02-068 李柏慶 500,000 500,000 0 A-02-069 黃秀梅 500,000 500,000 0

A-02-070 許鳳玉 500,000    A-02-071 葉印癸 400,000    

A-02-072 鄒定宇 500,000    A-02-073 王機陸 400,000    
A-02-074 潘武昌 500,000 500,000 0 A-02-075 何超旗 500,000 500,000 0

A-02-076 李翠英 500,000    A-02-077 江秀金 500,000    

A-02-078 王月玉 500,000    A-02-079 簡胡美富 500,000    

A-02-080 徐麗鳳 400,000    A-02-081 蔡燕宗 500,000 500,000 0

A-02-082 李玉玟 500,000 500,000 0 A-02-083 嚴秋走今 500,000 500,000 0
A-02-084 鄭松山 500,000 500,000 0 A-02-085 曾大苡 400,000    

A-02-086 吳慶錝 500,000    A-02-087 黃進國 500,000 500,000 0

A-02-088 林慶勳 500,000 500,000 0 A-02-089 徐英子 500,000    

A-02-090 劉雅君 400,000    A-02-091 葉發水 400,000    

A-02-092 吳金章 500,000 500,000 0 A-02-093 鄭恆誠 500,000    
A-02-094 賴瑞裕 400,000 400,000 0 A-02-095 黃孟珠 500,000    

A-02-096 施玉柱 500,000 500,000 0 A-02-097 葉彰文 500,000    

A-02-098 馬惠玲 500,000    A-02-099 林瑜 500,000    

A-02-100 蔡國鵬 500,000    A-02-101 張金時 400,000    

A-02-102 魏教煉 500,000 500,000 0 A-02-103 阮阿川 500,000 500,000 0
A-02-104 何清萬 500,000    A-02-105 潘克振 500,000    

A-02-106 吳建國 500,000    A-02-107 楊森源 400,000    

A-02-108 彭文和 500,000 500,000 0 A-02-109 王孔雀 500,000    

A-02-110 王鍚棟 500,000    A-03-001 洪忠男 500,000  6,000

A-03-002 簡金勳 400,000  19,875 A-03-003 簡水溝 500,000  6,000
A-03-004 吳樹曉 400,000 400,000 6,000 A-03-005 李基 400,000  6,000

A-03-006 李枝煌 500,000  12,000 A-03-007 施葉 500,000  6,000

A-03-008 李其賢 500,000  6,000 A-03-009 溫玉枝 500,000  47,875

A-03-010 梁火 500,000  6,000 A-03-011 林俊聰 400,000  6,000

A-03-012 詹偉滄 400,000 400,000 6,000 A-03-013 張麗梅 500,000 500,000 6,000
A-03-014 林廖錦鑾 500,000    A-03-015 江福來 400,000 400,000 0

A-03-016 陳中和 500,000    A-03-017 洪麗珠 500,000 500,000 0

A-03-018 吳天送 400,000    A-03-019 吳瓊珠 500,000    

A-03-020 林磚 500,000    A-03-021 張素珠 500,000    

A-03-022 林炎能 500,000 500,000 0 A-03-023 洪清陽 400,000    
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A-03-024 簡丙枝 400,000    A-03-025 唐麗玲 500,000    

A-03-026 白平長 500,000 500,000 0 A-03-027 劉春嬌 500,000 500,000 0

A-03-028 蔡淑鈴 500,000    A-03-029 李藍森 400,000 400,000 0
A-03-030 陳建全 500,000    A-03-031 陳光勇 500,000    

A-03-032 洪基謨 500,000    A-03-033 林秋香 500,000    

A-03-034 陳惠玲 500,000 500,000 0 A-03-035 李阿吉 400,000 400,000 0

A-03-036 洪江東 400,000    A-03-037 李吉霖 500,000    

A-03-038 林川 400,000    A-03-039 洪界堂 500,000    
A-03-040 許素貞 500,000    A-03-041 簡志忠 500,000    

A-03-042 蘇德添 500,000    A-04-001 吳文章 400,000  6,000

A-04-002 許耀朋 500,000 500,000 6,000 A-04-004 張秀香 500,000 500,000 6,000

A-04-005 謝秀慧 500,000  20,000 A-04-006 張益川 500,000  6,000

A-04-008 張金樹 400,000  12,000 A-04-009 廖習 400,000  6,000
A-04-010 紀玫平 500,000 500,000 12,000 A-04-011 蘇錦安 500,000  6,000

A-04-012 王正龍 400,000  12,000 A-04-013 張萬益 500,000 500,000 0

A-04-014 蔡大山 500,000 500,000 12,000 A-04-015 陳國卿 500,000 500,000 0

A-04-016 紀文欽 500,000 500,000 0 A-04-017 紀俊河 400,000  12,000

A-04-018 許銀長 500,000  12,000 A-04-019 賴芳平 500,000 500,000 6,000
A-04-020 余澎錦 500,000 500,000 6,000 A-04-021 練木亮 400,000    

A-04-022 陳如成 500,000    A-04-023 陳清江 400,000 400,000 0

A-04-024 林翠玲 500,000 500,000 6,000 A-04-025 林宗淵 500,000 500,000 20,000

A-04-026 陳弘茂 400,000 400,000 6,000 A-04-027 曾朝吉 500,000  6,000

A-04-028 陳騰福 500,000    A-04-029 蘇憲能 500,000 500,000 0
A-04-030 蘇炳南 500,000 500,000 0 A-04-031 林素語 400,000  6,000

A-04-032 周慶森 400,000 400,000 0 A-04-033 黃長生 400,000    

A-04-034 張美完 500,000 500,000 0 A-04-035 林信章 500,000 500,000 0

A-04-036 林信和 500,000 500,000 0 A-04-037 許志成 400,000 400,000 0

A-04-038 林吳淨珠 500,000 500,000 0 A-04-039 林宗義 500,000    
A-04-040 陳文勇 500,000 500,000 0 A-04-041 蘇美滿 500,000 500,000 0

A-04-042 曾吳系 400,000    A-04-043 辜燕萍 500,000 500,000 0

A-04-044 林進雄 500,000 500,000 0 A-04-045 蔡榮裕 500,000 500,000 0

A-04-046 石振祥 500,000    A-04-047 陳坤旗 250,000    

A-04-048 楊孟姍 500,000 500,000 0 A-04-049 賴日英 500,000 500,000 0
A-04-050 潘清福 500,000    A-04-051 張秀盆 500,000    

A-04-052 劉長木 400,000    A-04-053 林廖甚 500,000    

A-04-054 羅耀絃 500,000 500,000 0 A-04-055 曾玉蘭 400,000    

A-04-056 林素美 500,000 500,000 0 A-04-057 沈阿守 400,000    

A-04-058 陳翠珠 500,000 500,000 0 A-04-059 曾素娟 500,000 500,000 0
A-04-060 楊萬能 500,000 500,000 0 A-04-061 劉振坤 400,000    

A-04-062 陳惟順 500,000 500,000 0 A-04-063 蕭旺仁 500,000    

A-04-064 陳增修 500,000 500,000 0 A-04-065 廖建登 500,000 500,000 0

A04-066 蔡漢章 500,000 500,000 0 A-04-067 賴鴻圖 500,000 500,000 0

A-04-068 陳美珠 500,000 500,000 0 A-04-069 謝振通 500,000    
A-04-070 蔡奇鎮 500,000    A-04-071 蔡明烈 500,000    

A-04-072 陳文勝 500,000 500,000 0 A-04-073 曾波 500,000 500,000 0

A-04-074 葉張敏 400,000    A-04-075 黃寶珍 500,000 500,000 0

A-04-076 林良辰 500,000    A-04-077 陳秋林 400,000    

A-05-001 張庭春 400,000  19,875 A-05-002 林文淵 400,000  6,000
A-05-004 吳瑞郎 400,000  6,000 A-05-005 卓輝彬 500,000 500,000 19,875

A-05-006 陳金溪 500,000  6,000 A-05-007 李敏媛 500,000  6,000

A-05-008 陳友政 400,000 400,000 6,000 A-05-009 林清基 400,000  6,000

A-05-010 劉守岳 400,000 400,000 6,000 A-05-013 全阿花 500,000  12,000

A-05-014 陳漢東 400,000  6,000 A-05-015 陳秀梅 400,000 400,000 6,000
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A-05-016 楊清枝 400,000  6,000 A-05-017 張秋明 500,000 500,000 6,000

A-05-018 楊竹治 500,000 500,000 6,000 A-05-019 陳連宗 500,000 500,000 6,000

A-05-020 蘇彩燕 500,000 500,000 6,000 A-05-022 陳秋賢 500,000 500,000 0
A-05-023 周麟 400,000 400,000 6,000 A-05-024 王伯東 400,000 400,000 6,000

A-05-025 楊賜彬 400,000  6,000 A-05-026 陳萬 500,000  6,000

A-05-027 賴政雄 250,000  6,000 A-05-028 楊絜茗 500,000 500,000 6,000

A-05-029 賴傳賜 500,000 500,000 0 A-05-030 曾瑞淋 500,000 500,000 0

A-05-032 張文典 500,000  6,000 A-05-033 陳以得 500,000 500,000 0
A-05-034 官金妹 400,000  12,000 A-05-035 藍鄧益妹 400,000  12,000

A-05-036 吳基輪 400,000  12,000 A-05-037 沈秋滿 500,000 500,000 0

A-05-038 張炎虎 400,000    A-05-039 林滿足 500,000    

A-05-040 林淑宜 500,000    A-05-041 陳旭政 500,000 500,000 0

A-05-042 陳劉醜 400,000 400,000 0 A-05-043 石土 500,000 500,000 0
A-05-044 黃峰城 500,000 500,000 0 A-05-045 劉朝宗 500,000 500,000 0

A-05-046 陳漢章 500,000 500,000 0 A-05-047 楊再興 500,000 500,000 0

A-05-048 葉文結 500,000 500,000 0 A-05-049 陳三 400,000 400,000 0

A-05-050 石秋菊 500,000 500,000 0 A-05-051 蕭明德 500,000 500,000 0

A-05-052 傅冬梅 500,000 500,000 0 A-05-053 石王綢 400,000    
A-05-054 莊國濱 500,000    A-05-055 楊三發 400,000    

A-05-056 黃素卿 500,000 500,000 0 A-05-057 林正忠 500,000    

A-06-001 沈丁后 400,000    A-06-002 李沛然 400,000  6,000

A-06-003 莊水源 500,000 500,000 0 A-06-004 陳明龍 400,000 400,000 0

A-06-005 吳昭 400,000    A-06-006 廖四朋 400,000    
A-06-007 陳魯仲 400,000    A-06-008 謝舜重 400,000    

A-06-009 王春秀 500,000    A-06-010 陳清奎 400,000    

A-06-011 劉家權 500,000    A-06-012 陳豐坤 400,000    

A-06-013 陳淑芬 500,000 500,000 0 A-06-014 魏秋菊 500,000 500,000 0

A-06-015 蔡全霈 500,000    A-06-016 彭添增 400,000    
A-06-017 吳保村 500,000    A-07-002 呂武雄 500,000 500,000 0

A-07-003 劉松根 400,000    A-07-004 謝黃愛珠 400,000    

A-07-006 林石舜 500,000 500,000 0 A-07-007 黃高碧 300,000 300,000 0

A-07-008 黃金舜 400,000    A-07-009 謝成 400,000    

A-07-010 陳竹旺 301,556    A-07-011 謝芬妮 500,000 500,000 0
A-07-012 林水彥 500,000  12,000 A-07-013 張紹仁 300,000  12,000

A-07-014 林三明 300,000  6,000 A-07-016 蔡火木 400,000  12,000

A-07-017 林啟東 346,625  12,000 A-07-018 王妱卿 400,000    

A-07-019 李寶珠 400,000    A-07-020 蘇炳杉 500,000 500,000 0

A-07-021 黃清河 500,000    A-07-022 廖文欽 500,000 500,000 0
A-07-023 吳素華 500,000 500,000 0 A-07-024 張裕能 500,000 500,000 0

A-07-025 吳明璋 400,000    A-07-026 曾張育 500,000    

A-07-027 謝鴻連 500,000    A-07-028 謝朝晃 500,000    

A-07-029 黃清田 500,000    A-07-030 吳春梅 500,000    

A-07-031 黃有助 500,000    A-07-032 黃玉麟 500,000    
A-07-033 林大寶 500,000    A-07-034 陳百佐 500,000    

A-07-035 葉樹山 500,000    A-07-036 陳慶俊 500,000 500,000 0

A-07-037 林慶杉 500,000 500,000 0 A-08-001 趙素霞 500,000 500,000 16,000

A-08-002 廖超仁 500,000 500,000 16,000 A-08-003 許清涼 500,000  6,000

A-08-005 林逢龍 400,000 400,000 16,000 A-08-006 蕭美蘭 500,000  12,000
A-08-007 陳樹金 400,000  12,000 A-08-010 薛成 400,000  12,000

A-08-011 楊長樹 500,000 500,000 12,000 A-08-012 溫陳秀絹 500,000 500,000 12,000

A-08-013 李進德 400,000  16,000 A-08-014 李春生 500,000  6,000

A-08-016 吳福元 400,000  6,000 A-08-019 李玉柱 500,000  6,000

A-08-020 李漢溪 400,000  12,000 A-08-023 廖標金貴 400,000  12,000



 

 16

A-08-024 許秀珠 500,000 500,000 12,000 A-08-025 陳麗君 500,000  12,000

A-08-026 江坤章 300,000  6,000 A-08-029 陳火土 500,000 500,000 6,000

A-08-030 楊李綢 400,000  12,000 A-08-032 張素月 400,000  6,000
A-08-033 陳坤城 400,000 400,000 12,000 A-08-035 廖俊堂 400,000  12,000

A-08-036 鄭秀惠 400,000 400,000 12,000 A-08-042 廖郡 500,000 500,000 6,000

A-08-043 陳添茂 500,000  6,000 A-08-044 范三春 400,000  6,000

A-08-045 林佳慧 500,000 500,000 6,000 A-08-046 許菀君 500,000  6,000

A-08-047 陳廖保葉 500,000  6,000 A-08-049 陳選棠 500,000  12,000
A-08-051 黃良進 500,000 500,000 0 A-08-054 張莉莉 500,000  12,000

A-08-055 李應良 500,000  6,000 A-08-057 邱演銘 500,000  12,000

A-08-058 陳天財 500,000  6,000 A-08-059 楊阿溪 500,000 500,000 0

A-08-060 胡談明 500,000 500,000 0 A-08-061 盧瑞院 500,000    

A-08-062 黃漢卿 500,000 500,000 0 A-08-063 廖大平 500,000    
A-08-064 廖心城 500,000    A-08-065 王添進 500,000 500,000 0

A-08-066 藍紹明 500,000    A-08-067 鐘政勳 500,000 500,000 0

A-08-068 陳永宗 500,000    A-08-069 蔡學明 500,000 500,000 0

A-08-070 余登敏 500,000 500,000 0 A-08-071 陳文良 500,000    

A-08-072 莊南犬深 500,000    A-08-073 許清財 500,000 500,000 0
A-08-074 江振朗 500,000 500,000 0 A-08-075 鄭瓦 500,000    

A-08-076 陳清火 500,000 500,000 0 A-08-077 廖有道 500,000 500,000 0

A-08-078 黃文遠 500,000 500,000 0 A-08-079 徐景照 500,000 500,000 0

A-08-080 李水和 500,000    A-08-081 廖有進 500,000 500,000 0

A-08-082 李慶忠 250,000 250,000 0 A-08-083 廖清義 500,000    
A-08-084 李美專 500,000    A-08-085 林國川 500,000 500,000 0

A-08-086 張煌嶔 500,000    A-08-087 廖萬輝 500,000 500,000 0

A-08-088 林番 500,000    A-08-089 游朝森 500,000    

A-08-090 謝欣喻 500,000    A-08-091 李月惠 500,000    

A-08-092 游松德 400,000    A-08-093 葉步松 500,000    
A-08-094 李進發 500,000    A-08-095 張木祥 500,000    

A-08-096 吳志成 500,000    A-08-097 陳施丁密 400,000    

A-08-099 李進昌 500,000 500,000 0 A-08-100 田銘旭 500,000 500,000 0

A-08-101 吳榮峰 500,000    A-08-102 林朝勇 500,000    

A-09-003 鄭梅清 400,000  6,000 A-09-004 邱利甜妹 300,000  12,000
A-09-006 莊樹林 400,000 400,000 19,875 A-09-007 羅夜合 500,000  17,250

A-09-008 曾慧育 500,000  12,000 A-09-009 賴王阿綢 400,000  6,000

A-09-010 王吳延 500,000 500,000 12,000 A-09-011 石永文 500,000  19,875

A-09-012 陳見金 500,000  12,000 A-09-013 王麗雲 500,000  6,000

A09-014 曾金木 500,000  16,000 A-09-015 吳秉儒 400,000 400,000 0
A-09-016 曾金松 500,000 500,000 6,000 A-09-017 黃蔥 400,000 400,000 0

A-09-018 陳河山 400,000  6,000 A-09-019 邱春蓮 500,000 500,000 0

A-09-020 王永端 400,000 400,000 6,000 A-09-023 李傳裕 400,000  6,000

A-09-025 黃寶玉 300,000  12,000 A-09-026 廖彩純 400,000  6,000

A-09-027 李水勝 300,000  12,000 A-09-028 王鐵嘴 400,000 400,000 19,875
A-09-029 陳芹菜 400,000  12,000 A-09-033 王崇訓 400,000  12,000

A-09-034 黃聖谷 400,000  6,000 A-09-035 王玉田 400,000  6,000

A-09-036 廖華山 300,000  12,000 A-09-037 陳國榮 400,000  6,000

A-09-038 劉美雪 400,000    A-09-040 黃朝陽 400,000  6,000

A-09-041 廖房景 500,000    A-09-042 黃孟顯 500,000    
A-09-043 巫玉鈴 500,000 500,000 0 A-09-044 王新粧 400,000    

A-09-045 陳聰哲 500,000    A-09-046 蔡朝陽 400,000    

A-09-047 柯達德 500,000 500,000 0 A-09-048 林新江 500,000    

A-09-049 劉書瑜 500,000 500,000 0 A-09-050 吳佳慧 500,000 500,000 0

A-09-051 石杜從 500,000    A-09-052 廖益裕 500,000 500,000 0
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A-09-053 古萬結 500,000 500,000 0 A-09-054 董桂洋 500,000 500,000 0

A-09-055 廖璧松 500,000 500,000 0 A-09-056 李文政 500,000    

A-09-057 李春斌 500,000    A-09-058 石朝源 500,000 500,000 0
A-09-059 王漢坤 500,000 500,000 0 A-09-060 吳清國 400,000    

A-09-061 卓朝源 500,000    A-09-062 楊胖 400,000    

A-09-063 林文行 500,000    A-09-064 吳色芬 500,000    

A-09-065 張國山 500,000 500,000 0 A-09-066 吳宗旗 500,000 500,000 0

A-09-067 黃宗銓 500,000 500,000 0 A-09-068 卓寶蓮 500,000 500,000 0
A-09-069 黃連對 500,000    A-09-070 巫獻淩 500,000    

A-09-071 李志舜 500,000    A-09-072 古文傑 500,000    

A-09-073 李勝文 400,000    A-09-074 黃文富 500,000    

A-09-075 蔣宗叡 500,000 500,000 0 A-09-076 吳昭慶 500,000 500,000 0

A-09-077 楊邱桑 400,000 400,000 0 A-09-078 石明和 500,000 500,000 0
A-09-079 邱金法 500,000    A-09-080 巫清朋 500,000 500,000 0

A-09-081 吳枝霖 500,000 500,000 0 A-09-082 湯陳玉香 500,000 500,000 0

A-09-083 古進成 500,000    A-09-084 巫燕斌 400,000    

A-10-001 王鳳娥 400,000  6,000 A-10-003 張國乾 400,000  6,000

A-10-004 徐惠珀 400,000  6,000 A-10-005 劉鴻鈞 400,000  6,000
A-10-006 夏傳發 400,000 400,000 0 A-10-007 邱鄧雲 500,000 500,000 0

A-10-008 徐秀春 500,000 500,000 0 A-10-009 羅重雄 400,000 400,000 0

A-10-010 陳秀珍 400,600 400,600 0 A-10-011 張碧珠 500,000    

A-10-012 林清火 400,000  6,000 A-10-013 陳衛緣 500,000  6,000

A-10-014 葉花榮 400,000  6,000 A-10-016 徐貴珠 400,000    
A-10-018 謝文政 500,000    A-10-019 曾松雄 300,000  6,000

A-10-020 朱崗雄 500,000    A-10-021 范慶明 500,000 500,000 6,000

A-10-022 梁慶發 500,000 500,000 0 A-10-023 徐鳳蘭 300,000    

A-10-024 謝秀英 300,000  6,000 A-10-025 陳崇易 500,000 500,000 0

A-10-026 周壽榮 400,000 400,000 0 A-10-028 楊吉能 100,000    
A-10-029 蕭文澄 400,000    A-10-030 林金藤 500,000 500,000 6,000

A-10-031 劉水山 400,000    A-10-032 林擇虎 400,000  6,000

A-10-033 張清瑞 400,000 400,000 0 A-10-034 蕭文忠 500,000 500,000 0

A-10-035 林文塗 500,000    A-10-036 廖慶逃 400,000 400,000 0

A-10-037 蕭建明 500,000 500,000 0 A-10-038 蔡錦堂 500,000    
A-10-039 詹永成 500,000    A-10-040 徐鳳蘭 500,000 500,000 0

A-10-041 林秋分 500,000    A-10-042 吳嘉財 500,000    

A-10-043 劉醇良 500,000 500,000 0 A-10-044 謝榮集 500,000    

A-10-045 邱有能 500,000    A-10-046 張永淋 500,000    

A-10-047 徐集文 500,000 500,000 0 A-10-048 盧興國 500,000 500,000 0
A-10-049 張昌業 400,000    A-10-050 吳碧珠 500,000 500,000 0

A-10-051 徐添金 500,000    A-10-052 練春文 400,000    

A-10-053 吳永厚 500,000    A-10-054 賴昱穎 400,000    

A-10-055 陳武忠 500,000    A-10-056 葉慶城 400,000 400,000 0

A-10-057 賴天德 500,000    A-10-058 蘇清霖 500,000    
A-10-059 林鳳義 500,000    A-10-060 林肇麟 500,000    

A-10-061 黎國俊 500,000 500,000 0 A-10-062 熊菊香 500,000 500,000 0

A-10-063 黃立宏 500,000    A-10-064 張國霖 500,000 500,000 0

A-10-065 黃榮昌 500,000    A-10-066 謝桂貞 500,000    

A-10-067 林貴聰 500,000 500,000 0 A-10-068 楊肇榮 500,000    
A-10-069 張夢龍 500,000    A-10-070 王達坤 500,000    

A-10-071 徐家輝 500,000    A-10-072 黃彭金妹 400,000    

A-10-073 謝文峻 500,000 500,000 0 A-10-074 陳錦勳 500,000 500,000 0

A-10-075 楊簡玉花 500,000    A-10-076 湯炎光 400,000    

A-10-077 房原禾 400,000    A-10-078 詹大友 500,000 500,000 0
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A-10-079 曾正金 500,000    A-10-080 彭德明 500,000    

A-10-081 廖坤秀 500,000    A-10-082 黃德雲 500,000    

A-10-083 蕭順意 400,000    A-11-001 陳朝邦 400,000  6,000
A-11-002 劉萬字 400,000  19,875 A-11-003 許必清 500,000  6,000

A-11-004 馬慧而 500,000 500,000 19,875 A-11-005 林金木 400,000  12,000

A-11-006 周慶林 500,000  12,000 A-11-007 吳徐水妹 500,000  6,000

A-11-008 陳清溪 400,000  6,000 A-11-009 魏鏡泉 400,000  6,000

A-11-010 陳翠月 500,000 500,000 6,000 A-11-011 徐淑鳳 400,000  6,000
A-11-012 林秀琴 400,000 400,000 6,000 A-11-013 張吳洽 400,000  6,000

A-11-014 黃文能 500,000 500,000 0 A-11-015 張木賢 500,000    

A-11-016 鄧洪美華 500,000 500,000 0 A-11-017 曾順紅 500,000    

A-11-018 陳勇互 400,000    A-11-019 簡楊未 500,000 500,000 0

A-11-020 鄭美枝 400,000    A-11-021 蔡明照 400,000 400,000 0
A-11-022 卓原坤 500,000    A-11-023 詹阿統 500,000    

A-11-024 羅瑞樵 500,000 500,000 0 A-11-025 劉麗嬌 500,000    

A-11-026 陳光炎 500,000 500,000 0 A-11-027 李麗珠 500,000    

A-11-028 陳登科 500,000    A-11-029 卓林敏崇 500,000    

A-11-030 陳水旺 500,000 500,000 0 A-11-031 孫日新 500,000    
A-11-032 潘姿蓉 500,000    A-11-033 賴平春 400,000    

A-11-034 李雲龍 500,000    A-11-035 蕭玉 500,000    

A-11-036 陳帳榮 400,000    A-11-037 陳明鉅 500,000 500,000 0

A-11-038 梁鴻基 500,000 500,000 0 A-11-039 黃秀英 500,000    

A-11-040 鍾鳳嬌 400,000 400,000 0 A-11-041 黃元俊 500,000    
A-11-042 蔡惠玉 400,000 400,000 0 A-11-043 陳銘宗 500,000 500,000 0

A-11-044 陳趙碧 500,000    A-12-001 蕭福枝 400,000  6,000

A-12-004 伍秋發 500,000  12,000 A-12-005 方阿蕊 400,000  6,000

A-12-007 吉何美秀 100,000  12,000 A-12-008 元秀珠 500,000  6,000

A-12-010 司梅英 400,000  6,000 A-12-011 谷溪光 500,000  6,000
A-12-012 莊林美英 500,000 500,000 0 A-12-013 田進發 500,000 500,000 0

A-12-014 田萬生 200,000  12,000 A-12-015 金王秋菊 200,000 200,000 12,000

A-12-016 張素瓊 400,000  6,000 A-12-017 史阿蝶 0  6,000

A-12-018 全阿女 300,000 300,000 0 A-12-019 宋瑞茂 500,000    

A-12-020 全茂松 500,000    A-12-021 全映虹 500,000 500,000 0
A-12-022 金文華 500,000 500,000 0 A-12-023 全火盛 500,000    

A-12-024 全萬善 500,000    A-12-025 王朝慶 500,000    

A-12-026 廖進昌 500,000 500,000 0 A-12-027 邱秀明 500,000    

A-12-028 全軍功 500,000 500,000 0 A-12-029 松女素 500,000    

A-12-030 全榮輝 500,000 500,000 0 A-12-031 吳巨川 400,000 400,000 0
A-12-032 幸仁義 500,000 500,000 0 A-12-033 松源旺 500,000    

A-12-034 松光榮 500,000 500,000 0 A-12-035 谷仁英 500,000 500,000 0

A-12-036 白健林 500,000 500,000 0 A-12-037 黎林鑫 500,000    

A-12-038 全德恩 400,000    A-12-039 谷欽義 500,000 500,000 0

A-12-040 幸信勇 500,000    A-12-041 方光明 500,000    
A-12-042 方福得 500,000 500,000 0 A-12-043 黃俊賢 250,000 250,000 0

A-12-044 張春源 500,000    A-12-045 松淑華 500,000 500,000 0

A-12-046 伍美珠 500,000    A-12-047 谷陸輝 500,000    

A-12-048 金條盛 500,000    A-12-049 谷賢義 500,000    

A-12-050 幸天保 500,000    A-12-051 全秀怡 500,000    
A-12-052 何世昌 500,000    A-12-053 方良作 500,000    

A-12-054 申敏坤 500,000    A-12-055 金興山 400,000    

A-12-056 全日春 500,000    A-12-057 全佩如 500,000    

A-12-058 幸玉燕 500,000 500,000 0 A-12-059 幸天勝 400,000    

A-12-060 幸國揚 500,000    A-12-061 田世英 500,000    
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A-12-062 谷明女 500,000    A-12-063 幸信仁 500,000 500,000 0

A-12-064 幸光華 500,000    A-12-065 幸光輝 500,000    

A-12-066 甘學用 500,000 500,000 0 A-12-067 呂阿瑞 500,000    
A-12-068 松萬金 500,000    A-12-069 全國標 500,000    

A-12-070 幸谷銀珠 500,000    A-12-071 谷正春 500,000    

A-12-072 甘清水 500,000    A-12-073 谷女春 500,000    

A-12-074 松英雄 500,000 500,000 0 A-12-075 松保成 500,000    

A-12-076 方和平 500,000    A-12-077 伍新富 500,000    
A-12-078 全光榮 500,000 500,000 0 A-12-079 王振坤 500,000    

A-13-010 石黃阿腰 400,000 400,000 0 A-13-011 辜石碧君 400,000 400,000 0

A-13-016 錢永生 500,000  6,000 A-13-020 陳德凱 500,000 500,000 0

A-13-022 沈莊秀英 500,000 500,000 0 A-13-023 劉文輝 500,000    

A-13-024 林水金 400,000    A-13-025 柏婉玲 500,000 500,000 0
A-13-026 包福壽 500,000    A-13-027 高信尊 500,000 500,000 0

A-13-028 何武功 500,000    A-13-029 王文福 400,000 400,000 0

A-13-030 錢成鏡 500,000 500,000 0 A-13-031 馬金花 500,000    

A-13-032 黃若瑟 500,000    A-13-033 古信賢 500,000 500,000 0

A-13-034 周山照 400,000 400,000 0 A-13-035 王金英 400,000 400,000 0
A-13-036 辜明錢 500,000    A-13-037 林清榮 500,000    

A-13-038 何小娟 500,000    A-13-039 高水泉 400,000 400,000 0

A-13-040 高桂華 500,000 500,000 0 A-13-041 黃彥士 500,000    

A-13-042 周正一 500,000 500,000 0 A-13-043 王詹美玉 500,000    

A-13-044 葉文忠 500,000    A-13-045 錢和養 500,000 500,000 0
A-13-046 全其清 500,000 500,000 0 A-13-047 陳櫻花 500,000    

A-13-048 施秋華 500,000    A-13-049 林秋玉 500,000    

A-13-050 林紹康 400,000    A-13-051 張省三 500,000    

A-13-052 高水妹 400,000    A-13-053 林秋香 400,000    

A-13-054 林徐妹 400,000    A-13-055 陳濟民 500,000    
A-13-056 石吉雄 500,000    A-13-057 陳郁芳 500,000    

A-13-058 高杰義 500,000    A-13-059 高明良 500,000    

A-14-001 傅德盛 500,000 500,000 0 A-15-001 羅月琴 500,000  6,000

A-15-002 吳惠麗 500,000  6,000 A-15-003 王杏花 500,000  6,000

A-15-004 劉棕楠 500,000 500,000 6,000 A-15-005 劉增炫 400,000    
A-15-006 邱士銘 400,000  6,000 A-15-007 賴春梅 400,000 400,000 0

A-15-008 張耀全 500,000    A-15-009 蔡亞濂 500,000    

A-15-010 陳張水妹 500,000 500,000 0 A-15-011 葉斌進 400,000  20,000

A-15-012 張進化 500,000 500,000 0 A-15-013 周燕明 500,000    

A-15-014 劉清水 400,000    A-15-015 詹秋蘭 500,000    
A-15-016 劉德魁 500,000    A-15-017 賴健前 500,000    

A-15-018 陳明山 500,000    A-15-019 劉時焜 400,000    

A-15-020 何明傳 500,000 500,000 0 A-15-021 林春 400,000    

A-15-022 劉時平 500,000    A-15-023 黃清義 500,000 500,000 0

A-15-024 鄭阿二 500,000    A-15-025 邱張香蘭 500,000    
A-15-026 張森河 500,000 500,000 0 A-15-027 劉榮 400,000    

A-15-028 吳以玲 400,000    A-15-029 賴張有五 400,000    

A-15-030 劉雙進 400,000    A-15-031 唐嘉福 500,000 500,000 0

A-15-032 葉春 500,000    A-15-033 彭耀慶 500,000 500,000 0

A-15-034 楊由善 500,000    A-15-035 陳素貞 400,000    
A-15-036 劉弟城 500,000    A-15-037 楊月燕 500,000    

A-16-001 李季樺 500,000 500,000 6,000 A-16-002 吳繡足 500,000 500,000 0

A-16-003 陳彩瓊 500,000  6,000 A-16-004 周秀英 500,000  12,000

A-16-005 羅德順 400,000  6,000 A-16-006 王寄草 500,000 500,000 6,000

A-16-007 鍾玉屏 500,000    A-16-008 白萬益 500,000    
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A-16-009 王賢榮 500,000 500,000 0 A-16-010 詹文揆 500,000 500,000 0

A-16-011 許豐文 500,000 500,000 0 A-16-012 詹石松 500,000    

A-16-013 羅正秀 400,000    A-16-014 林作發 500,000    
A-16-015 許騫 500,000 500,000 0 A-16-016 熊文彰 500,000    

A-16-017 許豐財 500,000 500,000 0 A-16-018 陳永恭 500,000    

A-16-019 黃林素雲 400,000 400,000 0 A-16-020 陳瑞昌 500,000    

A-16-021 林韋阿好 500,000    A-16-022 陳崇憲 500,000    

A-16-023 莊福來 400,000    A-16-024 孔慶義 400,000    
A-17-001 黃炳南 400,000 400,000 6,000 A-17-002 黃進昌 500,000  6,000

A-17-003 劉盧秀完 500,000  6,000 A-17-004 周鄭百合 500,000  6,000

A-17-005 周鎮東 500,000  6,000 A-17-006 邱玉英 400,000  6,000

A-17-007 張湯滿妹 400,000  6,000 A-17-008 劉雪 500,000 500,000 0

A-17-009 曾先猷 400,000  6,000 A-17-010 郭秀春 400,000    
A-17-011 黃秀琴 500,000    A-17-012 周麗卿 500,000    

A-17-014 朱愷松 500,000    A-17-015 黃文真 400,000    

A-17-016 羅鴻斌 500,000    A-17-017 余秋旺 500,000    

A-17-018 劉城均 500,000    A-17-019 羅志樊 400,000    

A-17-020 邱慈芳 500,000    A-17-021 田維典 400,000    
A-17-022 葉志盛 500,000    A-17-023 黃玉鎮 500,000    

A-17-024 王榮貴 500,000    A-17-025 陳淑玲 500,000    

A-17-026 王忠信 500,000 500,000 0 A-18-002 陳瑞麟 400,000  12,000

A-18-003 賴進相 500,000  6,000 A-18-006 賴照福 500,000    

A-18-007 張發財 500,000    A-18-008 萬詹月嬌 500,000    
A-18-009 吳仁江 500,000    A-18-010 張秋旺 500,000 500,000 0

A-18-011 吳瑞進 500,000 500,000 0 A-18-012 朱清慶 500,000    

A-18-013 張蘭香 400,000    A-18-014 林敏捷 500,000    

A-18-015 林春榮 500,000    A-18-016 張坤南 400,000    

A-18-017 陳秋春 500,000    A-18-018 高冬福 500,000    
A-18-019 徐信妹 400,000 400,000 0 A-18-020 范英妹 500,000    

A-18-021 冉克忠 500,000    A-18-022 陳林桂花 500,000    

A-18-023 林松山 500,000    A-18-024 蘇林信妹 500,000    

A-18-025 徐麒豐 500,000    A-18-026 謝陳玉年 400,000    

A-18-027 吳敬賜 500,000    A-18-028 黃莊壬妹 500,000    
A-18-029 陳桂榮 400,000    A-18-030 曾武財 500,000    

A-18-031 賴和泉 500,000    A-18-032 林進榮 400,000    

A-18-033 陳文忠 500,000    A-18-034 林榮和 500,000    

A-18-035 許楊阿妹 400,000    A-18-036 曾海水 400,000    

A-18-037 劉阿宜 400,000    A-18-038 陳戊壁 400,000    
A-18-039 張海全 500,000    A-18-040 許玉李 500,000    

A-18-041 杜家應 500,000    A-18-042 張勤飛 500,000    

A-18-043 吳二妹 500,000 500,000 0 A-18-044 宋春發 400,000    

A-18-045 林秋香 500,000    A-19-001 謝辛未 500,000  6,000

A-19-002 蕭俊哲 500,000 500,000 0 A-19-003 陳玉興 500,000    
A-19-004 李素華 500,000    A-19-005 江秀美 500,000    

A-19-006 林阿真 500,000    A-19-007 姜林明琴 500,000    

A-19-008 施鳳珠 500,000 500,000 0 A-19-009 趙麗玲 500,000    

A-19-010 何蕭嫌 400,000    A-19-011 巫英才 400,000    

A-19-012 謝景陽 500,000    A-19-013 江子熊 500,000    
A-19-014 蕭秀玉 500,000 500,000 0 A-19-015 盧幸伶 500,000    

A-19-016 陳南堅 500,000 500,000 0 A-19-017 王金英 500,000    

A-19-018 林美位 500,000 500,000 0 A-19-019 黃坤樹 500,000    

A-19-020 陳香蘭 500,000    A-19-021 李淑玲 500,000    

A-19-023 李文經 500,000 500,000 0 A-19-024 梁沛榆 500,000 500,000 0
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A-19-025 陳元珠 400,000 400,000 0 A-19-026 陳宗煥 500,000    

A-19-027 廖秀春 500,000    A-19-028 陳香里 500,000 500,000 0

A-19-029 顏淑靜 500,000    A-19-030 蘇雅宜 500,000    
A-19-031 陳詩瑜 500,000    A-20-001 劉玉琴 500,000 500,000 6,000

A-20-002 葉淑津 500,000 500,000 0 A-20-003 許金國 500,000 500,000  

A-20-004 楊子珍 500,000 500,000 0 A-20-005 莊桂林 500,000 500,000 0

A-20-006 胡錦治 500,000    A-20-007 尤朝春 500,000    

A-20-008 許榮甸 500,000 500,000 0 A-20-009 黃耀祺 500,000 500,000 0
A-20-010 張謝美蘭 400,000 400,000 0 A-20-011 許月色 500,000    

A-20-012 魏德誠 500,000 500,000 0 A-20-013 潘美雪 400,000    

A-20-014 廖明樑 500,000 500,000 0 A-20-015 莊麗娟 500,000 500,000 0

A-20-016 欒玉美 500,000    A-20-017 張振心 500,000    

A-20-018 曾張芳 500,000    A-20-019 張素惠 500,000 500,000 0
A-20-020 劉張美雪 400,000    A-21-001 林錦璋 500,000  20,000

A-21-002 林東賢 500,000    A-21-003 林淑珍 500,000    

A-21-004 伍齊天 500,000 500,000 0 A-21-005 李雪容 400,000    

A-21-006 蘇炎輝 500,000    A-21-007 李碧如 500,000 500,000 0

A-21-008 黃慧青 500,000    A-21-009 陳劉月春 400,000 400,000 0
A-21-010 洪金明 500,000    A-21-011 許淑敏 500,000    

A-21-012 黃煒舜 500,000 500,000 0 A-21-013 羅錦堂 500,000 500,000 0

A-21-014 呂鳳嬌 400,000    A-21-015 林秀鑾 500,000    

A-21-016 潘錦能 500,000 500,000 0 A-21-017 魏維堅 500,000    

A-21-018 劉永照 500,000 500,000 0 A-21-019 黃金發 400,000 400,000 0
A-21-020 李卻 500,000 500,000 0 A-21-021 黃月英 500,000    

A-21-022 黃玉露 500,000    A-21-023 洪淑華 500,000    

A-21-024 陳瑞良 500,000    A-21-025 張素鳳 500,000    

A-21-026 賴美秀 400,000    A-21-027 劉素月 500,000 500,000 0

A-21-028 林國柱 500,000    A-23-001 林丁香 400,000  6,000
A-23-002 劉細嬌 400,000  6,000 A-23-003 羅阿丸 400,000  6,000

A-23-004 張幸達 400,000  6,000 A-23-005 詹明利 400,000  6,000

A-23-006 陳志遠 400,000    A-23-007 馮其鈞 500,000    

A-23-008 劉朝志 500,000 500,000 0 A-23-009 劉麗霞 500,000    

A-24-002 詹金明 500,000    A-24-003 董榮華 500,000    
A-24-004 田正道 500,000 500,000 0 A-24-005 吳盛德 500,000 500,000 0

A-24-006 李秀英 400,000    A-24-007 江進發 500,000    

A-24-008 陳初福 500,000    A-24-009 詹梅花 500,000    

A-24-010 楊源萬 400,000    A-24-011 張明仁 500,000    

A-26-001 吳美玲 500,000 500,000 0 A-26-002 范明慧 500,000 500,000 0
A-27-001 林麗娟 500,000 500,000 0 A-27-002 黃進財 500,000 500,000 0

A-27-003 林炳雄 500,000 500,000 0 A-27-004 徐麗雅 500,000 500,000 0

A-27-005 闕美榕 500,000 500,000 0 A-27-006 賴月嬌 500,000    

A-27-007 李隆雄 400,000    A-27-008 李盛慣 500,000 500,000 0

A-27-009 何冬榆 500,000    A-32-001 楊秋蜜 500,000 500,000 0
A-32-002 鄭玉郎 500,000 500,000 0 A-41-001 劉庚寅 400,000    

A-42-001 鐘順英 400,000 400,000 6,000 A-42-002 劉麗紅 500,000  6,000

A-42-003 吳國銘 500,000    A-45-001 詹漢忠 500,000 500,000 0

A-45-002 胡天華 500,000 500,000 0 A-45-003 潘華珠 400,000 400,000 0

A-45-004 施秋昭 500,000 500,000 0 A-45-005 劉天昇 500,000 500,000 0
A-45-006 林月嬌 500,000 500,000 0 A-45-007 蔡賢忠 500,000 500,000 0

A-45-008 鄭麗玲 500,000 500,000 0 A-45-009 鄭淑玲 500,000 500,000 0

A-45-010 許春美 500,000 500,000 0 A-45-011 蕭榮嘉 500,000 500,000 0

A-45-012 孫武雄 500,000 500,000 0 A-45-013 呂合德 500,000 500,000 0

A-45-014 王財源 500,000 500,000 0 A-45-015 黃重馥 500,000 500,000 0
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A-45-016 鄭曄生 500,000 500,000 0 A-45-017 張貴勇 500,000 500,000 0

A-45-018 胡俊輝 500,000 500,000 0 A-45-019 鄭愛玲 500,000 500,000 0

A-45-020 莊月笑 500,000 500,000 0 A-45-021 蘇榮吉 400,000 400,000 0
A-45-022 潘碧珠 500,000 500,000 0 A-45-023 葉碧雲 500,000 500,000 0

A-45-024 花淑美 500,000 500,000 0 A-45-025 林文明 500,000    

A-45-026 盧婉珍 400,000    A-45-027 郭素綢 500,000    

A-45-028 詹政霖 500,000    A-45-029 胡台雄 500,000    

A-45-030 涂文祥 500,000    A-45-031 呂合和 500,000 500,000 0
A-45-032 林翠紅 500,000    A-45-033 許銘鑐 500,000    

A-45-034 徐敏容 500,000    A-45-035 陳重財 500,000 500,000 0

A-45-036 黃鈺婷 500,000 500,000 0 A-45-037 蔡金定 500,000    

A-45-038 陳定忠 500,000 500,000 0 A-45-039 李國民 500,000 500,000 0

A-45-040 王姵云 500,000 500,000 0 A-45-041 曾鳳珠 500,000    
A-45-042 洪珮茹 400,000    A-45-043 李秀逸 500,000    

A-45-044 莊士傑 500,000 500,000 0 A-45-045 周瑩麗 500,000 500,000 0

A-45-046 陳宗文 500,000 500,000 0 A-45-047 李炎德 500,000 500,000 0

A-45-048 蔡東家 500,000 500,000 0 A-45-049 張興魯 500,000 500,000 0

註：其他費用係因其原擬由本會委託的服務團隊提供全程服務，後因補助戶個人因素或土地問題選擇自行重建、重購或未

能立即重建。 

註：已撥款者表示已完成重建或重購。 

 
表七  九二一災區家屋再造方案第一類受補助戶名單與撥款明細（團隊服務） 
編 號 姓 名 補 助 額 度 已撥工程款  服 務 費 用 規 費 服 務 團 隊  

A-05-003 劉金棣 400,000 400,000 40,000 7,875

A-05-011 劉陳梅 400,000 400,000 40,000 7,875

中華建築文化協會 

A-05-012 劉木火 400,000 400,000 40,000 7,875  

A-05-021 林金盛 400,000 400,000 40,000 7,875  

A-08-004 詹阿源 400,000  40,000  
A-08-008 葉脩仁 400,000  40,000  

A-08-009 張淑美 500,000 500,000 40,000  

A-08-015 陳美花 500,000 500,000 40,000  
A-08-017 李錦春 500,000 500,000 40,000  

A-08-018 陳景順 400,000 400,000 40,000  

A-09-005 黃萬富 400,000  40,000 7,875  
A-09-022 黃美琅 500,000 500,000 40,000 7,875  

A-09-024 劉茂臨 500,000 500,000 40,000 7,875  

A-09-030 茆林桃 400,000  40,000 7,875  
A-09-031 沈一生 300,000  40,000 7,875  

A-09-032 吳月嬌 400,000 400,000 40,000 7,875  

A-12-002 魏金旺 500,000 500,000 40,000  
A-12-003 全國宏 200,000 500,000 40,000  

A-12-006 鍾蒼貴 400,000 400,000 40,000  

A-08-056 林勝彥 400,000 400,000 40,000  
A-09-001 林國清 400,000 400,000 40,000 

A-09-002 陳啟森 500,000 500,000 40,000 

新竹文化協會 

A-09-021 辜庚瑞 400,000  40,000  
A-09-039 湯景春 500,000 500,000 40,000  

A-12-009 谷宋阿今 400,000 400,000 40,000  

A-13-001 辜明宗 400,000 400,000 40,000  
A-13-002 黃全阿桂 400,000 400,000 40,000  

A-13-003 黃洪秀卿 400,000 400,000 40,000  

A-13-004 黃阿登 400,000 400,000 40,000  
A-13-005 石黃秀玉 400,000 400,000 40,000  

A-13-006 黃潘阿時 400,000 400,000 40,000  
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A-13-007 石黃阿緞 400,000 400,000 40,000  

A-13-008 李秀英 500,000 500,000 40,000  
A-13-009 錢玉萍 500,000  40,000  

A-13-012 柯漢忠 400,000 400,000 40,000  

A-13-013 王人義 400,000 400,000 40,000  
A-13-015 溫鄭桂完 400,000 400,000 40,000  

A-13-017 何麗貞 500,000  40,000  

A-13-018 溫利有 400,000 400,000 40,000  
A-13-019 林雅雯 500,000 500,000 40,000  

A-13-021 黃春火 500,000 500,000 40,000  

A-18-001 劉真妹 470,000  40,000  
A-18-004 黃振容 500,000  40,000  

A-18-005 張添光 500,000  40,000  

A-24-001 張陳敬妹 400,000  40,000  
A-08-021 陳明毅 500,000 500,000 40,000 

A-08-022 田文斌 500,000  40,000 曾振榮建築師 

A-08-027 廖文忠 500,000 500,000 40,000  
A-08-028 張碧圓 500,000  40,000  

A-08-031 廖如明 500,000 500,000 40,000  

A-08-034 廖阿丁 400,000 400,000 40,000  
A-08-037 曾張惜 400,000 400,000 40,000  

A-08-038 林郁展 500,000 500,000 40,000  

A-08-039 周  拋 500,000 500,000 40,000  
A-08-040 張玉玲 500,000 500,000 40,000  

A-08-048 廖大熊 500,000 500,000 40,000  

A-08-050 簡德江 500,000 500,000 40,000  
A-08-052 彭  松 400,000 400,000 40,000  

A-08-053 廖聰明 500,000 500,000 40,000  

A-02-003 李桂松 500,000 500,000 40,000 
A-02-009 潘淑靖 400,000 400,000 40,000 

冶室設計工程 

A-02-015 江連財 300,000  40,000  

A-02-023 郭淑娟 400,000 400,000 40,000  
A-10-002 彭萬能 400,000 400,000 40,000  

A-10-015 楊振芳 400,000 400,000 40,000  

A-10-017 陳彩薇 500,000 400,000 40,000  
A-01-001 張宗賚 500,000 500,000 40,000 

A-01-002 王群文 500,000 500,000 40,000 

張益霖建築師 

A-01-003 楊錦源 400,000 400,000 40,000  
A-07-001 陳阿世 400,000  40,000  

A-07-005 柯豐振 400,000  40,000  

A-07-015 林秋榮 355,000  40,000  
A-04-003 曾友材 400,000 400,000 40,000 

A-04-007 張訓懷 400,000 400,000 40,000 

建築師公會 
雲林辦事處 

 
表八  九二一災區家屋再造方案第二類受補助戶名單與撥款明細 
編 號姓 名補 助 額 度已 撥 款編 號姓 名補 助 額 度已 撥 款

B-01-002 彭文和 250,000 250,000 B-01-004 陳岱惠 250,000 250,000

B-01-005 黃坤輝 250,000 250,000 B-01-006 陳新光 250,000 250,000

B-01-007 許永泰 250,000 250,000 B-01-008 張惠美 250,000 250,000

B-01-009 曹瑞龍 250,000 250,000 B-01-010 蔡聞華 200,000  

B-01-011 王校尉 250,000 250,000 B-01-012 王華興 250,000 250,000
B-01-013 廖本根 200,000  B-01-014 黃進達 250,000  

B-01-015 李明信 250,000 250,000 B-01-016 曾成鍠 250,000 250,000

B-01-017 林陳春 250,000 250,000 B-01-018 黃東栓 250,000  

B-01-019 曾木下 250,000 250,000 B-01-020 魏金川 250,000 250,000
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B-01-021 許福富 250,000 250,000 B-01-022 許金塗 250,000 250,000

B-01-023 廖秋蘭 250,000  B-01-024 吳德山 200,000  

B-01-025 廖學煙 250,000  B-01-026 邱延信 250,000  
B-01-027 伍超 250,000 250,000 B-01-028 詹文龍 250,000 250,000

B-01-029 張煌程 250,000 250,000 B-01-030 楊金甌 250,000  

B-01-031 林秀珍 250,000 250,000 B-01-032 李秀香 250,000 250,000

B-01-033 黃正忠 250,000 250,000 B-01-034 吳守成 200,000 200,000

B-01-035 周振元 250,000  B-01-036 江陳素雲 250,000 250,000
B-01-037 莊江海 250,000 250,000 B-01-038 林金珠 250,000 250,000

B-01-039 王春蘭 250,000 250,000 B-01-040 李金全 250,000 250,000

B-01-041 韓投善 250,000 250,000 B-01-042 劉玉盆 250,000 250,000

B-01-043 吳廖秋香 250,000 250,000 B-01-044 林金山 250,000 250,000

B-01-045 蘇秀真 250,000 250,000 B-01-046 蘇月嬌 250,000 250,000
B-01-047 王順 250,000 250,000 B-01-048 陶少華 250,000 250,000

B-01-049 陳正一 250,000  B-01-050 林泉求 250,000 250,000

B-01-051 許明煥 250,000 250,000 B-01-052 劉青青 200,000  

B-01-053 李振 200,000  B-01-054 蔡榮欽 250,000 250,000

B-01-055 林育鐸 250,000 250,000 B-01-056 蔡愛 250,000  
B-01-057 林美慧 250,000 250,000 B-01-058 王翠凰 250,000 250,000

B-01-059 李興強 250,000 250,000 B-01-060 李羿汎 250,000 250,000

B-01-061 鄭慶鴻 200,000 200,000 B-01-062 汪聰烈 250,000 250,000

B-01-063 許宗春 250,000  B-01-064 鄒萃嵐 250,000 250,000

B-01-065 廖枝草 200,000 200,000 B-01-066 邱獻能 250,000  
B-01-067 江聰棋 250,000 250,000 B-01-068 賴威欣 200,000 200,000

B-01-069 黃麗美 250,000 250,000 B-01-070 車許望春 250,000  

B-01-071 李舜正 250,000  B-01-072 江聰德 250,000  

B-01-073 江林換 250,000 250,000 B-01-074 陳義覺 250,000  

B-01-075 林益彰 250,000  B-01-076 林靜芬 250,000  
B-01-077 黃金和 250,000 250,000 B-01-078 陳貴蒼 250,000 250,000

B-01-079 陳浩森 250,000 250,000 B-01-080 鄭柊期 200,000  

B-01-081 楊天賜 250,000  B-01-082 蘇麗紅 250,000  

B-01-083 廖本聖 250,000 250,000 B-01-084 簡如巖 250,000 250,000

B-01-085 廖慶彬 250,000 250,000 B-01-086 湯國清 250,000 250,000
B-01-087 周雲義 250,000 250,000 B-01-088 藍文駿 250,000 250,000

B-01-089 陳邱素惠 250,000 250,000 B-01-090 廖大錩 250,000  

B-01-091 馮啟瑞 250,000 250,000 B-01-092 林聰輝 200,000  

B-01-093 石憲美 200,000  B-01-094 陳洳帆 250,000  

B-01-095 廖文裕 250,000 250,000 B-01-097 簡麗琴 250,000  
B-01-098 黃增雄 250,000 250,000 B-01-099 施則掌 250,000  

B-01-100 林春 250,000  B-01-101 李秋明 250,000  

B-01-102 蔡炎樟 250,000 250,000 B-01-103 簡學科 250,000  

B-01-104 廖學藻 250,000 250,000 B-01-105 曾杉基 250,000 250,000

B-01-106 許萬春 200,000  B-01-107 胡金萬 250,000  
B-01-108 林其在 250,000 250,000 B-01-109 柯木卿 250,000  

B-01-110 蕭坤山 250,000 250,000 B-01-111 鄭秋期 250,000  

B-01-112 聶中和 200,000 200,000 B-01-113 林弘偉 200,000  

B-01-114 林壬偉 200,000  B-01-115 許宜東 250,000  

B-01-116 曾鄧權 250,000 250,000 B-01-117 許嵩鑫 250,000  
B-01-118 簡火爐 250,000  B-01-119 許松裕 200,000  

B-01-120 許嵩熙 200,000  B-01-121 籃清煌 250,000  

B-01-122 蕭瑞陽 250,000 250,000 B-01-123 曾元銘 200,000 200,000

B-01-124 簡振義 250,000  B-01-125 張國賢 250,000 250,000

B-01-126 廖趙月春 250,000 250,000 B-01-127 沈啟星 250,000 250,000
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B-01-128 高錦文 250,000 250,000 B-01-129 黃廖杞 250,000  

B-01-130 廖本義 250,000 250,000 B-01-131 曾進成 250,000  

B-01-132 曾舞船 250,000  B-01-133 江明煌 250,000 250,000
B-01-134 許志修 250,000 250,000 B-01-135 洪忠順 250,000 250,000

B-01-136 鄔隆華 250,000  B-01-137 林振權 250,000  

B-01-138 陳秋信 250,000  B-01-139 司玉珍 250,000  

B-01-140 黃南親 250,000 250,000 B-01-141 廖宜標 250,000 250,000

B-01-142 張桐慶 250,000  B-01-143 廖滿 250,000 250,000
B-01-144 蕭懋林 250,000  B-01-145 林正杰 250,000  

B-01-146 陳友信 250,000  B-01-147 陳銜鈞 250,000  

B-01-148 廖顯通 250,000  B-01-149 許炳固 250,000  

B-01-150 劉萬國 250,000 250,000 B-01-151 王瑞成 250,000  

B-01-152 黎同燦 250,000  B-01-153 梁添進 250,000  
B-01-154 張全富 250,000 250,000 B-01-155 賴玉桂 250,000 250,000

B-01-156 林銘志 250,000 250,000 B-01-157 廖清池 200,000  

B-01-158 廖棟柏 250,000  B-01-159 林秀燕 250,000  

B-01-160 吳有池 250,000  B-01-161 廖文遠 250,000  

B-01-162 林麗君 250,000  B-01-163 廖林素玉 250,000 250,000
B-01-164 曾江鍊 200,000 200,000 B-01-165 鄒木騰 250,000  

B-01-166 楊天舜 250,000  B-01-167 江王圓 250,000 250,000

B-01-168 張澤 250,000  B-01-169 高美雲 250,000  

B-01-170 江佾真 200,000  B-01-171 王妙 250,000  

B-01-172 陳宏浚 250,000 250,000 B-01-173 林榮華 250,000  
B-01-174 陳台生 250,000 250,000 B-01-175 葛庚富 250,000 250,000

B-01-176 黃金柱 250,000 250,000 B-01-177 詹松輝 250,000 250,000

B-01-178 陳建彰 250,000  B-01-179 廖登山 250,000 250,000

B-01-180 徐成妹 250,000 250,000 B-01-181 許東榮 250,000 250,000

B-01-182 張豐雄 200,000  B-01-183 蔡招杜 250,000  
B-01-184 吳昭 250,000 250,000 B-01-185 蕭簡換 250,000 250,000

B-01-186 楊淑 250,000  B-01-187 趙陳志珍 250,000  

B-01-188 徐生泉 250,000 250,000 B-01-189 潘文凱 250,000  

B-01-190 洪國榮 250,000  B-01-191 廖小琴 250,000  

B-01-192 林福祥 250,000  B-01-193 廖蕭敏 250,000  
B-01-194 許文振 250,000  B-02-001 劉景文 250,000  

B-02-002 王慶彰 250,000  B-02-003 洪深淵 250,000 250,000

B-02-004 鍾進春 250,000 250,000 B-02-005 吳淑貞 250,000 250,000

B-02-006 謝志昌 250,000 250,000 B-02-007 陳秀桃 250,000 250,000

B-02-008 潘麗絲 250,000  B-02-009 白陽桃 250,000 250,000
B-02-010 黃進財 250,000 250,000 B-02-011 巫永富 250,000 250,000

B-02-012 湯滿女(陳春
蘭) 

250,000 250,000 B-02-013 劉建文 250,000 250,000

B-02-014 郭珠 200,000 200,000 B-02-015 陳潘順齊 250,000 250,000

B-02-016 周連豐 250,000 250,000 B-02-017 曾文龍 250,000 250,000

B-02-018 林長明 250,000  B-02-019 李戊盛 250,000 250,000
B-02-020 梁坤玉 250,000  B-02-021 陳清錦 250,000 250,000

B-02-022 巫許金標 250,000  B-02-023 李進淵 250,000 250,000

B-02-024 周清火 250,000  B-02-025 曾琪圳 250,000 250,000

B-02-026 游俊章 200,000 200,000 B-02-027 張簡瑞瓊 250,000 250,000

B-02-028 王洪錦雲 250,000 250,000 B-02-029 黃崑山 250,000 250,000
B-02-030 黃則華 250,000 250,000 B-02-031 陳寶讚 250,000  

B-02-032 劉有唐 250,000  B-02-033 徐彭欽 250,000 250,000

B-02-034 張慶裕 250,000 250,000 B-02-035 劉鎮魁 200,000 200,000

B-02-036 李文得 250,000 250,000 B-02-037 黃阿村 250,000 250,000
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B-02-038 葉天雲 250,000 250,000 B-02-039 施萬恩 250,000 250,000

B-02-040 王美珍 250,000 250,000 B-02-041 郭新義 250,000 250,000

B-02-042 徐聰波 250,000  B-02-043 傅月枝 250,000 250,000
B-02-044 彭連文 250,000 250,000 B-02-045 葉阿虎 250,000 250,000

B-02-046 陳茂雄 250,000 250,000 B-02-047 管金祿 250,000 250,000

B-02-048 巫江水 250,000  B-02-049 簡春來 250,000 250,000

B-02-050 古連通 250,000 250,000 B-02-051 黃榮坤 250,000 250,000

B-02-052 陳錦文 250,000 250,000 B-02-053 黃敏 250,000  
B-02-054 陳貞雄 250,000 250,000 B-02-055 蔡文讚 250,000 250,000

B-02-056 莊建雄 250,000 250,000 B-02-057 馬玉嬌 250,000 250,000

B-02-058 陳瑞約 250,000 250,000 B-02-059 徐春泉 250,000 250,000

B-02-060 潘乃素吟 250,000 250,000 B-02-061 周新來 250,000 250,000

B-02-062 楊璋全 250,000 250,000 B-02-063 陳明德 250,000 250,000
B-02-064 鐘明璇 250,000 250,000 B-02-065 葛新讚 250,000 250,000

B-02-066 劉順來 250,000  B-02-067 李清明 250,000 250,000

B-02-068 陳怨 250,000  B-02-069 劉春花 250,000 250,000

B-02-070 王定通 200,000  B-02-071 蔡明傑 250,000 250,000

B-02-072 何秋印 250,000 250,000 B-02-073 黃文義 250,000 250,000
B-02-074 楊秀卿 250,000 250,000 B-02-075 黃松田 250,000 250,000

B-02-076 陳薏程 250,000 250,000 B-02-077 簡萬雄 250,000 250,000

B-02-078 卓淑美 250,000 250,000 B-02-079 陳麗雪 250,000 250,000

B-02-080 葉新萬 250,000  B-02-081 巫游金英 200,000 200,000

B-02-082 陳進發 250,000 250,000 B-02-083 涂肇興 250,000 250,000
B-02-084 徐?添 250,000  B-02-085 盧民賢 250,000 250,000

B-02-086 潘憲正 250,000 250,000 B-02-087 潘春玉 200,000  

B-02-088 嚴錦來 250,000 250,000 B-02-089 張耀仁 250,000  

B-02-090 劉惠光 250,000 250,000 B-02-091 袁明輝 250,000  

B-02-092 葉明春 250,000  B-02-093 楊榮仁 200,000  
B-02-094 李國棟 250,000 250,000 B-02-095 葉晉成 250,000 250,000

B-02-096 潘洪素英 250,000 250,000 B-02-097 蔡格 250,000 250,000

B-02-098 黃文忠 200,000  B-02-099 黃松銘 250,000  

B-02-100 陳添財 250,000 250,000 B-02-101 黃有芬 250,000 250,000

B-02-102 陳華明 250,000  B-02-103 湯清源 250,000 250,000
B-02-104 蔡惠芬 250,000 250,000 B-02-105 黃桂美 250,000 250,000

B-02-106 蔡慶坤 250,000  B-02-107 林清標 250,000  

B-02-108 黃緣仔 250,000  B-02-109 唐欽文 250,000 250,000

B-02-110 賴煌昇 250,000 250,000 B-02-111 張瑞超 250,000 250,000

B-02-112 張晊毓 250,000 250,000 B-02-113 黃藻旺 250,000  
B-02-114 畢建國 250,000  B-02-115 鄭恒輝 250,000 250,000

B-02-116 張几方 250,000  B-02-117 陳文吉 250,000 250,000

B-02-118 陳增寬 250,000 250,000 B-02-119 葉鎮豪 250,000  

B-02-120 傅通財 250,000 250,000 B-02-121 蔡慶祥 250,000  

B-02-122 簡秀靜 250,000 250,000 B-02-123 潘樹枝 250,000 250,000
B-02-124 黃進榮 250,000 250,000 B-02-125 李春盛 250,000  

B-02-126 周偉政 250,000  B-02-127 趙林缺 200,000  

B-02-128 李永源 250,000 250,000 B-02-129 黃金雄 250,000 250,000

B-02-130 鐘慶雲 250,000 250,000 B-02-131 黃拔卿 250,000  

B-02-132 葉國寶 200,000 200,000 B-02-133 邱三榮 250,000  
B-02-134 張如櫻 250,000  B-02-135 張新春 250,000 250,000

B-02-137 王鎮賢 250,000  B-02-138 蔡振元 250,000  

B-02-139 謝阿而 250,000  B-02-140 陳美燕 250,000 250,000

B-02-141 蔡德萬 250,000 250,000 B-02-142 張維財 250,000  

B-02-143 許秀英 250,000  B-02-144 潘昭南 250,000 250,000
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B-02-145 張甘鏡妹 250,000 250,000 B-02-146 童美琴 250,000  

B-02-147 朱晃 250,000  B-02-148 王清祥 250,000 250,000

B-02-149 陳茂松 250,000  B-02-150 黃小玲 250,000  
B-02-151 劉水河 250,000  B-02-152 徐能通 250,000  

B-02-153 鄭秋煌 250,000 250,000 B-02-154 黃坤地 250,000  

B-02-155 潘穎銖 250,000 250,000 B-02-156 莊新義 250,000 250,000

B-02-157 范吉川 250,000 250,000 B-02-158 彭傑憲 250,000  

B-02-159 賴素娟 250,000 250,000 B-02-160 潘文國 250,000  
B-02-161 郭清雄 250,000 250,000 B-02-162 邱阿連 250,000 250,000

B-02-163 黃玉蘭 250,000  B-02-164 游彭玉琴 250,000  

B-02-165 袁阿水 250,000 250,000 B-02-166 李任縣 250,000 250,000

B-02-167 徐松茂 250,000 250,000 B-02-168 歐益銘 200,000 200,000

B-02-169 劉俊 250,000 250,000 B-02-170 鍾林秀鍾 200,000 200,000
B-02-171 葉銘貴 250,000 250,000 B-02-173 趙石碧英 250,000 250,000

B-02-174 白志泉 250,000 250,000 B-02-175 曾寶桂 250,000 250,000

B-02-176 林文國 250,000 250,000 B-02-177 曾桂妹 250,000 250,000

B-02-178 曾晏輝 250,000 250,000 B-02-179 林東平 250,000 250,000

B-02-180 王貴香 250,000  B-02-181 游崇信 200,000 200,000
B-02-182 王添明 250,000 250,000 B-02-183 廖永在 250,000  

B-02-184 李卿 250,000  B-02-185 潘貴娥 250,000  

B-02-186 巫玟賢 250,000  B-02-187 徐賴阿香 250,000 250,000

B-02-188 王雅儀 200,000  B-02-189 張燕玉 250,000 250,000

B-02-190 詹世文 250,000  B-02-191 江明雄 250,000 250,000
B-02-192 徐進生 250,000  B-02-193 徐杏華 250,000 250,000

B-02-194 陳清得 250,000 250,000 B-02-195 胡明全 250,000 250,000

B-02-196 沈黎阿生 250,000  B-02-197 邱天賜 250,000 250,000

B-02-198 劉尊卿 200,000 200,000 B-02-199 吳玉花 250,000  

B-02-200 李萬發 250,000  B-02-201 張金漢 250,000  
B-02-202 湯大振 250,000  B-02-203 張林雪 250,000 250,000

B-02-204 楊怡君 250,000  B-02-205 陳胡貴春 250,000 250,000

B-02-206 尤正秋 250,000  B-02-207 余素珍 250,000  

B-02-208 梁耿榮 200,000 200,000 B-02-209 李幸 250,000  

B-02-210 張文香 200,000  B-02-211 林阿圓 250,000 250,000
B-02-212 王美慧 250,000  B-02-213 倪美雲 200,000 200,000

B-02-214 張金童 250,000 250,000 B-02-215 劉添福 250,000  

B-02-216 蔡林椒麗 250,000 250,000 B-02-217 潘溪清 250,000 250,000

B-02-218 林秀嬌 200,000 200,000 B-02-219 羅萬卻 250,000  

B-02-220 林霈晴 250,000  B-02-221 洪美珠 200,000  
B-02-222 劉湯貴美 250,000  B-02-223 蔡嘉慧 250,000  

B-02-224 黃進勇 250,000 250,000 B-02-225 吳家允 250,000  

B-02-226 葉樹林 250,000 250,000 B-02-227 曾安慍 250,000  

B-02-228 詹秀鳳 250,000  B-02-229 陳鳳娥 250,000  

B-02-230 林文樹 250,000 250,000 B-02-231 詹劉丙妹 250,000 250,000
B-02-232 阮志林 250,000 250,000 B-02-233 李義松 250,000 250,000

B-02-234 潘黃阿幼 250,000 250,000 B-02-235 潘健益 250,000 250,000

B-02-236 莊明坤 250,000  B-02-237 王瑞慈 250,000  

B-02-238 馬春有 200,000  B-02-239 田益成 250,000 250,000

B-02-240 洪慧慧 250,000  B-02-241 洪銘燕 250,000 250,000
B-02-242 蔡進賢 250,000  B-02-243 陳淑恩 250,000  

B-02-244 李幸娥 250,000  B-02-245 施照雄 250,000  

B-02-246 游潘秀鳳 250,000 250,000 B-02-247 任培良 250,000 250,000

B-02-248 陳櫻桃 250,000  B-02-249 戴寶仁 250,000 250,000

B-02-250 陳萬發 250,000  B-02-251 陳燕清 250,000 250,000
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B-02-252 余光民 250,000 250,000 B-02-253 彭瑞章 200,000  

B-02-254 黃炫堡 250,000  B-02-255 黃清源 250,000  

B-02-256 郭國漢 250,000 250,000 B-02-257 劉大全 250,000 250,000
B-02-258 陳其萬 250,000 250,000 B-02-259 童仁杰 250,000  

B-02-260 余勝火 250,000  B-02-261 阮廷耀 250,000 250,000

B-02-262 劉阿糸 250,000  B-02-263 巫文卿 250,000  

B-02-264 彭煥三 250,000  B-02-265 葉惠霜 250,000 250,000

B-02-266 乃瑞浩 250,000 250,000 B-02-267 黃文卿 250,000  
B-02-268 葉良木 250,000 250,000 B-02-269 黃添福 250,000  

B-02-270 廖振昌 250,000 250,000 B-02-271 王慶逢 250,000  

B-02-272 許燕輕 250,000  B-02-273 賴阿富 250,000  

B-02-274 陳雙鳳 250,000 250,000 B-02-275 巫詹阿毛 250,000  

B-02-276 林銀章 250,000 250,000 B-02-277 賴成秀 250,000  
B-02-278 唐連石 250,000  B-02-279 潘勝皓 250,000  

B-02-280 潘煌山 250,000  B-02-281 曾美芬 250,000  

B-02-282 王嘉賓 250,000  B-02-283 湯雪琴 250,000 250,000

B-02-284 陳禮恪 250,000  B-02-285 乃潘月照 250,000  

B-02-286 李文富 250,000  B-02-287 林登洲 250,000  
B-02-288 陳素蘭 250,000  B-02-289 彭德倉 250,000  

B-02-290 吳龍慶 250,000  B-02-291 潘神俊 250,000 250,000

B-02-292 宇進坤 250,000  B-02-293 呂洪春濟 250,000  

B-02-294 陳枝連 200,000  B-02-295 陳阿水 250,000 250,000

B-02-296 潘玉盆 250,000  B-02-297 賴定國 250,000  
B-02-298 馬鈴珠 250,000  B-02-299 何仕仁 250,000  

B-02-300 沈毓慧 250,000  B-03-001 洪清胡 250,000 250,000

B-03-002 簡牛 250,000  B-03-004 林金陵 250,000 250,000

B-03-005 陳水潭 250,000  B-03-006 張滿堂 250,000 250,000

B-03-007 王曾滿 250,000  B-03-008 洪林媛卿 250,000  
B-03-009 熊蘭芳 200,000 200,000 B-03-010 張楊完妹 250,000  

B-03-012 黃燕林 250,000  B-03-013 林李閨 200,000 200,000

B-03-014 李有漳 250,000  B-03-015 陳秀怒 250,000 250,000

B-03-016 蔡許富 250,000 250,000 B-03-017 莊榮華 250,000  

B-03-018 李清耀 250,000 250,000 B-03-019 林大朝 250,000 250,000
B-03-020 李益男 250,000 250,000 B-03-021 李本棟 250,000  

B-03-022 洪泗濃 250,000  B-03-023 葉黃德 250,000 250,000

B-03-024 林德旺 250,000 250,000 B-03-025 白欽塗 250,000  

B-03-026 徐廖寶珠 250,000 250,000 B-03-027 洪瑞芳 200,000  

B-03-028 曾寶珠 250,000  B-03-029 洪良輝 250,000  
B-03-030 洪錦銅 200,000  B-03-031 李森裕 250,000  

B-03-032 溫中正 250,000  B-03-033 侯劉秀 250,000  

B-03-034 籃燕月 250,000 250,000 B-03-035 李鍚儀 250,000  

B-03-036 范偉伯 250,000  B-03-037 林淑惠 200,000 200,000

B-03-038 陳美郁 250,000 250,000 B-03-039 張阿省 250,000 250,000
B-03-040 張滄演 250,000 250,000 B-03-041 宮國珍 250,000  

B-03-042 徐美月 250,000  B-03-043 簡宏廣 250,000  

B-03-044 李香 250,000  B-03-045 簡國華 250,000  

B-03-046 簡緞 250,000 250,000 B-03-047 吳宛諭 200,000  

B-03-048 李富民 250,000  B-03-049 白仲翔 250,000  
B-03-050 洪文溪 250,000 250,000 B-03-051 謝素薇 250,000  

B-03-052 李雨生 200,000 200,000 B-03-053 李柏浪 250,000  

B-03-054 洪國河 250,000  B-03-055 洪國盛 250,000 250,000

B-03-056 許健生 250,000  B-03-057 李青標 250,000  

B-03-058 周玉惠 250,000 250,000 B-03-059 陳世勳 250,000  
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B-03-060 李二榮 250,000  B-03-061 顏志義 250,000  

B-03-062 簡清期 250,000  B-03-063 陳坤 250,000  

B-03-064 張錫章 250,000 250,000 B-03-065 洪毓鎮 250,000  
B-03-066 盧秀味 250,000  B-03-067 許阿雪 250,000 250,000

B-03-068 許生鳴 250,000 250,000 B-03-069 林永和 200,000  

B-03-070 黃意然 250,000  B-03-071 張麗娟 250,000 250,000

B-03-072 湯文雄 250,000  B-03-073 鄭銘 250,000  

B-03-074 羅洪璧巽 200,000  B-03-075 余秀生 200,000 200,000
B-03-076 林木生 250,000  B-03-077 洪武鑫 250,000 250,000

B-03-078 許平和 250,000 250,000 B-03-079 廖大坤 250,000  

B-03-080 饒進光 200,000  B-03-081 黃龍瑞 250,000 250,000

B-03-082 朱永暘 250,000 250,000 B-03-083 蔡金頓 250,000  

B-03-084 鄧秋枝 250,000  B-03-085 范煥燃 250,000  
B-03-086 陳世舜 250,000 250,000 B-03-087 廖慶春 250,000  

B-03-088 李春庚 250,000  B-03-089 梁水木 250,000  

B-03-090 李滄澤 250,000  B-03-091 邱廖阿嬌 250,000  

B-03-092 林絹 250,000  B-03-093 簡清山 250,000  

B-03-094 朱定綠 250,000 250,000 B-03-095 施輝煌 250,000 250,000
B-03-096 張清松 250,000  B-03-097 吳簡玉嬌 250,000  

B-03-098 張國良 250,000 250,000 B-03-099 江永宗 250,000 250,000

B-03-100 黃啟祥 250,000 250,000 B-03-101 周江堯 250,000  

B-03-102 胡丹 250,000 250,000 B-03-103 林秀圓 200,000  

B-03-104 李真本 200,000  B-03-105 李海定 250,000  
B-03-106 魏景輝 250,000 250,000 B-03-107 林素卿 250,000 250,000

B-03-108 蔡大川 250,000  B-03-109 謝玉燕 250,000  

B-03-110 徐摘 250,000  B-03-111 楊曾斗白 200,000  

B-03-112 洪日照 250,000 250,000 B-03-113 蔡孋貞 250,000 250,000

B-03-114 張強 250,000  B-03-115 洪秋香 250,000  
B-03-116 莊雅竹 250,000  B-03-117 白王卻 250,000  

B-03-118 徐東林 250,000  B-03-119 陳錦 250,000  

B-03-120 梁林變 250,000  B-03-121 劉水木 250,000  

B-03-122 劉正品 250,000  B-03-123 張美華 250,000 250,000

B-03-124 劉秀峰 250,000  B-03-126 陳李秀桂 250,000 250,000
B-03-127 李尊仁 250,000  B-03-128 李倚林 250,000  

B-03-129 陳坤彬 250,000  B-03-130 呂景臺 250,000  

B-03-131 張文昌 250,000  B-03-132 沈陸山 200,000  

B-03-133 鄭德榮 250,000  B-04-001 簡郁珊 250,000 250,000

B-04-002 張六二 250,000 250,000 B-04-003 郭文通 200,000  
B-04-004 賴高玉花 250,000  B-04-006 吳月娟 250,000 250,000

B-04-007 許進仁 250,000  B-04-008 曾金燦 250,000 250,000

B-04-009 陳明通 250,000  B-04-010 賴淑娟 250,000 250,000

B-04-011 李添發 250,000 250,000 B-04-012 徐世輝 250,000 250,000

B-04-013 林王民篁 250,000 250,000 B-04-014 黃王專 200,000 200,000
B-04-015 張佇楷 250,000 250,000 B-04-016 陳正利 250,000 250,000

B-04-017 陳戊盛 250,000  B-04-018 陳清山 250,000 250,000

B-04-019 張林素鑾 200,000 200,000 B-04-020 劉曾鳳嬌 250,000 250,000

B-04-021 林昆儀 250,000 250,000 B-04-022 張劉幼 250,000  

B-04-023 張進財 200,000  B-04-024 曾福松 250,000  
B-04-025 王許攁 250,000 250,000 B-04-026 潘昭曆 250,000 250,000

B-04-028 陳振堂 250,000 250,000 B-04-029 李秋桂 250,000 250,000

B-04-030 劉美鈴 250,000 250,000 B-04-031 紀明貴 250,000  

B-04-032 吳女詹芳 200,000 200,000 B-04-033 林璧鈴 250,000  

B-04-034 劉欣頌 250,000 250,000 B-04-035 林瑞興 250,000 250,000
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B-04-036 辜天賜 250,000 250,000 B-04-037 陳俊朋 250,000 250,000

B-04-038 柯子敬 250,000 250,000 B-04-039 劉國棟 250,000 250,000

B-04-040 林萬居 250,000 250,000 B-04-041 劉蒼明 250,000 250,000
B-04-042 蕭中和 250,000 250,000 B-04-043 王其利 250,000 250,000

B-04-044 林瑞鉦 250,000 250,000 B-04-045 林添丁 250,000 250,000

B-04-046 黃素慎 200,000 200,000 B-04-047 林崇詩 250,000 250,000

B-04-048 紀煌輝 250,000 250,000 B-04-049 羅快 250,000 250,000

B-04-050 魏桂霞 250,000  B-04-051 邱金興 250,000 250,000
B-04-052 曾蘇勸 250,000  B-04-053 張啟桑 250,000 250,000

B-04-054 陳錦生 250,000 250,000 B-04-055 曾文政 250,000 250,000

B-04-056 張秀梅 250,000  B-04-057 陳俊元 250,000 250,000

B-04-058 陳清侖 250,000 250,000 B-04-059 張義勝 250,000 250,000

B-04-060 紀惠栖 250,000 250,000 B-04-061 石火白 250,000 250,000
B-04-062 林安定 250,000 250,000 B-04-063 羅淑德 250,000 250,000

B-04-064 陳榮隆 250,000 250,000 B-04-065 楊秋菊 200,000  

B-04-066 陳滿足 250,000 250,000 B-04-067 羅如訓 250,000  

B-04-068 陳正忠 250,000  B-04-069 洪陳秀容 200,000  

B-04-070 劉明吉 250,000 250,000 B-04-071 葉華瑛 250,000 250,000
B-04-072 曾萬山 250,000  B-04-073 賴森胥 250,000  

B-04-074 張慶堂 250,000  B-04-075 林金河 200,000 200,000

B-04-076 許新坤 250,000  B-04-077 林善德 250,000  

B-04-078 陳化龍 250,000  B-04-079 林坤泰 250,000  

B-04-080 賴金枝 250,000  B-04-081 張鍚浺 250,000 250,000
B-04-082 羅幼 250,000 250,000 B-04-083 劉金龍 250,000 250,000

B-04-084 曾銀漢 250,000 250,000 B-04-085 沈大筆 250,000  

B-04-086 魏文松 250,000  B-04-087 張美連 250,000 250,000

B-04-088 呂美華 250,000 250,000 B-04-089 任盛選 250,000 250,000

B-04-090 林意萍 250,000 250,000 B-04-091 辜建昌 250,000 250,000
B04-092 陳訓旦 250,000  B-04-093 紀生源 250,000  

B-04-094 劉陳夜尼 250,000  B-04-095 莊益郎 250,000 250,000

B-04-096 朱金海 250,000 250,000 B-04-097 劉德生 250,000 250,000

B-04-098 盧德華 250,000 250,000 B-04-099 吳三寶 250,000 250,000

B-04-100 楊萬益 250,000 250,000 B-04-101 邱振淵 250,000  
B-04-102 謝朝明 250,000  B-04-103 黃勝雄 250,000 250,000

B-04-104 葉文聰 250,000 250,000 B-04-105 張文澤 250,000 250,000

B-04-106 謝海山 250,000 250,000 B-04-107 劉浚揮 250,000 250,000

B-04-108 陳阿華 250,000 250,000 B-04-109 洪裕耀 250,000 250,000

B-04-110 高俊結 250,000  B-04-111 林瓊吟 250,000  
B-04-112 陳木良 250,000 250,000 B-04-113 林忠信 250,000 250,000

B-04-114 楊瑞明 250,000 250,000 B-04-115 吳佳 250,000  

B-04-116 沈秀玉 250,000  B-04-117 劉岳卿 250,000  

B-04-118 林宏陽 250,000  B-04-119 陳秀女 250,000  

B-04-120 賴春貴 250,000  B-04-121 劉淑珍 250,000  
B-04-122 林國顯 250,000  B-04-123 張清築 250,000 250,000

B-04-124 陳宏銘 250,000 250,000 B-04-125 王萬縝 250,000 250,000

B-04-126 蘇茂寅 250,000  B-04-127 陳林葉 200,000  

B-04-128 汪國主 250,000  B-04-129 葉慶宗 250,000  

B-04-130 鄭春男 250,000  B-04-131 張茶 250,000  
B-04-132 謝忠儀 250,000  B-04-133 陳白文 250,000 250,000

B-04-134 石賜龍 250,000 250,000 B-04-135 謝國章 250,000 250,000

B-04-136 鄭樹德 250,000 250,000 B-04-137 吳清苡 250,000 250,000

B-04-138 劉淑環 250,000  B-04-139 張順通 250,000  

B-04-140 黃東山 250,000  B-04-141 黃三近 250,000  
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B-04-142 楊璧輝 250,000  B-04-143 游世宗 250,000  

B-04-144 林木春 200,000  B-04-145 洪新花 250,000 250,000

B-04-146 陳靖賦 250,000  B-04-147 蔡金木 250,000 250,000
B-04-148 陳榮貴 250,000 250,000 B-04-149 陳佳柔 250,000  

B-04-150 劉重雄 250,000  B-04-151 陳大舜 250,000  

B-04-152 張海瑞 250,000  B-04-153 潘張葉妹 250,000  

B-04-154 林素珠 250,000  B-04-155 鄭世東 250,000  

B-04-156 吳仕雙 250,000 250,000 B-04-157 陳鍾金花 250,000  
B-04-158 曾雲枝 250,000  B-04-159 許定鎮 250,000  

B-04-160 林錫賢 250,000  B-04-161 陳永招 250,000  

B-04-162 張實 250,000  B-04-163 張海水 250,000  

B-04-164 謝新化 250,000  B-05-001 江仁義 250,000 250,000

B-05-002 石棟賢 250,000 250,000 B-05-003 許夏子 250,000 250,000
B-05-004 藍秀如 250,000  B-05-005 沈宗德 200,000 200,000

B-05-006 許文聰 250,000 250,000 B-05-008 楊發成 250,000  

B-05-009 楊宗盛 250,000 250,000 B-05-010 陳連山 200,000 200,000

B-05-011 張炳坤 250,000 250,000 B-05-012 楊月珠 250,000 250,000

B-05-013 楊二春 250,000 250,000 B-05-014 陳光烈 250,000 250,000
B-05-015 賴傳華 250,000 250,000 B-05-016 陳慶祥 250,000 250,000

B-05-017 魏陳撰 250,000  B-05-018 楊四玉 250,000 250,000

B-05-019 楊萬成 250,000 250,000 B-05-020 陳文契 250,000  

B-05-021 劉英雄 250,000 250,000 B-05-022 張炎通 250,000 250,000

B-05-023 陳文彬 200,000 200,000 B-05-026 林金木 250,000  
B-05-027 葉水富 250,000 250,000 B-05-028 徐永井 200,000 200,000

B-05-029 陳振源 250,000  B-05-030 蔣綢 250,000  

B-05-031 林雪月 200,000  B-05-032 羅福清 250,000 250,000

B-05-033 湯益民 250,000 250,000 B-05-034 陳茂盛 250,000 250,000

B-05-036 林清俊 250,000  B-05-037 廖有輝 250,000 250,000
B-05-038 李珍珠 250,000 250,000 B-05-039 吳松江 250,000 250,000

B-05-040 吳振興 250,000  B-05-041 陳梅 250,000 250,000

B-05-042 蔡陳秀 250,000 250,000 B-05-043 陳王成 250,000  

B-05-044 石金虎 250,000  B-05-045 董務專 250,000  

B-05-046 楊隆樹 250,000  B-05-047 黃逢賜 250,000  
B-05-048 陳順興 250,000 250,000 B-05-049 劉庭讚 250,000  

B-05-050 張文筆 250,000 250,000 B-05-051 李嘉昌 250,000  

B-05-052 吳等 250,000  B-05-053 陳丹 250,000 250,000

B-05-054 賴清輝 250,000 250,000 B-05-055 莊真寬 250,000 250,000

B-05-056 葛文智 250,000  B-05-057 何美麗 250,000  
B-05-058 石俞寬 250,000 250,000 B-05-059 張永章 250,000 250,000

B-05-060 徐玉李 250,000  B-05-061 楊金城 250,000  

B-05-062 林金石 250,000  B-05-063 邱秋塗 250,000  

B-05-064 蕭山上 250,000  B-05-065 劉秀麗 250,000  

B-05-066 陳沛沂 250,000 250,000 B-05-067 卓獻鎮 250,000  
B-05-068 吳宗慶 250,000  B-05-069 李為祥 250,000  

B-05-070 劉標 250,000  B-05-071 劉德修 250,000  

B-05-072 楊守世 250,000 250,000 B-05-073 陳文和 250,000  

B-05-074 吳英文 250,000  B-05-075 陳石順 250,000  

B-05-076 陳豐盛 250,000 250,000 B-05-077 蕭進財 250,000  
B-06-001 彭煥連 250,000 250,000 B-06-002 康進國 250,000 250,000

B-06-003 黃粲文 250,000 250,000 B-06-004 鄭秋貴 250,000 250,000

B-06-005 劉世立 250,000 250,000 B-06-006 張育華 250,000 250,000

B-06-007 廖三才 250,000 250,000 B-06-008 陳福春 250,000  

B-06-009 陳瑞鑫 200,000  B-06-010 陳方竹 250,000  
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B-06-011 許炳榮 250,000  B-06-012 林添星 250,000  

B-06-013 曾信平 250,000 250,000 B-06-014 廖資鐘 200,000  

B-06-015 廖學杞 250,000  B-06-016 陳國偉 250,000  
B-06-017 陳正元 200,000  B-06-018 黃振峰 250,000 250,000

B-06-019 陳美理 250,000  B-06-020 謝朝猛 250,000 250,000

B-06-021 許清源 200,000  B-06-022 洪田中 250,000 250,000

B-06-023 曾源森 250,000 250,000 B-06-024 林長海 250,000 250,000

B-06-025 林協定 250,000  B-06-026 劉見合 250,000 250,000
B-06-027 林根蓬 250,000 250,000 B-06-028 廖陳插 250,000 250,000

B-06-029 賴銘專 250,000  B-06-030 黃樹來 200,000 200,000

B-06-031 邱龍波 200,000  B-06-032 林鑒鋪 250,000  

B-06-033 張義憲 250,000 250,000 B-06-034 黃平漢 250,000  

B-06-035 蘇明能 250,000  B-06-036 林四相 250,000 250,000
B-06-037 葉景逢 250,000 250,000 B-06-038 劉金艇 250,000  

B-06-039 林張鴛鴦 250,000  B-06-040 林秋欽 250,000 250,000

B-06-041 石許碧螺 250,000  B-06-042 廖慶一 250,000 250,000

B-06-043 朱漢池 250,000 250,000 B-06-044 廖木土 250,000 250,000

B-06-045 白紹鵬 250,000  B-06-046 謝茂雄 250,000 250,000
B-06-047 林陳罕 250,000  B-06-048 陳平魁 250,000 250,000

B-06-049 蕭麗君 250,000 250,000 B-06-050 張樹風 250,000 250,000

B-06-051 陳茂榮 250,000 250,000 B-06-052 吳世輝 250,000  

B-06-053 吳崑地 250,000 250,000 B-06-054 陳榮維 250,000  

B-06-055 張忠萬 250,000 250,000 B-06-056 陳河清 250,000  
B-06-057 吳添財 250,000  B-06-058 陳金海 250,000  

B-06-059 陳貞惠 250,000  B-06-060 陳金栖 250,000  

B-06-061 劉青安 250,000  B-06-062 廖沛婕 250,000  

B-07-001 葉維得 250,000 250,000 B-07-002 黃金花 250,000 250,000

B-07-003 曾文欽 250,000  B-07-004 羅進明 250,000 250,000
B-07-005 黃惟畔 250,000 250,000 B-07-006 王金山 250,000 250,000

B-07-007 游金烈 250,000 250,000 B-07-008 林文裕 250,000  

B-07-009 何迅雷 250,000 250,000 B-07-010 林益珍 250,000 250,000

B-07-011 黃永華 250,000 250,000 B-07-012 李正治 250,000 250,000

B-07-013 李國周 250,000 250,000 B-07-014 林永盛 250,000 250,000
B-07-015 辜玉葉 250,000 250,000 B-07-016 林信興 250,000  

B-07-017 莊啟成 250,000 250,000 B-07-018 葉晉欣 250,000 250,000

B-07-019 林長濱 250,000 250,000 B-07-020 劉炳南 250,000  

B-07-021 林武雄 250,000 250,000 B-07-022 盧崇榮 250,000 250,000

B-07-023 張錫宏 250,000 250,000 B-07-024 邱金都 250,000 250,000
B-07-025 邱有村 250,000 250,000 B-07-026 蕭啟重 250,000  

B-07-027 康憲武 250,000 250,000 B-07-028 李聖殿 250,000 250,000

B-07-029 林政新 250,000  B-07-030 黃揚銘 250,000 250,000

B-07-031 張清波 250,000 250,000 B-07-032 廖啟榜 250,000 250,000

B-07-033 廖啟發 250,000 250,000 B-07-034 張耕雲 250,000  
B-07-035 張萬瑞 250,000 250,000 B-07-036 楊漢珍 250,000 250,000

B-07-037 陳良安 250,000 250,000 B-07-038 劉訓任 250,000 250,000

B-07-039 張茂杉 250,000 250,000 B-07-040 林長茂 250,000 250,000

B-07-041 張雅麗 250,000 250,000 B-07-042 陳調輝 250,000  

B-07-043 陳文章 250,000 250,000 B-07-044 莊瑞昌 250,000 250,000
B-07-045 張志庭 250,000  B-07-046 葉嘉安 250,000 250,000

B-07-047 葉樹籐 250,000 250,000 B-07-048 廖益昭 250,000 250,000

B-07-049 廖阿鐘 250,000 250,000 B-07-050 陳調鴻 250,000  

B-07-051 劉允忠 250,000 250,000 B-07-052 林朝贊 250,000 250,000

B-07-053 朱學文 250,000 250,000 B-07-054 黃茂雄 250,000  
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B-07-055 陳榮華 250,000  B-07-056 林文舜 250,000  

B-07-057 黃基益 250,000  B-07-058 陳碧蓮 250,000 250,000

B-07-059 黃楊烜 250,000 250,000 B-07-060 林金田 250,000 250,000
B-07-061 陳諭槐 250,000 250,000 B-07-062 張微 250,000 250,000

B-07-063 黃金盛 250,000  B-07-064 盧連旺 250,000 250,000

B-07-065 黃雲 250,000  B-07-066 賴寅煌 250,000 250,000

B-07-067 陳袁蓮 250,000 250,000 B-07-068 陳學良 250,000 250,000

B-07-069 郭林初 250,000 250,000 B-07-070 黃鳳池 250,000  
B-07-071 林茂杉 250,000  B-07-072 陳同科 250,000 250,000

B-07-073 鍾清木 250,000 250,000 B-07-074 林哲民 250,000 250,000

B-07-075 呂崇銘 250,000  B-07-076 莊浚鑫 250,000  

B-07-077 陳文魁 250,000  B-07-078 劉岳同 250,000 250,000

B-07-079 莊政讓 250,000 250,000 B-07-080 邱木興 250,000 250,000
B-07-081 邱雪招 250,000  B-07-082 陳春田 250,000 250,000

B-07-083 劉秋存 250,000 250,000 B-07-084 劉木樹 250,000 250,000

B-07-085 葉義光 250,000  B-07-086 蔡朝蒼 250,000 250,000

B-07-087 陳林娥 250,000 250,000 B-07-088 巫文方 250,000 250,000

B-07-089 黃界霖 250,000 250,000 B-07-090 林可格 250,000  
B-07-091 陳阿上 250,000  B-07-092 陳金波 250,000 250,000

B-07-093 袁成忠 250,000  B-07-094 林陳慎 250,000  

B-07-095 陳居龍 250,000 250,000 B-07-096 王麗芳 250,000 250,000

B-07-097 盧文振 250,000 250,000 B-07-098 曾順然 200,000 200,000

B-07-099 林志評 250,000  B-07-100 黃伯佑 250,000  
B-07-101 林邁進 250,000 250,000 B-07-102 黃金木 250,000  

B-07-103 劉有正 250,000  B-07-104 黃文賓 250,000 250,000

B-07-105 劉同科 250,000 250,000 B-07-106 林坤農 250,000  

B-07-107 林專文 250,000 250,000 B-07-108 魏辛火 250,000  

B-07-109 劉朝圳 250,000  B-07-110 翁錦輝 250,000 250,000
B-07-111 林魏絲 200,000  B-07-112 林正雄 250,000  

B-07-113 林木檔 250,000  B-07-114 石傳志 250,000  

B-07-115 廖錫冰 250,000  B-07-116 林輝崇 250,000  

B-07-117 鍾金元 250,000 250,000 B-07-118 葉峻東 250,000 250,000

B-07-119 張文達 250,000  B-07-120 郭龍游 250,000 250,000
B-07-121 許為正 250,000 250,000 B-07-122 黃文財 200,000 200,000

B-07-123 葉陳妙 250,000 250,000 B-07-124 吳方市村 250,000 250,000

B-07-125 陳古董 250,000 250,000 B-07-126 邱壬水 250,000 250,000

B-07-127 簡明月 200,000 200,000 B-07-128 陳文忠 250,000  

B-07-129 陳鳳容 250,000  B-07-130 張見章 250,000  
B-07-131 許世坤 250,000  B-07-132 沈敦倫 250,000  

B-07-133 廖有信 250,000 250,000 B-07-134 廖永源 250,000 250,000

B-07-135 莊金爐 250,000  B-07-136 曾瑞草 250,000  

B-07-137 林金川 250,000 250,000 B-07-138 黃瑞昌 250,000 250,000

B-07-139 黃梅花 250,000  B-07-140 林佐延 250,000  
B-08-001 廖永順 250,000  B-08-002 廖永標 250,000  

B-08-003 簡朝桂 250,000  B-08-004 彭張榮盛 250,000 250,000

B-08-005 林保禎 200,000  B-08-006 李信旺 250,000  

B-08-007 廖仲立 250,000 250,000 B-08-008 謝業發 250,000 250,000

B-08-009 邱寶林 250,000  B-08-010 張慶宗 250,000  
B-08-011 廖子萬 200,000  B-08-012 陳威權 250,000  

B-08-013 徐森 250,000  B-08-014 張火木 250,000 250,000

B-08-015 廖學鍊 250,000 250,000 B-08-016 蕭東修 250,000  

B-08-017 楊村炎 250,000  B-08-018 鄭居龍 250,000  

B-08-019 鄭元宰 250,000 250,000 B-08-020 詹春良 250,000  
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B-08-021 簡豐斗 250,000 250,000 B-08-022 張維恭 250,000 250,000

B-08-023 張宗明 250,000  B-08-024 張喜金 250,000  

B-08-025 吳炎泉 250,000 250,000 B-08-026 莊幼 250,000 250,000
B-08-027 鐘詩璋 250,000 250,000 B-08-028 黃守 250,000  

B-08-029 溫宏勝 250,000  B-08-030 田立文 250,000 250,000

B-08-031 林高兆 250,000  B-08-032 田國亨 250,000  

B-08-033 曾福深 250,000 250,000 B-08-034 謝南土 250,000 250,000

B-08-035 吳和 250,000 250,000 B-08-036 陳黨 250,000 250,000
B-08-037 廖瑞雍 250,000  B-08-038 蕭嘉通 250,000 250,000

B-08-039 蔡慶都 250,000 250,000 B-08-040 魏玉時 200,000  

B-08-041 張串根 250,000 250,000 B-08-042 吳汶 250,000 250,000

B-08-043 鍾建山 250,000  B-08-044 張武旺 250,000 250,000

B-08-045 陳正雄 250,000  B-08-046 古朝統 250,000 250,000
B-08-047 陳金源 250,000 250,000 B-08-048 范連社 250,000  

B-08-049 鍾文龍 250,000  B-08-050 何源水 250,000 250,000

B-08-051 張宏樹 250,000 250,000 B-08-052 賴坤炎 250,000 250,000

B-08-054 黃維景 250,000 250,000 B-08-055 張林雲 250,000 250,000

B-08-056 張蓮碧 250,000  B-08-057 張清標 250,000 250,000
B-08-058 周添福 250,000  B-08-059 張吉繇 200,000 200,000

B-08-060 蕭春 250,000 250,000 B-08-061 劉振來 250,000  

B-08-062 蘇漢鐘 250,000  B-08-063 許秋貴 250,000  

B-08-064 廖蕭葉 250,000 250,000 B-08-065 游丁兒 250,000 250,000

B-08-066 許金蓮 250,000 250,000 B-08-067 李張嬌 250,000  
B-08-068 廖泰惠 250,000  B-08-069 黃慶和 250,000 250,000

B-08-070 吳碧蓮 250,000  B-08-071 羅其春 250,000 250,000

B-08-072 謝連鴻 250,000 250,000 B-08-073 廖宏崑 250,000  

B-08-074 陳大雄 200,000 200,000 B-08-075 廖竣堅 250,000 250,000

B-08-076 羅冉妹 200,000  B-08-077 潘漢棋 250,000 250,000
B-08-078 楊長庚 250,000  B-08-079 廖振添 250,000 250,000

B-08-080 張新添 250,000 250,000 B-08-081 曾振聰 250,000 250,000

B-08-082 廖嘉雄 250,000  B-08-083 徐阿貴 250,000 250,000

B-08-084 王簡玉嬌 250,000  B-08-085 江游萬金 250,000  

B-08-086 陳清煥 250,000 250,000 B-08-087 王麒麟 250,000 250,000
B-08-088 洪玉釵 200,000  B-08-089 彭添丁 250,000  

B-08-090 賴傳和 250,000  B-08-091 謝峰其 200,000 200,000

B-08-092 賴返 250,000  B-08-093 葉雲森 250,000 250,000

B-08-094 曾瑞榮 250,000 250,000 B-08-095 王益萬 250,000  

B-08-096 張新梧 250,000  B-08-097 葉雲云 250,000 250,000
B-08-098 廖大春 250,000  B-08-099 蕭如城 250,000 250,000

B-08-100 蘇添陽 250,000  B-08-101 蘇如輝 250,000  

B-08-102 洪金連 250,000  B-08-103 黃勝沐 250,000 250,000

B-08-104 鐘金營 250,000 250,000 B-08-105 張壬申 250,000 250,000

B-08-106 陳秋貴 250,000 250,000 B-08-107 吳金海 250,000 250,000
B-08-108 陳水銀 250,000 250,000 B-08-109 黃水來 250,000 250,000

B-08-110 呂宏志 250,000 250,000 B-08-111 黃再金 200,000 200,000

B-08-112 林廖秀枝 250,000  B-08-113 莊經通 250,000 250,000

B-08-114 黃木興 200,000 200,000 B-08-115 藍慶仁 250,000  

B-08-116 倪廖日 200,000  B-08-117 廖繡珠 250,000  
B-08-118 蔡壬癸 250,000  B-08-119 劉立忠 200,000  

B-08-120 李炳煌 250,000 250,000 B-08-121 張金墩 250,000  

B-08-122 彭文漢 250,000 250,000 B-08-123 蕭如霖 250,000 250,000

B-08-124 陳朝為 250,000  B-08-125 曾錫鎮 200,000  

B-08-126 陳炳鴻 250,000 250,000 B-08-127 鄭日星 250,000 250,000
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B-08-129 謝文章 200,000 200,000 B-08-130 吳慶淵 250,000 250,000

B-08-131 黃釗宏 250,000  B-08-132 曾慶恩 250,000 250,000

B-08-133 廖汪秀卿 250,000  B-08-134 林順風 200,000  
B-08-135 徐南爵 250,000  B-08-136 吳振福 250,000  

B-08-137 廖錫容 250,000  B-08-138 林萬添 200,000  

B-08-139 廖有裕 250,000 250,000 B-08-140 黃維堂 250,000 250,000

B-08-141 林逢陽 200,000 200,000 B-08-142 陳朝林 250,000 250,000

B-08-143 張壽然 250,000 250,000 B-08-144 簡登科 250,000  
B-08-145 巫金龍 250,000  B-08-146 周裕益 250,000  

B-08-147 侯春貴 250,000  B-08-148 蕭國賜 250,000 250,000

B-08-149 張枝松 250,000 250,000 B-08-150 謝木東 250,000 250,000

B-08-151 黃茂熊 250,000 250,000 B-08-152 吳進財 250,000 250,000

B-08-153 廖學銅 250,000 250,000 B-08-154 廖江玉英 250,000 250,000
B-08-155 羅阿財 250,000 250,000 B-08-156 王琮翔 250,000 250,000

B-08-157 吳木和 250,000 250,000 B-08-158 廖清拋 250,000  

B-08-159 張木成 250,000  B-08-160 歐素蓮 250,000  

B-08-161 黃火鑫 250,000  B-08-162 陳幸 200,000  

B-08-163 蕭輔祿 250,000  B-08-164 陳崧演 200,000  
B-08-165 楊雪芳 250,000  B-08-166 邱瑞慶 250,000  

B-08-167 賴金城 250,000 250,000 B-08-168 黃朝卿 250,000  

B-08-169 黃芙蓉 200,000  B-08-170 魏經洲 250,000 250,000

B-08-171 吳麗韻 250,000 250,000 B-08-172 廖美惠 250,000 250,000

B-08-173 李鳳川 250,000 250,000 B-08-174 魏茂盛 250,000 250,000
B-08-175 簡秀鳳 250,000  B-08-176 廖炳松 250,000 250,000

B-08-177 許桂香 250,000  B-08-178 李朝賢 250,000 250,000

B-08-179 藍朝己 250,000  B-08-180 曾如軒 250,000  

B-08-181 鐘廖勿 250,000  B-08-182 劉炳輝 250,000 250,000

B-08-183 張輝耀 250,000  B-08-184 廖阿金 250,000  
B-08-185 鐘竹村 250,000 250,000 B-08-186 張瑞慶 250,000 250,000

B-08-187 游茂松 250,000  B-08-188 吳如東 250,000  

B-08-189 吳昌祈 250,000 250,000 B-08-190 梁貴山 250,000  

B-08-191 許錦瑞 250,000  B-08-192 邱錦城 250,000  

B-08-193 汪晉漢 250,000  B-08-194 謝水波 250,000  
B-08-195 廖火 250,000 250,000 B-08-196 王清彥 250,000 250,000

B-08-197 簡登樹 250,000  B-08-198 鄒火旺 250,000 250,000

B-08-199 劉鼎 250,000 250,000 B-08-200 陳吉 250,000 250,000

B-08-201 李淙榮 200,000  B-08-202 李溪杉 250,000  

B-08-203 杜振源 250,000 250,000 B-08-204 黃清祺 250,000 250,000
B-08-205 鍾坤我 250,000  B-08-206 江茂崑 250,000  

B-08-207 張秋桂 250,000  B-08-208 李永滿 250,000  

B-08-209 李陳玉丹 250,000  B-08-210 黃思謀 250,000  

B-08-211 陳春盛 250,000  B-08-212 廖王哖 250,000  

B-08-213 李吳花 200,000  B-08-214 江輝煌 250,000  
B-09-001 洪福松 250,000 250,000 B-09-002 李文筆 250,000  

B-09-003 王德云 250,000  B-09-004 陳清木 250,000  

B-09-005 賴儉 250,000  B-09-006 王連成 250,000  

B-09-007 陳吳嬌 250,000  B-09-008 劉順南 250,000  

B-09-009 黃王任 250,000  B-09-010 嚴萬順 250,000  
B-09-011 莊慶安 250,000  B-09-012 林宗議 250,000  

B-09-013 黃三王 250,000 250,000 B-09-014 杜秋宗 200,000  

B-09-015 李文識 250,000  B-09-016 王三連 200,000  

B-09-017 杜素真 250,000  B-09-018 蔣友財 250,000  

B-09-019 黃茂坤 250,000  B-09-020 楊戒郡 250,000  
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B-09-021 楊飛連 250,000  B-09-022 李德富 250,000  

B-09-023 卓錦圳 250,000  B-09-024 李龍勝 250,000  

B-09-025 曾明燦 250,000  B-09-026 王樹和 250,000  
B-09-027 林新厚 250,000 250,000 B-09-028 黃許勸 250,000 250,000

B-09-029 張楠振 250,000  B-09-030 洪節妹 200,000  

B-09-031 石啟章 200,000  B-09-032 高鴻春 250,000 250,000

B-09-033 卓王廂 250,000  B-09-034 陳榮貴 250,000  

B-09-035 林義亨 250,000 250,000 B-09-036 顏登輝 250,000  
B-09-037 潘邱阿閣 200,000  B-09-038 楊輝乾 250,000  

B-09-039 楊在源 250,000 250,000 B-09-040 王足 200,000  

B-09-041 巫聰慶 250,000  B-09-042 李雲卿 200,000  

B-09-043 林宗秀 250,000 250,000 B-09-044 王萬固 250,000 250,000

B-09-045 王月花 250,000 250,000 B-09-046 陳清湖 250,000 250,000
B-09-047 楊水來 250,000  B-09-048 陳威熊 250,000  

B-09-049 杜文概 250,000  B-09-050 巫茂集 250,000 250,000

B-09-051 蔣水木 250,000  B-09-052 蘇樹章 250,000  

B-09-053 杜春林 250,000  B-09-054 謝陳碧雲 250,000  

B-09-055 吳正德 250,000  B-09-056 李金城 200,000  
B-09-057 王阿丹 250,000  B-09-058 王勝旺 250,000  

B-09-059 王隆德 250,000 250,000 B-09-060 王金固 250,000  

B-09-061 龐大榮 250,000  B-09-062 楊福辛 250,000  

B-09-063 王康鮑 200,000  B-09-064 王文質 250,000  

B-09-065 陳明火 250,000  B-09-066 葉林霧 250,000  
B-09-067 潘瓊燕 200,000  B-09-068 王清柯 250,000  

B-09-069 游獻見 250,000  B-09-070 吳炎輝 200,000  

B-09-071 黃林貴美 200,000  B-09-072 巫秀里 250,000  

B-09-073 石新田 250,000  B-09-074 蘇杉斗 250,000  

B-09-075 吳明正 200,000  B-09-076 黃松德 200,000  
B-09-077 王芊豐 250,000  B-09-078 湯文章 250,000  

B-09-079 湯益通 250,000  B-09-080 賴新金 250,000  

B-09-081 黃忠振 250,000  B-09-082 羅水蓮 250,000  

B-09-083 王進賢 250,000  B-09-084 黃育川 250,000  

B-09-085 黃筆商 250,000 250,000 B-09-086 王鎮昌 250,000  
B-09-087 王月妝 250,000  B-09-088 湯慶琳 200,000  

B-09-089 翁惠娟 250,000  B-09-090 蘇永來 250,000  

B-09-091 黃游柄 200,000  B-09-092 楊景晴 250,000  

B-09-093 曾溪全 200,000  B-09-094 徐阿二 250,000  

B-09-095 石萬囤 250,000  B-09-096 蔡添漢 250,000  
B-09-097 陳水鴻 250,000  B-09-098 林錦樹 250,000  

B-09-099 盧添狄 250,000  B-09-100 楊傜登 250,000 250,000

B-09-101 杜國和 250,000  B-09-102 楊明周 250,000 250,000

B-09-103 黃文明 250,000  B-09-104 王坤中 250,000  

B-09-105 陳麗悅 200,000  B-09-106 楊萬固 200,000  
B-09-107 李石文 250,000  B-09-108 李玟龍 250,000  

B-09-109 杜炳煌 250,000  B-09-110 陳錫鴻 250,000  

B-09-111 吳世川 250,000 250,000 B-09-112 鐘漢魁 250,000 250,000

B-09-113 張火獅 250,000  B-09-114 黃清順 250,000 250,000

B-09-115 潘韻絨 250,000  B-09-116 施坤仁 250,000  
B-09-117 楊坤輝 250,000  B-09-118 王明松 200,000  

B-09-119 許文生 250,000  B-09-120 蔡賴火進 250,000 250,000

B-09-121 陳順烈 250,000  B-09-122 王文聰 250,000 250,000

B-09-123 巫鵬勝 250,000  B-09-124 蘇金宗 250,000  

B-09-125 吳秀二 250,000 250,000 B-09-126 劉清通 250,000 250,000
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B-09-127 陳彩 250,000 250,000 B-09-128 洪鴻啟 250,000 250,000

B-09-129 王清榮 250,000 250,000 B-09-130 楊萬金花 250,000  

B-09-131 石蕭清榮 250,000  B-09-132 鐘錫賢 250,000  
B-09-133 施吳乃 250,000  B-09-134 蘇樹榮 200,000  

B-09-135 黃許鳳嬌 250,000  B-09-136 葉水來 250,000  

B-09-137 施桶 250,000  B-09-138 黃阿文 250,000 250,000

B-09-139 巫賴玉盆 250,000  B-09-140 吳玉旭 250,000  

B-09-141 林田闊 200,000  B-09-142 袁明智 250,000  
B-09-143 黃清標 250,000  B-09-144 董正雄 250,000  

B-09-145 石坤祥 250,000  B-09-146 王添富 250,000  

B-09-147 高其盛 250,000  B-09-148 黃美杉 250,000 250,000

B-09-149 王啟捷 250,000 250,000 B-09-150 何輝生 250,000  

B-09-151 黃明勤 250,000  B-09-152 丹西原 250,000  
B-09-153 吳大川 250,000 250,000 B-09-154 王新登 250,000  

B-09-156 楊周綿 250,000  B-09-157 彭百助 250,000 250,000

B-09-158 陳進富 250,000  B-09-159 鐘新鏜 250,000  

B-09-160 林必顯 250,000  B-09-161 魏勇 250,000  

B-09-162 黃森淵 250,000 250,000 B-09-163 蔡嘉六 250,000  
B-09-164 謝豐州 250,000  B-09-165 范李妹 250,000  

B-09-166 黃宗華 250,000  B-09-167 林金鐘 250,000  

B-09-168 賴世芳 250,000  B-09-169 王寬美 250,000 250,000

B-09-170 王妙合 250,000  B-09-171 賴金生 200,000  

B-09-172 林文明 200,000  B-09-173 陳同連 250,000  
B-09-174 蔡樹杉 200,000  B-09-175 陳聰寅 250,000  

B-09-176 王建富 250,000  B-09-177 劉吳姝娜 250,000  

B-09-178 楊毓漢 250,000  B-09-179 楊寬終 250,000  

B-09-180 張阿未 250,000  B-09-181 李論芳 250,000  

B-09-182 楊蕭毛治 250,000  B-09-183 蔡武騫 250,000  
B-09-184 劉黃財梯 250,000  B-09-185 王基源 250,000 250,000

B-09-186 楊戒烈 250,000  B-09-187 謝瑞林 250,000 250,000

B-09-188 王銘鋒 250,000  B-09-189 歐水金 250,000  

B-09-190 蔡樹林 250,000 250,000 B-09-191 王柑 250,000  

B-09-192 張連桂 250,000  B-09-193 楊水順 250,000  
B-09-194 王建成 250,000  B-09-195 吳知高 250,000  

B-09-196 吳阿番 250,000  B-09-197 范溫庚妹 250,000  

B-09-198 黃瑞榮 250,000  B-09-199 李朝宗 250,000  

B-09-200 王福 250,000  B-09-201 陳炳得 250,000 250,000

B-09-202 李味甚 250,000  B-09-203 陳金龍 250,000 250,000
B-09-204 莊再發 250,000  B-09-205 石朝進 250,000  

B-09-206 王溪杉 250,000  B-09-207 廖金定 250,000  

B-09-208 石碧玉 250,000  B-09-209 黃林雙妹 250,000 250,000

B-09-210 王水成 250,000  B-09-211 蘇巫東 250,000 250,000

B-09-212 楊進相 250,000 250,000 B-09-213 吳萬得 250,000  
B-09-214 許玉慶 250,000  B-09-215 王江立 250,000  

B-09-216 施千萬 200,000  B-09-217 蕭樹來 250,000  

B-09-218 陳崑耀 250,000  B-09-219 王火炭 250,000  

B-09-220 陳湯櫻花 250,000  B-09-221 詹楊森 250,000  

B-09-222 王其財 250,000  B-09-223 廖新成 250,000 250,000
B-09-224 石麗英 250,000 250,000 B-10-002 賴天雲 250,000 250,000

B-10-003 李增玉 250,000 250,000 B-10-004 萬雅民 250,000 250,000

B-10-005 李阿坤 250,000  B-10-006 江進雄 250,000 250,000

B-10-007 劉榮昌 250,000  B-10-008 林祺生 250,000  

B-10-009 吳瑞芳 250,000 250,000 B-10-010 游千子 250,000 250,000
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B-10-011 劉天禎 200,000 200,000 B-10-012 劉福金 250,000  

B-10-013 吳德業 250,000 250,000 B-10-014 陳崇昌 250,000 250,000

B-10-015 徐成賢 250,000 250,000 B-10-016 張炳章 250,000 250,000
B-10-017 徐建有 250,000  B-10-018 林富來 250,000 250,000

B-10-019 劉昌紹 250,000 250,000 B-10-020 林王祿 250,000 250,000

B-10-021 房金忠 250,000 250,000 B-10-022 張文亮 250,000 250,000

B-10-023 黃謝秋蘭 250,000 250,000 B-10-024 陳水明 250,000 250,000

B-10-025 羅仕棠 250,000 250,000 B-10-026 葉乾福 250,000 250,000
B-10-027 李徐細妹 250,000  B-10-028 范代元 250,000 250,000

B-10-029 劉明雄 250,000 250,000 B-10-030 陳阿含 250,000 250,000

B-10-031 陳廖福妹 200,000 200,000 B-10-032 曾松炎 250,000  

B-10-033 陳林美華 200,000  B-10-034 張連華 200,000  

B-10-035 馮正元 250,000 250,000 B-10-036 溫火旺 250,000 250,000
B-10-037 蕭雲潭 250,000 250,000 B-10-038 范彭素嬌 250,000 250,000

B-10-039 張源盛 250,000  B-10-040 羅智強 250,000 250,000

B-10-041 劉來成 250,000 250,000 B-10-042 呂阿貴 200,000 200,000

B-10-043 陳俊才 250,000  B-10-044 林富萬 250,000 250,000

B-10-045 盧崇白 250,000  B-10-046 劉武雄 250,000 250,000
B-10-047 邱鎮炎 250,000 250,000 B-10-048 陳愛珠 200,000  

B-10-049 劉耀宗 250,000 250,000 B-10-050 邱喜祥 250,000  

B-10-051 張林阿鑾 200,000 200,000 B-10-052 楊運昌 250,000 250,000

B-10-053 吳嘉福 250,000  B-10-054 李清連 200,000  

B-10-055 王登雲 250,000  B-10-056 郭德財 250,000  
B-10-057 潘永安 200,000  B-10-058 劉欽豐 250,000 250,000

B-10-059 江阿金 200,000  B-10-060 陳太郎 250,000 250,000

B-10-061 吳秋英 250,000  B-10-062 張素玉 250,000 250,000

B-10-063 藍添財 250,000  B-10-064 鄭順謙 250,000  

B-10-065 邱有法 250,000 250,000 B-10-066 饒桃妹 250,000  
B-10-067 謝得妹 250,000  B-10-068 陳春蘭 250,000  

B-10-069 范姜英妹 250,000  B-10-070 劉玉蘭 200,000 200,000

B-10-071 潘阿盆 250,000 250,000 B-10-072 廖慶耀 250,000 250,000

B-10-073 黃勝通 200,000 200,000 B-10-074 陸浩鳴 250,000 250,000

B-10-075 曾鴻林 250,000 250,000 B-10-076 洪奇清 250,000 250,000
B-10-077 黃武連 250,000 250,000 B-10-078 張彭鳳嬌 250,000 250,000

B-10-079 陳沐龍 250,000 250,000 B-10-080 鍾新基 250,000 250,000

B-10-081 馬肇春 250,000 250,000 B-10-082 梁孟仲 250,000 250,000

B-10-083 廖見春 250,000  B-10-084 陳水柳 250,000 250,000

B-10-085 盧興隆 250,000 250,000 B-10-086 邱進興 250,000  
B-10-087 張登旺 250,000  B-10-088 吳錦木 250,000 250,000

B-10-089 余立富 250,000  B-10-090 陳錦增 250,000  

B-10-091 林炳妹 250,000 250,000 B-10-092 陳萬發 250,000  

B-10-093 徐保重 250,000 250,000 B-10-094 葉月鳳 250,000  

B-10-095 林義祥 250,000 250,000 B-10-096 朱中村 250,000 250,000
B-10-097 陳金雄 200,000  B-10-098 黃發祥 250,000  

B-10-099 湛仁焜 250,000 250,000 B-10-100 羅東山 200,000  

B-10-101 曾坤鳳 250,000 250,000 B-10-102 謝東慶 250,000  

B-10-103 魏慶鳳 250,000  B-10-104 夏協相 250,000  

B-10-105 楊登俊 250,000  B-10-106 楊瑞濱 250,000 250,000
B-10-107 楊桃妹 250,000  B-10-108 傅木忠 250,000  

B-10-109 游張 250,000  B-10-110 吳錦章 250,000  

B-10-111 劉萬生 250,000  B-10-112 邱曾秀治 250,000  

B-10-113 曾兆華 250,000  B-10-114 王寶華 250,000  

B-10-115 楊源春 250,000  B-10-116 許萬財 250,000  
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B-10-117 陳阿財 250,000 250,000 B-10-118 江煥文 250,000 250,000

B-10-119 曾淑芳 250,000  B-10-120 孫桂妹 250,000  

B-10-121 陳清香 250,000  B-10-122 周娟娟 250,000  
B-10-123 張萬德 250,000  B-10-124 林水德 250,000  

B-10-125 張文明 250,000  B-10-126 劉建雄 250,000 250,000

B-10-127 詹見妹 250,000  B-10-128 陳炳宏 250,000  

B-10-129 林保元 250,000  B-10-130 詹進通 250,000  

B-10-131 朱萬俊 250,000  B-10-132 田阿榮 250,000  
B-10-133 李安妹 200,000  B-10-134 廖阿乾 250,000 250,000

B-10-135 劉鼎蘭 250,000  B-10-136 黃圳興 250,000  

B-10-137 周金益 250,000  B-10-138 張宗慶 250,000  

B-10-139 詹淯翔 250,000 250,000 B-10-140 詹秀美 250,000 250,000

B-10-141 溫饒雲 250,000 250,000 B-10-142 陳古五妹 250,000  
B-10-143 藍榮土 250,000  B-10-144 普示 250,000 250,000

B-10-145 徐先定 250,000 250,000 B-10-146 趙珍妹 200,000  

B-10-147 張進德 250,000  B-10-148 郭慶雲 250,000  

B-10-149 謝玉琴 200,000  B-10-150 彭新年 250,000 250,000

B-10-151 廖平進 250,000  B-10-152 廖淑華 250,000  
B-10-153 李岳賢 250,000  B-10-154 張賜英 250,000  

B-10-155 李木華 250,000 250,000 B-10-156 林吳玉蘭 250,000  

B-10-157 許隨服 250,000 250,000 B-10-158 賴泉妹 250,000  

B-10-159 謝秋雪 250,000  B-10-160 詹榮興 250,000  

B-10-161 王吳寶彩 250,000 250,000 B-10-162 李沂騰 250,000  
B-10-163 賴何阿敏 250,000  B-10-164 賴德華 200,000  

B-10-165 李傳旺 250,000  B-10-166 王金生 250,000  

B-10-167 李鳳霖 250,000  B-10-168 陳阿龍 250,000 250,000

B-10-169 何德玉 250,000  B-10-170 戴金光 250,000  

B-10-171 蘇湯月娥 250,000  B-10-172 魏桃樹 250,000  
B-10-173 呂新財 200,000  B-10-174 溫火應 200,000 200,000

B-10-175 蔡財福 250,000 250,000 B-10-176 彭仲瑯 200,000  

B-10-177 黃瑞明 250,000  B-10-178 張美珍 250,000 250,000

B-10-179 廖天財 250,000 250,000 B-10-180 吳國章 250,000  

B-10-181 葉憲燦 250,000  B-10-182 李瑞齡 250,000  
B-10-183 陳文聰 250,000 250,000 B-10-184 買雲嶺 200,000  

B-10-185 張胡鳳嬌 250,000  B-10-186 謝漢文 200,000  

B-10-187 江玉雲 250,000 250,000 B-10-188 唐振雯 250,000  

B-10-189 練坤城 250,000  B-10-190 張添進 250,000  

B-10-191 陳竹籃 250,000  B-10-192 劉豐慶 250,000  
B-10-193 李金龍 250,000  B-10-194 范代琮 250,000  

B-10-195 彭明乾 250,000 250,000 B-10-196 葉源海 250,000 250,000

B-10-197 徐兆兵 200,000  B-10-198 傅進興 250,000  

B-10-199 曾海洋 250,000  B-10-200 吳子德 250,000  

B-10-201 張福山 250,000  B-10-202 楊文欽 250,000 250,000
B-10-203 黃文秀 250,000  B-10-204 徐運推 250,000 250,000

B-10-205 陳月娥 250,000  B-10-206 蘇征興 250,000  

B-10-207 徐德金 250,000  B-10-208 戴枝南 250,000  

B-10-209 范金水 250,000  B-10-210 徐源鋐 200,000  

B-10-211 戴信雄 250,000  B-10-212 鄧丁財 250,000 250,000
B-10-213 梁滋茂 250,000  B-10-214 莊國建 250,000  

B-10-215 蕭炳發 250,000  B-10-216 蔡麗豔 250,000 250,000

B-10-217 麥漢田 250,000 250,000 B-10-218 彭裕騏 250,000  

B-10-219 周麗雪 250,000  B-10-220 房黃是 250,000  

B-10-221 游雪珍 250,000  B-10-222 曹順興 250,000  
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B-10-223 陳錦盛 250,000  B-10-224 黃坤志 250,000  

B-10-225 李漢榮 200,000  B-10-226 劉建榮 250,000  

B-10-227 劉先雲 250,000  B-10-228 詹昭陽 250,000  
B-11-001 蔡朝魁 250,000  B-11-002 陳文和 250,000  

B-11-003 陳清標 250,000  B-11-004 黃福生 250,000 250,000

B-11-005 鍾雲開 200,000  B-11-006 吳榮華 250,000  

B-11-007 林添丁 250,000 250,000 B-11-008 劉有本 250,000 250,000

B-11-009 傅簡盡 250,000 250,000 B-11-010 杜坤芳 250,000 250,000
B-11-011 林忠訓 250,000  B-11-012 石陳秋菊 250,000 250,000

B-11-013 劉俊源 250,000 250,000 B-11-014 何金連 250,000  

B-11-015 楊緞妹 250,000  B-11-016 陳阿良 250,000 250,000

B-11-017 劉桂雄 250,000  B-11-018 蔣南國 250,000 250,000

B-11-019 盧振星 250,000  B-11-020 王沐源 250,000 250,000
B-11-021 陳志達 250,000 250,000 B-11-022 巫竹娘 250,000  

B-11-023 陳憲桐 250,000  B-11-024 沈劉月李 250,000  

B-11-025 黃籐 250,000  B-11-026 謝清和 250,000 250,000

B-11-027 張文華 250,000  B-11-028 胡根和 250,000 250,000

B-11-029 姜劉粉妹 250,000  B-11-030 范振康 250,000 250,000
B-11-031 劉兆琳 250,000  B-11-032 許再盛 250,000  

B-11-033 曹妙 250,000 250,000 B-11-034 陳木來 250,000 250,000

B-11-035 許登舜 250,000 250,000 B-11-036 李雲茂 200,000  

B-11-037 陳文奎 250,000  B-11-038 陳進程 250,000  

B-11-039 劉明壽 250,000 250,000 B-11-040 劉福? 250,000 250,000
B-11-041 廖隆宏 250,000  B-11-042 吳榮裕 250,000  

B-11-043 陳逢源 250,000  B-11-044 蘇清塗 250,000 250,000

B-11-045 顏文欽 250,000 250,000 B-11-046 羅金伍 200,000  

B-11-047 石文通 250,000  B-11-048 周錫仁 200,000  

B-11-049 陳慶賢 250,000 250,000 B-11-050 邱黃團娥 250,000 250,000
B-11-051 張秀鳳 250,000  B-11-052 張蕭秀寬 250,000  

B-11-053 許秋霞 250,000 250,000 B-11-054 劉鄭烏麻 250,000  

B-11-055 張寶青 250,000 250,000 B-11-056 林蔭 250,000  

B-11-057 黃德賢 250,000  B-11-058 李玉嬌 250,000 250,000

B-11-059 陳富 250,000  B-11-060 許隆德 250,000  
B-11-061 胡獻堂 250,000  B-11-062 林文妹 250,000  

B-11-063 湯木華 250,000 250,000 B-11-064 黃為海 250,000  

B-11-065 黃金來 250,000 250,000 B-11-066 賴尊永 250,000  

B-11-067 巫阿欽 250,000  B-11-068 楊秀貴 250,000  

B-11-069 林尤治 250,000 250,000 B-11-070 林鴻儒 200,000 200,000
B-11-071 鍾坤昌 250,000  B-11-072 湯文鴻 250,000  

B-11-073 黃清祥 200,000 200,000 B-11-074 鍾阿才 200,000  

B-11-075 黃金杯 250,000 250,000 B-11-077 朱華德 250,000  

B-11-078 陳原寶 250,000  B-11-079 陳乙從 250,000  

B-11-080 林茆 250,000 250,000 B-11-081 戴阿欽 250,000  
B-11-082 鍾德土 250,000  B-11-083 陳文章 250,000  

B-11-084 范乾錦 250,000  B-11-085 王健二 250,000  

B-11-086 陳錫勳 250,000  B-11-087 鄧詩禎 250,000  

B-11-088 邱家倫 250,000  B-11-089 魏麗貞 250,000 250,000

B-11-090 劉雙全 200,000  B-11-091 張繼文 250,000  
B-11-092 鍾華超 250,000 250,000 B-11-093 黃張春華 250,000 250,000

B-11-094 湯聰田 200,000  B-11-095 黃天福 250,000 250,000

B-11-097 陳石祝 250,000  B-12-001 全瑞文 250,000 250,000

B-12-002 司其輝 250,000  B-12-003 金武維 250,000 250,000

B-12-004 石正德 250,000 250,000 B-12-005 全美娟 250,000 250,000
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B-12-006 全福盛 250,000  B-12-007 全得發 250,000 250,000

B-12-008 詹萬豐 250,000  B-12-009 黃玉郎 250,000  

B-12-010 陳明富 250,000  B-12-011 司正義 250,000 250,000
B-12-012 全木林 250,000  B-12-013 田良貴 150,000 150,000

B-12-014 許順洪 250,000  B-12-015 全石阿夏 250,000  

B-12-016 張中華 250,000 250,000 B-12-017 徐葵徨 250,000  

B-12-018 平連興 250,000 250,000 B-12-019 金雅華 250,000  

B-12-020 金雅明 250,000 250,000 B-12-021 田春茂 250,000 250,000
B-12-022 全淑慧 250,000 250,000 B-12-023 全日新 250,000 250,000

B-12-024 全木柱 250,000 250,000 B-12-025 伍新生 250,000 250,000

B-12-026 全進福 250,000 250,000 B-12-027 王秀安 250,000 250,000

B-12-028 田耀宗 250,000 250,000 B-12-029 田光華 250,000 250,000

B-12-030 鍾永和 250,000  B-12-031 彭鏡樹 250,000  
B-12-032 彭鏡樓 250,000 250,000 B-12-033 全春生 250,000 250,000

B-12-034 陳谷彩鳳 250,000 250,000 B-12-035 幸介民 250,000  

B-12-036 全阿汝 250,000  B-12-037 金昭富 250,000 250,000

B-12-038 全軍兒 250,000 250,000 B-12-039 金天星 250,000 250,000

B-12-040 谷阿開 200,000  B-12-041 金阿榮 250,000 250,000
B-12-042 全長興 250,000 250,000 B-12-043 范錦榮 250,000 250,000

B-12-044 王乾木 250,000 250,000 B-12-045 甘清風 250,000  

B-12-046 谷明郎 250,000  B-12-047 陳阿欗 250,000  

B-12-048 古勤妹 200,000  B-12-049 何石松 250,000  

B-12-050 松映照 250,000  B-12-051 田武評 250,000 250,000
B-12-052 谷運完 250,000  B-12-053 金月秀 250,000  

B-12-054 甘麗嬌 250,000  B-12-055 幸月霞 200,000  

B-12-056 甘學良 250,000 250,000 B-12-057 田新發 250,000 250,000

B-12-058 全治國 250,000 250,000 B-12-059 田日貴 250,000 250,000

B-12-060 幸蘭芳 250,000 250,000 B-12-061 伍惠生 200,000 200,000
B-12-062 金永達 250,000  B-12-063 全愛嬌 250,000 250,000

B-12-064 金石定 250,000  B-12-065 幸悅妹 250,000  

B-12-066 田如財 250,000  B-12-067 幸登波 250,000  

B-12-068 谷秋香 250,000  B-12-069 谷年安 250,000  

B-12-070 幸國柱 250,000  B-12-071 田太平 250,000  
B-12-072 全谷月琴 250,000  B-12-073 松照寶 250,000 250,000

B-12-074 全美鈴 250,000  B-12-075 伍金豎 250,000 250,000

B-12-076 全始進 150,000  B-12-077 黃糸秀孌 250,000  

B-12-078 全木貴 250,000 250,000 B-12-079 全瑞龍 250,000  

B-12-080 全春榮 250,000 250,000 B-12-081 劉焙炷 250,000  
B-12-082 松萬福 250,000  B-12-083 谷惠強 250,000  

B-12-084 田光明 250,000 250,000 B-12-085 田樹隍 250,000  

B-12-086 金保貴 250,000  B-12-087 葉獻魁 200,000  

B-12-088 葉獻瑞 250,000  B-12-089 黃德明 250,000 250,000

B-12-090 田武鎮 250,000  B-12-091 松榮貴 250,000  
B-12-092 鐘文卿 250,000  B-12-093 黃勝武 250,000  

B-12-094 幸谷秀美 250,000  B-12-095 幸金蓮 250,000  

B-12-096 谷美月 250,000  B-12-097 谷春財 250,000 250,000

B-12-098 古朝陽 250,000  B-12-099 谷惠同 250,000  

B-12-100 王其益 250,000  B-12-101 幸福財 200,000  
B-12-102 幸英書 250,000 250,000 B-12-103 甘美秀 250,000  

B-12-104 谷幸月英 250,000  B-12-105 全金春 250,000  

B-12-106 黃俊勇 250,000  B-12-107 金向榮 250,000  

B-12-108 伍德文 250,000  B-12-109 史文德 250,000 250,000

B-12-110 司石麗香 250,000  B-12-111 伍進元 250,000 250,000
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B-12-112 王松彬 250,000  B-12-113 全新春 250,000  

B-12-114 王史阿毛 200,000  B-12-115 向學修 250,000  

B-12-116 張美麗 250,000  B-12-117 方瑢 250,000  
B-12-118 謝陸妹 250,000  B-12-119 謝海勇 250,000  

B-12-120 王朝卿 250,000  B-12-121 田再成 200,000  

B-12-122 巫炳坤 250,000  B-12-123 田家合 250,000  

B-12-124 幸坤財 250,000  B-12-125 谷文瑞 250,000  

B-12-126 黃琳財 250,000  B-13-001 沈美惠 250,000 250,000
B-13-002 林秀英 200,000  B-13-003 許玉成 250,000 250,000

B-13-004 高信雄 250,000 250,000 B-13-005 洪忠義 250,000 250,000

B-13-006 黃坤堂 250,000  B-13-007 洪阿月 250,000 250,000

B-13-008 邱和勝 250,000 250,000 B-13-009 黃麗君 250,000  

B-13-010 包福相 250,000  B-13-011 包福生 250,000  
B-13-012 劉義培 250,000 250,000 B-13-013 高德正 250,000 250,000

B-13-014 古富賢 250,000 250,000 B-13-015 古信義 200,000 200,000

B-13-016 錢有正 200,000  B-13-017 柯明美 250,000 250,000

B-13-018 周百宏 250,000  B-13-019 楊德源 250,000  

B-13-020 王文義 250,000 250,000 B-13-021 黃莉美 200,000 200,000
B-13-022 辜阿火 250,000 250,000 B-13-023 林順妹 250,000  

B-13-024 洪信財 250,000  B-13-025 何春桃 250,000  

B-13-026 鄭進光 250,000 250,000 B-13-027 曾阿密 250,000 250,000

B-13-028 俞禮堂 250,000  B-13-029 黃福隆 250,000  

B-13-030 黃天來 250,000 250,000 B-13-031 高正德 250,000  
B-13-032 黃流明 250,000  B-13-033 桂文光 250,000 250,000

B-13-034 馬世明 250,000 250,000 B-13-035 蔡木盛 200,000 200,000

B-13-036 甲三愛 250,000  B-13-037 李興家 250,000  

B-13-038 王辜阿銀 250,000  B-13-039 江林春香 250,000  

B-13-040 紀阿月 250,000 250,000 B-13-041 張盛政 250,000  
B-13-042 施永發 250,000  B-13-043 徐忠勇 250,000 250,000

B-13-044 馬寶珠 250,000  B-13-045 徐金妹 250,000 250,000

B-13-046 洪明仙 250,000  B-13-047 黃王阿靜 250,000 250,000

B-13-048 王蔡月香 250,000 250,000 B-13-049 金阿種 200,000 200,000

B-13-050 黃阿火 250,000  B-13-051 洪勝治 200,000 200,000
B-13-052 黃天佑 250,000 250,000 B-13-053 巫金池 250,000  

B-13-054 洪惠婷 200,000  B-13-055 劉正勝 200,000  

B-13-056 高進勝 250,000  B-13-057 左明璇 250,000  

B-13-058 王永泉 200,000  B-13-059 瓦旦吉洛 250,000  

B-13-060 施俊傑 250,000 250,000 B-13-061 林正規 250,000  
B-13-062 鄭信義 250,000  B-13-063 謝秀娥 250,000  

B-13-064 曾培田 250,000 250,000 B-13-065 王李阿寶 250,000  

B-13-066 劉阿梅 250,000  B-13-067 袁未男 250,000  

B-13-068 史清香 250,000  B-13-069 王盛彬 250,000 250,000

B-13-070 朱自強 250,000  B-13-071 朱昇輝 250,000  
B-13-072 林金枝 250,000  B-13-073 楊秀美 250,000  

B-13-074 陳鐵釘 250,000  B-13-075 莊巫新花 250,000  

B-13-076 楊瑞明 250,000  B-13-077 白綢蓮 250,000  

B-13-078 王阿美 250,000  B-13-079 白阿玉 250,000  

B-13-080 高成仁 250,000  B-13-081 劉來春 250,000  
B-13-082 陳黃春梅 250,000  B-13-083 陳鳳嬌 250,000  

B-13-084 張飛 250,000  B-13-085 張楊阿美 250,000  

B-13-086 徐木火 250,000  B-13-087 潘孝賢 250,000  

B-13-088 白阿春 200,000  B-13-089 巫阿勉 250,000  

B-13-090 楊林枝良 250,000  B-13-091 巫榮賀 250,000  
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B-13-092 林阿金 200,000  B-13-093 吳秀英 200,000  

B-13-094 黃飛硯 250,000  B-13-095 楊智康 250,000 250,000

B-13-096 洪明貴 250,000  B-13-097 洪阿日 250,000  
B-13-098 黃若望 250,000  B-13-099 石金英 250,000  

B-13-100 陳進龍 250,000 250,000 B-13-101 黃秋蘭 250,000  

B-13-102 莊黃秋梅 250,000  B-13-103 洪辜秋金 250,000  

B-13-104 朱有亭 250,000  B-13-105 賴金水 250,000 250,000

B-13-106 錢永清 250,000  B-13-107 黃清吉 250,000  
B-13-108 陳順興 250,000  B-13-109 李馬阿秋 250,000  

B-13-110 田進輝 250,000  B-13-111 馬寶庫 250,000  

B-13-112 馬進善 250,000  B-13-113 曾有川 250,000  

B-13-114 巫萬義 250,000  B-13-115 王秀味 250,000  

B-13-116 許源豐 250,000  B-13-117 張秋蘭 250,000  
B-13-118 呂秀妹 250,000  B-13-119 劉思豪 200,000  

B-13-120 沙布．依波谷 250,000  B-13-121 陳阿福 250,000  

B-14-001 黃興炖 250,000  B-14-002 廖佳諄 250,000 250,000

B-14-003 唐建邦 250,000 250,000 B-14-004 許廖璜釵 250,000 250,000

B-14-005 洪惠菊 250,000 250,000 B-14-006 蔡阿城 250,000 250,000
B-14-007 陳樹村 250,000 250,000 B-14-008 陳洪續 250,000  

B-14-009 劉清淵 250,000 250,000 B-14-010 鄔明紳 250,000  

B-14-011 曾金足 250,000 250,000 B-14-012 劉佳莉 250,000  

B-14-013 陳芬蘭 250,000 250,000 B-14-014 黃秋森 250,000 250,000

B-14-015 曾炳崑 250,000 250,000 B-14-016 周美珠 250,000 250,000
B-14-017 陳世斌 250,000 250,000 B-14-018 徐明上 250,000 250,000

B-14-019 黃劉圓 250,000  B-14-020 楊玉琴 200,000 200,000

B-15-001 張詹阿綢 250,000  B-15-002 巫德添 250,000  

B-15-003 張泉汌 250,000 250,000 B-15-004 劉錦洲 250,000 250,000

B-15-005 詹紋惠 250,000  B-15-006 徐雪梅 250,000 250,000
B-15-007 楊蒼林 250,000  B-15-008 郭富美 250,000  

B-15-009 李阿秋 250,000 250,000 B-15-010 徐文燿 250,000 250,000

B-15-011 張淑珠 250,000  B-15-012 蕭瑞久 250,000  

B-15-013 黃福連 250,000  B-15-014 張有郎 250,000  

B-15-015 賴文祿 250,000 250,000 B-15-016 李成忠 250,000 250,000
B-15-017 張麗芳 250,000 250,000 B-15-018 葉詹阿有 250,000  

B-15-019 魏莉君 250,000 250,000 B-15-020 陳春秋 250,000  

B-15-021 劉愛珠 250,000 250,000 B-15-022 陳鳳英 250,000  

B-15-023 王仁海 250,000  B-15-024 劉週維 250,000  

B-15-025 劉明坤 250,000 250,000 B-15-026 黃立安 250,000 250,000
B-15-027 李秀珍 250,000 250,000 B-15-028 范弘達 250,000 250,000

B-15-029 劉靜蓉 250,000 250,000 B-15-030 林明宏 250,000 250,000

B-15-031 鍾秀麗 250,000 250,000 B-15-032 劉文泉 250,000  

B-15-033 鍾周禎 250,000  B-15-034 邱美惠 250,000  

B-15-035 劉明補 200,000  B-15-036 吳森榮 250,000  
B-15-037 詹政雄 250,000 250,000 B-15-038 楊悅君 250,000  

B-15-039 羅碧慧 250,000 250,000 B-15-040 周明宏 250,000 250,000

B-15-041 李東諧 250,000  B-15-042 賴永秀 250,000  

B-15-043 楊秀梅 250,000  B-15-044 陳照雄 250,000 250,000

B-15-045 賴榮富 250,000  B-15-046 張山全 250,000 250,000
B-15-047 張豐明 250,000 250,000 B-15-048 徐相 250,000  

B-15-049 劉茂雄 250,000  B-15-050 董芳貴 200,000  

B-15-051 張耕田 250,000  B-15-052 張祿進 250,000  

B-15-053 徐昭雲 250,000 250,000 B-15-054 楊崑光 250,000 250,000

B-15-055 鍾黃專 250,000  B-15-056 巫阿連 200,000  
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B-15-057 唐范玉金 250,000 250,000 B-15-058 唐新泉 250,000 250,000

B-15-059 巫江河 250,000  B-15-060 邱秋玉 250,000  

B-15-061 賴憶雯 250,000 250,000 B-15-062 張濟明 250,000 250,000
B-15-063 徐永鑫 250,000  B-15-064 藍景春 250,000 250,000

B-15-065 巫連豐 250,000 250,000 B-15-066 邱明金 250,000 250,000

B-15-067 李張麗玲 250,000  B-15-068 蔡月娥 250,000  

B-15-069 詹黃菊妹 200,000  B-15-070 廖昌釧 250,000  

B-15-071 李鵬飛 250,000 250,000 B-15-072 魏進旺 250,000 250,000
B-15-073 徐明昌 250,000 250,000 B-15-074 詹妙琴 250,000  

B-15-075 劉正業 250,000  B-15-076 管政芳 250,000  

B-15-077 賴淑棠 250,000  B-15-078 傅鳳春 250,000  

B-15-079 陳福財 250,000  B-15-080 林光燿 250,000  

B-15-081 劉鍾蘭英 250,000  B-15-082 葉亭尊 250,000 250,000
B-15-083 高棟樑 250,000 250,000 B-15-084 廖朱秀谷 250,000 250,000

B-15-085 戴祈銘 250,000 250,000 B-15-086 何玉葉 250,000  

B-15-087 王玉蘭 250,000  B-15-088 黃麗雲 250,000  

B-15-089 羅吉賢 250,000  B-15-090 李玫瑰 250,000 250,000

B-15-091 張春成 250,000 250,000 B-15-092 孫淑麗 250,000  
B-15-093 吳文欽 250,000  B-15-094 饒鴻琳 250,000  

B-15-095 余和良 250,000  B-15-096 詹紅壬 250,000  

B-15-097 余素貞 250,000  B-15-098 林長愛 250,000  

B-15-099 林瑞明 250,000  B-15-100 陳奕谷 250,000  

B-15-101 楊錦榮 250,000  B-15-102 張根楠 250,000  
B-15-103 劉石發 250,000  B-15-104 廖文輝 250,000 250,000

B-15-105 池沐恆 200,000  B-15-106 劉展榮 250,000 250,000

B-15-107 廖劉妙丹 250,000 250,000 B-15-108 巫萬安 250,000  

B-15-109 林明泉 200,000  B-15-110 劉文錦 250,000  

B-15-111 劉蕭澡雪 250,000 250,000 B-15-112 吳沁璉 250,000  
B-15-113 羅煥樟 250,000  B-15-114 張秋木 200,000  

B-15-115 楊阿合 250,000  B-15-116 黃永清 250,000  

B-15-117 湯文相 250,000  B-15-118 劉家彬 250,000  

B-15-119 張全富 250,000  B-15-120 李玉蘭 250,000  

B-16-001 游翠糸盾 200,000  B-16-002 黃明豐 250,000  
B-16-004 顏枝楠 250,000  B-16-005 周清河 250,000  

B-16-006 蔡碧溫 250,000  B-16-007 陳振城 250,000  

B-16-008 陳清河 250,000  B-16-009 吳浴直 250,000 250,000

B-16-010 黃秀葉 250,000 250,000 B-16-011 洪桂花 250,000  

B-16-013 陳東隆 250,000  B-16-014 王炳南 250,000  
B-16-015 吳森斌 250,000 250,000 B-16-016 蔡葉基 250,000 250,000

B-16-017 鍾冉來 250,000  B-16-018 詹梅英 250,000 250,000

B-16-019 方張碧霞 250,000 250,000 B-16-020 鄧昌雲 250,000  

B-16-021 詹玲雪 250,000  B-16-022 王蓮輕 250,000  

B-16-023 陳多珮 200,000  B-16-024 江大鵬 250,000  
B-16-025 韋大成 200,000 200,000 B-16-026 張邱木娘 200,000  

B-16-027 陳義 250,000 250,000 B-16-028 王培宇 200,000  

B-16-029 劉木己 250,000 250,000 B-16-030 賴昭郎 250,000  

B-16-031 張國興 250,000  B-16-032 王清泉 250,000 250,000

B-16-033 蔡啟松 250,000 250,000 B-16-034 許豐進 250,000 250,000
B-16-035 劉順水 250,000 250,000 B-16-036 陳崇猛 250,000  

B-16-037 劉錦淮 250,000  B-16-038 鍾寶珠 250,000  

B-16-039 朱春貴 250,000 250,000 B-16-040 吳阿月 250,000  

B-16-041 王坤原 250,000  B-16-042 張大吉 250,000  

B-16-043 陳耆振 250,000 250,000 B-16-044 鄧代權 250,000  
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B-16-045 蔡杏華 250,000  B-16-046 江秋煌 250,000  

B-16-047 張色練 250,000  B-16-048 黃俊桓 250,000  

B-16-049 何寶霞 250,000 250,000 B-16-050 徐黃數 250,000  
B-16-051 劉吉集 200,000  B-16-052 王鄭招英 250,000  

B-16-053 王吳翠絹 250,000  B-16-054 李聯推 250,000  

B-16-055 王進發 200,000  B-17-001 鍾崑裕 250,000 250,000

B-17-003 劉共海 250,000 250,000 B-17-004 林保燿 250,000  

B-17-006 簡志相 250,000  B-17-007 朱水明 250,000  
B-17-008 李邱愛菊 250,000  B-17-009 郭金生 250,000  

B-17-010 謝熛章 250,000  B-17-011 劉正淞 250,000 250,000

B-17-012 李東維 200,000  B-17-013 王名烈 250,000  

B-17-014 連寶英 250,000  B-17-015 羅水郎 250,000  

B-17-016 張昭文 250,000  B-17-017 張肇評 250,000 250,000
B-17-018 張樹傳 250,000  B-17-019 劉嘉全 250,000 250,000

B-17-020 劉嘉輝 250,000  B-17-021 劉庚昇 250,000  

B-17-022 余榮全 250,000  B-17-023 鄧敏強 250,000  

B-17-024 曾先枝 250,000  B-17-025 黃 200,000  

B-17-026 黃年發 250,000  B-17-027 張樹達 250,000 250,000
B-17-028 劉嘉文 250,000  B-17-029 鄧寶源 250,000  

B-17-030 謝武雄 250,000  B-17-031 連嘉池 250,000  

B-17-032 黃張桂二 250,000  B-17-033 管錦志 200,000  

B-18-001 黃吳月美 200,000  B-18-002 宋秀妹 200,000  

B-18-003 黃進財 250,000  B-18-004 藍招治 200,000  
B-18-005 林坤田 250,000 250,000 B-18-006 林耀初 250,000  

B-18-007 吳進信 250,000  B-18-008 張健治 250,000  

B-18-009 李宿泊 250,000 250,000 B-18-010 林秋如 250,000  

B-18-011 朱信愿 250,000  B-18-012 羅進龍 250,000  

B-18-013 田玉粉 250,000  B-18-014 陳文成 250,000  
B-18-015 吳進明 250,000  B-18-016 林明德 250,000  

B-18-017 張梅雯 200,000  B-18-018 曾明雄 250,000 250,000

B-18-019 羅清文 250,000  B-18-020 陳葉楓 250,000  

B-18-021 廖大林 200,000  B-18-022 葉鍚坤 250,000  

B-18-023 藍新旭 250,000  B-18-024 徐新招 250,000 250,000
B-18-025 葉林玉英 250,000  B-18-026 賴益正 250,000  

B-18-027 鍾菊英 250,000  B-18-028 林俊治 250,000  

B-18-029 劉學思 250,000  B-18-030 詹金和 250,000 250,000

B-18-031 溫新桂 250,000  B-18-032 陳盛初 200,000  

B-18-033 陳李春梅 250,000  B-18-034 吳進龍 250,000  
B-18-035 蘇文剪 250,000  B-18-036 張仁雄 250,000  

B-18-037 蔡水河 250,000  B-18-038 洪仁華 250,000  

B-18-039 賴茂清 250,000 250,000 B-18-040 賴相山 250,000  

B-18-041 藍華忠 250,000  B-18-042 高清福 250,000  

B-18-043 黃德池 250,000  B-18-044 藍惠珍 250,000  
B-18-045 陳耀貞 250,000  B-18-046 張武雄 250,000  

B-18-047 張慶明 250,000  B-18-048 黃美琴 250,000  

B-18-049 張成金 200,000  B-18-050 楊新妹 250,000  

B-18-051 賴林梅英 250,000  B-18-052 李鳳玉 250,000  

B-18-053 林陳雲 200,000  B-18-054 劉金龍 200,000  
B-18-055 謝松欣 250,000  B-18-056 林玲英 250,000  

B-18-057 吳徐阿雲 200,000  B-19-001 邱溪水 250,000 250,000

B-19-002 石洪金蘭 200,000  B-19-003 朱淑連 250,000  

B-19-004 嚴居豐 250,000 250,000 B-19-005 余巫又又 250,000 250,000

B-19-006 鍾莉珍 250,000  B-19-007 王美玉 200,000  
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B-19-008 曾秀香 250,000 250,000 B-19-009 陳碧珠 250,000  

B-19-010 陳櫻雪 250,000  B-19-011 陳紅綢 250,000 250,000

B-19-012 孫秀枝 200,000  B-19-013 林秋琴 250,000  
B-19-014 賴慶昭 250,000  B-19-015 潘木龍 250,000 250,000

B-19-016 湯隆星 250,000 250,000 B-19-017 楊秀琴 250,000 250,000

B-19-018 何麗娟 200,000  B-19-019 楊景富 250,000 250,000

B-19-020 陳佘註 250,000 250,000 B-19-021 林素娥 250,000 250,000

B-19-022 劉啟清 250,000  B-19-023 黃明禮 250,000 250,000
B-19-024 黃麗珠 250,000  B-19-025 趙清河 250,000  

B-19-026 邱麗花 250,000 250,000 B-19-027 李丁進 250,000 250,000

B-19-028 林金源 250,000 250,000 B-19-029 林能呼 250,000  

B-19-030 江邁進 250,000  B-19-031 鍾文福 250,000  

B-19-032 吳錦村 250,000 250,000 B-19-033 李妙齡 250,000  
B-19-034 莊侵 200,000  B-19-035 劉茂昌 250,000  

B-19-036 陳安成 250,000  B-19-037 鄭淑惠 250,000  

B-19-038 李貞佩 250,000  B-19-039 蔡馥如 250,000  

B-19-040 張瑞明 250,000  B-19-041 陳燕達 250,000  

B-19-042 藍慧娟 250,000 250,000 B-19-043 洪秀慧 250,000  
B-19-044 廖碧英 250,000  B-19-045 簡君如 250,000  

B-19-046 尤明山 250,000  B-19-047 黃敏菊 250,000  

B-19-048 黃福興 250,000  B-19-049 吳汶宗 250,000  

B-19-050 黃素真 250,000 250,000 B-19-051 陳嘉惠 250,000 250,000

B-19-052 李秀卿 250,000 250,000 B-19-053 劉慶能 250,000 250,000
B-19-054 呂文水 250,000 250,000 B-19-055 洪清雲 250,000  

B-19-056 李玉琴 250,000 250,000 B-19-057 游振禹 250,000 250,000

B-19-058 陳淑芬 250,000  B-19-059 徐秀鳳 250,000  

B-19-060 范志豪 250,000  B-19-061 陳月雀 250,000 250,000

B-19-062 沈崑山 250,000 250,000 B-19-063 劉慧淑 250,000  
B-19-064 朱麗如 250,000  B-19-065 洪正利 250,000  

B-19-066 賴聰源 250,000  B-19-067 唐進春 250,000  

B-19-068 楊秀惠 250,000 250,000 B-19-069 魏松江 250,000 250,000

B-19-070 劉家在 250,000 250,000 B-19-071 林秋霞 250,000 250,000

B-19-072 劉鳳嬌 250,000 250,000 B-19-073 林智輝 250,000  
B-19-074 林進承 250,000 250,000 B-19-075 湯英鶴 250,000 250,000

B-19-076 侯永祥 250,000 250,000 B-19-077 王正德 250,000  

B-19-078 鍾華水 250,000  B-19-079 蔡余美香 250,000 250,000

B-19-080 陳引 250,000  B-19-081 賴富銅 250,000 250,000

B-19-082 楊滿男 250,000 250,000 B-19-083 楊秀香 250,000 250,000
B-19-084 陳碧瓊 250,000 250,000 B-19-085 褚貴子 250,000 250,000

B-19-086 翁安心 250,000  B-19-087 徐秀珠 250,000 250,000

B-19-088 張勤珠 250,000  B-19-089 彭貴源 250,000 250,000

B-19-090 陳金祥 250,000 250,000 B-19-091 何天德 250,000 250,000

B-19-092 陳麗萍 250,000 250,000 B-19-093 林易臻 250,000  
B-19-094 蕭素錠 250,000  B-19-095 周異文 200,000 200,000

B-19-096 王俊隆 250,000 250,000 B-19-097 陳季菁 250,000  

B-19-098 張進福 250,000  B-19-099 高秀美 200,000  

B-19-100 簡麗雲 250,000 250,000 B-19-101 羅玉美 250,000  

B-19-102 吳政達 250,000  B-19-103 蕭有舜 250,000 250,000
B-19-104 魏文標 250,000 250,000 B-19-105 黃 250,000 250,000

B-19-106 陳玉霞 250,000 250,000 B-19-107 葉美慧 250,000 250,000

B-19-108 粘世杰 200,000 200,000 B-19-109 陳成圖 250,000  

B-19-110 石素玲 250,000  B-19-111 吳宗政 250,000 250,000

B-19-112 林秀春 250,000 250,000 B-19-113 王美蓮 250,000 250,000
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B-19-114 李慶祿 250,000  B-19-115 紀宗宜 250,000  

B-19-116 石美蘭 250,000  B-19-117 謝明欽 250,000  

B-19-118 洪芳林 250,000  B-19-119 陳早 250,000 250,000
B-19-120 洪蓁鈴 250,000 250,000 B-19-121 徐長珍 200,000 200,000

B-19-122 曾永興 250,000 250,000 B-19-123 陳邦國 250,000  

B-19-124 孫麗雲 250,000  B-19-125 劉靜秋 250,000 250,000

B-19-126 朱華桃 250,000  B-19-127 劉美偵 250,000 250,000

B-19-128 丁群恆 250,000  B-19-129 張國郎 250,000 250,000
B-19-130 謝秀如 250,000  B-19-131 簡武州 250,000 250,000

B-19-132 石賢慧 250,000 250,000 B-19-133 許春銀 250,000  

B-19-134 陳定山 250,000 250,000 B-19-135 陳秀麗 250,000  

B-19-136 林玉霞 250,000 250,000 B-19-137 傅金造 250,000  

B-19-138 許文勝 250,000  B-19-139 李邦政 250,000 250,000
B-19-140 洪美雀 250,000 250,000 B-19-141 林添貴 250,000 250,000

B-19-142 陳萬來 250,000  B-19-143 蔣建清 250,000 250,000

B-19-144 曾妙真 250,000 250,000 B-19-145 涂廷芳 250,000 250,000

B-19-146 林芬卿 250,000  B-19-147 邱昭欽 250,000 250,000

B-19-148 劉一能 250,000  B-19-149 張仁義 250,000  
B-19-150 劉文雄 250,000 250,000 B-19-151 何欲華 250,000  

B-19-152 林文介 250,000  B-19-153 林春 250,000 250,000

B-19-154 曾莊美雪 250,000  B-19-155 竇美齡 250,000  

B-19-156 謝美蓮 250,000 250,000 B-19-157 吳淑惠 250,000 250,000

B-19-158 曾建民 250,000 250,000 B-19-159 廖鳳月 250,000 250,000
B-19-160 李金泰 250,000  B-19-161 曾正基 250,000  

B-19-162 蔡旭界 250,000 250,000 B-19-163 唐錢林 250,000  

B-19-164 余服源 250,000  B-19-165 羅志宏 250,000  

B-19-166 蘇國欽 250,000  B-19-167 黃美華 250,000  

B-19-168 張世龍 250,000  B-19-169 范秀玲 250,000  
B-19-170 林麗儉 250,000  B-19-171 黃俊池 200,000  

B-19-172 黃鳳枝 250,000 250,000 B-19-173 賴碧蓮 250,000 250,000

B-19-174 廖麗玉 250,000 250,000 B-19-175 陳秀娥 200,000  

B-19-176 劉玲珠 250,000 250,000 B-19-177 黃國明 250,000  

B-19-178 劉寶元 250,000  B-19-179 林彩月 200,000  
B-19-180 柳淑華 250,000  B-19-181 張貴春 250,000  

B19-182 呂振華 250,000  B-19-183 楊慶龍 250,000 250,000

B-19-184 陳書軒 250,000  B-19-185 官范月娥 250,000 250,000

B-19-186 林憲清 250,000  B-19-187 田瑞滄 250,000 250,000

B-19-188 李金明 250,000  B-19-189 吳芳瑜 250,000  
B-19-190 洪瑄媚 250,000 250,000 B-19-191 楊天助 250,000  

B-19-192 林炳麟 250,000  B-19-193 范綱益 250,000  

B-19-194 洪瑞生 250,000 250,000 B-19-195 高換款 250,000  

B-19-196 黃文慧 250,000  B-19-197 林吳素卿 250,000 250,000

B-19-198 賴麗雲 250,000  B-19-199 林昭安 250,000  
B-19-200 陳月珠 250,000 250,000 B-19-201 陳美惠 250,000 250,000

B-19-202 洪靜芸 250,000  B-19-203 洪錦寬 250,000 250,000

B-19-204 吳羅雪卿 250,000 250,000 B-19-205 何文俊 250,000  

B-19-206 劉小禎 200,000 200,000 B-19-207 洪富祥 250,000  

B-19-208 陳翠霞 250,000  B-19-209 吳安心 200,000 200,000
B-19-210 李家德 250,000 250,000 B-19-211 何秀菁 250,000  

B-19-212 連寶珠 250,000  B-19-213 柯昆庸 250,000 250,000

B-19-214 曾秋霞 250,000  B-19-215 陳俊欽 250,000  

B-19-216 吳梏森 250,000  B-19-217 許麗華 250,000 250,000

B-19-218 高連富 250,000  B-19-219 褚慶陽 250,000 250,000
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B-19-220 鄭貫冶 250,000 250,000 B-19-221 李亮聰 250,000  

B-19-222 覃立武 250,000  B-19-223 蔡麗華 200,000  

B-19-224 劉淑慧 250,000 250,000 B-19-225 羅聰榮 250,000  
B-19-226 黃久容 250,000  B-19-227 張文昌 250,000 250,000

B-19-228 陳月女 250,000  B-19-229 郭鳳蘭 200,000  

B-19-230 黃芳福 250,000  B-20-001 江俊成 250,000 250,000

B-20-002 陳新科 250,000  B-20-003 翁志銘 250,000 250,000

B-20-004 周漢堂 250,000 250,000 B-20-005 許英美 250,000  
B-20-006 江奇昌 250,000  B-20-007 彭育妹 250,000  

B-20-008 侯玉呈 250,000 250,000 B-20-009 廖洪寶貴 250,000 250,000

B-20-010 張林玉裡 250,000 250,000 B-20-011 陳不 250,000  

B-20-012 黃春成 250,000 250,000 B-20-013 陳秀金 250,000 250,000

B-20-014 黃美惠 250,000 250,000 B-20-015 林施碧華 250,000  
B-20-016 洪文風 250,000 250,000 B-20-017 余宗裕 250,000 250,000

B-20-018 陳美雲 250,000  B-20-019 陳瑞隆 250,000  

B-20-020 廖蔡錦香 250,000 250,000 B-20-021 許碧玉 250,000 250,000

B-20-022 張秀絨 250,000 250,000 B-20-023 蕭順昌 250,000  

B-20-024 陳燈雄 250,000 250,000 B-20-025 魏君玲 250,000  
B-20-026 陳集洲 250,000 250,000 B-20-027 楊明哲 250,000 250,000

B-20-028 李金滿 250,000 250,000 B-20-029 賴友萍 250,000 250,000

B-20-030 古麗雪 250,000  B-20-031 許志強 250,000 250,000

B-20-032 王秀菁 250,000 250,000 B-20-033 許麗珠 250,000  

B-20-034 楊瑜福 250,000  B-20-035 彭德豐 250,000 250,000
B-20-036 陳明峰 250,000  B-20-037 林悅愛 250,000 250,000

B-20-038 呂燈財 250,000 250,000 B-20-039 彼得漢得遜 250,000 250,000

B-20-040 宋玉珠 250,000 250,000 B-20-041 彭秋月 250,000 250,000

B-20-042 周祺 250,000 250,000 B-20-043 江夏妃 250,000  

B-20-044 梁忠成 250,000  B-20-045 李梅碟 250,000  
B-20-046 尤江龍 250,000 250,000 B-20-047 黃錦芳 250,000  

B-20-048 張建中 250,000 250,000 B-20-049 陳金里 250,000 250,000

B-20-050 黃木山 250,000  B-20-051 湯錦逢 250,000 250,000

B-20-052 江貴富 250,000 250,000 B-20-053 蔡明富 250,000  

B-20-054 李儀容 250,000 250,000 B-20-055 陳坤鐘 250,000  
B-20-056 許界清 250,000 250,000 B-20-057 黃雪惠 250,000 250,000

B-20-058 王德其 250,000 250,000 B-20-059 蘇高山 250,000 250,000

B-20-060 胡健庭 250,000  B-20-061 游順彬 250,000  

B-20-062 金秀花 250,000  B-20-063 江素貞 250,000  

B-20-064 湯錦銘 250,000 250,000 B-20-065 陳天送 250,000 250,000
B-20-066 曹曉青 250,000 250,000 B-20-067 王廷桂 250,000 250,000

B-20-068 郭素燕 200,000  B-21-001 詹惠美 250,000  

B-21-002 林松男 250,000 250,000 B-21-003 洪信興 250,000 250,000

B-21-004 廖素娥 250,000 250,000 B-21-005 陳雀玲 250,000 250,000

B-21-006 陳依明 250,000 250,000 B-21-007 洪秀娟 250,000  
B-21-008 宋國珍 250,000 250,000 B-21-010 張東波 250,000 250,000

B-21-011 林美麗 250,000 250,000 B-21-012 蕭梅玉 250,000 250,000

B-21-013 林素月 250,000 250,000 B-21-014 吳獎正 250,000  

B-21-015 沈賴碧玉 250,000 250,000 B-21-016 鄭文筆 250,000 250,000

B-21-017 陳秀女 250,000  B-21-018 游陳喜 250,000 250,000
B-21-019 林玉芬 250,000 250,000 B-21-020 廖賜雄 250,000  

B-21-021 王麗美 250,000  B-21-022 鍾肇能 250,000 250,000

B-21-023 曾金蒼 250,000  B-21-024 陳士仁 250,000 250,000

B-21-025 王敏榮 250,000  B-21-027 沈森 250,000 250,000

B-21-028 王俊傑 250,000  B-21-029 陳天來 250,000 250,000
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B-21-030 洪聰明 250,000 250,000 B-21-031 王淑芳 250,000 250,000

B-21-032 蔡素嬌 250,000  B-21-033 洪陳帖 250,000 250,000

B-21-034 曾賴素美 250,000 250,000 B-21-035 廖素珠 250,000  
B-21-036 盧燕菁 250,000  B-21-037 林淑貴 250,000 250,000

B-21-038 古秀珠 250,000  B-21-039 陳美萍 250,000 250,000

B-21-040 黃國文 250,000  B-21-041 蘇麗嬌 250,000 250,000

B-21-042 林春花 250,000  B-21-043 林進益 250,000  

B-21-044 鄒美容 250,000  B-21-045 陳恒德 250,000  
B-21-046 吳淑鍊 250,000 250,000 B-21-047 廖金池 250,000 250,000

B-21-048 郭文賢 250,000  B-21-049 石德周 250,000 250,000

B-21-050 吳世雄 250,000 250,000 B-21-051 陳歷衛 250,000  

B-21-052 邱清坊 250,000 250,000 B-21-053 洪惠珍 250,000 250,000

B-21-054 張素貞 250,000  B-21-055 林昭呈 250,000  
B-21-056 劉美玉 250,000 250,000 B-21-057 唐寶惠 250,000  

B-21-058 黃增登 250,000  B-21-059 盧德金 250,000  

B-21-060 葉富田 250,000 250,000 B-21-061 宋銀雀 250,000 250,000

B-21-062 蔡美玲 250,000 250,000 B-21-063 陳張寶月 250,000  

B-21-064 陳龍泉 200,000  B-21-065 陳聰敏 250,000 250,000
B-21-066 羅坤營 200,000  B-21-067 鍾雲祥 250,000  

B-21-068 徐坤山 250,000  B-21-069 張德照 250,000 250,000

B-21-070 王啟修 250,000  B-21-071 林記秋 250,000  

B-21-072 許麗嬌 250,000  B-22-001 池辛富 250,000 250,000

B-22-002 紀慶濱 200,000  B-23-001 曾久豪 250,000  
B-23-002 洪明煌 250,000  B-23-003 陳振全 200,000  

B-23-004 羅登臺 250,000  B-23-005 葉阿昌 250,000 250,000

B-23-006 宋秀賓 250,000  B-23-007 鄒景泉 250,000  

B-23-008 詹益錦 250,000  B-23-009 詹森林 250,000  

B-23-010 江春貴 250,000  B-23-011 吳鳳英 250,000  
B-23-012 吳吉森 250,000  B-23-013 詹前政 250,000  

B-23-014 李欣儒 250,000 250,000 B-23-015 詹見立 250,000  

B-23-016 傅學成 250,000 250,000 B-23-017 邱坤榮 250,000 250,000

B-23-018 陳阿寶 250,000  B-23-019 詹勳鐘 250,000  

B-23-020 連秋榮 250,000  B-23-021 詹豪傑 250,000  
B-23-022 詹潤國 250,000  B-23-023 江柯村妹 250,000 250,000

B-23-024 張慶榮 250,000  B-23-025 羅平順 250,000  

B-23-026 詹昭生 250,000  B-23-027 胡文祥 250,000  

B-24-001 吳健清 250,000 250,000 B-24-002 江彭福娘 250,000 250,000

B-24-003 謝再德 250,000 250,000 B-24-004 謝秀則 250,000  
B-24-005 彭錦勝 250,000  B-24-006 楊連祥 250,000  

B-24-007 吳英妹 200,000  B-24-008 楊仲偉 200,000  

B-24-009 陳義雄 250,000  B-24-010 謝國文 250,000  

B-24-011 江明欽 250,000  B-24-012 陳俊郎 250,000  

B-24-013 詹豐妹 200,000  B-24-014 陳漢宗 200,000  
B-24-015 張稔 250,000  B-24-016 李定春 200,000  

B-24-017 鍾秋英 200,000  B-24-018 詹欽華 250,000  

B-24-019 黃永真 250,000  B-24-020 陳振勇 250,000  

B-26-001 陳美玲 250,000 250,000 B-26-002 胡秀英 250,000 250,000

B-26-003 蔡德宗 250,000  B-26-004 黃水來 250,000  
B-26-005 簡寶紅 250,000  B-26-006 洪金華 250,000 250,000

B-26-007 林淑美 250,000  B-26-008 林蕭梅 250,000 250,000

B-26-009 陳天從 250,000  B-26-010 廖阿井 250,000  

B-27-002 林魏雪子 250,000 250,000 B-27-003 陳曾幸燕 250,000 250,000

B-27-004 巫正淇 200,000 200,000 B-27-005 賴何秀花 250,000 250,000
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B-27-006 曾美芳 250,000 250,000 B-27-007 陳寀玲 250,000 250,000

B-27-008 蔡王錦訪 200,000  B-27-009 蔡春忠 250,000  

B-27-010 黃麗霞 250,000 250,000 B-27-011 廖崇德 250,000 250,000
B-27-012 陳順財 250,000 250,000 B-27-013 簡郁玲 250,000  

B-27-014 徐建庭 250,000  B-27-015 張聰欽 250,000 250,000

B-27-016 唐士明 250,000 250,000 B-27-017 盧呂秀蘭 200,000 200,000

B-27-018 張麗娟 250,000 250,000 B-27-019 曠嶽佩 250,000  

B-27-020 楊月琴 250,000 250,000 B-27-021 黃妙靜 250,000 250,000
B-27-022 王立于 250,000  B-27-023 莊莉燕 250,000 250,000

B-27-024 賴淑華 250,000  B-27-025 柯林月燁 250,000 250,000

B-27-026 許春菊 250,000 250,000 B-27-027 蔡金枝 250,000  

B-27-028 岳麗珠 250,000 250,000 B-27-029 陳明福 250,000  

B-27-030 魏王丁娘 250,000 250,000 B-27-031 李麗涓 250,000  
B-27-032 莊安清 250,000 250,000 B-27-033 黃秋容 250,000 250,000

B-27-034 陳燕鳳 200,000 200,000 B-27-035 廖淑娟 200,000  

B-27-036 林炳勳 250,000  B-27-037 洪久枝 250,000  

B-27-038 洪素珍 250,000  B-30-001 陳彰麟 250,000  

B-30-002 鄒秀鳳 250,000  B-31-001 陳有豐 250,000 250,000
B-33-001 蘇清林 200,000  B-33-002 林維亭 250,000 250,000

B-34-001 張木林 250,000 250,000 B-34-002 蘇進添 250,000  

B-34-003 賴秋等 250,000  B-38-001 王秀戀 250,000 250,000

B-38-002 邱永旺 250,000  B-38-003 江昭南 250,000 250,000

B-41-001 江正道 250,000 250,000 B-41-002 張明常 250,000 250,000
B-41-003 張瑞容 250,000 250,000 B-42-001 黃慶賢 250,000 250,000

B-42-002 陳姿燕 250,000 250,000 B-45-001 羅榮成 250,000 250,000

B-45-002 陳東和 250,000 250,000 B-45-003 吳秀娥 250,000 250,000

B-45-004 謝金振 250,000  B-45-005 吳梅 250,000 250,000

B-45-006 曾信妹 250,000 250,000 B-45-007 余明德 250,000 250,000
B-45-008 徐文乾 250,000  B-45-009 張潭 250,000 250,000

B-45-010 陳美珠 250,000  B-45-011 鍾泉源 250,000 250,000

B-45-012 王顏秀愛 250,000 250,000 B-45-013 洪燕萍 250,000 250,000

B-45-014 蔡金鳳 250,000 250,000 B-45-015 鄭智玲 250,000 250,000

B-45-016 劉巖城 250,000 250,000 B-45-018 張雪紅 250,000 250,000
B-45-019 蔡麗香 200,000 200,000 B-45-020 王豔妃 250,000 250,000

B-45-021 江春福 250,000 250,000 B-45-022 王明芬 250,000 250,000

B-45-023 胡玥柔 250,000  B-45-024 黃麗華 250,000 250,000

B-45-025 吳炳樟 250,000 250,000 B-45-026 黃素蘭 250,000 250,000

B-45-028 許月卿 250,000 250,000 B-45-029 林糸秀華 250,000 250,000
B-45-030 陳李美麗 250,000 250,000 B-45-032 周曾金 250,000  

B-45-033 劉玉梅 250,000 250,000 B-45-034 邱洪娥 250,000 250,000

B-45-035 邱涼月 250,000 250,000 B-45-036 鄭淑玲 250,000 250,000

B-45-037 張清智 250,000 250,000 B-45-038 丁米明 250,000 250,000

B-45-039 林淑麗 250,000 250,000 B-45-040 蔡培火 250,000 250,000
B-45-041 閻祥芬 250,000 250,000 B-45-042 黃玉釵 250,000 250,000

B-45-043 王錦輝 250,000 250,000 B-45-044 李秀容 250,000 250,000

B-45-045 陳國輝 250,000 250,000 B-45-046 王靜秋 250,000 250,000

B-45-047 蔡烏秀 250,000 250,000 B-45-048 呂秀鳳 250,000  

B-45-049 謝金聰 250,000 250,000 B-45-050 張淑娥 250,000  
B-45-051 鄭雪鳳 250,000 250,000 B-45-052 江麗玉 250,000 250,000

B-45-053 林玉仙 250,000 250,000 B-45-054 劉楊玉蘭 250,000 250,000

B-45-055 林招清 200,000 200,000 B-45-056 翁兆東 250,000 250,000

B-45-057 鄭富英 250,000 250,000 B-45-058 黃坤德 250,000 250,000

B-45-059 鄭淑芬 250,000 250,000 B-45-060 邱滿 250,000 250,000
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B-45-061 林彩滿 250,000 250,000 B-45-062 林素卿 200,000 200,000

B-45-063 周江月娥 250,000 250,000 B-45-064 陳淑美 250,000 250,000

B-45-065 袁清榮 250,000  B-45-066 張妙瑜 250,000 250,000
B-45-067 林金珠 250,000  B-45-068 呂明雄 250,000  

B-45-069 黃碧如 250,000 250,000 B-45-070 吳月娥 250,000 250,000

B-45-071 江朝樹 250,000  B-45-072 吳明蒼 250,000 250,000

B45-073 謝禹康 250,000 250,000 B-45-074 陳國梁 250,000  

B-45-075 黃敏惠 250,000  B-45-076 陳韻婷 250,000 250,000
B-45-077 陳明漢 250,000  B-45-078 高金蓮 250,000  

B-45-079 曾蓮燕 250,000 250,000 B-45-080 曾文珍 250,000  

B-45-081 翁阿德 250,000 250,000 B-45-082 陳福雄 250,000 250,000

B-45-083 柯淑惠 250,000  B-45-084 何美玲 250,000  

B-45-085 陳正隆 250,000 250,000 B-45-086 曾寶棟 250,000  
B-45-087 呂榮福 250,000 250,000 B-45-088 劉桂花 250,000 250,000

B-45-089 蔡富美 250,000  B-45-090 蔡松原 250,000 250,000

B-45-091 林許滿 250,000  B-45-092 彭裕雄 250,000  

B-45-093 江國華 250,000 250,000 B-45-094 陳永豐 250,000  

B-45-095 劉天寶 250,000 250,000 B-45-096 歐碧霞 200,000 200,000
B-45-097 林保煌 250,000  B-45-098 陳惠美 250,000  

B-45-099 陳永達 250,000 250,000 B-45-100 周功蓮 200,000 200,000

B-45-102 黃惠鈴 200,000  B-45-103 李平和 250,000 250,000

B-45-104 文忠勇 250,000 250,000 B-45-105 黃雪萍 250,000  

B-45-106 林義雄 250,000  B-45-107 劉慧瑛 250,000 250,000
B-45-108 彭子綺 250,000 250,000 B-45-109 楊淑鈴 250,000 250,000

B-45-110 許美惠 250,000  B-45-111 黃接紅 250,000  

B-45-112 張林樹梅 250,000 250,000 B-45-113 林碧珠 250,000  

B-45-114 許潘彩菲 250,000  B-45-115 周陳玉緞 250,000  

B-45-116 彭丁雙 250,000 250,000 B-45-117 楊明堂 250,000 250,000
B-45-118 鄭慧娟 250,000 250,000 B-45-119 徐英蓮 250,000 250,000

B-45-120 何志強 250,000 250,000 B-45-121 謝德業 250,000 250,000

B-45-122 曾鄭梅香 250,000 250,000 B-45-123 周長書 250,000 250,000

B-45-124 封宏育 200,000  B-45-125 黃月珍 200,000  

註：已撥款者表示已完成重建或重購。 
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附錄一  九二一災區家屋再造方案服務團隊委任合約書 
 

財團法人九二一震災重建基金會（以下簡稱甲方）委託         （以下簡稱乙方）代辦「九二一災區家

屋再造方案」受補助災戶之服務工作，雙方同意訂立契約如下： 

 

第一條  工作名稱： 

九二一災區家屋再造方案受補助災戶之服務工作。 

第二條  服務對象： 

乙方依據甲方所提供之受補助災戶名單及相關辦法，實際訪查確實可以建屋，並填具「九二一災區家

屋再造方案受補助者同意書」，經甲方認可者。 

第三條  服務內容： 

一、推薦優良之建築師與承造者（營造廠或勞動合作社）進行家屋設計、監造與承造事宜。 

二、協助受補助之災戶排除各種障礙，並支援建築師進行規劃設計及監造工作。 

三、依據甲方提供之合約範本，協助受補助之災戶簽訂與管理家屋設計監造委託合約及工程合約，並

查核及簽認向甲方請領之各階段補助請款單據。設計監造合約與工程合約於簽訂後附加於本合約

中。 

四、協助受補助災戶完成產權登記。 

第四條  工作說明與辦理期限： 

一、乙方應以十六坪為最小坪數，營造費用新台幣伍拾萬元為上限，考量受補助災戶之實際需要與甲

方之規定，要求建築師與承包商於預算內完成家屋設計與興建工程。 

二、乙方應於本合約簽約後，二個月內要求建築師完成受補助災戶之家屋設計、提出建照申請，同時

協助受補助災戶與承包商完成初步議價，並將完整之圖說文件與初步議價結果提交甲方，經甲方

核可後，始得簽訂工程合約。 

三、乙方與甲方之受補助災戶所委託之建築師無法於期限內完成個別受補助災戶之上述工作時，甲方

有權更換該受補助災戶之服務團隊，並協調受補助之災戶依約終止與建築師之委託關係，乙方不

得有異議。 

四、乙方應於取得受補助災戶名冊後四十五日內，將初步查訪結果向甲方提出書面報告，報告書內容

包括各查訪受補助災戶之下列資料： 

（一）建屋與否之情況說明。 

（二）土地權屬（可建屋者）。 

（三）土地使用同意書（可建屋者）。 

（四）使用分區（可建屋者）。 

（五）九二一災區家屋再造方案受補助災戶同意書。 

（六）家屋設計監造委託合約書。 

（七）預定建屋配置簡圖。 

五、除非經甲方同意，施工期限以六個月為度，並於完工後一個月內完成結算。 

第五條  服務酬金： 

一、每一災戶新台幣肆萬元整，依實際執行之受補助災戶數結算。 

二、建築師之設計監造費依「九二一大地震災區個別建築物重建規畫設計費獎勵要點」向甲方之委託

單位申請補助，不得重複列入前項預算中。 

三、建築設計、營造與辦理登記相關之規費，憑政府機關所開列之收據向甲方報銷。 

四、必要之建築線測量費用與鑽探費用，憑測量單位與鑽探費用開列之收據向甲方報銷。 

第六條  付款辦法： 

一、完成初步查訪報告書後，依初步查訪報告書之可受補助戶數量核算，支付服務酬金之百分之十五
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，其中確屬可建屋者，依可建屋數量核算，再支付服務酬金之百分之十五。 

二、建照取得、工程合約簽訂後，依實際執行該階段工作戶數核算，支付服務酬金之百分之二十。 

三、使用執照取得後，依實際執行戶數核算，支付服務酬金之百分之四十。 

四、完成完工結算並提交結案報告（結案報告內容與格式如附件四）後，依實際執行戶數核算，支付

服務酬金之百分之十。 

第七條  乙方如有左列情況時，甲方得解除契約並將未完成事項交由他人承辦： 

一、未能按時程規定期限內完成階段工作者。 

二、不履行合約者。 

三、其他違反本契約各項規定，情節嚴重者。 

四、因發生重大變故而不能履行本契約責任者。  

第八條  通則： 

本契約簽約後雙方共同信守之，如本契約有任何變更、修正或更正，須經雙方同意以書面訂明之。 

第九條  資料保密責任： 

乙方因本契約而知悉或持有之資料（包括現場勘查時所收集之資料）、圖說及本契約內容，未經甲方

事前書面同意，乙方不得洩漏予任何第三人；否則，甲方除得終止本契約外，並得要求乙方賠償甲方

因此所受之損害。 

第十條  禁止轉讓： 

乙方在本契約中之權利及義務，非經甲方事前書面同意，不得轉讓予任何第三人。 

第十一條  生效日期： 

本起契約經雙方依法簽章後，自簽約日起生效。 

第十二條  合意管轄： 

若因本契約而涉訟時，甲乙雙方特同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。 

第十三條  契約份數： 

本契約正本兩份，雙方各執壹份為憑。 
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附錄二  九二一災區家屋再造方案服務團隊建築規劃設計監造委任合約 

 

 

              委任人：                （以下簡稱委任人） 

立委任合約書人                                            為 

              建築師：                （以下簡稱建築師） 

 

座落於      縣（市）       鄉（鎮、市、區）      段      小段        地號土地上建造后列建築物 

 

茲委任建築師擔任規劃設計及監造等事務，經雙方同意訂定共同遵守之條款如后： 

第一條   建築師受任辦理下列各項事務： 

一、察勘建築基地。 

二、擬定規劃草圖。 

三、繪製設計圖樣及提供工程說明書。 

四、代向主管建築機關請領建造執照。 

五、依法辦理監造有關事項。 

六、解釋工程設計上之疑問。 

七、協調工程進度及辦理發包事誼。 

八、查核及簽認各階段之工程款請領文件。 

第二條  為配合「財團法人九二一震災重建基金會」所推動的「九二一災區家屋再造方案（第一階段）」，建

築師已充分知悉該方案，並同意依該方案之服務團隊委任契約書內容，進行工作 

第三條  委任人應給付建築師之酬金，依「九二一大地震災區個別建築物重建規劃設計費獎勵要點」由建築師

自行向「財團法人九二一震災重建基金會」所委託之辦理單位請領。 

第四條  建築執照申請所需之： 

一、正確地籍、地形測量費。 

二、建築主管機關規定或設計所需之地質鑽探費。 

三、應繳納之各項規費。 

前項各款所需之費用由「財團法人九二一震災重建基金會」所委託之服務團隊檢附憑證，向「財團法

人九二一震災重建基金會」請領。 

第五條  委任人應提供為申請建築許可所必需之土地使用權利證明文件、起造人之身分資料及其他之必要文件

給與建築師，並由委任人用印後自行負其責任，以便建築師代向主管建築機關請領建照執照或申辦其

他各項手續。 

第六條  依本契約規劃設計之圖樣，其著作權專屬於建築師，非經建築師之書面同意不得轉用於其它基地。 

第七條  本契約之工作因內容之變更、契約之終止或服務之延長，致增加工作份量時，委任人應依「省（市）

建築師公會建築師業務章則」之規定加付酬金。 

第八條  本契約之條款如有未盡之事宜，悉依有關法令辦理，必要時由雙方另行協議之。 

第九條  本契約製作正本四份、副本八份，正本由委任人、建築師、服務團隊、財團法人九二一重建基金會各

執壹份存證，副本交由各方備用。 

 

委任人：                                 （簽章） 

地 址： 

電 話： 

身份證統一編號： 
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受任人：                                 （簽章） 

建築師： 

地 址： 

電 話： 

見證人： 

負責人： 

地址： 

電話： 

 

中    華    民    國                年              月              日
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附錄三  九二一災區家屋再造方案補助款撥款作業準則 
民國九十年二月二十日訂定 

民國九十一年六月六日修訂 

一、適用對象 

凡符合「築巢專案－九二一災區家屋再造方案（以下簡稱本方案）」第一類與第二類補助標準之受補助戶

，非由本會所遴選之服務團隊直接協助完成家屋重建者，其補助款之撥付悉依本作業準則辦理。 

二、補助款之額度與扣抵  

凡符合本方案補助標準之受補助戶，其補助款之核定標準如下： 

（一）符合「築巢專案－九二一災區家屋再造方案」第一類補助標準，且家戶人口數在三人（含）以上者

，每戶最高補助新台幣五十萬元，家戶人口數在二人（含）以下者，每戶補助新台幣四十萬元。 

（二）符合「築巢專案－九二一災區家屋再造方案」第二類補助標準，且家戶人口數在三人（含）以上者

，每戶最高補助新台幣二十五萬元，家戶人口數在二人（含）以下者，每戶補助新台幣二十萬元。 

受補助戶依前項標準核定之補助款，若有下列情形者，其應領補助款額度應依下列規定計算： 

（一）受補助戶於取得本會補助款前，已領取本會撥付縣（市）政府「特殊性及急迫性專款」項下之低收

入戶修繕補助款者，其應領補助款額度應先扣除該修繕補助款。 

（二）受補助戶已由其他民間團體協助完成家屋重建者，其自備重建費用低於應領補助款者，依自備重建

費用計算應領補助款，若自備重建費用高於應領補助款者，依前項標準核定應領補助款。 

三、補助資格之移轉 

本方案受補助戶（申請人）若擬將補助款移轉供其親屬重建或重購家屋時，得依「配偶」、「直系血親卑親

屬」、「父母」、「兄弟姊妹」之順序移轉。若受補助對象擬將補助款移轉給較後順位者，或同一順位有多人

時，受補助對象必須自行協調，並簽訂切結書（附件三）。 

經受補助戶移轉之親屬，即視為本方案之受補助戶。適用下列各條文。 

四、優惠貸款之清償與扣除 

受補助戶已經或擬行申貸「中央銀行九二一震災災民家園重建專案優惠貸款」者，應依下列規定辦理，否

則本會將主動追回補助款： 

（一）受補助戶於取得本會補助款前，已申貸「中央銀行九二一震災災民家園重建專案優惠貸款」者，受

補助戶應於取得本會補助款後，優先用來清償重建貸款。 

（二）受補助戶以本方案補助款所重建或重購之建物申貸「中央銀行九二一震災災民家園重建專案優惠貸

款」時，應先扣除本方案補助款額度。 

五、補助款之請領與撥款 

凡適用本作業準則之受補助戶，可於下列時間檢附必備之文件，提出領取補助款之申請，經本會人員審查

文件齊備，且現勘屬實後，即由本會撥付補助款： 

（一）於完成家屋重建後請領補助款者，應檢具下列文件： 

1.補助款請領單（附件四）。 

2.受補助戶同意書（附件五）。 

3.受補助戶領據（附件六）。 

4.毀損自有住宅所有權證明。 

5.建築執照影本或向當地主管建築機關報備之核准函影本。 

6.建築物所有權狀影本。 

7.重建之房屋照片二張。 

（二）於完成家屋重購後請領補助款者，應檢具下列文件： 

1.補助款請領單（附件四）。 

2.受補助戶同意書（附件五）。 

3.受補助戶領據（附件六）。 

4.毀損自有住宅所有權證明。 

5.購屋合約書影本。 

6.建築物所有權狀影本。 
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7.重購之房屋照片二張。 

（三）於重建家屋時請領補助款者，應於完成地面層後檢具下列文件： 

1.補助款請領單（附件四）。 

2.受補助戶同意書（附件五）。 

3.受補助戶領據（附件六）。 

4.毀損自有住宅所有權證明。 

5.建築執照影本或向當地主管建築機關報備之核准函影本。 

6.工程合約書影本。 

7.地面層已完成照片二張。 

（四）已完成家屋重建卻未能取得建築執照及使用權狀者，應檢具下列文件： 

1.補助款請領單（附件七）。 

2.受補助戶同意書（附件五）。 

3.受補助戶領據（附件六）。 

4.毀損自有住宅所有權證明。 

5.該建物座落之土地所有權狀或土地使用權的證明（如土地租賃契約等）。 

6.重建之房屋照片二張。 

7.切結書及村里長證明。 

本條所指之「自有住宅」，是以具有客廳、臥室、飯廳及連棟的廚廁、浴室的建築物為限，且應有下列文

件之一作為證明： 

（一）房屋所有權狀。 

（二）房屋稅收據或房屋稅籍證明。 

（三）土地所有權狀或土地使用權的證明（如土地租賃契約等），並檢附設籍於該土地上建物的戶籍謄

本，可檢具門牌編釘證明或水電費繳費單據，並切結屬實者）佐證。（適用於祭祀公業土地、公有

財產土地、原住民保留地、祖厝、土角厝等情形） 

六、附則 

本作業準則報經本會董事會核備後施行，修改時亦同。 
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附錄四  九二一災區家屋再造方案常見問題說明 
 

問：家屋再造方案申請人的資格？領取慰助金的租賃戶能申請嗎？遷村地區住戶能申請嗎？ 

答：本方案的申請人必須是全倒（或半倒已自行拆除）自有住宅的所有權人。租賃戶不能申請本方案補助，但

經判定必須遷村地區的自有住宅所有權人可以提出申請。 

 

問：第二類受補助對象家戶所得、財產、家戶人口如何計算？ 

答：第二類受補助對象資格審查比照低收入戶的標準放寬 1.5倍核定，其家戶所得、財產、家戶人口計算，悉

以申請人為基準，其直系親屬的所得與財產都必須列計進來。 

所得部分：包含個人所得、利息，及利息換計存款（本金）（＝利息收入÷0.055）。財產部分：包含不動

產與動產，如房屋、土地、汽車等。其中，「房屋」部份只計現值，不計房屋數。「汽車」部份，於八十八

年九月二十一日前即持有者，不計入財產總值，而八十八年九月二十二日後才持有者，則計入財產總值。 

 

問：可就業人口沒有申報所得，怎麼列計收入？ 

答：16歲至 65歲的可就業人口，即使沒有申報所得，也應該以政府公佈的最低工資列計收入，但有下列情勢

之一者，可依社會救助法施行細則第九條規定不列收入： 

（一）大學校院博士班、空中大學及空中專科進修補習學校以外之在學學生（應檢具在學證明書）。 

（二）身心障礙致不能工作者（指中度以上者）。 

（三）罹患嚴重傷、病，必須三個月以上之治療或療養者（應檢具公立醫療機構或經中央衛生主管機關評

鑑合格的醫院診斷書）。 

（四）照顧罹患嚴重傷、病需要三個月以上治療或療養之共同生活或受扶養親屬，致不能工作者（應檢具

公立醫療機構或經中央衛生主管機關評鑑合格的醫院診斷書）。 

（五）獨自扶養十二歲以下之血親卑親屬者。 

（六）婦女懷胎六個月以上至分娩後二個月內者（應檢具公立醫療機構或經中央衛生主管機關評鑑合格的

醫院診斷書）。 

（七）其他經省（市）、縣（市）主管機關認定者。 

 

問：沒有可建築用地或已重建或重購，可否申請家屋再造方案補助？ 

答：本方案補助審查或補助方式，不以受災戶有無可建築用地為標準。只要成為受補助對象，受補助者可以選

擇原地重建或另行購屋，若短期間內無法重建或重購，補助款仍會被保留下來。所以，符合補助資格的受

災戶，要儘快提出申請。 

 

問：家屋再造方案補助對象，可否申請政府部門重建補助？ 

答：可以的！本方案補助對象，仍可依「九二一震災鄉村區、農村聚落及原住民聚落重建作業規範」及其他規

定請領重建補助。 

 

問：家屋再造方案補助對象，已獲得民間單位補助，補助款是否要扣抵？ 

答：若已獲得其他民間單位全額贊助完成重建，則不可以再申請本方案補助。 

若僅是部份補助，則必須於申請表中詳列補助額與自付款。自付款低於本方案補助款者，則以自付款計算

應領補助款，自付款高於本方案補助款者，則依補助標準計算應領補助款。 

若曾領取本會撥付縣市政府「特殊性及急迫性專款」所發放的修繕補助款，則補助額度應先扣除已領取的

修繕補助款。 

 

案例： 

張先生今年四十二歲，務農，張太太四十歲，家管，扶養年邁七十的老母親，並育有三個孩子，長子志明十八
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歲，就讀高中，長女玉真十六歲，就讀高職，次子志強十二歲，就讀國中。 

張先生於震災前住的房子是祖先留下來的三合院，父親過世後留下農地二分，現值451,000元，三合院則由張

先生和他的二個堂兄弟共同持分。 

張先生於民國八十六年買了一輛農用拼裝車，在農會也有一筆存款，去年利息一萬元，而老母親去年的存款利

息也有八千元。 

張先生符合家屋再造方案的補助標準嗎？ 

 

薪資收入部分（直系親屬皆列計）： 

張先生：17,000元（16歲至65歲男性最低工資） 

張太太：15,840元（16歲至65歲女性最低工資） 

張志明：     0元（在學學生，附學生證影本） 

張玉真：     0元（在學學生，附學生證影本） 

張志強：     0元（16歲以下，不列收入） 

老太太：     0元（65歲以上，不列收入） 

每月薪資合計：32,840元 

利息及存款部分： 

張先生：10,000元 

老太太： 8,000元 

每年利息收入合計：18,000元 

存款（本金）＝18,000元÷0.055＝327,273元 

每月利息及存款合計＝345.273元÷12＝28,773元 

財產部分： 

車輛：拼裝車於八十八年九月二十一日前購買不計財產 

土地：按公告現值451,000元 

房屋：全倒，不計現值 

財產合計：451,000元 

1每人每月所得＝（32,840＋28,773）元÷6（總人口數）＝10,269元（低於12,414元） 

1財產總值＝451,000元（低於3,900,000元） 

 

B符合第二類補助標準！ 
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附件一  申請書 

九二一災區家屋再造方案 

申請書 
民國九十年六月八日修正 

    本人申請加入「財團法人九二一震災重建基金會」辦理之「築巢專案系列三－九二一災區家屋再造方案」計畫，而本人所提供之資料俱實，若有造假或衍生之相

關問題，概由本人負責，本人深知申請意願的表達，不代表確認獲得補助。 

 

申 請 人：        （簽章） 

壹、基本資料                                                編號： 

訪 問 時 間       年     月      日 戶 口 名 簿 號  

戶 籍 住 址 縣      鄉     村（里）   鄰       路（街）  段   巷   弄   號  之  號  樓  

通 訊 住 址 縣      鄉     村（里）   鄰       路（街）  段   巷   弄   號  之  號  樓  

受 訪 人  稱  謂  聯 絡 電 話  族 群 □非原住民  □原住民 

出  生 健 康 工 作 能 力 參 加 平 均 每 月 亟 待 解 
口 號 稱 謂 姓 名 身 分 證 編 號 

年 月 日 正 常 疾 病 殘 障 手 冊 有 無 
就 業 狀 況 

保 險 工 作 收 入 決 事 項 

1            款 □在學 □失業 □職業    

2                

3                

4                

5                

6                

7                

狀況 全家總人口      人  在家人數     人  不在家人數     人  有工作能力人數     人  須列計所有直系親屬（包括父母、子女） 

■父：□存   □歿  ■母：□存   □歿  ■兄弟     人；未出嫁女兒     人。 

註：參加保險類別：0.無  1.公保（含健保）  2.勞保（含健保）  3.農保（含健保）  4.軍保   5.健保  6.其他 

註：亟待政府解決事項： 1.免費扥兒    2.獎助學金    3.輔導升學  4.兒童寄養   5.老人安養  6.居家安養   7.殘障教養  8.精神病收養  9.職業訓練   

10.就業輔導   11.以工代賑   12.創業貸款  13.住宅修建   14.住宅新建   
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貳、經濟狀況 

■全家總人口不動產公告現值合計           （第二類標準不得超過NT$3,900,000）（申請人年滿65歲老人不得超過NT$6,500,000） 

■房屋：座落       縣      鄉（鎮） 總建坪        ㎡           ■車子：持有年份       年     月,現值            元 

■收入（1）工作收入：每月平均合計            元 

      （2）財產收入：房屋租金         元 土地租金         元  

      （3）每月利息：     元，每月本金：          元（申請人年滿65歲不計本金） 

   （4）其他（          ）。合計每月平均        元 

■以上總收入：              元，平均每人每月合計             （第二類標準不得多於NT$12,414）  

請依實際情形填寫，福利津貼不列計收入。 

■受助情形：（1）來源：□政府（□老年農民福利津貼     人 □身心障礙生活補助費     人  □榮民院外就養金      人 □中低收入老人生活津貼     人  

□低收入戶生活補助費 □其他（         ） □私立機構（□宗教團體 □非宗教團體） 

（2）每月平均          元（□固定  □臨時） 

■納稅狀況：□免稅  □納稅（1）綜合所得稅      元（2）房屋稅       元（3）地價稅     元（4）營業稅        元 

 
參、居住情形 

全 倒 房 屋 門 牌 號 碼 縣     鄉（鎮）    村（里）   鄰       路（街）  段   巷   弄   號  之  號  樓  

全 倒 房 屋 所 有 權 人  樓層數  建物總面積  建物構造  

重 建 意 願 及 條 件 

 

 

 

■原有貸款：□無貸款  □貸款餘額       萬元     ■建地取得：□沒問題  □有問題 

■重建意願：□高      □低       □沒能力       ■重建預算：□沒有    □有（            元） 

■自備款  ：□沒有    □有（            元）    ■不足款  ：□貸款    □不知道 

■貸款資格：□有      □沒有  □不知道   

可 供 建 築 用 地 調 查 ■可供建築用地：□自有 □租用 □親友無償提供 □其他           ■地段：       ■地號：      ■面積：      

■使用分區：□都市計畫土地   

□非都市計畫土地 （□特定農業區□一般農業區□工業區□鄉村區□淼林區□山坡地保育區□風景區□國家公園區□河川區 

□其他使用區□特定專用區） 

■用 地 別：□甲建 □乙建 □丙建 □丁建 □農牧用地 □林業用地 □其他          
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肆、綜合評述（由訪調人員填寫） 
 

(一) 鄉鎮市公所初審 

分 類 □第一類（每人每月收入少於8,276元者（現行台灣省低收入戶標準），或其情境與低收入戶相當者） 

□第二類（每人每月收入多於8,276元，少於12,414元（現行低收入戶標準的1.5倍），或其情境相同者） 

□其他 

評 述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核 章 
 

鄉鎮市長 

 

 

 

主管課長 

 

 

 

 

 

主辦人 

 

 

 

 

 

調查員 
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（二) 縣市政府複審 

分 類 □第一類（每人每月收入少於8,276元者（現行台灣省低收入戶標準），或其情境與低收入戶相當者） 

□第二類（每人每月收入多於8,276元，少於12,414元（現行低收入戶標準的1.5倍），相當於中低收入戶，或其情境與中低收入

戶相當者） 

□其他 

評 述 

 

 

 

核 章 

 

縣市長 

 

 

 

業務主管 

 

 

 

 

 

主辦人 

 

 

 

 

 

複查員 

 

 

 

 

 

(三) 九二一震災重建基金會決審 

分 類 □第一類（每人每月收入少於8,276元者（現行台灣省低收入戶標準），或其情境與低收入戶相當者） 

□第二類（每人每月收入多於8,276元，少於12,414元（現行低收入戶標準的1.5倍），相當於中低收入戶，或其情境與中低收入

戶相當者） 

□其他 

評 述  

核 章 董事長  

 

執行長 

 

 主辦人  複查員  
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附件二  同意書（接受服務團隊協助重建者） 

 
九二一災區家屋再造方案 

受補助災戶同意書 
 

本人          同意成為財團法人九二一震災重建基金會「築巢專案－九二一家屋再造方案」的受補助對象，

接受財團法人九二一震災重建基金會所遴選的專業服務團隊                                            

協助家屋重建事宜，並同意下列事項： 

 

一、無條件提供服務團隊為辦理營建證照所需的相關文件。 

二、未接受其他民間團體或個人之補助或捐贈於其他土地上完成房屋興建。 

三、本方案補助款所興建的建物向銀行申請「中央銀行九二一震災災民家園重建專案優惠貸款」時，應先扣除

本方案補助款額度，否則同意財團法人九二一震災重建基金會追回補助款。 

四。接受專業服務團隊之輔導與建築師、承造者簽訂建築規劃設計監造合約、工程合約。 

五、本項補助方案所需規費、服務費用、建築設計監造費用與營造費用，概由財團法人九二一震災重建基金會

直接核撥給專業服務團、建築師與承造者。 

六、於工程結束驗收完畢後，就財團法人九二一震災重建基金會所支付之補助款總額，簽填領據以便核銷。 

 

 

同意人： 

 

身分證字號： 

 

地址： 

 

中      華      民      國         年            月           日 
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附件三  補助款移轉切結書 

 

九二一災區家屋造方案 

受補助對象移轉補助款切結書 

 
本人         擬將「九二一災區家屋造方案」補助款移轉給          （身分證字號：                 ／

受補助者關係：         ）承受。承受人之前一順位或同一順位之其他人並無異議，若有其他爭議概由本人

自行負責協調。 

 

此致 

 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

 
立切結書人：           （簽章） 

 

 
中      華      民      國         年            月           日 
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附件四  補助款請領單 

 

九二一災區家屋再造方案 

補助款請領單 
編號： 

請先確定您的「請款時機」，然後依「應備齊文件」準備文件。例如，您已經完成家屋重購，則請您在「請款

時機」中，「已完成家屋重購」前的□打ü，然後準備「應備齊文件」所規定的文件，包括「補助款請領單」、

「受補助戶領據」、「受補助戶同意書」、「毀損自有住宅所有權證明」、、「購屋合約書影本」、「建築物所有權狀

影本」與「重購之房屋照片二張」，若文件已備妥，則請在各該文件前的□打ü 

請 款 時 機 應 備 齊 文 件 

□已完成家屋重建 

□補助款請領單 

□受補助戶同意書 

□受補助戶領據 

□毀損自有住宅所有權證明 

□建築執照影本或向當地主管建築機關報備之核准函影本 

□建築物所有權狀影本 

□重建之房屋照片二張 

□已完成家屋重購 

□補助款請領單 

□受補助戶同意書 

□受補助戶領據 

□毀損自有住宅所有權證明 

□購屋合約書影本 

□建築物所有權狀影本 

□重購之房屋照片二張 

□家屋重建進行中 

□補助款請領單 

□受補助戶同意書 

□受補助戶領據 

□毀損自有住宅所有權證明 

□建築執照影本或向當地主管建築機關報備之核准函影本 

□工程合約書 

□地面層已完成照片二張 

當您的資料都已備齊，請把這張「補助款請領單」放在最上面，然後把「應備齊文件」所規定的文件依序排

好，裝入信封，寄到「南投縣540中興新村仁義路28號（財團法人九二一震災重建基金會）」。 
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附件五  同意書（自行重建或重購者） 

 

九二一災區家屋再造方案受補助戶同意書 
 

編號： 
本人           同意依「九二一災區家屋造方案補助款撥款作業準則」之規定切結下列事項： 

 

一、本人於取得  貴會補助款前，並未領取  貴會撥付縣（市）政府「特殊性及急迫性專款」項下之低收入戶

修繕補助款。 

二、若有前條之情形，則本人應於取得  貴會補助款時，扣除該項修繕補助款。 

三、本人於取得  貴會補助款前，並未由其他民間團體協助家屋重建。 

四、若有前條之情形，則本人應詳實告知  貴會有關該民間團體協助之情形，並依「九二一災區家屋造方案補

助款撥款作業準則」之規定計算補助款。 

五、本人於取得本會補助款前，並未申貸「中央銀行九二一震災災民家園重建專案優惠貸款」。 

六、若有前條之情形，則本人應於取得  貴會補助款後，優先用來清償重建貸款。 

七、本人以  貴會補助款所重建或重購之建物申貸「中央銀行九二一震災災民家園重建專案優惠貸款」時，應

先扣除  貴會之補助款額度。 

 

此致 

 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

同意人： 

 

身分證字號： 

 

地址： 

 

中      華      民      國         年            月           日 
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附件六  領據 

 

九二一災區家屋再造方案 

受補助災戶領據 
                                         編號： 

受 領 人 

 

 

 

受 領 事 由 
接受財團法人九二一震災重建基金會「築巢專案－九二一家屋再造方案」之

補助。 

補 助 金 額 

新臺幣：   拾   萬   仟   佰   拾   元整 

□已由財團法人九二一震災重建基金會直接給付給協助受領人之專業服務團

隊與承造者（詳見服務團隊委任合約書與工程合約書）。 

□已由受領人支領。 

 

受領人簽章： 

 

地 址 

 

 

 

身 分 證 

字 號 

 

 

電 話 
 

 

 

 

中      華      民      國         年            月           日 
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附件七  補助款請領單（己完成重建無法取得建照權狀） 

 
九二一災區家屋再造方案 

補助款請領單 
編號： 

一、應備齊文件（若文件已備妥，則請在各該文件前的□打ü） 

□補助款請領單 

□受補助戶同意書 

□受補助戶領據 

□毀損自有住宅所有權證明 

□該建物座落之土地所有權狀或土地使用權的證明 

□重建之房屋照片二張 

□切結書及村里長證明 

二、訪視資料（由本會工作人員填寫） 

姓  名：                        聯絡電話：                  

聯絡地址：                                                       

建物地址：                                                       

居住人口：                  人 

■當事人  □配偶  □（岳）父母  □祖父母  □子女 

□孫子女  □兄弟  □叔伯 

重建型態：□原地重建  □易地重建  □原有建築（不撥款） 

建物坪數：        坪 建物樓層數：□平房□二樓或以上 

建物構造：□RC造 □磚造 □木造 □鐵皮 

居住環境：隔熱設備□有 □沒有 

廚浴設備□有 □沒有 

無建照原因：□土地因素：                          

□家庭因素：                         

□特殊情境：                         

三、訪視結果（由本會工作人員填寫） 

◎現勘人員簽名：                 □ 撥款 □ 保留 

◎現勘人員簽名：                 □ 撥款 □ 保留 

 



 1

住宅重建之融資造屋 

 
築巢專案系列 

89-10 

九二一災區３３３融資造屋方案 
 

緣起 
 

九二一震災後，多次的民調顯示，災後住宅重建速度緩慢的原因中，除了貸款困難之外，就屬土地的問題

最受矚目，有受災戶反映「原建地屬於共有土地、祭祀公業土地、分割困難」、「原建地位處斷層帶或地層滑動

，不能再原地重建」；因此，重建區內多個地方政府即依據「需求調查資料」，提出了「購買建築用地」或「開

發新社區」等計畫，準備「興建平價住宅」販售給「沒有可供建築用地」或「原建地已不宜再重建」的受災戶

，並建議本會提撥專款，以無息融資方式提供地方政府購地與興建平價住宅的周轉金。 

 
為了善意回應重建區的需求，也鼓勵各級政府主動出面協助受災戶重建家園，我們把提撥專款融資地方政

府興建平價住宅的「九二一災區 333融資造屋方案」納入「築巢專案」中，提到八十九年九月六日第一屆第五

次董監事聯席會中討論，獲得董監事們的肯定與支持，決定核撥專款 333,000,000元。 

 
「九二一災區 333融資造屋方案」在推出後，對重建區縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所舉辦的說明會中

，有人就問為何提撥三億三仟三百萬？夠嗎？會不會成為變相套利的管道？  

 
本方案取「善意」的諧音，原擬提撥三億元作為融資專款，但因提案時，正逢國內各界對於新政府「333

」競選支票是否跳票多所質疑，因此，我們決定把原擬三億元的額度，增列三仟三百萬元，而成為「333」。 

 
三億三仟三百萬是否足夠？由於本方案僅是提供週轉金，可以循環使用，除非是「大量」申請案件同步到

達，否則該額度絕對充裕，即便是同步提出申請，以當時本會所收受的捐款額度也足以因應！至於，是否會變

成變相套利的管道？其實是不可能！因為「住宅銷售對象明確，且已完成交易簽約者」的融資條件已經把所有

可能的投機都排除在外！ 

 
至於本方案的是否可行？關鍵不在方案本身，而在提出「購買建築用地」或「開發新社區」計畫，「興建

平價住宅」的計畫是否確實，行動力是否堅定。 

 

一、實施準備 
 

基於尊重專業與廣納各界意見，我們於推出「築巢專案」後，除了邀請專長建築經理業務的台灣土地銀行

成為「九二一災區 333 融資造屋方案」的協力單位，協助本會擬定「九二一災區 333 融資造屋方案作業要點」

（附錄一）外，也將作業要點發函重建區各縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所徵詢意見，並於八十九年十一月

八日假台灣土地銀行台中分行舉辦說明會，介紹方案內容與作業要點，而後於十二月二十日將「九二一災區

333融資造屋方案作業要點」提報本會第一屆第六次董監事聯席會核備。 
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九十年二月十九日本會與台灣土地銀行簽訂委託合約，並於台灣土地銀行南投分行設立專戶，委請台灣土

地銀行南投分行協助辦理申貸案件審查、調查估價與貸款簽約事宜。 

 

二、實施要點 
 

（一）融資對象 

 

1.九二一災區各級地方政府。 

2.九二一災區各級地方政府因運用管理震災捐款而成立的基金會。 

 

（二）融資用途 

 

1.為受災戶興建平價住宅所需的購地週轉金。 

2.為受災戶興建平價住宅所需的營建週轉金。 

 

（三）貸款額度 

 

1.購地週轉金：按所購土地查估價的九成且未超過其取得成本的七成範圍內貸放。 

2.營建週轉金：以建物所需建造成本的八成範圍內貸放。 

前二項土地估價及建物預估造價，按土銀授信擔保品調查估價要點及有關規定辦理。 

 

（四）融資條件 

 

1.社區開發新建住宅地點明確，且產權清楚者。 

2.住宅銷售對象明確，且已完成交易簽約者。 

3.財務計畫周全，且還款期程明確者。 

4.所興建的房屋需七成以上由九二一震災受災戶購置居住。 

 

（五）申請方式 

 

申請人應檢送下列文件，送土銀當地分行調查估價後，移送重建基金會審查核定後送土銀辦理簽約貸款事

宜： 

1.購地週轉金： 

（1） 土地登記簿謄本、地籍圖謄本。 

（2） 買賣契約書或其他有關取得土地之證明文件。 

（3） 建造執照（附建物配置圖）。 

（4） 具體之興建計畫及借款償還計畫書。 

（5） 已簽約承購戶名冊及其承購戶屬九二一震災受災戶之證明文件。 

2.營建週轉金： 

（1） 土地所有權或使用權之證明文件並附送土地登記簿謄本。 

（2） 建造執照（附建物配置圖）。 

（3） 具體之興建計畫及借款償還計畫書。 

（4） 已簽約承購戶名冊及其承購戶屬九二一震災受災戶之證明文件（申請購地貸款已送者免附）。     
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（六）撥款方式 

 

1.本放款擔保土地應辦妥所有權移轉予借款人並按放款總金額加二成設定抵押權予重建基金會後，辦理撥

付貸款。 

2.營建週轉金放款應依據借款人檢具的原建築師查核工程進度證明或主管機關勘驗建築工程證明，按工程

進度比例分批撥付。 

 
（七）還款方式 

 

本金到期一次清償。如借款存續期間建築基地出售或建物完工出售時，應提前清償。 

 
三、實施要點調整 
 

九十年八月一日，本會透過電話及傳真方式徵得董事會同意，將重建區桃芝風災受災戶納入本會「築巢專

案」受補助對象；為了納入重建區桃芝風災受災戶，並將「九二一災區 333融資造屋方案」的融資對象擴及自

行覓地辦理遷住計畫的受災戶，九十一年三月二十八日本會第一屆第十三次董監事聯席會中同意修訂「九二一

災區 333融資造屋方案作業要點」（附錄一及附錄二），增列融資對象，且對融資對象得於符合融資條件後，得

以補助其擬定或管理興建計畫的行政及相關費用。 

 
四、實施進度 
 

「九二一災區 333融資造屋方案」推出至九十一年七月底止，已申請或準備辦理融資的對象，及其辦理情

形詳如表一。 

 
表一  九二一災區 333融資造屋方案實時情形 

融 資 對 象 計 畫 內 容 與 進 度 融 資 與 清 償 情 形

集集鎮公所 集集鎮公所於集集鎮 18 號道路旁，集

集鎮和平段 285、303、309 地號，興

建 32 戶住宅（基地面積 1,049 坪、建

坪約 1,400坪）。 

融資「購地週轉金」27,185,935 元、「營建週轉金」

35,310,400元，合計 62,496,335 元，九十年五月十

一日簽訂融資合約，九十一年七月底開始辦理融資

清償。 

中寮鄉清水村頂

水堀土石流遷鄰

作業推動委員會 

共有二十戶位於土石流危險區的災戶

，共組遷鄰作業推動委員會，爭取租

用國有財產局位於中寮鄉清水村的建

地辦理遷住計畫。現已順利取得土地

租用權與建築執照，政府補助的公共

設施也已發包施工中，定於九十一年

九月動工。 

二十戶中除部分取得「九二一災區家屋再造方案」

補助外，本會亦協調「旅港台灣社團促進九二一震

災重建委員會」將其指定用途捐款勻撥出一千一百

萬補助重建費用（每戶五十萬）及社區環境綠美化

工程。 

水里鄉上安村社

區發展委員會 

水里鄉上安村十五戶位於土石流危險

區的災戶，自行籌組遷村委員會，覓

地辦理重建。現正辦理土地變更程序

。 

本會已依「九二一災區 333 融資造屋方案作業要點

」第十五條補助辦理土地變更程序所需的費用一百

八十萬元。 
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仁愛鄉公所 仁愛鄉公所辦理「瑞岩部落遷村計畫

」及「中原口遷村計畫」，經多次協商

，已進入申請程序。 

 

 
附錄一  九二一災區３３３融資造屋方案作業要點 

 

民國八十九年十一月一日制訂 

民國九十一年三月二十八日修訂 

一、融資對象：   

（一）九二一震災災區縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所。 

（二）九二一震災災區縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所因運用管理震災捐款而成立之基金會。 

（三）九二一震災災區位於斷層帶、土石流危險區域或其他地質脆弱地區之受災戶，自行覓地辦理遷住計

畫而成立之重建委員會。 

二、融資用途： 

（一）為辦理社區開發新建住宅所需之購地週轉金。 

（二）為辦理社區開發新建住宅或原地重建所需之營建週轉金。 

三、資金來源：由財團法人九二一震災重建基金會（以下簡稱重建基金會）提撥參億參仟參百萬元。 

四、承辦單位：台灣土地銀行（以下簡稱土銀）。 

五、貸款額度： 

（一）購地週轉金：按所購土地查估價之九成且未超過其取得成本之七成範圍內貸放。 

（二）營建週轉金：以建物所需建造成本之八成範圍內貸放。 

前二項土地估價及建物預估造價，按土銀授信擔保品調查估價要點及有關規定辦理。 

六、貸款利率：以無息方式辦理融資。 

七、申請期限：民國九十二年十二月三十一日前。 

八、融資條件： 

（一）社區開發新建住宅地點明確，且產權清楚者。 

（二）屬於開發後銷售者，銷售對象須明確，且已完成交易合約。屬於自行覓地辦理遷住計畫者，須已完

成並確認住宅單元分配。 

（三）財務計畫周全，且還款期程明確者。 

（四）所興建之房屋需七成以上銷售或分配給九二一震災或桃芝颱風受災戶，且該受災戶不得為已依都市

更新條例成立更新會之集合住宅受災戶。 

九、應檢具文件：  

（一）購地週轉金： 

１．土地登記簿謄本、地籍圖謄本。 

２．買賣契約書或其他有關取得土地之證明文件。 

３．建造執照（附建物配置圖）。 

４．具體之興建計畫及借款償還計畫書。 

５．已銷售或分配之名冊及其屬九二一震災或桃芝颱風受災戶之證明文件。 

（二）營建週轉金： 
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１．土地所有權或使用權之證明文件並附送土地登記簿謄本。 

２．建造執照（附建物配置圖）。 

３．具體之興建計畫及借款償還計畫書。 

４．銷售合約（屬於自行覓地辦理遷住計畫者免附）。 

５．已銷售或分配之名冊及其屬九二一震災或桃芝颱風受災戶之證明文件（申請購地貸款已送者免

附）。 

十、審查核貸：融資對象應檢附前條所列文件，送土銀當地分行調查估價後，移送重建基金會審查核定後送土

銀辦理簽約貸款事宜。 

十一、擔保： 

（一）購地週轉金：所購土地應設定第一順位最高限額抵押權予重建基金會，如基地因購地貸款已設定

先順位抵押權者，得設定次順位最高限額抵押權。 

（二）營建週轉金：所興建建物完成時應併同設定第一順位最高限額抵押權予重建基金會。 

十二、撥款： 

（一）本放款擔保土地應辦妥所有權移轉予借款人並按放款總金額加二成設定抵押權予重建基金會後，

辦理撥付貸款。 

（二）營建週轉金放款應依據借款人檢具之原建築師查核工程進度之證明或主管機關勘驗建築工程之證

明，按工程進度比例分批撥付。 

十三、還款方式：本金到期一次清償。如借款存續期間建築基地出售或建物完工出售時，應提前清償。 

十四、其他：融資對象應切結承諾及辦理下列事項，如有違反應償還全部貸款本金： 

（一）在清償貸款前，非經重建基金會同意不得將抵押之土地出租、出售、設定負擔或為其他處分，但

移轉予銷售或分配對象者不在此限。 

（二）興建之建物以融資對象或融資對象依本作業要點第九條檢送之名冊所列者為起造人，如變更起造

人時，應徵得重建基金會同意。 

（三）興建之建物不得設定負擔予他人。 

（四）建物興建完成移轉登記予銷售或分配對象時應即償還本借款，如借款尚未清償，則應在取得使用

執照三個月內將所建建物設定第一順位最高限額抵押權登記予重建基金會並投保火險。 

（五）承攬建築工程營造廠商未將其承攬抵押權預為登記者，應切結承諾非經重建基金會同意不得辦理

承攬人抵押權登記或於銀行抵押權登記完畢後方辦理登記。 

十五、相關費用補助： 

（一）融資對象得於符合融資條件後，申請重建基金會於本方案提撥之專款項下補助其擬定或管理興建計

畫之相關費用。 

（二）前項費用以融資額度之百分之二點五為上限。 

十六、本作業要點報經財團法人九二一震災重建基金會董監事聯席會核備後實施，修正時亦同 
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附錄二  九二一災區３３３融資造屋方案申請文件 

 

財團法人九二一震災重建基金會 

築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案 

重建計畫申請書 
申請日期：   年    月    日 

計 畫 名 稱 
 

申 請 單 位 名 稱 
 

（大章）

地 址 
 

 

負 責 人 姓 名          （簽章） 

電 話  傳 真  

聯 絡 人 姓 名           （簽章） 

電 話  傳 真  

土 地 基 本 資 料 

基地座落：     縣（市）     鄉（鎮市區）     段      小段      地號 

基地面積：         M
2
（        坪） 

建蔽率： 

建 物 基 本 資 料 

興建戶數：      戶 

構    造： 

總樓地面積：          M
2
（        坪） 

分 戶 貸 款 銀 行  

申 請 項 目 

與 金 額 

□購地週轉金：                  元 

□營建週轉金：                  元 

檢附申請文件 

□申請書 

□申請融資名冊及身份證明文件（附件一） 

□申請融資者產權資料（附件二） 

□申請融資資明細（附件三） 

□補助款明細（附件四） 

□同意書（每一申請者一份）（附件五） 

□土地登記簿謄本（附件六） 

□地籍圖謄本（附件七） 

□建造執照（附建物配置圖，並於圖上標記分配單元編號）（附件八） 

□土地取得或使用證明（申請購地週轉金者必須檢附土地買賣契約書或其他有關取得土地之證明文件，僅申請

營建週轉金者必須檢附土地使用證明文件）（附件九） 
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核 定 項 目 

與 金 額 

□購地週轉金：                  元 

□營建週轉金：                  元 



 8

附件一 

築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案 

申請融資名冊 
第    /    頁 

單 元 編 號 姓 名 身分證字號 地 址 電 話類 別 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

     
□921或桃芝災戶 

□非災戶 

註：屬於921或桃芝災戶者檢附全倒（或半倒已拆除）證明及毀損自有住宅所有權證明。 
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附件二 

築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案 

申請融資者產權資料 
第    /    頁 

土 地 持 分 建 物 

單 元 編 號 姓 名
面積（M2） 面積（坪） 比例 

主建物面積

（M2） 

附屬建物面積

（M2） 

共同使用持分

面積（M2） 
總面積（M2） 

總面積 

（坪） 
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附件三 

築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案 

申請融資明細 
重建費用K 管理銀行查估可融資額度B 

單元

編號 
所有權人 

土地費用 L 營建費用 R 合 計

補助款 

M 土地融資 營建融資 合 計 

九二一基金會

融資額度T≦K 

應繳付 

自備款 

K-M-B 

備 註 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

合 計          
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附件四 

築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案 

補助款明細 
    /    頁 

單 元 編 號 姓 名
污水處理設施 

補助Ｍ1 

建築設計補助 

Ｍ2 

農委會 

或原民會補助Ｍ3 

九二一基金會 

家屋再造補助Ｍ4 

其他項目 

Ｍ5 

補助款合計 

(M＝ΣＭi) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

註：污水處理設施費補助每戶三萬元。 

註：建築設計費補助： 

1.本案興建○○戶。 

2.每平方公尺補助400元，最高補助每戶5萬元。 

註：農委會或原民會之補助部分，請檢附農委會或原民會同意補助之文件或會議記錄。 

註：如有未列之項目，請自行列舉。
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附件五 
 

築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案 

同意書 
  

編號：                 

 

本人              同意依  貴會「築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案作業要點」

之規定，提供本人所有之座落於         縣（市）     鄉（鎮、市、區）    段     小

段        地號土地（土地持分○○）及建物，授權與協辦單位代刻印章，由  協辦單位向 

貴會申請「築巢專案－九二一災區３３３融資造屋方案」之協助、簽訂合約、辦理抵押權設

定及塗銷、產權過戶及其他一切相關事項。  

 

一、本人同意 貴會及 貴會委任之管理銀行於審核及執行本人所申請之「築巢專案－九二

一災區３３３融資造屋方案」協助目的範圍內，得包括但不限於向管理銀行及財團法人

金融聯合徵信中心等機構查詢及利用本人所有相關資料。 

 

二、本人授權與協辦單位代為申請各項補助款，並同意將各項補助款匯入協辦單位於管理銀

行所開列之社區重建專戶中，以代抵清償  貴會提供之重建融資。 

 

特立此據為憑。 

  

此致 

 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

立同意書人：            （簽章） 

身份證字號： 

戶籍地址： 

聯絡地址： 

聯絡電話： 

協辦單位：                    

代表人：                    （簽章）  

 

中 華 民 國   年   月    日 
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住宅重建之集合住宅更新重建 
 

築巢專案系列 
90-04 
臨門方案 

 

緣起 
 
本會自八十九年九月六日推出「築巢專案－協助受災集合式住宅（社區）辦理更新重建方案」，協助受災

集合住宅（社區）辦理更新重建後，獲得各界熱烈迴響與支持，至九十年三月中旬為止，已有超過五十處的集

合住宅（社區）申請以都市更新方式辦理災後重建。 

 
在這些已經啟動更新重建的集合住宅（社區）中，同意參與重建的受災戶除了必須開始面對重建財務的嚴

酷考驗外，又得竭盡所能說服其他徘徊在是否參與重建邊緣的受災戶，以及煩惱如何取得不願或不能重建者的

更新重建費用。 

 
雖然在現有重建機制中，對於不願意或不能參加都市更新之受災戶應負擔的更新重建費用，可由都市更新

團體向銀行申請更新貸款，再申請信用保證。然而，更新重建後，利用更新貸款重建的建物如何處分？處分不

掉或處分後不足以清償更新貸款的話，該怎麼辦？提出申貸的都市更新會理監事是否必須負擔連帶責任？這些

問題在在困擾著重建戶，若解決問題的速度不能跟上退出重建者的腳步，那麼好不容易啟動的更新重建契機，

極可能得面對胎死腹中的殘酷結局，而集合住宅的重建也將因此成為九二一災後重建的最痛。 

 
九十年二月二十四日，我們拜訪慈濟證嚴法師，請託慈濟人協助本會推動「九二一災區家屋再造方案」，

會談中，證嚴法師提議由九二一基金會購買餘屋，安置無建築用地可重建家園的弱勢災民！ 

 
證嚴法師的建議，讓我們陷入另外一場沉思中！要買那些建商的空屋？合理的價格如何訂定？安置的對象

與標準如何訂定？ 

 
有沒有可能在已經推動的「築巢專案」內解決這些問題？又可以兌現推動「築巢專案」時，許給集合住宅

受災戶「搭起重建的橋樑，扮演好重建的船伕」的承諾？  

 
就在一念之間，終於找出一個可以解決集合住宅更新重建後期障礙，又可以用來安置弱勢災民的方法，那

就是由本會出面價購集合住宅中少數不願意或不能參與重建者的產權，再與其他願意參與重建者一起重建家園

，然後於重建完成後將取得的住宅用來安置弱勢災民；就如同踢足球一樣，在「臨門」前補上一腳！ 

 
在這樣的概念架構下，我們在築巢專案下擬訂了「臨門方案」，並將「臨門方案」的構想，以及其中較為

關鍵的「價購門檻」與「正負面效應」問題，於三月中、下旬所舉辦的重建輔導員培訓課程中，提出來和更新

會代表、專業者與地方政府代表進行溝通，獲得各界的認同；並於就適法性與可行性，徵詢內政部、中央銀行

、財政部、行政院九二一震災災後重建推動委員會、營建署、縣（市）政府的意見，也獲得一致的支持；就在

各界的認同與支持下，我們把「臨門方案」納入「築巢專案」中，提到九十年四月十二日第一屆第八次董監事

聯席會中討論，獲得董監事們的肯定與支持，決定核撥伍拾億元專款，針對九二一震災中全倒（或半倒已自行
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拆除）且循都市更新方式辦理重建的集合住宅，於符合「同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，比例達

更新單元範圍內土地及建築物所有權人百分之七十五以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之七十五

以上者」或「同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，比例達更新單元範圍內產權總值（係指核定的更新

後權利變換總值）百分之七十五以上者」或「同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，比例達更新單元範

圍內土地及建築物所有權人百分之八十以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之七十以上者」等申請

條件後，由其依法成立的都市更新會，於更新事業計畫與權利變換計畫核定公告後，檢具申請文件，申請本會

協助「價購更新單元範圍內不願或不能參與權利變換計畫，而由都市更新會取得的不動產產權」及「代繳更新

單元範圍內願意參與權利變換計畫，但無法配合工程進度如期繳納的重建自備款」，經專案小組審議通過，本

會董事會核定後，與本會簽訂移轉契約，由本會出資參與重建，並於更新完成後將產權移轉給本會。 

 
至民國九十年年底，九二一重建區中採取都市更新方式辦理重建的社區共八十一處，總戶數為 8,036 戶，

屬於集合住宅者有七十一處，總戶數 7,645 戶；其中，已完成權利變換公告者，包括台中市中興大樓、台中縣

東勢鎮名流藝術世家、南投縣草屯鎮水稻之歌第七期、台中縣霧峰鄉太子吉第、台中縣大里市台中奇蹟、台中

縣霧峰鄉蘭生街 723社區、台中縣豐原市豐原尊龍與台北縣新莊市富景天下等八處，除了台中市中興大樓因參

與都市更新事業計畫與權利變換計畫者達到百分之百而不需申請臨門方案協助價購外，東勢鎮名流藝術世家、

草屯鎮水稻之歌第七期與霧峰鄉太子吉第則皆符合臨門方案協助門檻，前二者已於九十年十月底提出申請本會

協助，並經專案小組審議通過，提報本會第一屆第十一次董監事聯席會核定。 

 
從過去一年多來，重建區中受災社區循更新方式辦理重建的進度來看，不難發現部分社區迄今原地踏步，

未見整合跡象，而部分已啟動更新重建程序的社區，除了面臨參與者比例逐步下降的窘境外，又得與銀行團進

行冗長的重建貸款協商。以東勢鎮名流藝術世家社區為例，在住戶高度配合與多方協助下，自九十年五月十四

日取得建照到與銀行完成聯貸合約，就歷經超過半年的時間！期間的煎熬，恐非外人所能體會。不幸的是，這

份歷經千辛萬苦簽訂的聯貸合約卻因其中一家參與聯貸銀行的原貸款戶承受問題未能解決而形同廢紙。 

 
為了同步化解重建比例逐步降低與重建貸款難度逐步提高兩項問題，本會於一月八日邀請臨門方案專案小

組審議委員、行政院九二一震災災後重建推動委員會、內政部、中央銀行、財政部金融局、中華民國銀行公

會、萬國法律事務所、社區更新會與專業團隊等，研商修訂臨門方案協助門檻與增加協助項目的可行性，並獲

得「調降協助門檻」與「提供重建融資」兩項共識；然而，為了避免調降協助門檻產生再次可能調降的預期心

理，並徹底解決重建戶的重建經費問題，本會確定以扛下所有可能風險的決心，大幅調降協助門檻到「九二一

震災重建暫行條例」所訂的百分之五十底線外，並提供參與重建者所需的更新重建費用，其中的百分之八十以

無息方式融資，百分之二十以年利率百分之五方式融資，待完工後再由重建戶自行辦理貸款償還給本會。 

 
臨門方案「調降協助門檻至百分之五十」與「提供重建貸款融資與自備款融資」修訂案，經本會第一屆第

十二次董監事聯席會（民國九十一年一月十七日）決議通過，成為後續集合住宅得以順利開工重建的關鍵性決

定。 

 

一、實施準備 
 

（一）公告作業要點 
 
本會於民國九十一年一月十七日第一屆第十二次董監事聯席會決議通過臨門方案修訂案後，旋即公告「築

巢專案之臨門方案作業要點修訂案草案」，並於二月四日起分別於南投縣、台中縣、台中市與台北縣舉辦五場

說明會（表一），經廣徵各界意見後，於二月八日正式公告「築巢專案之臨門方案作業要點」（附錄一），並
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於二月二十六日就臨門方案申請表格填寫開辦進階班課程。 

 
表一  築巢專案之臨門方案作業要點修訂案草案說明會 

時 間 地 點 內 容 

九十一年二月四日下午 南投縣政府 作業要點說明會 

九十一年二月四日晚間 台中縣政府霧峰鄉社福館 作業要點說明會 

九十一年二月五日上午 台中市政府婦幼館 作業要點說明會 

九十一年二月五日下午 台中縣政府 作業要點說明會 

九十一年二月六日晚間 台北縣政府社會局 作業要點說明會 

九十一年二月二十六日上午 本會會址 申請表格填寫進階班課程 

 
（二）研商擬定委任合約與臨門合約 

 
依據「築巢專案之臨門方案作業要點」規定，本會為更新重建資金撥付、專戶、工程與產權管理等需要，

得委託銀行公會指定之社區重建融資主辦銀行及其搭配之建築經理公司，作為申請「築巢專案之臨門方案」協

助之各該社區更新重建計畫的管理銀行與建經公司，為確認委任關係，特委請萬國法律事務所代擬本會與管理

銀行、建築經理公司間的委任合約，以及本會與更新會、更新後所有權人間的各協助項目下的不動產移轉、重

建融資及不動產購買合約。 

 
為了解各主辦銀行與建經公司接受委任，參與協助社區更新重建的意願與方式，本會於一月十六日假中華

民國銀行公會邀請金融局、各主辦銀行、各建築經理公司與萬國法律事務所就委任關係架構表達意見，獲致同

意配合的共識，並推派臺灣土地銀行、合作金庫銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、中國建築經理股份有限

公司、中華建築經理有限公司為代表，與萬國法律事務所合組專案小組，研商分工與合約細節。 

 
委任合約草案經專案小組於二月六日與三月六日二次會商，取得初步認同後，由本會於三月二十六日再度

邀請金融局、各主辦銀行、各建築經理公司作最後確認，且同意暫以此作為本會與管理銀行、建經公司簽訂委

任合約的範本（附錄二），並於執行階段視需要而調整修訂。 

 
至於本會與更新會、更新前原所有權人、更新後所有權人間的臨門合約，經與萬國法律事務所研商後，確

定依協助項目不同分成三份合約，其中： 

 
1.協助項目一部分，定名為「築巢專案之臨門方案協助項目一之不動產所有權移轉合約」（附錄三），係

針對更新單元範圍內不願或不能參與權利變換計畫，且更新會依更新重建計畫所取得的產權。由更新會

依「臨門方案作業要點」，向本會申請協助，經本會同意後，與更新會簽訂臨門合約，以約定協助價金

的給付，以及產權的移轉。 

2.協助項目二部分，定名為「築巢專案之臨門方案協助項目二之不動產所有權移轉合約」（附錄四），係

針對更新單元範圍內願意參與權利變換計畫，但無法配合更新重建計畫工程的產權。由該產權所有權人

同意申請本會協助價購，經本會同意後，與該產權所有權人、更新會共同簽訂臨門合約，以約定協助價

金的給付，以及產權的移轉。 

3.協助項目三與四部分，二合為一，定名為「築巢專案之臨門方案協助項目三及四之重建融資及不動產購

買合約」（附錄五），係針對更新單元範圍內願意參與權利變換計畫與更新重建計畫工程，目前無擔保

品、擔保品不足或欠缺資金，無法負擔全部或部分重建費用的產權，由該產權所有權人（住戶）同意申

請本會提供重建融資，經本會同意後。與該產權所有權人、更新會共同簽訂臨門合約，以約定重建融資
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的撥付、清償，以及住戶未能依約清償重建融資或自備款融資利息，或提前聲明不清償重建融資或自備

款融資利息時，各該住戶依更新重建計畫所取得產權的移轉。 

 

二、實施要點 
 

（一）適用對象 

 

「臨門方案」以九二一震災全倒（或半倒已自行拆除）集合住宅，且該建築基地範圍業經劃定為都市更新

單元，並已依「都市更新條例」及其相關規定進行震災重建。 

 
（二）申請單位 

 
依「都市更新條例」及其相關規定成立之「都市更新會」為「臨門方案」之申請單位，不接受個別住戶之

申請。 

 
（三）申請條件 

 
更新會向九二一基金會提出申請協助時，應符合下列條件之一： 

1.同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，且同意配合參與更新重建計畫工程，比例超過更新單元範

圍內土地及建築物所有權人百分之五十以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之五十以上者。

即申請「臨門方案」協助項目一及協助項目二，比例低於更新單元範圍內土地及建築物所有權人百分之

五十以下，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之五十以下者。 

2.同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，且同意配合參與更新重建計畫工程，其權利價值比例超過

更新單元範圍內更新後總權利價值百分之五十以上者。即申請「臨門方案」協助項目一及協助項目二之

權利價值，合計低於更新後總權利價值之百分之五十以下者。 

 
（四）協助項目 

 
更新會得於符合申請條件後，就下列協助項目申請九二一基金會協助。各協助項目之內容如下： 

1.協助項目一： 

（1） 更新單元範圍內不願或不能參與權利變換計畫，由更新會依更新重建計畫所取得之不動產。 

（2） 該產權（協助標的），經更新會申請九二一基金會協助價購，並於核定後簽訂臨門合約。 

2.協助項目二： 

（1） 更新單元範圍內願意參與權利變換計畫，但無法配合更新重建計畫工程之不動產。 

（2） 該產權（協助標的），經該所有權人（申請者）同意申請九二一基金會協助價購，並於核定後簽

訂臨門合約。 

（3） 申請者應同意授權更新會代刻印章，代理辦理相關協助事宜。  

3.協助項目三： 

（1） 更新單元範圍內願意參與權利變換計畫與更新重建計畫工程，目前無擔保品、擔保品不足或欠缺

資金之不動產。 

（2） 該產權（協助標的），經該所有權人（借款人）同意申請九二一基金會提供重建貸款融資，並於

核定後簽訂臨門合約。 

（3） 借款人應同意授權更新會代刻印章，代理辦理相關協助事宜。  



 5

（4） 重建貸款融資以協助標的所需重建費用之百分之八十為上限。 

（5） 借款人逾期未清償全部之重建貸款融資時，九二一基金會得行使購買選擇權，價購借款人依更新

重建計畫分配所得之土地及建物。 

4.協助項目四： 

（1） 更新單元範圍內願意參與權利變換計畫與更新重建計畫工程，卻無法配合工程進度如期繳納重建

自備款之不動產。 

（2） 該產權（協助標的），經該所有權人（借款人）同意申請九二一基金會提供重建自備款融資，並

於核定後簽訂臨門合約。 

（3） 借款人應同意授權更新會代刻印章，代理辦理相關協助事宜。 

（4） 重建自備款融資以協助標的所需重建費用之百分之二十為上限。 

（5） 借款人逾期未清償全部之重建自備款融資時，九二一基金會得行使購買選擇權，價購借款人依更

新重建計畫分配所得之土地及建物。 

5.申請協助標的之限制及排除： 

（1） 協助標的僅限於更新會、原土地所有權人及合法建物所有權人之產權。 

（2） 更新會所提之申請協助標的，不得包含因申請獎勵容積而增加之分配單元之產權。 

（3） 借款人可同時申請協助項目三及協助項目四之協助。 

 
（五）協助原則 

 
「臨門方案」各項協助價款之計算原則如下： 

1.補償費用： 

（1） 以核定之權利變換計畫為參考，經九二一基金會專案小組審查，報九二一基金會董事會核定後為

準。 

（2） 補償費用包括九二一基金會應付之補償費用及借款人應繳而由九二一基金會代墊之補償費用： 

1九二一基金會應付補償費用： 

申請協助項目一、協助項目二及未參與分配之原土地所有權人應領之補償費用，由九二一基金

會協助價購標的（協助項目一、協助項目二）負擔者，若更新會與原土地所有權人有協議時，

則以協議金額為準，但不得高於核定權利變換計畫書之補償費用。 

2九二一基金會代墊補償費用： 

未參與分配之原土地所有權人應領之補償費用，由借款人申請協助標的（協助項目三、協助項

目四）負擔者，若更新會與原土地所有權人有協議時，則以協議金額為準，但不得高於核定權

利變換計畫書之補償費用。 

九二一基金會代墊之補償費用依比例計入協助項目一之協助價款項下。 

九二一基金會代墊之補償費用應由借款人於差額價金項下攤回。 

2.重建費用： 

（1） 以核定之權利變換計畫為參考，經九二一基金會專案小組審查，報九二一基金會董事會核定後為

準。 

（2） 重建費用之計算包括更新後所有權人應負擔之重建工程費用及應繳之差額價金： 

1重建工程費用：更新後所有權人應負擔之共同負擔費用，扣除包括相關補助款、與建商協議補

償金額應包括但不限於與建商之協議補償、折價、折讓、補貼、賠償、營造工程價款差額（權

利變換計畫書所訂營造工程價款與實際委託營造廠工程價款之差額）等折減金額。 

2差額價金：更新後所有權人實分配權利價值扣除應分配權利價值之差額。 

3.重建貸款融資：重建貸款融資以協助標的所需重建費用之百分之八十為上限。申請重建貸款融資，且依

臨門合約規定清償者，不予計息。 
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4.重建自備款融資：重建貸款融資以協助標的所需重建費用之百分之二十為上限。申請重建自備款融資，

且依臨門合約規定清償者，以管理銀行自九二一基金會專戶匯入自備款專戶之日起至通知清償日為止，

通知借款人一次償還，並按年息百分之五計算自備款融資利息。 

 
（六）申請與審核 

 
「臨門方案」之申請與審核作業流程如下： 

1.更新會提出申請。 

2.文件審查：九二一基金會於收到更新會所提出之臨門方案申請文件後，委由財團法人都市更新研究發展

基金會進行文件審查，符合規定者，即進行委託評估與內容初審。未能符合規定者，通知該更新會於一

個月內補正，未能於期限內補正者，退回該申請。 

3.委託評估：在通過文件審查後，由九二一基金會委託原三家鑑價機構以外之其他一家鑑價機構，針對更

新會所提供之鑑價報告書進行評估，評估其鑑價內容是否合理，供審查小組參考。 

4.內容初審：都市更新研究發展基金會就更新會所提之書件進行申請內容初審，除作成初審意見表外，亦

得須依需要先通知更新會就初審意見提出說明或採行必要之修正，併同申請文件提送審查小組。 

5.審查小組審查：審查小組就申請案進行審查時，視實際需要邀請更新會至審查小組說明，或委請審查委

員進行實地訪查，再提請審查小組審查，並作成審查結論。 

6.異議申覆：更新會於收到不予同意通知後，應於一個月內提出申覆，提請審查小組複審，經複審決議再

退件後，即不得再行提出申覆。 

7.董事會核定：審查小組之審查結果報經九二一基金會董事會核定。 

8.核准通知：經九二一基金會董事會同意核准後，由九二一基金會通知更新會辦理簽約手續。 

 
（七）合約簽訂 

 
更新會申請「臨門方案」協助，經審查核定後，即由九二一基金會製作委任合約與各協助項目之臨門合約

，而後依下列流程通知建築經理公司、管理銀行、更新會與住戶（申請者及借款人）用印： 

1.委任合約：九二一基金會ð建經公司ð管理銀行ð九二一基金會。 

2.協助項目一之不動產所有權移轉合約：九二一基金會ð更新會ð九二一基金會。 

3.協助項目二之不動產所有權移轉合約：九二一基金會ð更新會ð住戶（申請者）ð九二一基金會。 

4.協助項目三及四之重建融資及不動產購買合約：九二一基金會ð更新會ð住戶（借款人）ð九二一基金

會。 

 
（八）合約分派 

 
九二一基金會於建築經理公司、管理銀行、更新會與住戶（申請者及借款人）用印後，依下列分派原則將

合約正副本或影本寄送建築經理公司、管理銀行、更新會與住戶（申請者及借款人），並進入專戶設置與撥款

階段： 

1.建築經理公司：委任合約正副本各一份、臨門合約（協助項目一之不動產所有權移轉合約、協助項目二

之不動產所有權移轉合約、協助項目三及四之重建融資及不動產購買合約）影本各一份。 

2.管理銀行：委任合約正副本各一份、臨門合約（協助項目一之不動產所有權移轉合約、協助項目二之不

動產所有權移轉合約、協助項目三及四之重建融資及不動產購買合約）影本各一份。 

3.更新會：臨門合約（協助項目一之不動產所有權移轉合約、協助項目二之不動產所有權移轉合約、協助

項目三及四之重建融資及不動產購買合約）正副本各一份、委任合約影本一份。 

4.協助項目二各住戶（申請者）：協助項目二合約影本各一份。 
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5.協助項目三、四各住戶（借款人）：協助項目三及四合約影本各一份。 

 
（九）專戶之設置與用途 

 
九二一基金會及更新會應於更新會申請協助核定、簽約後，依下列規定於管理銀行開立專戶： 

1.九二一基金會專戶： 

（1） 九二一基金會於管理銀行以九二一基金會之名義開立九二一基金會專戶。 

（2） 九二一基金會專戶於重建計畫執行期間，存入該更新會申請協助項目一、協助項目二之補償費用

與重建費用、協助項目三之重建貸款融資及協助項目四之重建自備款融資等協助價款。 

2.社區重建專戶： 

（1） 更新會於管理銀行以更新會名義開立社區重建專戶。 

（2） 社區重建專戶於重建計畫執行期間，供更新會申請協助項目一、協助項目二之補償費用與協助項

目一、協助項目二之重建費用之百分之八十與協助項目三之重建貸款融資等價款之轉帳用途，由

管理銀行應更新會之動用申請，於審核後自九二一基金會專戶匯入，轉撥給更新會指定之對象。 

（3） 前項之指定對象包括未參與分配及協助項目一之原土地所有權人、協助項目二之申請者及更新重

建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（4） 社區重建專戶專供更新重建計畫之用，於更新重建計畫完成或因故終止致協助關係解除、撤銷或

終止時，社區重建專戶剩餘之款項，應返還九二一基金會。 

3.自備款專戶： 

（1） 更新會於管理銀行以更新會名義開立自備款專戶。 

（2） 自備款專戶於重建計畫執行期間，除供更新會申請協助項目一、協助項目二之重建費用之百分之

二十與協助項目四之重建自備款融資等價款之轉帳用途外，另供申請協助項目三但未申請協助項

目四之借款人繳付自備款用途，由管理銀行應更新會之動用申請，於審核後自九二一基金會專戶

匯入併同重建戶繳付之自備款，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（3） 自備款專戶專供更新重建計畫之用，於更新重建計畫因故終止致協助關係解除、撤銷或終止時，

重建自備款專戶剩餘之款項依各借款人及九二一基金會原匯入金額比例，分別返還各借款人及九

二一基金會。惟應返還各借款人之金額，管理銀行應代九二一基金會先行抵充該借款人應清償九

二一基金會之重建融資。 

 
（十）協助價款之撥付 

 
「臨門方案」所稱之協助價款包括申請協助項目一、協助項目二之補償費用與重建費用、協助項目三之重

建貸款融資及協助項目四之重建自備款融資等，該等協助價款得於更新會提出首次動用申請，並經管理銀行審

核後，由九二一基金會依管理銀行之書面通知，一次匯入九二一基金會專戶，而後由管理銀行於更新會提出動

用（含首次）申請，並經審核後，依協助項目、付款性質及付款方式不同，轉撥給更新會指定之對象： 

1.補償費用： 

（1） 更新會於權利變換計畫核定後提出動用申請。 

（2） 核定之補償費用應於更新會提出動用申請後，由管理銀行先行保留土地增值稅、代為清償積欠之

社區管理費、抵押權債務及其他費用，並取得保留及清償證明之後，如有餘額，再轉撥給原土地

所有權人（協助項目一之未參與分配者）或申請者（協助項目二之無法配合重建計畫工程者），

如該餘額為負數時，不足之部分，前者由更新會負擔，後者由申請者負擔。 

2.協助項目一及協助項目二之重建費用： 

（1） 本項目之重建費用前百分之八十部分，自九二一基金會匯入社區重建專戶後，轉撥給更新會指定

之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 
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（2） 本項目之重建費用後百分之二十部分，自九二一基金會匯入自備款專戶後，轉撥給更新會指定之

更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

3.協助項目三之重建貸款融資：本項目之重建貸款融資，自九二一基金會匯入社區重建專戶後，轉撥給更

新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

4.協助項目四之重建自備款融資：本項目之重建自備款融資，自九二一基金會匯入自備款專戶後，轉撥給

更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。  

 
（十一）專戶之動用 

 
1.申請者及借款人以不可撤銷之方式授權更新會代理申請者及借款人提出動用申請書、指定撥款對象及辦

理相關手續，並以臨門合約作為申請者與借款人為前開授權之證明。 

2.更新會應於各次預定動用日之十個銀行營業日前提出動用申請書向管理銀行申請動用，並副知九二一基

金會及建築經理公司。如預定動用日非銀行營業日，則順延至次一銀行營業日。 

 
（十二）重建融資及利息之清償 

 
1.更新會應於更新重建計畫建物取得使用執照後，立即通知管理銀行，由管理銀行發函通知借款人辦理重

建貸款融資及自備款融資之清償，借款人應自管理銀行通知日起算三個月內清償全部重建融資及利息。 

2.前項重建融資屬於自備款融資部分，應加計自備款融資利息。 

3.借款人確定無法如期清償重建貸款融資、自備款融資及利息時，得於清償截止日前主動向九二一基金會

及管理銀行提出不清償之聲明。  

 
（十三）重建融資未清償之處理 

 
1.借款人未於規定期限清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，九二一基金會得行使購買選擇權，購買

借款人依更新重建計畫分配所得之土地及建物。 

2.九二一基金會如擬行使購買選擇權時，應於清償期限或借款人提前聲明不清償後三十日內通知借款人及

更新會。 

3.九二一基金會得以重建融資總額及加計自備款融資利息（協助項目四）、延遲利息及違約金抵充買賣標

的價金之一部分，其餘額於借款人取得協助標的所有權後，由管理銀行先行提存土地增值稅、代為清償

積欠之社區管理費、抵押權債務及其他費用，塗銷抵押權登記，並將協助標的所有權移轉登記予九二一

基金會後，如有餘額，則於完成交屋並結算所有相關費用後一個月內，再轉撥給借款人。如該餘額為負

數時，不足之部分由借款人負擔。 

4.買賣標的價金之計算方式比照協助原則。 

 
（十四）遲延利息及違約金 

 
1.借款人未於規定期限清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，依應還款總額，以管理銀行通知清償之

日起至九二一基金會通知行使購買選擇權之日為期，至多不超過四個月，計付年利率百分之八之遲延利

息予九二一基金會。 

2.借款人未於規定期限內清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，依應還款總額計付百分之零點三五之

違約金予九二一基金會。 

 
（十五）價購產權之所有權移轉 
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更新會（協助項目一）及申請者（協助項目二）應於取得協助標的所有權後一個月內，備妥文件配合建築

經理公司辦理協助標的之抵押權塗銷、所有權移轉登記與交屋手續。 

 
（十六）重建融資未清償之所有權移轉 

 
更新會及未依規定清償重建融資之借款人應於九二一基金會通知行使購買選擇權後一個月內，備妥文件配

合建築經理公司辦理買賣標的之買賣、抵押權塗銷、移轉登記與交屋手續。 

 
（十七）產權之處理 

 
1.九二一基金會取得之產權，原土地所有權人有最優先承購權。 

2.前項有關產權之處分與銷售辦法，另行訂定之。 

 
（十八）其他 

 
更新單元內如有二棟以上建築物，其產權可分割且可供未來單獨建築使用者，或兩個以上更新單元擬進行

合併辦理更新重建者，可不受申請條件及申請時機之限制提出協助申請，其相關規定及辦法另擬之。 

 

三、實施進度 
 
「臨門方案」自九十年四月十二日推出後，曾於十月二十二日召開專案小組第一次審查會審查通過「東勢

鎮名流藝術世家」及「草屯鎮水稻之歌七期」兩個社區更新會所提申請協助案，並經九十年十一月八日本會第

一屆第十一次董監事聯席會核定，然因後續重建貸款問題未能解決，致使實質更新重建工程未能如期展開，直

到「臨門方案修訂案」公告後，社區再度燃起更新重建的希望，且紛紛加速腳步。 

 
至九十一年八月十五日止，「臨門方案」專案小組總計召開七次審查會，審查通過二十四個社區更新會申

請協助案（表一、表二），各社區更新重建基本資料詳如表 2-1等。 

 
表一  臨門方案專案小組審查會議時程與審查通過申請案 

日期 審 查 會 審 查 通 過 申 請 案 董 監 事 聯 席 會 核 定 申 請 案  

90/10/22 第一次 
東勢鎮名流藝術世家、草屯鎮水稻之歌七

期。 

第一屆第十一次（90/11/08）核定東勢鎮

名流藝術世家、草屯鎮水稻之歌七期。 

91/3/22 第二次 

東勢鎮名流藝術世家、草屯鎮水稻之歌七

期、霧峰鄉太子吉第社區、東勢鎮山城第

一家、台北市慶福大樓。 

第一屆第十三次（91/03/28）核定東勢鎮

名流藝術世家、草屯鎮水稻之歌七期、霧

峰鄉太子吉第社區、東勢鎮山城第一家、

台北市慶福大樓。 

91/5/7 第三次 

大里市翠堤社區、東勢鎮泰昌大樓、台中

市錦祥彩虹家園、台中市忠孝名廈、大里

市東美社區。 

91/6/4 第四次 

霧峰鄉蘭生街 723 社區、大里全家福社

區、東勢鎮一品居社區、新莊市博士的

家、南投市成功香榭社區。 

第一屆第十四次（91/06/06）核定大里市

翠堤社區、東勢鎮泰昌大樓、台中市錦祥

彩虹家園、台中市忠孝名廈、大里市東美

社區、霧峰鄉蘭生街 723 社區、大里全家

福社區。 
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91/6/25 第五次 
大里市金陵世家、南投市水稻之歌八期、

霧峰鄉中喬大樓。 

91/7/23 第六次 
大里市名人華廈、霧峰鄉本堂村富豪大

廈、大里市中興國宅。 

91/8/13 第七次 
豐原市向陽永照、霧峰鄉蘭生街 720 社

區、霧峰鄉蘭生街 725社區。 

第一屆第十五次（91/08/27）核定東勢鎮

一品居社區、大里市金陵世家、南投市水

稻之歌八期、霧峰鄉中喬大樓、大里市中

興國宅、霧峰鄉蘭生街 725 社區、霧峰鄉

蘭生街 720 社區、豐原市向陽永照大樓、

新莊市博士的家、大里市名人華廈、霧峰

鄉本堂村富豪大廈、南投市成功香榭（預

定議程） 

 
表二  臨門方案已審查通過之社區 

管 理 銀 行 建築經理公司  
社 區 名 稱 

原 

戶數 

重建

戶數 

價購

戶數 
協 助 價 款 

服 務 費 服 務 費 
備 註 

東勢鎮名流藝術世家 56 56 7 130,011,249 
華南商業銀行 

1,300,000 

中華建經公司 

3,250,000 

開工 90/05/19 

表 2-1 

草屯鎮水稻之歌七期 54 48 13 127,487,743 
臺灣土地銀行 

1,270,000 

中國建經公司 

3,180,000 

開工 90/08/18 

表 2-2 

霧峰鄉太子吉第社區 197 197 34 322,817,759 
臺灣土地銀行 

3,220,000 

中國建經公司 

8,052,000 

開工 90/11/18 

表 2-3 

大里市翠堤社區 16 16 0 17,065,922 
合作金庫銀行 

170,000 

中華建經公司 

426,000 

開工 91/06/09 

表 2-4 

東勢鎮泰昌大樓 29 29 1 50,762,895 
華南商業銀行 

520,000 

中華建經公司 

1,300,000 

開工 91/06/30 

表 2-5 

東勢鎮山城第一家 35 35 4 77,056,443 
匯通商業銀行 

770,000 

中華建經公司 

1,920,000 

開工 91/09/10 

表 2-6 

台中市錦祥彩虹家園 16 16 3 36,350,489 
臺灣土地銀行 

360,000 

中國建經公司 

900,000 

開工 91/08/03 

表 2-7 

台中市忠孝名廈 19 12 2 27,264,462 
中國農民銀行 

270,000 

中國建經公司 

680,000 
表 2-8 

大里市東美社區 36 24 6 53,260,114 
彰化商業銀行 

530,000 

中華建經公司 

1,330,000 

開工 91/07/27 

表 2-9 

台北市慶福大樓 35 34 8 185,442,945 
臺灣土地銀行 

1,850,000 

中國建經公司 

4,630,000 

開工 91/08/02 

表 2-10 

霧峰鄉蘭生街 723社區 79 84 30 182,002,368 
臺灣土地銀行 

1,820,000 

中國建經公司 

4,550,000 

開工 91/06/22 

表 2-11 

大里市全家福社區 60 32 11 120,282,735 
台中商業銀行 

1,200,000 

中華建經公司 

3,000,000 

開工 91/07/28 

表 2-12 

東勢鎮一品居社區 35 28 6 45,702,519 
華南商業銀行 

450,000 

中華建經公司 

1,140,000 

開工 91/08/06 

表 2-13 

大里市金陵世家 20 20 8 39,429,327 
臺灣土地銀行 

390,000 

中國建經公司 

980,000 
表 2-14 

南投市水稻之歌八期 22 16 6 58,145,806 
臺灣土地銀行 

580,000 

中國建經公司 

1,450,000 

表 2-15 

 
霧峰鄉中喬大樓 18 16 3 24,079,577 合作金庫銀行 中華建經公司 表 2-16 
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240,000 600,000 

大里市中興國宅 193 174 73 337,874,886 
臺灣土地銀行 

3,370,000 

中國建經公司 

8,440,000 

開工 91/08/04 

表 2-17 

霧峰鄉蘭生街 725社區 20 20 7 35,705,809 
台灣銀行 

350,000 

中華建經公司 

890,000 
表 2-18 

霧峰鄉蘭生街 720社區 39 36 17 83,911,217 
彰化銀行

830,000 

中華建經公司 

2,090,000 
表 2-19 

豐原市向陽永照 78 75 25 209,752,420 
合作金庫 

2,090,000 

中國建經公司 

5,240,000 

開工 91/09/15 

表 2-20 

大里市名人華廈 55 36 13 99,239,250 
臺灣銀行 

990,000 

中華建經公司 

2,480,000 
表 2-21 

霧峰鄉本堂村富豪大廈 21 18 7 38,766,625 
彰化銀行 

380,000 

中華建經公司 

960,000 
表 2-22 

新莊市博士的家 137 94 1 222,321,096 
台北國際商銀 

2,220,000 

中華建經公司 

5,550,000 
表 2-23 

南投市成功香榭社區 22 10 4  
 

 
 

通過 

修正中 

合 計 1,292 1,126 289 2,524,733,656    

 
表 2-1 東勢鎮名流藝術世家更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  東勢鎮名流藝術世家都市更新會 

理 事 長 劉如林 電 話 0919-725699 傳 真 04-25888948 
地 址 台中縣東勢鎮中正路 38號 

聯 絡 人 劉如林 電 話 0919-725699 傳 真 04-25888948 
地 址 台中縣東勢鎮中正路 38號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中縣 東勢鎮 東勢 上新 321-1 
基 地 面 積  1353 平方公尺（409.28坪） 

更新前建築型態  

說 明 

RC、1棟、地上 8層、地下 1層、1-7樓作住宅使用、1樓為停車場、地下層為避難室及

停車空間、56戶。 

更新後建築型態  

說 明 

SRC、1 棟、地上 10 層、地下 1 層、作住宅使用、地下層為避難室及停車空間、56

戶。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 
華南銀行 管 理 銀 行 華南銀行 建 築 經 理 公 司  中華建經公司 

參與比例 

 土地所有權人數 建物所有權人數 土地面積 總樓地板面積 

全 區 總 和  57 57   
同 意 數 49 49   
同 意 比 87.50% 87.50%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 
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協 助 項 目 一 5   13,361,745 4,558,472   10,689,396    2,672,349 17,920,217 
協 助 項 目 二 2    4,949,531 2,046,684    2,959,625 989,906 6,996,215 
協 助 項 目 三 49  104,520,000      104,520,000 
協 助 項 目 四 1 

130,968,818 
                      574,817          574,817 

合 計 54 149,280,094 6,605,156 119,169,021 4,237,072      130,011,249 

 
表 2-2 草屯水稻之歌七期更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  草屯水稻之歌七期都市更新會 

理 事 長 王昌祥 電 話 049-2393892 傳 真 049-2393891 
地 址 草屯鎮富林路一段 660巷 1號 

聯 絡 人 王昌祥 電 話 049-2393892 傳 真 049-2393891 
地 址 草屯鎮富林路一段 660巷 1號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

南投縣 草屯鎮 中興  2008 
基 地 面 積  1,134.00平方公尺（343.0350坪） 

更新前建築型態  

說 明 
RC、8棟、六∼八樓集合住宅、54戶。 

更新後建築型態  

說 明 
RC、8棟、九樓集合住宅、48戶。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 

土地銀行 

南投分行 
管 理 銀 行 

土地銀行 

南投分行 
建 築 經 理 公 司  中國建經公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  184,172,640 48   
同 意 數 135,237,530 35   
同 意 比 73.43% 72.92%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用 R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 13 23,747,723 15,205,026 18,998,179 4,749,544 38,952,749 
協 助 項 目 二 0    
協 助 項 目 三 35 70,827,995 70,827,995 
協 助 項 目 四 35 

88,534,993 
 17,706,999 17,706,999 

合 計 48 112,282,716 15,205,026 89,826,174 22,456,543 127,487,743 

 
表 2-3 霧峰鄉太子吉第社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  霧峰鄉太子吉第社區都市更新會 

理 事 長 范揚富 電話 04-23324028 傳真 04-23321503 
地 址 台中縣霧峰鄉振德街 29巷 1號 

聯 絡 人 游宗曉 電話 04-23324028 傳真 04-23321503 
地 址 台中縣霧峰鄉振德街 29巷 1號 

申 請 單 元 座 落  縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
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 台中縣 霧峰鄉 峰西段   744 
基 地 面 積  3939.00 M2

（1191.19坪） 

更新前建築型態 

說 明 

RC、二大棟、地上 13 層地下二層住商混合使用、198 戶（含公設一戶）、總樓地板面

積 31559.45 M2
。 

更新後建築型態  

說 明 
RC、二大棟、地上 13層地下二層住商混合使用、197戶、總樓地板面積 31559.45 M2

。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 
臺灣土地銀行 管 理 銀 行 臺灣土地銀行 建 築 經 理 公 司  中國建經公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積 總樓地板面積 

全 區 總 和  699,824,208 197   
同 意 數 593,997,285 163   
同 意 比 84.88% 82.74%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 34 52,692,047 25,221,625 42,153,637 10,538,410 77,913,672 
協 助 項 目 二 0      
協 助 項 目 三 163  222,487,075  222,487,075 
協 助 項 目 四 71 

278,108,847 
  22,417,012 22,417,012 

合 計 197 330,800,894 25,221,625 264,640,712 32,955,422 322,817,759 

 
表 2-4 大里市翠堤社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  大里市翠堤社區都市更新會 

理 事 長 唐肇鐘 電 話 0956-308563 傳 真 04-23802799 
地 址 台中縣大里市中興路二段 182巷 25-3號 

聯 絡 人 林秋琴 電 話 0956-308563 傳 真 04-23802799 
地 址 台中縣大里市中興路二段 182巷 25-3號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中縣 大里市 中興段  195、195-4 

基 地 面 積  441 平方公尺（133.4坪） 

更新前建築型態  

說 明 
RC、1棟、地上 4層、1樓店舖、2~4樓住家、16戶、總樓地板面積 1352.78㎡。 

更新後建築型態  

說 明 
RC、1棟、地上 4層、1樓店舖、2~4樓住家、16戶、總樓地板面積 1397.28㎡。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 

合作金庫銀行 

大里分行 
管 理 銀 行 

合作金庫銀行 

大里分行 
建 築 經 理 公 司  中華建經公司 

參與比例 

 土地所有權人數 建物所有權人數 土地面積 總樓地板面積 

全 區 總 和  16 16 441㎡ 1397.28㎡ 

同 意 數 16 16 441㎡ 1397.28㎡ 

同 意 比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 0   0 
協 助 項 目 二 0   0 
協 助 項 目 三 16 13,652,738 0 13,652,738 
協 助 項 目 四 16 

17,065,922 
0 3,413,184 3,413,184 

合 計 16 17,065,922 0 13,652,738 3,413,184 17,065,922 

 
表 2-5 東勢鎮泰昌大樓更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  東勢鎮泰昌大樓都市更新會 

理 事 長 翁顏錦秀 電 話 04-25723671 傳 真  
地 址 台中縣石岡鄉金星村金川巷 9-71號 

聯 絡 人 陳俊雄 電 話 04-25823299 傳 真 04-25823295 
地 址 台中縣石岡鄉豐勢路 130號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中縣 東勢鎮 東勢 上新 297-3 
基 地 面 積  1,091平方公尺（330.03坪） 

更新前建築型態  

說 明 

RC、1 棟、地上 5 層、前幢 1-2 樓為店舖住家、前幢 3-5 樓及後幢 1-5 樓為住家、29

戶、總樓地板面積 3,362.59 ㎡。 

更新後建築型態  

說 明 

SRC、1 棟、地上 5 層、前幢 1-2 樓為店舖住家、前幢 3-5 樓及後幢 1-5 樓為住家、29

戶、總樓地板面積 3,510.24㎡。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 

華南商業銀行 

東勢分行 
管 理 銀 行 

華南商業銀行 

東勢分行 
建 築 經 理 公 司  中華建經公司 

參與比例 

 土地所有權人數 建物所有權人數 土地面積 建物總樓地板面積 

全 區 總 和  29 29   
同 意 數 28 28   
同 意 比 96.55% 96.55%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 0   0 
協 助 項 目 二 1 1,739,371 782,806 1,391,497 347,874 2,522,177 
協 助 項 目 三 28 0 38,568,584 0 38,568,584 
協 助 項 目 四 28 

48,240,718 
0 0 9,672,134 9,672,134 

合 計 29 49,980,089 782,806 39,960,081 10,020,008 50,762,895 

 
表 2-6 東勢鎮山城第一家更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  東勢鎮山城第一家都市更新會 

理 事 長 陳世氿 電 話 04-25888962 傳 真 04-25875220 
地 址 台中縣東勢鎮第二橫街 13號 
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聯 絡 人 陳世氿 電 話 04-25888962 傳 真 04-25875220 
地 址 台中縣東勢鎮第二橫街 13號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 東勢鎮 新盛段   

123、124、

125、176 

基 地 面 積  997,46平方公尺（301.73坪） 

更新前建築型態  

說 明 

RC、A~H 等七棟、B1 停車空間及避難空間、1F 停車空間、2F~6F 為住宅使用、35

戶、總樓地板面積 4059.8㎡。 

更新後建築型態  

說 明 

RC、A~F 等六棟、B1 停車空間及避難空間、1F 店舖及住宅、2F~6F 為住宅使用、35

戶、總樓地板面積 3988.69㎡。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 
匯通銀行 管 理 銀 行 匯通銀行 建 築 經 理 公 司  中華建經公司 

參與比例 

 土地所有權人數 建物所有權人數 土地面積 總樓地板面積 

全 區 總 和  35 35 997.46㎡ 4,422.37㎡ 

同 意 數 31 31 879.49㎡ 3,899.20 
同 意 比 88.57% 88.57% 88.17% 88.17% 

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 4 8,648,993 2,043,409 6,919,194 1,729,799 10,692,402 
協 助 項 目 二     
協 助 項 目 三 31 53,091,233 53,091,233 
協 助 項 目 四 31 

66,364,041 
 13,272,808 13,272,808 

合 計 35 75,013,034 2,043,409 60,010,427 15,002,607 77,056,443 

 
表 2-7 台中市北區錦祥彩虹家園更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  台中市北區錦祥彩虹家園都市更新會 

理 事 長 賴錦祥 電 話 04-2231-1749 傳 真 04-2236-6342 
地 址 台中市北區錦祥街 15號 

聯 絡 人 黃明達 電 話 02-8923-0861 

0910-189938 
傳 真 04-2236-6342 

地 址 台北縣中和市中和路 326號 11樓之二 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中市 北區 錦村段  256-26 
基 地 面 積  537.00 平方公尺（162.4425） 

更新前建築型態  

說 明 

RC、1 棟、兩棟連棟、每層四戶、四層、16 戶、總樓地板面積 1,426.87 ㎡（431.63

坪）。 

更新後建築型態  

說 明 
RC、1棟、地下一層、地上八層、16戶、總樓地板面積 2,565.54㎡（776.08坪）。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 

台灣土地銀行 

台中分行 
管 理 銀 行 

台灣土地銀行 

台中分行 
建 築 經 理 公 司  中國建經公司 



 16

參與比例 

 土地所有權人數 建物所有權人數 產權總值 總樓地板面積 

全 區 總 和  16 16 56,762,120  
同 意 數 13 13 46,025,103  
同 意 比 81.25% 81.25% 81.08%  

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 3 7,309,547 2,006,942 5,847,637 1,461,910 9,316,489 
協 助 項 目 二     
協 助 項 目 三 13 22,048,011 22,048,011 
協 助 項 目 四 12 

27,560,013 
 4,985,989 4,985,989 

合 計 16 34,869,560 2,006,942 27,895,648 6,447,899 36,350,489 

 
表 2-8 台中市忠孝名廈更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  台中市忠孝名廈更新單元都市更新會 

理 事 長 顧惟德 電 話 04-23722477 傳 真 04-23802799 
地 址 台中市西區忠明南路 332號 

聯 絡 人 陳煥育 電 話 04-23725431 傳 真 04-23721126 
地 址 台中市西區金山路 18-3號三樓 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中市 西區 中民 八 1-1、1-6 

基 地 面 積  273平方公尺（82.58 坪） 

更新前建築型態  

說 明 
RC、1棟、五層店舖、19戶、總樓地板面積 1,073.67㎡。 

更新後建築型態  

說 明 
RC、1棟、地下一層、地上七層、12戶、總樓地板面積 1,669.44㎡。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 
中國農民銀行 管 理 銀 行 中國農民銀行 建 築 經 理 公 司  中國建經公司 

參與比例 

 土地所有權人數 權利價值 土地面積 總樓地板面積 

全 區 總 和  12 45,823,596   
同 意 數 10 31,974,780   
同 意 比 83.33% 69.78%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 2 8,310,164 3,418,166 6,648,131 1,662,033 11,728,330 
協 助 項 目 二 0      
協 助 項 目 三 10  12,428,906 0 12,428,906 
協 助 項 目 四 10 

15,536,132 
 0 3,107,226 3,107,226 

合 計 12 23,846,296 3,418,166 19,077,037 4,769,259 27,264,462 
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表 2-9 大里市東美社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  大里市東美社區都市更新會 

理 事 長 黃福興 電 話 04-24966062 傳 真  
地 址 台中縣大里市鳳城街 59號 

聯 絡 人 潘俊和 電 話 04-27082855 傳 真 04-27082822 
地 址 台中市西屯區西屯路二段 256巷 6號 18樓之二 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中縣 大里市 仁化  907、910 

基 地 面 積  總面積 1,045.40平方公尺，重建區 530.21平方公尺，維護區 515.19平方公尺 

更新前建築型態  

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟、五樓、36戶、總樓地板面積 2,242.46 平方公尺。 

更新後建築型態  

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟、七樓、24戶、總樓地板面積 3,101.43 平方公尺。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 
彰化商業銀行 管 理 銀 行 

彰化商業銀行 

霧峰分行 
建 築 經 理 公 司  中華建經公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  61,171,485 24   
同 意 數 46,339,130 18   
同 意 比 75.75% 75%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 6 9,686,077 4,333,505 7,748,860 1,937,217 14,019,582 
協 助 項 目 二 -    
協 助 項 目 三 18 31,392,423 31,392,423 
協 助 項 目 四 18 

39,240,532 
 7,848,109 7,848,109 

合 計 24 48,926,609 4,333,505 39,141,283 9,785,326 53,260,114 

 
表 2-10 松山區南京東路五段慶福大樓更新地區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 台北市松山區南京東路五段慶福大樓更新地區都市更新會  

理 事 長  蔡金堂 電 話 02-87337011 傳 真 02-26913940 
地 址 台北市松山區南京東路五段 356號 12樓 

聯 絡 人  張佩瀅 電 話 02-87337011 傳 真 02-27352658 
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台北市 松山區 寶清 二 375 

基 地 面 積 403.00平方公尺（121.9075坪） 

更新前建築型態

說 明 

RC、1 棟 、地下一層停車使用；地面層停車及一般零售；二至三層教會；四至十層住宅

使用、35戶、總樓地板面積 3,753.05 平方公尺。 

更新後建築型態

說 明 

SRC、1 棟 、地下一、二層停車使用；地面層一般零售；二至三層教會；四至十層住宅使

用、34戶、總樓地板面積 3,977.71平方公尺。 



 18

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
無 管 理 銀 行 

台灣土地銀行 

松山分行 
建築經理公司  中國建築經理公司 

參與比例 

 土地所有權人 建物所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  34 34 403.00 3877.15 
同 意 數 26 26 311.00 3001.57 
同 意 比 76.47% 76.47% 77.17％ 77.47％ 

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 7 20,742,253 40,324,487 16,593,803 4,148,450 61,066,740 
協 助 項 目 二 1 5,321,337 6,322,922 4,257,070 1,064,267 11,644,259 
協 助 項 目 三 26 0 90,185,555 0 90,185,555 
協 助 項 目 四 26 

112,731,946
0 0 22,546,391 22,546,391 

合 計 34 138,795,536 46,647,409 111,036,428 27,759,108 185,442,945 

 
表 2-11 霧峰鄉蘭生街 723社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  霧峰鄉蘭生街七二三社區都市更新會 

理 事 長 廖  � 電 話 04-23311286 傳 真  
地 址 台中縣霧峰鄉自立路 208號 

聯 絡 人 張瑋娟 電 話 0918-109868 傳 真 04-23323890 
地 址 台中縣霧峰鄉自立路 208號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落 

台中縣 霧峰鄉 人和  722、723 

基 地 面 積  2,903.00平方公尺（878.01575 坪） 

更新前建築型態  

說 明 

RC、五棟、地上五樓、臨街兩棟一樓為店舖、其餘為住宅、 79 戶、總樓地板面積

7,421.99M2
。 

更新後建築型態  

說 明 

RC、二棟、地上七層地下一層、前棟一樓為店舖、其餘為住宅、79 戶、總樓地板面積

12,349.09M2
。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 
無 管 理 銀 行 臺灣土地銀行 建 築 經 理 公 司  中國建經公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  278,776,060 79   
同 意 數 181,656,140 49   
同 意 比 65.16% 62.03%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 30 55,394,241 22,858,560 44,315,394 11,078,847 78,252,801 
協 助 項 目 二 0    
協 助 項 目 三 49 104,124,514 83,299,611 0 83,299,611 
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協 助 項 目 四 48   20,449,956 20,449,956 
合 計 79 159,518,755 22,858,560 127,615,005 31,528,803 182,002,368 

 
表 2-12 大里市全家福社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  大里市全家福社區都市更新會 

理 事 長 游貴英 電 話 04-24910255 傳 真  
地 址 台中縣大里市塗城路三五一巷四十五號 

聯 絡 人 游貴英 電 話 04-24910255 傳 真  
地 址 台中縣大里市塗城路三五一巷四十五號 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中縣 大里市 番子寮  156-279 
基 地 面 積  2,320.00平方公尺（701.80坪） 

更新前建築型態  

說 明 
鋼筋混凝土造；1棟；五層樓集合住宅；60戶；總樓地板面積 7,329.77平方公尺 

更新後建築型態  

說 明 

鋼筋混凝土造；1 棟大樓及 20 戶透天住宅；地下一層地上七層之集合住宅及地上五層、

四層之透天住宅；32戶；總樓地板面積 7,274.22平方公尺 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 

台中商業銀行 

西台中分行 
管 理 銀 行 

台中商業銀行 

西台中分行 
建 築 經 理 公 司  中華建經公司 

參與比例 

 
產權總值不含簽立買

賣意願書 

產權總值含簽立買賣

意願書 
土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  144,590,480 144,590,480   
同 意 數 75,795,520 95,057,360   
同 意 比 52.13% 65.74%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 11 21,703,399 21,192,464 17,362,718 4,340,681 42,895,863 
第三買受人價購戶  4 9,558,312 7,706,352 7,646,648 1,911,664 17,264,664 
協 助 項 目 二     
協 助 項 目 三   17 48,097,764   48,097,764 
協 助 項 目 四 17 

60,122,208 
 12,024,444 12,024,444 

合 計 32 91,383,919 28,898,816   73,107,130 18,276,789 120,282,735 

 
表 2-13 東勢鎮一品居社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  東勢鎮一品居社區都市更新會 

理 事 長 張晏榕 電 話 04-2589-3335 傳 真 04-2589-1660 
地 址 苗栗縣卓蘭鎮豐田里 110號 

聯 絡 人 黃明達 電 話 02-8923-0861 

0910-189938 
傳 真 02-8660-9541 

地 址 台北縣中和市中和路 326號 11樓之 2 

申 請 單 元 座 落  縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
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 台中縣 東勢鎮 東勢 東勢 453 
基 地 面 積  454.00平方公尺（137.34坪） 

更新前建築型態  

說 明 
RC、一棟、地下一層（避難室）、地上層住宅用、35戶、總樓地板面 2572.18㎡。 

更新後建築型態  

說 明 

RC、一棟、地下一層（停車空間）、地上八層住宅用、28戶、總樓地板面積 2807.84㎡

（849.37 坪）。 

銀行公會指定之  

主 辦 行 庫 

華南銀行 

東勢分行 
管理銀行 

華南銀行 

東勢分行 
建築經理公司 中華建經公司 

參與比例 

 產權價值 建物所有權人數 土地面積 總樓地板面積 

全 區 總 和  56,119,163 28   
同 意 數 45,504,486 22   
同 意 比 81.09% 78.57%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 6 4,959,590 5,098,999 3,967,672 991,918 10,058,589 
協 助 項 目 二     
協 助 項 目 三 22 28,515,143 28,515,143 
協 助 項 目 四 22 

35,643,930 
 7,128,787 7,128,787 

合 計 28 40,603,520 5,098,999 32,482,815 8,120,705 45,702,519 

 
表 2-14 大里市金陵世家更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 大里市金陵世家都市更新會 

理 事 長  吳志勇 電 話 04-24077791 傳 真  
地 址 台中縣大里市永隆二街 97號 

聯 絡 人  潘俊和 電 話 04-27082855 傳 真 04-27082822 
地 址 台中市西屯區西屯路二段 256巷 6號 18樓之 2 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

台中縣 大里市 東興段  960 
基 地 面 積 總面積：1,556.19平方公尺；重建區段：488.46平方公尺；維護區段：1,067.73平方公尺 

更新前建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地下一層、地上十二層、20戶、總樓地板面積 3,081.51㎡。 

更新後建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地下一層、地上十二層、20戶、總樓地板面積 3,083.32㎡。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
台灣土地銀行 管 理 銀 行 

台灣土地銀行 

台中分行 
建築經理公司  中國建經公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  47,640,012 20   
同 意 數 26,846,558 12   
同 意 比 56.35% 60.00%   
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申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 8 15,173,520 4,471,427 12,138,816 3,034,704 19,644,947 
協 助 項 目 二      
協 助 項 目 三 12  15,827,505  15,827,505 
協 助 項 目 四 12 

19,784,380
  3,956,875 3,956,875 

合 計 20 34,957,900 4,471,427 27,966,321 6,991,579 39,429,327 

 
表 2-15 南投市水稻之歌八期更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 南投市水稻之歌八期都市更新會 

理 事 長  彭宏毅 電 話 049-2391579 傳 真 049-2393130 
地 址 南投縣南投市中興路 30號 

聯 絡 人  潘俊和 電 話 04-27082855 傳 真 04-27082822 
地 址 台中市西屯區西屯路二段 256巷 6號 18樓之 2 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落  

南投縣 南投市 內新段  126 
基 地 面 積 531.57平方公尺（160.8022坪） 

更新前建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、3棟 、地下一層、地上九層、22戶、總樓地板面積 3,127.31 平方公尺。 

更新後建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、2棟 、地下一層、地上九層、16戶、總樓地板面積 3,276.72 平方公尺。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
台灣土地銀行 管 理 銀 行 

台灣土地銀行 

南投分行 
建築經理公司  中國建築經理公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  66,041,403 16   
同 意 數 40,896,200 10   
同 意 比 61.93％ 62.5％   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 6 17,114,553 7,270,401 13,691,643 3,422,910 24,384,954 
協 助 項 目 二      
協 助 項 目 三 10  27,008,681  27,008,681 
協 助 項 目 四 10 

33,760,852
  6,752,171 6,752,171 

合 計 16 50,875,405 7,270,401 40,700,324 10,175,081 58,145,806 

 
表 2-16 霧峰鄉中喬大樓更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 霧峰鄉中喬大樓都市更新會 

理 事 長  蔡淑雲 電 話 04-24836493 傳 真 04-24836470 
地 址 台中縣大里市德芳南路 471 巷 53號 
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聯 絡 人  蔡淑雲 電 話 04-24836493 傳 真 04-24836470 
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 霧峰鄉 峰南段  346、346-2 

基 地 面 積 543.00平方公尺（164.25坪） 

更新前建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上五層集合住宅、18戶、總樓地板面積 1771.82 平方公尺。 

更新後建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上五層集合住宅、16戶、總樓地板面積 1806.74 平方公尺。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
 管 理 銀 行 

合作金庫銀行 

大里分行       
建築經理公司  中華建經公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  40,044,875 16   
同 意 數 34,260,855 13   
同 意 比 85.56% 81.25%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 3 1,353,266 2,672,551 1,082,613 270,653 4,025,817 
協 助 項 目 二      
協 助 項 目 三 13  16,043,006  16,043,006 
協 助 項 目 四 13 

20,053,760
  4,010,754 4,010,754 

合 計 16 21,407,026 2,672,551 17,125,619 4,281,407 24,079,577 

 
表 2-17 大里市中興國宅更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位大里市中興國宅都市更新會 

理 事 長 鍾莉珍 電 話 04-24067984 傳 真 04-24066750 
地 址 台中市大里市中山路 3號。立案會址：大里市國光路二段 702號六樓 

聯 絡 人 鍾莉珍 電 話 04-24067984 傳 真 04-24066750 
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落
台中縣 大里市 東湖  436 

基 地 面 積 2581.59平方公尺（780.93 坪） 

更新前建築型態

說 明
RC、16棟 、地上十三層店鋪及住宅、193 戶、總樓地板面積 18784.8平方公尺。 

更新後建築型態

說 明

RC、14 棟 、地上十三層；地面層店鋪兼辦公室；二至十三層住宅、174 戶、總樓地板

面積 23,737.59平方公尺。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫
台灣土地銀行 管 理 銀 行  

台灣土地銀行 

豐原分行 
建築經理公司  中國建築經理公司 

參與比例 

 
權利價值不含簽立買

賣意願書 

權利價值含簽立

買賣意願書 
所有權人 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和 448,050,254 448,050,254 174   
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同 意 數 198,964,411 268,007,764 101   
同 意 比 44.41% 59.81% 58.05%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 73 129,656,524 34,529,412 103,725,221 25,931,303 164,185,936 
營 造 廠 價 購 戶 20 36,353,994 9,460,120   9,460,120 
第三買受人價購戶 8 13,359,579 3,784,048 10,687,663 2,671,916 17,143,627 
協 助 項 目 二 -      
協 助 項 目 三 73  117,668,158  117,668,158 
協 助 項 目 四 73 

147,085,203 
  29,417,045 29,417,045 

合 計 174 326,455,300 47,773,580 232,081,042 58,020,264 337,874,886 

 
表 2-18 霧峰鄉蘭生街七二五社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 霧峰鄉蘭生街七二五社區都市更新會 

理 事 長  王素梅 電 話 04-23311248 傳 真  
地 址 台中縣霧峰鄉本堂村民生路一之七號 

聯 絡 人  楊祥銘 電 話 04-23717095 傳 真 04-23717422 
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 霧峰鄉 人和段  725、726 

基 地 面 積 811平方公尺（245.33 坪） 

更新前建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上五層、20戶、總樓地板面積 2,032.077平方公尺。 

更新後建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上五層、20戶、總樓地板面積 2544.12平方公尺。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
台灣銀行 管 理 銀 行 台灣銀行霧峰分行 建築經理公司  

中華建築 

經理公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  45,910,744 21 811 2785.26 
同 意 數 30,371,813 13 531.08 1788.79 
同 意 比 66.15% 65% 65.48% 64.22% 

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 7 8,853,442 6,206,751 7,082,755 1,770,687 15,060,193 
協 助 項 目 二 0 0 0 0 0 0 
協 助 項 目 三 13 0 16,745,623  16,745,623 
協 助 項 目 四 13 

20,932,026
  4,186,403 4,186,403 

合 計 20 29,785,468 6,206,751 23,828,378 5,957,090 35,992,219 

 
表 2-19 霧峰鄉蘭生街七二○社區更新重建計畫基本資料 
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申 請 單 位 霧峰鄉蘭生街七二○社區都市更新會 

理 事 長  林淑瓊 電 話 04-23305579 傳 真 04-23226080 
地 址 台中縣霧峰鄉中正路 736號 

聯 絡 人  洪秋旭 電 話 04-23390522 傳 真  
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 霧峰鄉 人和段  720、721 

基 地 面 積 1,740平方公尺（526.35坪） 

更新前建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上五層、40戶、總樓地板面積 3,808.82平方公尺。 

更新後建築型態

說 明 

鋼筋混凝土造、2 棟 、地下一層地上六、七層、36 戶、總樓地板面積 5,141.54 平方公

尺。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
彰化銀行 管 理 銀 行 彰化銀行霧峰分行 建築經理公司  中華建築經理公司 

參與比例 

 產權總值 所有權人數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  114,154,115 36   
同 意 數 60,699,540 19   
同 意 比 53.17% 52.77%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 17 29,716,570 16,328,015 23,773,256 5,943,314 46,044,585 
協 助 項 目 二      
協 助 項 目 三  30,293,306  30,293,306 
協 助 項 目 四 

19 37,866,632
  7,573,326 7,573,326 

合 計 36 67,583,202 16,328,015 54,066,562 13,516,640 83,911,217 

 
表 2-20 豐原市向陽永照大樓更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 豐原市向陽永照大樓都市更新會 

理 事 長 涂正雄 電 話 04-25283253 傳 真 04-25283253 
地 址 台中縣豐原市向陽路 320號 

聯 絡 人 張智琳 電 話  傳 真  
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 豐原市 北陽段   260 

基 地 面 積 1338平方公尺（404.75坪） 

更 新 前 建 築 型 態 

說 明 

RC、7棟 、B2F~1F：防空避難室、停車場及機械室，1F辦公室店舖及集合住宅，2F 辦

公室及集合住宅，3F~12F；集合住宅、78戶、總樓地板面積 9,033.38平方公尺。 

更 新 後 建 築 型 態 

說 明 

RC、6 棟 、B3F~B1F 防空避難室、停車場及機械室，1F 辦公室店舖及集合住宅、

2F~13F住宅、75戶、總樓地板面積 11,830.58平方公尺。 

銀 行 公 會 指 定 之 

主 辦 行 庫 
合作金庫 管 理 銀 行 合作金庫豐原分行 建築經理公司 中國建築經理公司 

參與比例 



 25

 
產權總值 

含簽立買賣意願書 

所有權人數 

含簽立買賣意願書 
土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和 264,518,517 75     
同 意 數 172,795,225 50   
同 意 比 65.32％ 66.67%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一  25 65,815,333 18,642,034 52,652,266 13,163,067 84,457,367 
營 造 廠 價 購 戶  3 7,062,197 2,237,043   2,237,043 
協 助 項 目 二        
協 助 項 目 三  47  98,446,406  98,446,406 
協 助 項 目 四  47 

123,058,010 
  24,611,604 24,611,604 

合 計 75 195,935,540 20,879,077 151,098,672 37,774,671 209,752,420 

 
表 2-21 大里市名人華廈社區更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位  大里市名人華廈社區都市更新會 

理 事 長 林維耀 電 話 04-24827312 傳 真 04-24822755 
地 址 台中縣大里市勝利二路臨一之八號 

聯 絡 人 林維耀 電 話 04-24827312 傳 真 04-24822755 
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 大里市 新義段  31 

基 地 面 積  480平方公尺（145.2坪） 

更 新 前 建 築 

型 態 說 明  
鋼筋混凝土造、1棟 、地上十二層地下二層、55戶、總樓地板面積 6168.60平方公尺。 

更 新 後 建 築 

型 態 說 明  
鋼筋混凝土造、1棟 、地上十三層地下二層、36戶、總樓地板面積 6125.50平方公尺。 

銀 行 公 會 指 定 之  

主 辦 行 庫  

台灣銀行 

大里分行 
管 理 銀 行 台灣銀行大里分行 建築經理公司  中華建築建經公司 

參與比例 

 
產權總值 

含簽立買賣意願書 

更新後戶數 

含簽立買賣意願書 
土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  111,344,531 36   
同 意 數  66,381,678 23   
同 意 比  59.62％ 63.89％   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 13 31,991,414 10,173,862 25,689,131 6,398,283 42,165,276

第三買受人價購戶 2 4,549,738 1,565,208 3,639,791 909,947 6,114,946
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協 助 項 目 二 0 0 0 0 0 0

協 助 項 目 三 21 0 40,767,220  40,767,220

協 助 項 目 四 21 
50,959,028 

0 0 10,191,808 10,191,808

合 計 36 87,500,180 11,739,070 70,000,142 17,500,038 99,239,250

 
表 2-22 霧峰鄉本堂村富豪大廈更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 霧峰鄉本堂村富豪大廈都市更新會 

理 事 長  賴成安 電 話 04-23306359 傳 真 04-24912001 
地 址 台中縣霧峰鄉德維街 102巷 3弄 8號 

聯 絡 人  賴成安 電 話 04-23306359 傳 真 04-24912001 
縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 

申 請 單 元 座 落  
台中縣 霧峰鄉 人和段  

204、205、220、

221 
基 地 面 積 291平方公尺（88.0275坪） 

更新前建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上十層地下一層、21戶、總樓地板面積 2,535.47平方公尺。 

更新後建築型態

說 明 
鋼筋混凝土造、1棟 、地上九層地下二層、18戶、總樓地板面積 2308.06 平方公尺。 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
彰化銀行 管 理 銀 行 彰化銀行霧峰分行 建築經理公司  中華建築經理公司 

參與比例 

 產權總值 更新後所有權戶數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和  50,085,967 18  
同 意 數 31,454,633 11  
同 意 比 62.80％ 61.11％  

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目  戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一 7 10,072,192 6,474,170 8,057,752 2,014,440 16,546,362 
協 助 項 目 二 0 0 0 0 0 0 
協 助 項 目 三 11 0 17,776,209  17,776,209 
協 助 項 目 四 11 

22,220,263
0  4,444,054 4,444,054 

合 計 18 32,292,455 6,474,170 25,833,961 6,458,494 38,766,625 

 
表 2-23 新莊市博士的家更新重建計畫基本資料 

申 請 單 位 新莊市博士的家都市更新會 

理 事 長 李國民 電 話 （02）22036891 傳 真 （02）22038266 

地 址 台北縣新莊市民安路 302號 

聯 絡 人 李國民 電 話 （02）22036891 傳 真 （02）22038266 

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落 

台北縣 新莊市 民安  781 
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基 地 面 積 1,996.45平方公尺（603.93坪）  

更新前建築型態

說 明 

鋼筋混凝土造、3 棟 、地上十二層地下二樓集合住宅、137 戶、總樓地板面積 12881.5 平

方公尺 

更新後建築型態

說 明 

鋼筋混凝土造、2 棟 、地上十二層地下二樓集合住宅、94 戶、總樓地板面積 9848.6 平方

公尺，另分割一土地面積為 593.78平方公尺 

銀行公會指定之

主 辦 行 庫 
 管 理 銀 行 

台北國際商業銀行 

民安分行 
建築經理公司

中華建築 

經理公司 

參與比例 

 產權總值 更新後所有權戶數 土地面積㎡ 總樓地板面積 

全 區 總 和    367,216,767 94   
同 意 數    322,115,113 93   
同 意 比 87.72% 98.95%   

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資 X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一  土地 -22,479,500 50,571,373 -17,983,600 -4,495,900 28,091,873 
協 助 項 目 一  1 1,789,481 1,522,125 1,431,585 357,896 3,311,606 
協 助 項 目 二  0 0 0 0 0 0
協 助 項 目 三  93  152,734,096  152,734,096 
協 助 項 目 四  93 

190,917,617 
  38,183,521 38,183,521 

合 計 94 170,227,598 52,093,498 136,182,081 34,045,517 222,321,096

 
四、相關活動與措施 

 
為推動「臨門方案」，並進一步協助社區順利完成更新重建計畫，本會除隨時針對重建需要適時調整方案

作業要點，提出因應方案外，亦定期舉辦「面對面」社區懇談會與相關研討會，以透過經驗交流，傳承重建經

驗，至九十一年八月底止，已舉辦多場研討會，如表三所列。 

 
表三 「臨門方案」相關活動與措施 

日 期 活 動 名 稱  地 點 內 容 

91/04/23 社區懇談會：元寶大樓、向陽永照 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/04/26 社區懇談會：泰昌大樓 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/04/30 社區懇談會：蘭生街 723 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/05/01 社區懇談會：富景天下 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/05/05 營建管理及會計管理訓練課程 台中通豪飯店 
介紹臨門合約、合約管理、營建管理及會

計管理。 

91/05/07 社區懇談會：王朝一期 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/05/14 社區懇談會：台中奇蹟、真善美A 棟 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/05/21 

社區懇談會：巨匠皇宮、新天地、瑞士花

園、德川家康、公園大廈、一品軒、合家

歡 

台中柳岸風情

餐廳 
社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/05/23 社區懇談會：中喬、本堂村富豪、蘭生街 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 
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91/05/31 
社區懇談會：台中奇蹟、文心大三元、公

園大廈 
本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/06/06 「面對面」社區懇談會：豐原尊龍 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/06/11 
社區懇談會：台中王朝、永東社區、名人

華廈 
本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/06/18 社區懇談會：鮮綠大樓 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/06/20 社區懇談會：新天地、台中王朝 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/06/29 臨門家族第一次會議 台中全國飯店 
檢討社區更新重建進度與臨門方案推動相

關事宜。 

91/06/29 減棟減戶研討會 台中全國飯店 
介紹社區以減棟或減戶方式，辦理更新重

建的成功案例。 

91/070/2 社區懇談會：文心大三元、台中奇蹟 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/04 
社區懇談會：大里市龍閣、霧峰鄉巨匠皇

宮、新天地 
本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/09 社區懇談會：蘭生街 720社區 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/10 社區懇談會：大地城國 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/11 社區懇談會：德昌新世界 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/16 社區懇談會：聯盈大樓社區 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/18 社區懇談會：張三雅砌 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/07/27 臨門方案管理銀行會計報表格式討論會 
台中市 

臺灣土地銀行 
研商管理銀行會計報表格式 

91/07/27 不動產權利變換估價研習會 
現代地政 

台中分公司 

不動產權利變換估價報告問題探討。 

不動產估價技術規則之基本規定。 

91/07/29 
社區懇談會：草屯鎮藝術國寶、總統官

邸、台北市東星大樓 
本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/08/01 社區懇談會：埔里鎮陽明大樓 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/08/09 社區懇談會：台北市豪門世家 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 

91/08/14 社區懇談會：台北縣富景天下 本會會址 社區更新重建計畫與臨門方案之申請。 
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附錄一  築巢專案之臨門方案作業要點 
民國九十年十月二日公告施行 

民國九十一年一月十七日修訂 

民國九十一年二月八日公告施行 

民國九十一年四月十日配合臨門合約修訂部分文字 

本作業要點依財團法人九二一震災重建基金會（以下簡稱九二一基金會）第一屆第八次董監事聯席會通過

之臨門方案訂定之。 

本作業要點依本會第一屆第十二次董監事聯席會通過之臨門方案修正案修訂之。 

 

第一章  通則 

 

一、適用對象 

「臨門方案」以九二一震災全倒（或半倒已自行拆除）集合住宅，且該建築基地範圍業經劃定為都市更新

單元，並已依「都市更新條例」及其相關規定進行震災重建。 

二、申請單位 

依「都市更新條例」及其相關規定成立之「都市更新會」為「臨門方案」之申請單位（以下簡稱更新會）

，不接受個別住戶之申請。 

三、申請條件 

更新會向九二一基金會提出申請協助時，應符合下列條件之一： 

（一）同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，且同意配合參與更新重建計畫工程，比例超過更新單

元範圍內土地及建築物所有權人百分之五十以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之五十

以上者。即申請「臨門方案」協助項目一及協助項目二，比例低於更新單元範圍內土地及建築物所

有權人百分之五十以下，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之五十以下者。 

（二）同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，且同意配合參與更新重建計畫工程，其權利價值比例

超過更新單元範圍內更新後總權利價值百分之五十以上者。即申請「臨門方案」協助項目一及協助

項目二之權利價值，合計低於更新後總權利價值之百分之五十以下者。 

四、前置作業 

（一）「臨門方案」修訂案公布後，都市更新事業計畫與權利變換計畫（以下稱更新重建計畫）尚未核定

發布實施，且擬申請九二一基金會協助之更新會，有義務於更新重建計畫送審前（「臨門方案」修

訂案公布後尚未送審者）或核定發布實施前（「臨門方案」修訂案公布後已送審者），試填本作業

要點規定之「申請表」、「更新前後產權基本資料」、「同意參與比例統計表」、「更新前後產權

變換資料」、「申請協助明細表」及「申請協助價款試算報告及附表」等申請文件，並送至九二一

基金會。 

（二）九二一基金會應於接獲更新會提報之文件兩週內，由臨門方案之專業協助單位（財團法人都市更新

研究發展基金會，以下簡稱都市更新基金會）就該更新重建計畫提出建議報告，並函更新會及該管

直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會參考。 

（三）「臨門方案」修訂案公布後，更新重建計畫已核定公告者，得於符合申請條件後，由更新會逕向九

二一基金會提出申請，不受本項規定之約束。 

（四）更新會依本項規定試填之申請文件經九二一基金會評估後，確認其更新重建計畫確屬可行者，可優

先保留其正式申請之權利。 

五、申請時機 

更新會應於都市更新事業計畫與權利變換計畫（以下稱更新重建計畫）核定公告，且符合申請條件，並履

行前置作業所規定之事項後，由更新會向九二一基金會提出申請。 

六、協助項目 
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更新會得於符合申請條件後，就下列協助項目申請九二一基金會協助。各協助項目之內容如下： 

（一）協助項目一： 

1.更新單元範圍內不願或不能參與權利變換計畫，由更新會依更新重建計畫所取得之不動產。 

2.該產權（以下稱協助標的），經更新會申請九二一基金會協助價購，並於核定後簽訂臨門合約。 

（二）協助項目二： 

1.更新單元範圍內願意參與權利變換計畫，但無法配合更新重建計畫工程之不動產。 

2.該產權（以下稱協助標的），經該所有權人（以下稱申請者）同意申請九二一基金會協助價購，

並於核定後簽訂臨門合約。 

3.申請者應同意授權更新會代刻印章，代理辦理相關協助事宜。  

（三）協助項目三： 

1.更新單元範圍內願意參與權利變換計畫與更新重建計畫工程，目前無擔保品、擔保品不足或欠缺

資金之不動產。 

2.該產權（以下稱協助標的），經該所有權人（以下稱借款人）同意申請九二一基金會提供重建貸

款融資，並於核定後簽訂臨門合約。 

3.借款人應同意授權更新會代刻印章，代理辦理相關協助事宜。  

4.重建貸款融資以協助標的所需重建費用之百分之八十為上限。 

5.借款人逾期未清償全部之重建貸款融資時，九二一基金會得行使購買選擇權，價購借款人依更新

重建計畫分配所得之土地及建物（以下稱買賣標的）。 

（四）協助項目四： 

1.更新單元範圍內願意參與權利變換計畫與更新重建計畫工程，卻無法配合工程進度如期繳納重建

自備款之不動產。 

2.該產權（以下稱協助標的），經該所有權人（以下稱借款人）同意申請九二一基金會提供重建自

備款融資，並於核定後簽訂臨門合約。 

3.借款人應同意授權更新會代刻印章，代理辦理相關協助事宜。 

4.重建自備款融資以協助標的所需重建費用之百分之二十為上限。 

5.借款人逾期未清償全部之重建自備款融資時，九二一基金會得行使購買選擇權，價購借款人依更

新重建計畫分配所得之土地及建物（以下稱買賣標的）。 

（五）申請協助標的之限制及排除： 

1.協助標的僅限於更新會、原土地所有權人及合法建物所有權人之產權。 

2.更新會所提之申請協助標的，不得包含因申請獎勵容積而增加之分配單元之產權。 

3.借款人可同時申請協助項目三及協助項目四之協助。 

七、參與規劃方案之權利 

（一）擬申請九二一基金會協助價購之產權數量超過二個樓層以上或足以劃分出可供單獨建築使用之基地

面積時，九二一基金會有權要求更新會就調整規劃方案進行協商。 

（二）更新會因調整規劃方案衍生之費用，得申請九二一基金會予以補助。 

八、協助原則 

「臨門方案」各項協助價款之計算原則如下： 

（一）補償費用： 

1.以核定之權利變換計畫為參考，經九二一基金會專案小組審查，報九二一基金會董事會核定後為

準。 

2.補償費用包括九二一基金會應付之補償費用及借款人應繳而由九二一基金會代墊之補償費用： 

（1） 九二一基金會應付補償費用： 

申請協助項目一、協助項目二及未參與分配之原土地所有權人應領之補償費用，由九二一

基金會協助價購標的（協助項目一、協助項目二）負擔者，若更新會與原土地所有權人有
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協議時，則以協議金額為準，但不得高於核定權利變換計畫書之補償費用。 

（2） 九二一基金會代墊補償費用： 

未參與分配之原土地所有權人應領之補償費用，由借款人申請協助標的（協助項目三、協

助項目四）負擔者，若更新會與原土地所有權人有協議時，則以協議金額為準，但不得高

於核定權利變換計畫書之補償費用。 

九二一基金會代墊之補償費用依比例計入協助項目一之協助價款項下。 

九二一基金會代墊之補償費用應由借款人於差額價金項下攤回。 

（二）重建費用： 

1.以核定之權利變換計畫為參考，經九二一基金會專案小組審查，報九二一基金會董事會核定後為

準。 

2.重建費用之計算包括更新後所有權人應負擔之重建工程費用及應繳之差額價金： 

（1） 重建工程費用：更新後所有權人應負擔之共同負擔費用，扣除包括相關補助款、與建商協

議補償金額應包括但不限於與建商之協議補償、折價、折讓、補貼、賠償、營造工程價款

差額（權利變換計畫書所訂營造工程價款與實際委託營造廠工程價款之差額）等折減金額

。 

（2） 差額價金：更新後所有權人實分配權利價值扣除應分配權利價值之差額。 

（三）重建貸款融資：重建貸款融資以協助標的所需重建費用之百分之八十為上限。 

（四）重建自備款融資：重建貸款融資以協助標的所需重建費用之百分之二十為上限。 

九、重建融資之利息 

（一）申請重建貸款融資，且依臨門合約規定清償者，不予計息。 

（二）申請重建自備款融資，且依臨門合約規定清償者，以管理銀行自九二一基金會專戶匯入自備款專戶

之日起至通知清償日為止，通知借款人一次償還，並按年息百分之五計算自備款融資利息。 

十、管理銀行及建築經理公司之委託 

（一）九二一基金會得優先徵詢銀行公會指定之該集合住宅重建融資主辦銀行，受託擔任管理銀行。 

（二）銀行公會指定之該集合住宅重建融資主辦銀行若拒絕接受委託擔任管理銀行時，九二一基金會得就

其他金融機構擇一擔任管理銀行。 

（三）管理銀行承辦「臨門方案」之手續費，以其受託控管之總經費之百分之一為上限，若因需要與建築

經理公司搭配時，則委託建築經理公司所需之手續費上限以受託控管之總經費之百分之二點五為原

則。  

（四）管理銀行為承辦「臨門方案」，得與建築經理公司搭配，共同與九二一基金會簽訂委託契約，協助

九二一基金會及更新會辦理更新重建計畫相關事宜。 

（五）九二一基金會、管理銀行及建築經理公司之權利義務另以委託合約訂之。 

（六）管理銀行及其搭配之建築經理公司承辦「臨門方案」，應以有償受託人地位及名義，對於受委任事

項，應依民法第五百三十五條規定以善良管理人之注意為之。 

十一、更新專業之委託 

（一）委託財團法人都市更新研究發展基金會（以下稱都市更新基金會）擔任臨門方案之專業協助單

位。 

（二）提供更新會更新重建計畫之諮詢服務與修正建議。 

（三）協助臨門方案之推動與相關辦法之擬定與修訂。  

（四）臨門方案申請文件之初審。  

（五）協助專案小組審查作業。  

（六）協助臨門合約之簽訂。 

十二、專戶之設置與用途 

九二一基金會及更新會應於更新會申請協助核定後，依下列規定於管理銀行開立專戶： 
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（一）九二一基金會專戶： 

1.九二一基金會於管理銀行以九二一基金會之名義開立九二一基金會專戶。 

2.九二一基金會專戶於重建計畫執行期間，存入該更新會申請協助項目一、協助項目二之補償費

用與重建費用、協助項目三之重建貸款融資及協助項目四之重建自備款融資等協助價款。 

（二）社區重建專戶： 

1.更新會於管理銀行以更新會名義開立社區重建專戶。 

2.社區重建專戶於重建計畫執行期間，供更新會申請協助項目一、協助項目二之補償費用與協助

項目一、協助項目二之重建費用之百分之八十與協助項目三之重建貸款融資等價款之轉帳用途

，由管理銀行應更新會之動用申請，於審核後自九二一基金會專戶匯入，轉撥給更新會指定之

對象。 

3.前項之指定對象包括未參與分配及協助項目一之原土地所有權人、協助項目二之申請者及更新

重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

4.社區重建專戶專供更新重建計畫之用，於更新重建計畫完成或因故終止致協助關係解除、撤銷

或終止時，社區重建專戶剩餘之款項，應返還九二一基金會。 

（三）自備款專戶： 

1.更新會於管理銀行以更新會名義開立自備款專戶。 

2.自備款專戶於重建計畫執行期間，除供更新會申請協助項目一、協助項目二之重建費用之百分

之二十與協助項目四之重建自備款融資等價款之轉帳用途外，另供申請協助項目三但未申請協

助項目四之借款人繳付自備款用途，由管理銀行應更新會之動用申請，於審核後自九二一基金

會專戶匯入併同重建戶繳付之自備款，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料

供應商。 

3.自備款專戶專供更新重建計畫之用，於更新重建計畫因故終止致協助關係解除、撤銷或終止時

，重建自備款專戶剩餘之款項依各借款人及九二一基金會原匯入金額比例，分別返還各借款人

及九二一基金會。惟應返還各借款人之金額，管理銀行應代九二一基金會先行抵充該借款人應

清償九二一基金會之重建融資。 

 

第二章  撥款 

 

十三、協助價款之撥付 

「臨門方案」所稱之協助價款包括申請協助項目一、協助項目二之補償費用與重建費用、協助項目三之

重建貸款融資及協助項目四之重建自備款融資等，該等協助價款得於更新會提出首次動用申請，並經管

理銀行審核後，由九二一基金會依管理銀行之書面通知，一次匯入九二一基金會專戶，而後由管理銀行

於更新會提出動用（含首次）申請，並經審核後，依協助項目、付款性質及付款方式不同，轉撥給更新

會指定之對象： 

（一）補償費用： 

1.更新會於權利變換計畫核定後提出動用申請。 

2.核定之補償費用應於更新會提出動用申請後，由管理銀行先行保留土地增值稅、代為清償積欠

之社區管理費、抵押權債務及其他費用，並取得保留及清償證明之後，如有餘額，再轉撥給原

土地所有權人（協助項目一之未參與分配者）或申請者（協助項目二之無法配合重建計畫工程

者），如該餘額為負數時，不足之部分，前者由更新會負擔，後者由申請者負擔。 

（二）協助項目一及協助項目二之重建費用： 

1.本項目之重建費用前百分之八十部分，自九二一基金會匯入社區重建專戶後，轉撥給更新會指

定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

2.本項目之重建費用後百分之二十部分，自九二一基金會匯入自備款專戶後，轉撥給更新會指定
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之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（三）協助項目三之重建貸款融資： 

本項目之重建貸款融資，自九二一基金會匯入社區重建專戶後，轉撥給更新會指定之更新重建計

畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（四）協助項目四之重建自備款融資： 

本項目之重建自備款融資，自九二一基金會匯入自備款專戶後，轉撥給更新會指定之更新重建計

畫工程承攬廠商或材料供應商。 

十四、專戶之動用 

（一）申請者及借款人以不可撤銷之方式授權更新會代理申請者及借款人提出動用申請書、指定撥款對

象及辦理相關手續，並以臨門合約作為申請者與借款人為前開授權之證明。 

（二）更新會應於各次預定動用日之十個銀行營業日前提出動用申請書向管理銀行申請動用，並副知九

二一基金會及建築經理公司。如預定動用日非銀行營業日，則順延至次一銀行營業日。 

十五、申請專戶動用應備條件及文件 

更新會應於各次申請動用（含首次申請動用）時，檢附下列各項文件交付管理銀行審核： 

（一）動用申請書。 

（二）更新會書面聲明： 

1.更新會依臨門合約所為之承諾、保證及約定事項與所提供之文件資料均屬真實無誤，臨門合約

所規定之文件資料業經提供，且仍持續有效且適用，並無變更或已為最新變更通知，或已自行

或依管理銀行之請求提出最新變更文件資料，且該等最新提出之變更資料，持續有效且適用。 

2.聲明無任何違反臨門合約之事件發生或存續。 

（三）更新會理事會同意該次動用之議事錄影本。 

（四）更新會應提出前次自專戶動用之款項確已依動用申請書所載用途使用之證明文件，包括但不限於

承攬人出具之上期工程款收款證明。 

（五）管理銀行合理要求之其他文件或證明。 

十六、專戶動用之暫停及臨門合約之終止 

（一）如發生下列任一事件，管理銀行應通知九二一基金會後，依九二一基金會之指示暫停接受九二一

基金會專戶內尚未動用之協助價款之動用申請或終止臨門合約： 

1.若九二一基金會提出書面反對時，管理銀行應暫停更新會之動用申請。 

2.更新會有任何聲明或陳述不實，或提供之文件為偽造、變造者。 

3.更新會未能取得、更新、維持或遵守或遭主管機關撤銷任何為實施更新重建計畫所需之許可、

核准、執照，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在。 

4.更新會未依臨門合約規定將社區重建專戶或重建自備款專戶之款項用於更新重建計畫。 

5.更新會不履行更新重建計畫相關之合約，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在

。 

6.更新會未履行臨門合約所規定之義務或承諾，如此項未履行係屬本條各項所未列舉且可補救之

違約情事，而更新會未能在收到管理銀行之通知後三十日內補救完成，或若此項不履行無法於

三十日內補救完成，更新會未在規定之三十日期限內開始進行補救，致其後無法在管理銀行訂

定期間內完成補救者。 

7.未申請協助項目四之借款人未依規定繳付重建自備款，且未經第三人代繳者。 

8.除前述各項外，更新重建計畫工程之相關合約有違約情事發生或其他重大事件足以使管理銀行

善意認定更新會將不履行或無法履行更新重建計畫工程相關合約之義務者。 

（二）經管理銀行通知更新會暫停臨門合約專戶動用申請者，若經更新會證明並經九二一基金會會同管

理銀行認定暫停動用之事由業已消失後，得恢復之。 

十七、自備款之繳付義務 
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（一）申請協助項目三且未申請協助項目四之借款人，應依臨門合約所規劃之時程及金額，將重建自備

款分期存入自備款專戶。 

（二）借款人未依規定按期繳付自備款，且經管理銀行定期七日以上催告仍未繳付者，經管理銀行通知

更新會，視同該未按期繳付重建自備款之借款人以不可撤銷之方式授權更新會向九二一基金會申

請自備款融資（協助項目四），並授權由更新會與九二一基金會簽訂相關契約，並以臨門合約作

為借款人為前開授權之證明。 

（三）於更新會依前項規定代特定借款人向九二一基金會申請自備款融資者，不論是否經九二一基金會

核准，更新會均應立即將結果通知該借款人及管理銀行。 

（四）借款人未按期繳付自備款，經更新會申請九二一基金會同意予以融資者，有關臨門合約之追加簽

訂與自備款融資之清償，均依協助項目四之規定辦理。 

 

第三章  擔保及承諾 

 

十八、擔保之提供 

申請九二一基金會提供重建融資之借款人，應依下列規定提供擔保： 

（一）各借款人同意將其於更新重建計畫下取得之土地、更新重建取得之建物及其他相關附屬建物，於

完成登記之同時，共同設定或追加設定第一順位最高限額抵押權予九二一基金會。借款人以不可

撤銷之方式授權更新會全權代理借款人簽訂抵押權設定契約書及辦理抵押權設定相關手續，並以

臨門合約作為借款人為前開授權之證明。 

（二）借款人之土地已於申請九二一基金會協助前設定抵押權予原貸款金融機構者，得以次順位抵押權

設定予九二一基金會。 

（三）借款人確實聲明其所提供之擔保物完全為其合法所有，除土地於申請九二一基金會協助前已設定

抵押權予原貸款金融機構者外，他人並無租賃、借用、設定負擔、假扣押、假處分或其他任何權

利，亦無任何九二一基金會及管理銀行所不知之物或權利之瑕疵，如有不實，該借款人除應另行

提供九二一基金會及管理銀行認可之其他相同或較高價值之擔保物或立即清償重建融資外，並應

賠償九二一基金會因此所受之損害。 

（四）借款人非經九二一基金會之書面同意，不得將擔保物之全部或一部拆除、改建、或為其他足以減

少或毀損擔保物價值之一切行為，並同意由九二一基金會及管理銀行隨時查驗，否則該借款人除

應另行提供九二一基金會及管理銀行認可之其他相同或較高價值之擔保物或立即清償重建融資

外，並賠償九二一基金會因此所受之損害。 

（五）擔保物如因公用徵收或其他原因，由第三人付款補償或賠償時，借款人授權九二一基金會得直接

領取該補償或賠償款項，並以臨門合約作為借款人為前開授權之證明，就取得之補償或賠償款

項，九二一基金會得抵充該借款人應清償九二一基金會之重建融資。 

（六）擔保物如需登記、占有、管理或變更登記或辦理其他手續或因更換、增加擔保物致需辦理有關手

續，或因毀損滅失，而對第三人或保險人求償需辦理有關手續者，借款人均應立即照辦，其費用

均由借款人各自負擔。擔保物之管理、維修、稅捐及其他應付費用，亦由借款人各自負擔。 

十九、承諾及保證事項 

（一）更新會應依本合約規定使用本合約重建貸款專戶及重建自備款專戶內之款項，並應依相關時程執

行本更新重建計畫，並於更新會之會計帳冊上詳細載明本更新重建計畫工程支付明細。 

（二）更新會應於任一借款人未依規定按期繳付重建自備款時，代理該借款人向九二一基金會申請協助

。 

（三）更新會應遵守所有相關之法令規定，並應取得並維持所有實施更新重建計畫所需之許可。 

（四）更新會應維持本更新重建計畫下所有合約之完全效力，並履行其在所有合約下之條款及義務。未

經管理銀行事先以書面表示同意，更新會不得任意修正或變更任何合約條款。 
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（五）更新會於向主管機關定期申報事業計畫、權利變換計畫及預算等執行情形，與資產負債表、收支

明細表及其他經主管機關指定之報表時，應同時交付副本乙份予九二一基金會與管理銀行。 

（六）更新會應確實依該直轄市、縣（市）政府核定公告之更新重建計畫及相關法令規定執行更新重建

。未經九二一基金會事先同意，更新會不得任意變更更新重建計畫。 

（七）若協助標的與工程承攬人發生糾紛，更新會及申請者、借款人應於協助標的移轉登記前解決之。 

（八）更新會應盡善良管理人之注意義務履行其與九二一基金會簽署之合約，否則應對九二一基金會負

損害賠償責任。 

（九）更新會應於權利變換計畫核定公告後，向該管直轄市、縣（市）政府申請禁止移轉、分割及設定

負擔。 

 

第四章  重建融資之清償 

 

二十、重建融資及利息之清償 

（一）更新會應於更新重建計畫建物取得使用執照後，立即通知管理銀行，由管理銀行發函通知借款人

辦理重建貸款融資及自備款融資之清償，借款人應自管理銀行通知日起算三個月內清償全部重建

融資及利息。 

（二）前項重建融資屬於自備款融資部分，應加計自備款融資利息。 

（三）借款人確定無法如期清償重建貸款融資、自備款融資及利息時，得於清償截止日前主動向九二一

基金會及管理銀行提出不清償之聲明。  

 

第五章  違約處理 

 

廿一、重建自備款未繳付之處理 

（一）應自行繳付重建自備款（申請協助項目三未申請協助項目四）之借款人未依規定按期繳付重建自

備款，且經管理銀行定期七日以上催告仍未繳付者，經管理銀行通知更新會，視同未繳付重建自

備款之借款人，以不可撤銷之方式授權更新會向九二一基金會申請協助項目四之協助，由九二一

基金會提供重建自備款融資。 

（二）未依規定繳付重建自備款之借款人，經九二一基金會同意提供重建自備款融資者，應比照「臨門

方案」協助項目四之規定辦理。 

廿二、遲延利息及違約金 

（一）借款人未於規定期限清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，依應還款總額，以管理銀行通知

清償之日起至九二一基金會通知行使購買選擇權之日為期，至多不超過四個月，計付年利率百分

之八之遲延利息予九二一基金會。 

（二）借款人未於規定期限內清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，依應還款總額計付百分之零點

三五之違約金予九二一基金會。 

廿三、重建融資未清償之處理 

（一）借款人未於規定期限清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，九二一基金會得行使購買選擇權

，購買借款人依更新重建計畫分配所得之土地及建物。 

（二）九二一基金會如擬行使購買選擇權時，應於清償期限或借款人提前聲明不清償後三十日內通知借

款人及更新會。 

（三）九二一基金會得以重建融資總額及加計自備款融資利息（協助項目四）、延遲利息及違約金抵充

買賣標的價金之一部分，其餘額於借款人取得協助標的所有權後，由管理銀行先行提存土地增值

稅、代為清償積欠之社區管理費、抵押權債務及其他費用，塗銷抵押權登記，並將協助標的所有

權移轉登記予九二一基金會後，如有餘額，則於完成交屋並結算所有相關費用後一個月內，再轉
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撥給借款人。如該餘額為負數時，不足之部分由借款人負擔。 

（四）買賣標的價金之計算方式比照第一章第八點協助原則。 

（五）有關買賣標的之購買條件一併納入臨門合約中。 

 

第六章  產權移轉與處理 

 

廿四、價購產權之所有權移轉 

（一）更新會（協助項目一）及申請者（協助項目二）應於取得協助標的所有權後一個月內，備妥文件

配合建築經理公司辦理協助標的之抵押權塗銷、所有權移轉登記與交屋手續。 

（二）有關協助標的之移轉條件一併納入臨門合約中。 

廿五、重建融資未清償之所有權移轉 

（一）更新會及未依規定清償重建融資之借款人應於九二一基金會通知行使購買選擇權後一個月內，備

妥文件配合建築經理公司辦理買賣標的之買賣、抵押權塗銷、移轉登記與交屋手續。 

（二）有關買賣標的之購買條件一併納入臨門合約中。 

廿六、產權之處理 

（一）九二一基金會取得之產權，原土地所有權人有最優先承購權。 

（二）前項有關產權之處分與銷售辦法，另行訂定之。 

 

第七章  附則 

 

廿七、辦理程序 

「臨門方案」之作業程序，如下所示。 

（一）更新會提出申請： 

都市更新會應檢具下列文件送至九二一基金會： 

1.臨門專案計畫申請表三份（表一）。 

2.更新前後產權基本資料三份（表二）。 

3.申請協助同意比例統計表三份（表三）。 

4.申請協助同意書及不參與權利變換計畫者之授權書正本一份、影本二份（表四之一及表四之二

）。 

5.更新前後產權變換資料三份（表五）。 

6.申請協助明細三份（表六）。 

7.申請協助價款試算報告及附表三份。 

8.原土地所有權人土地登記謄本影本一份。 

9.都市更新會立案證書影本三份。 

10.經縣（市）政府核准之更新會及其理事長印鑑章式樣三份。 

11.三家鑑價機構報告書各一份。 

12.核定公告之都市更新事業計畫說明書圖三份。 

13.核定公告之權利變換計畫說明書圖三份。 

14.若涉及建商爭議者，檢附與建商之協議書影本三份。 

15.建築執照影本三份（臨門合約簽訂前）。 

16.公告禁止移轉。分割及設定負擔函文影本三份。 

17.依法可承造本更新重建工程並登記開業之營造廠或土木包工業證明文件三份（申請動用重建

融資撥入社區重建專戶前）。 

18.營造廠或土木包工業取得之工程履約保證書三份（申請動用重建融資撥入社區重建專戶前）
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。 

19.營造合約副本或影本三份（申請動用重建融資撥入社區重建專戶前）。 

檢附文件如為影本，需加蓋與正本相符及更新會大小章。 

檢附文件一至三、五至七應同時提交電腦檔（WORD及EXCEL檔）。 

（二）文件審查： 

九二一基金會於收到更新會所提出之臨門方案申請文件後，委由都市更新基金會進行文件審查，

符合規定者，即進行委託評估與內容初審。未能符合規定者，通知該更新會於一個月內補正，未

能於期限內補正者，退回該申請。文件審查重點如下： 

1.前項所列書圖文件是否齊備。 

2.是否符合申請條件及協助原則。 

（三）委託評估： 

在通過文件審查後，由九二一基金會委託原三家鑑價機構以外之其他一家鑑價機構，針對更新會

所提供之鑑價報告書進行評估，評估其鑑價內容是否合理，供審查小組參考。 

（四）內容初審： 

都市更新基金會就更新會所提之書件進行申請內容初審，除作成初審意見表外，亦得須依需要先

通知更新會就初審意見提出說明或採行必要之修正，併同申請文件提送審查小組。初審內容重點

如下： 

1.權利變換計算架構（包括共同負擔、分配方式等）是否合理。 

2.申請協助項目之各項計算內容是否正確。 

3.都市更新事業執行之可行性。 

（五）審查小組審查： 

審查小組就申請案進行審查時，視實際需要邀請更新會至審查小組說明，或委請審查委員進行實

地訪查，再提請審查小組審查，並作成審查結論。其審查結果分為予以同意及不予同意。 

1.予以同意：將申請案件逕送九二一基金會董事會核定。 

2.不予同意：將審查小組之不予同意理由，通知更新會。 

（六）異議申覆： 

更新會於收到不予同意通知後，應於一個月內提出申覆，提請審查小組複審，經複審決議再退件

後，即不得再行提出申覆。 

（七）董事會核定： 

審查小組之審查結果報經九二一基金會董事會核定。董事會之核定結果為同意核准及不予核准。 

1.同意核准：董事會同意核准後，通知更新會進行簽約事宜。 

2.不予核准：敘明不予核准理由通知更新會，不得再提申覆。 

（八）核准通知： 

經九二一基金會董事會同意核准後，由九二一基金會通知更新會辦理簽約手續。 

（九）簽約： 

依九二一基金會所擬之臨門合約，由更新會會同申請者、借款人及管理銀行至更新會所在地辦理

簽約事宜。 

（十）撥款： 

九二一基金會於簽訂合約後，依第二章撥款之規定處理。 

（十一）設定： 

於更新會、申請者及借款人完成產權登記之同時，設定抵押權予九二一基金會。 

（十二）產權取得： 

1.更新會（協助項目一）及申請者（協助項目二）應於取得協助標的所有權後一個月內，備妥

文件配合管理銀行辦理協助標的之抵押權塗銷、移轉登記與交屋手續。 
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2.更新會及未依規定清償重建融資及利息之借款人應於九二一基金會通知行使選擇權後一個月

內，備妥文件配合管理銀行辦理買賣標的之買賣、抵押權塗銷、移轉登記與交屋手續。 

廿八、監督與報告 

（一）配合「都市更新團體設立及解散管理辦法」第三十條及第三十一條規定，都市更新會應每季向九

二一基金會申報事業計畫、權利變換計畫及預算等執行情形，並提供會計資產負債表、收支明細

表及其他經主管機關指定之報表，並副知管理銀行。 

（二）九二一基金會有權隨時派員查核更新會帳目之權利，一旦發現都市更新會執行都市更新事業有違

「都市更新條例」第五十六條規定者，得主張解除依本作業要點所訂之臨門合約。 

廿九、其他 

更新單元內如有二棟以上建築物，其產權可分割且可供未來單獨建築使用者，或兩個以上更新單元擬進

行合併辦理更新重建者，可不受申請條件及申請時機之限制提出協助申請，其相關規定及辦法另擬之。 
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表一  築巢專案之臨門方案申請表 

   

築巢專案之臨門方案 

申請表 

申 請 單 位                        都市更新會 

理 事 長  電 話  傳 真  

地 址  

聯 絡 人  電 話  傳 真  

地 址  

縣（市） 鄉（鎮市區） 段 小段 地號 
申 請 單 元 座 落 

     

基 地 面 積 平方公尺（                 坪） 

構造 單元內棟數說明 樓層數與用途 戶數 總樓地板面積 

 

 

 

    
更新前建築型態 

說 明 

更新前總權利價值（ΣB）＝ 

構造 單元內棟數說明 樓層數與用途 戶數 總樓地板面積 

 

 
    

更新後建築型態 

說 明 

更新後總權利價值（ΣD＝ΣI）＝ 

銀行公會指定之

主 辦 行 
 管 理 銀 行  建 築 經 理 公 司  

申請協助統計（更新後） 

申請重建融資 
協 助 項 目 戶 數 重建費用R 補償費用C 

貸款融資X 自備款融資Y 

合計 

C＋X＋Y 

協 助 項 目 一       

協 助 項 目 二       

協 助 項 目 三       

協 助 項 目 四       

合 計       

註：協助項目一與協助項目二之貸款融資與自備款融資部分，依該標的重建費用之八：二比例填寫。 

 

申請單位：○○○○都市更新會 

理事長：○○○ 

 

中 華 民 國   年   月    日 
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表二  更新前後產權基本資料 

更 新 前 更 新 後 

分 配 前 土 地 持 分 分 配 後 土 地 持 分 建 物

序號 

原土地 

所有權

人 

面積 

（M
2
） 

面積

（坪） 
比例 

單元編

號 

更新後 

所有權

人 

申請 

協助項

目 

面積 

（M
2
） 

面積

（坪） 
比例 

主建物 

面積 

附屬建

物面積 

共同使

用持分

面積

（M
2
） 

總面積 

（M
2
） 

總面積

（坪） 

樓 層 ／

總 樓 層

停 車 位 

編 號 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

合 計                  

註：若有未參與分配（減戶）部分，請排於表格最後端。 

註：共同使用面積（M
2
）＝        M

2
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表三  申請協助同意比例統計表  

 

築巢專案之臨門方案 

同意參與比例統計表 
 

本都市更新會同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫比例，符合下列申請條件之一（於該申請條件中打勾

並填寫數據說明實際同意比例）： 

 

□申請條件一： 

同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，且同意配合參與更新重建計畫工程，比例超過更新單元範圍內

土地及建築物所有權人百分之五十以上，且土地總面積及建築物總樓地板面積百分之五十以上者。 

所有權人人數（人） 面積（平方公尺）  

土地 建物 土地 建物總樓地板 

全區總和（O）     

同意數（P）     

同意比（P/O）（%）     

 

□申請條件二： 

同意參與都市更新事業計畫與權利變換計畫，且同意配合參與更新重建計畫工程，其權利價值比例超過更新

單元範圍內更新後總權利價值百分之五十以上者。 

產權總值（元） O  

同意參與者權利價值（元） P  

同意比（P/O）（%）  

說明：產權總值係指依核定之更新後總權利價值。 

 

 

申請單位：○○○○都市更新會 

理事長：○○○ 

 

 

 

中 華 民 國   年   月    日 
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表四之一  申請協助項目二至四同意書  

 

築巢專案之臨門方案 

申請協助同意書 
  

編號：                 

 

本人○○○同意依  貴會「築巢專案之臨門方案作業要點」之規定，提供更新後本人所有之座落於○○○○縣

（市）○○鄉（鎮、市、區）○○段○○小段○○地號土地（土地持分○○）及建物，（建物標示於核定之權

利變換計畫書之編號○○），授權與○○都市更新會代刻印章，由 都市更新會向 貴會申請臨門方案之協助、

簽訂臨門合約、辦理抵押權設定及塗銷、產權過戶及其他一切相關事項。  

 

一、申請協助項目： 

□協助項目二：由  貴會直接價購。         

□協助項目三：申請重建貸款融資。 

□協助項目四：申請重建自備款融資。 

 

二、本人同意 貴會及 貴會委任之管理銀行於審核及執行本人所申請之臨門方案協助目的範圍內，得包括但

不限於向管理銀行及財團法人金融聯合徵信中心等機構查詢及利用本人所有相關資料。 

 

特立此據為憑。 

  

此致 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

立同意書人：            （簽章） 

身份證字號： 

戶籍地址： 

聯絡地址： 

聯絡電話： 

更新會：                   都市更新會 

理事長：                    （簽章）  

 

中 華 民 國   年   月    日 
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表四之二  不參與權利變換計畫授權書  

 

築巢專案之臨門方案 

申請協助授權書 
  

編號：                 

 

本人○○○同意 貴會及 貴會委任之管理銀行於審核及執行○○都市更新會所申請之臨門方案協助目的範圍

內，得包括但不限於向管理銀行及財團法人金融聯合徵信中心等機構查詢及利用本人所有相關資料。 

 

 

特立此據為憑。 

  

此致 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

立同意書人：            （簽章） 

身份證字號： 

戶籍地址： 

聯絡地址： 

聯絡電話： 

更新會：                   都市更新會 

理事長：                    （簽章）  

 

中 華 民 國   年   月    日 



 

  

表五  更新前後權利變換資料 

更 新 前 更 新 後 

序號 
原土地所有權

人 

更新前 

權利價值B 

更新前 

權利價值比例

Ｆ 

單元編號 
更新後 

所有權人 

申請 

協助項目 

調整後權利價

值比例Ｆ’ 
更新後應分配 

權利價值D 

更新後實分配 

權利價值I 

差額價金 

（Ｊ＝Ｉ－D） 

           

           

           

           

           

           

           

           

合 計           

註：若有未參與分配（減戶）部分，請排於表格最後端。 

註：權利變換比例F＝Ｂ／ΣＢ 

註：未參與分配者其權利變換比例應比例分攤給申請協助項目一者（更新會）。 

註：ΣF＝ΣF’ 

註：F’係指因更新前後戶數差異而產生之虛擬分配。 

註：更新後應分配權利價值D＝ΣD×F’ 

註：更新後實分配權利價值I由估價機構估算。 

註：應繳差額價金者為（＋）、應領差額價金者為（－）。 

 

 

 



 

  

表六  申請協助明細 

重建費用R 申請重建融資 單元

編號 

更新後 

所有權人 

申請 

協助項目 
補償費用C 

重建工程費用K 差額價金J 合計 貸款融資X 自備款融資Y 
協助價款Ｔ 

          

          

          

          

          

          

合計          

註：申請價款（Ｔ）＝補償費用（C）＋貸款融資（X）＋自備款融資（Y） 

註：申請協助項目三、四者應付之補償費用已列入協助項目一之代償補償費用項下，故其補償費用欄位空白。 

註：應繳差額價金者為（＋）、應領差額價金者為（－）。 

註：貸款融資X＝重建費用×80%。以萬元為單位，以下捨去。 

註：自備款融資Y＝重建費用×20%。 

註：協助項目一與協助項目二之重建融資與自備款融資部分，依該標的重建費用之八：二比例填寫。 

註：持分部分以分數計。持分面積計至小數點下二位（以下四捨五入）。金額部分均至整數位。 



 

  

巢專案之臨門方案 

申請協助價款試算報告及附表 
附表一 補償費用之計算 

代 償 準 備 金 
序 號 

原 土 地 

所 有 權 人 

申 請 

協 助 項 目 

原土地持分 

面 積 
單 價 

原 持 分 

土 地 價 款 

補 償 費 用 

C 抵押權債務 土地增值稅 社區管理費 其 他 小 計 

補 償 費 用 

餘 額 
備 註

              

合 計              

註：土地價值評估方式係委託○○、○○、○○三家估價機構進行估算，後經本更新會於○○年○○月○○日於○○會議中決議採○○估價機構，以○○年○月○日為評定基準日之評估價值為

準。 

註：更新前土地平均評估價值為○○○○元/坪（○○○○元/㎡）。 

註：補償費用餘額＝補償費用－代償準備金 

註：若有未參與分配（減戶）部分，請排於表格最後端。 

註：土地增值稅需預估產權登記時之課徵，並依都市更新條例第四十六條折減。 

註：抵押權債務應包含加計利息部分。 

註：其他項目請另行列舉。 

 

附表二 重建費用之計算 

重建費用R 

單元編號 更新後所有權人 申請協助項目 
調整後權利變換 

比例Ｆ’ 

共同負擔費用 

(Ａ) 

折減金額 

M 
重建工程費用 

Ｋ＝Ａ－M 
差額價金 合計 

         

    ΣＡ     

註：總共同負擔費用＝相關工程費用（附表2-1、2-2）＋權利變換費用（附表2-3）－整體型補助款（附表2-4）＝○○○○元 

註：更新前土地及建物總價值（ΣＢ）＝○○○○元 

註：共同負擔費用（Ａ）＝總共同負擔費用×調整後權利變換比例（Ｆ’） 

註：重建工程費用（Ｋ）＝共同負擔費用（Ａ）－其他折減金額（附表2-5） 



 

  

附表2-1相關工程費用 

項 目 金 額 說 明 

建築設計費  委由○○建築師負責。 

營建費用  

1.與○○（營造廠）於○○年○○月○○日簽訂之營建合約。 

2.尚未簽訂營建合約，依核定之權利變換計畫書所列工程費用，該費用

由○○（單位：例如營造廠、建築師、規劃團隊等）提列。 

3.有關營建費用細項另行附表2-2。 

地質鑽探費  委由○○鑽探公司於○○年○○月○○日進行鑽探工作。 

建物拆除費（地下室拆除費）  
1.若包含在營建費用中，則本項為0。 

2.本項工作委由○○公司進行拆除工作。 

管理基金   

其他項目  請自行列舉。 

合 計   

 



 

  

附表2-2  營建費用 

工     程     項     目 單項成本（複價） 平均造價（元/坪） 成本百分比（%） 

壹、建築工程    

1.假設工程    

2.基礎工程    

3.結構體工程    

4.外部裝修工程    

5.內部裝修工程    

6.門窗工程    

7.防水隔熱工程    

8.雜項工程    

9.庭園綠化工程    

10.設備工程    

11.工程管理費用    

小計    

貳、機電工程    

1.電氣工程    

2.弱電工程    

3.給排水工程    

4.生活廢水工程    

5.消防設備工程    

6.通風工程    

小計    

合計（壹＋貳）    

工程營業稅    

總 計    

 



 

  

附表2-3權利變換費用 

項 目 金 額 說 明 

都市更新規劃費及作業費  
委由○○（規劃團隊）負責，包括更新事業計畫與權利變換計畫，以及

都市更新會行政作業費。 

估價費用  

1.與○○等三家鑑價機構簽約，其各家委辦費用為○○元 

2.最後選定○○鑑價機構為本案價值依據。 

3.本項費用若包括在都市更新規劃費中，則本項為 0，並於都市更新規

劃費中註記「包括估價費用」。 

地籍整理費  係依每戶列○○元計。 

  請自行列舉。 

合 計   

 

附表2-4 整體型補助款 

項 目 金 額 說 明 

都市更新規劃設計及作業費  

更新事業計畫規劃費○○元。 

權利變換計畫規劃費○○元。 

都市更新會行政作業費○○元。 

震損集合住宅地下層拆除費  

原地下層面積○○平方公尺。 

北部：每平方公尺1200元。 

中、南部：每平方公尺1000元。 

  請自行列舉。 

合 計   

 

 



 

  

附表2-5  其他折減金額 

單元編號 
更新後 

所有權人 

污水處理設施費補助 

Ｍ1 

建築設計費補助 

Ｍ2 

建商協議折減金額 

Ｍ3 

營造工程價款差額 

Ｍ4 

其他項目 

Ｍ5 

折減金額 

(M＝ΣＭi) 

        

        

        

註：污水處理設施費補助每戶三萬元。 

註：建築設計費補助： 

1.本案興建○○戶。 

2.每平方公尺補助400元，最高補助每戶5萬元。 

3.○○戶以面積計，合計面積為○○平方公尺，補助額度為○○元。 

4.○○戶達最高補助額度，補助額度為○○元。 

註：如有未列之項目，請自行列舉。 

 

附表三 九二一基金會應付及代墊之補償及重建工程費用（協助項目一及協助項目二） 

補償費用 重建工程費用 

應付補償費用C’ 應付重建工程費用R’ 
單元

編號 

更新後 

所有權

人 

申請 

協助

項目 

應付參與分配

原所有權人補

償費用 

應付未分配原

所有權人補償

費用 

小計 

代墊補償費用

C” 
合計 

應付參與分配

部分之重建工

程費用 

應付未分配部

分之重建工程

費用 

小計 

代墊重建工程

費用R” 
合計 

             

             

註：土地價值評估方式係委託○○、○○、○○三家估價機構進行估算，後經本更新會於○○年○○月○○日於○○會議中決議採○○估價機構，以○○年○月○日為評定基準日之評估價值為

準。 

註：更新前土地平均評估價值為○○○○元/坪（○○○○元/㎡）。 

 



 

  

附表3-1 九二一基金會應付及代墊未分配戶補償及重建工程費用明細 

補償費用 重建工程費用 

單元編號 
更 新 後 

所 有 權 人 

申 請 

協助項目 

實 分 配 

權 利 價 值 

未 分 配 戶 

分 配 比 例 
代墊未分配戶 

補償費用 

應付未分配戶 

補償費用 

代墊未分配戶部分 

重建工程費用 

應付未分配戶部分 

重 建 工 程 費 用 

         

         

合 計         

 

 

附表四 補償費用之發放對照表 

單 元 編 號
更 新 後 

所 有 權 人 

九二一基金會 

應付補償費用 

九二一基金會 

代墊補償費用 
ð 原 土 地 所 有 權 人

原土地所有權人應領

補 償 費 用 
代 償 準 備 金

補 償 費 用 

餘 額 

    ð     

    ð     

    ð     

    ð     

    ð     

註：更新後所有權人分別為更新會（協助項目一）及申請者（協助項目二）。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

附錄二  築巢專案之臨門方案委任合約 
 

立合約人： 

財團法人九二一震災重建基金會（以下簡稱甲方） 

【銀行名稱】銀行股份有限公司（以下簡稱乙方） 

【建經名稱】建築經理股份有限公司（以下簡稱丙方） 

 

甲方依「財團法人九二一震災重建基金會築巢專案之臨門方案作業要點」（以下稱「臨門方案作業要點」）辦

理【社區名稱】更新重建計畫（以下稱「本更新重建計畫」）之相關協助事項，將與【社區名稱】都市更新會

（以下稱「更新會」）或該社區之住戶（以下稱「住戶」）簽訂「臨門方案之協助項目一之不動產所有權移轉

合約」、「臨門方案之協助項目二之不動產所有權移轉合約」、「臨門方案之協助項目三及四之重建融資及不

動產購買合約」等合約（以下合稱「臨門方案合約」），茲為處理臨門方案合約，甲方分別委任乙方及丙方代

理甲方辦理上開各合約相關事項，三方同意條款如下： 

 

第一條  甲方委任乙方事項 

一、甲方茲委任乙方擔任管理銀行，依本合約、「臨門方案作業要點」及臨門方案合約等規定，代理或協

助甲方辦理左列事項： 

（一）專戶設置及管理。 

（二）資金撥付。 

（三）逾期欠款之催收及追償。 

（四）報表（報告）及文件管理。 

（五）貸款清償及協助辦理轉貸作業。 

（六）貸款諮詢服務。 

（七）其他臨門方案協助事宜。 

二、前項所列委任事項應配合本更新重建計畫進度進行，內容詳如附件一「乙方工作內容及執行方式」及

附件三「工作流程及分工表」所示。 

第二條  甲方委任丙方事項 

一、甲方茲委任丙方擔任工程及產權管理顧問，依本合約、「臨門方案作業要點」及臨門方案合約等規定

，代理或協助甲方辦理左列事項： 

（一）更新會之重建財務計畫之評估。 

（二）本更新重建計畫之工程品質抽查及進度查核。 

（三）本更新重建計畫之工程款撥款簽證。 

（四）本更新重建計畫之營建管理。 

（五）本更新重建計畫之產權管理。 

（六）不動產清理處分及續建管理。 

（七）協助更新會事宜。 

（八）其他臨門方案協助事宜。 

二、前項所列委任事項應配合本更新重建計畫進度進行，內容詳如附件二「丙方工作內容及執行方式」及

附件三「工作流程及分工表」所示。 

第三條 委任期間 

本委任合約存續期間自訂約之日起至本合約所訂委任事項辦理完竣時終止。惟乙方代辦第一條第一項第三



 

 

款所訂「逾期欠款之催收及追償」，於乙方為甲方取得執行名義時，即告完成。 

第四條  服務費用 

一、乙方辦理本合約約定事項收取服務費用共計新台幣  佰  拾  萬元整，其支付方式如下： 

第一期：本合約簽訂後撥付服務費用之二分之一，計新台幣  佰  拾  萬  仟元整。 

第二期：住戶取得之本更新重建計畫下土地及建物，已依臨門方案合約完成抵押權設定與九二一基金

會後，撥付服務費用之二分之一，計新台幣  佰  拾  萬  仟元整。 

乙方辦理本合約委任事項支出之律師費、訴訟費等由甲方負擔，但如係因乙方之故意或過失而發生者

，應由乙方負責。除本合約另有規定外，甲方不給付其他費用。 

二、丙方辦理本合約約定事項收取手續費為新台幣  佰  拾  萬元整，其支付方式如下： 

第一期：本合約簽訂後撥付服務費用之二分之一，計新台幣  佰  拾  萬  仟元整。 

第二期：住戶取得之本更新重建計畫下土地及建物，已依臨門方案合約完成抵押權設定與九二一基金

會後，撥付服務費用之二分之一，計新台幣  佰  拾  萬  仟元整。 

第五條  其他約定 

一、甲方得隨時請求乙方及丙方提供本合約相關之資料，乙方及丙方應予配合。 

二、乙方或丙方發現專戶資金顯有不足支應後續工程款之情形，應主動預為通知甲方。 

三、為履行本合約之必要，乙方或丙方得透過甲方，要求甲方及他方提供與本合約相關文件或資料。 

四、乙方及丙方應依甲方之指示，執行本合約相關工作，並應盡善良管理人之注意義務履行本合約。 

五、乙方及丙方應分別依本合約之約定履行其義務，並互相協調合作，以協助甲方執行及管理臨門方案合

約，甲方於必要時得召集乙方、丙方及其他相關單位，召開會議。 

六、非經甲方同意，乙方及丙方不得選任複代理人或第三人辦理部分委任事項。 

七、乙方及丙方除本合約所訂工作項目外，應依工作流程及分工表（如附件三）所列工作事項，主動協助

甲方及更新會完成重建工作。 

第六條 合約附件 

一、財團法人九二一震災重建基金會築巢專案之臨門方案作業要點。 

二、臨門方案之協助項目一至四之合約範本及簽約住戶名冊。 

三、乙方工作內容及執行方式。 

四、丙方工作內容及執行方式。 

五、工作流程及分工表。 

本合約之附件亦為本合約之一部份，乙方及丙方均應遵守。如本合約之附件有不一致之處，其優先適用順

序依序為（１）「臨門方案合約」（２）附件一及二（３）附件三（４）「臨門方案作業要點」。 

第七條  標題 

本合約條款標題僅為方便參考之用，不得作為解釋本合約之根據。 

第八條  準據法 

本合約以中華民國法律為準據法。 

第九條  管轄法院 

若因本合約涉訟，甲乙丙三方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。 

第十條  合約份數 

本合約正本及副本均壹式參份，由甲乙丙三方各執乙份為憑。 

 

中 華 民 國 九 十 一 年    月    日 

 



 

 

立合約人：  甲  方：財團法人九二一震災重建基金會 

董事長：殷  琪 

 

執行長：謝志誠 

 

乙  方：【銀行名稱】銀行股份有限公司 

代表人： 

 

丙  方：【建經名稱】建築經理股份有限公司 

代表人： 

 

 

附件一：乙方工作內容及執行方式 

附件二：丙方工作內容及執行方式 

附件三：工作流程及分工表 



 

 

附件一  乙方工作內容及執行方式 

 

一、專戶設置及管理 

（一）協助專戶設置： 

九二一基金會於接受更新會正式申請並簽訂臨門方案合約後，管理銀行應主動協助九二一基金會及

更新會開立下列專戶： 

１．九二一基金會專戶： 

（１）九二一基金會於管理銀行以九二一基金會之名義開立九二一基金會專戶。 

（２）存入之款項：更新會申請協助項目一、協助項目二之補償費用與重建費用，協助項目三

之重建貸款融資及協助項目四之重建自備款融資等協助款項。 

（３）匯入時點：於更新會提出首次動用申請，並由管理銀行審核後（如為重建工程費用，並

應取得建經公司撥款簽證），由九二一基金會依管理銀行之書面通知，一次匯入九二一

基金會專戶。 

２．更新會之社區重建專戶及自備款專戶： 

（１）協助更新會於管理銀行以更新會名義分別開立社區重建專戶及自備款專戶。 

（２）存入款項： 

甲、社區重建專戶：更新會申請協助項目一、協助項目二之補償費用、協助項目一及協

助項目二之重建費用之百分之八十，與協助項目三之重建貸款融資等款項。 

乙、自備款專戶：更新會申請協助項目一、協助項目二之重建費用之百分之二十與協助

項目四之重建自備款融資等款項，及未申請協助項目四之住戶繳付之自備款。 

（３）匯入時點：依更新會提出之動用申請書，經管理銀行審核後（如為重建工程費用，並應

取得建經公司撥款簽證），由管理銀行分次自九二一基金會專戶匯入社區重建專戶或自

備款專戶。 

（二）專戶資金往來之帳務登錄管理事項：登載九二一基金會專戶及更新會社區重建專戶與自備款專戶之

資金往來情形。 

（三）資金流向報告：定期提供自九二一基金會專戶匯入社區重建專戶或自備款專戶後，轉撥至更新會於

動用申請書指定之對象（如更新重建計畫工程承攬廠商及其次承攬商或材料供應商）之資金流向報

告。 

（四）自備款融資利息之計算：就申請重建自備款融資（協助項目四）之住戶，管理銀行應自管理銀行自

九二一基金會專戶匯入自備款專戶之日起至通知清償日為止，通知住戶一次償還並按年息百分之五

計算自備款融資利息。 

（五）自備款之繳款通知：就申請重建貸款融資而未申請重建自備款融資之住戶（未申請協助項目四），

管理銀行應通知住戶依臨門方案合約規定之時程及金額，分期存入自備款專戶，並副知更新會。 

（六）協助專戶餘額之處理： 

１．社區重建專戶：於更新重建計畫完成或解除、撤銷或終止臨門方案合約時，社區重建專戶剩餘

之款項，應返還九二一基金會。 

２．自備款專戶：於更新重建計畫完成或解除、撤銷或終止臨門方案合約時，重建自備款專戶剩餘

之款項依各住戶（未申請重建自備款融資而由住戶自行繳付時）及九二一基金會原匯入金額比

例，分別返還各住戶及九二一基金會。惟應返還各住戶之金額，管理銀行應代九二一基金會先

行抵充該住戶應清償九二一基金會之重建融資。 

二、資金撥付 

（一）申請動用之審核：更新會於各次預定動用日之十個銀行營業日前向管理銀行提出申請動用（含首次

申請動用）並副知九二一基金會及建經公司，同時檢附下列各項文件予管理銀行審核： 

１．動用申請書。 



 

 

２．更新會書面聲明： 

（１）更新會依臨門合約所為之承諾、保證及約定事項與所提供之文件資料均屬真實無誤，臨

門合約所規定之文件資料業經提供，且仍持續有效且適用，並無變更或已為最新變更通

知，或已自行或依管理銀行之請求提出最新變更文件資料，且該等最新提出之變更資料

，持續有效且適用。 

（２）聲明無任何違反臨門合約之事件發生或存續。 

３．更新會理事會同意該次動用之議事錄影本。 

４．更新會應提出前次自專戶動用之款項確已依動用申請書所載用途使用之證明文件，包括但不限

於承攬人出具之上期工程款收款證明。 

５．管理銀行合理要求之其他文件或證明。 

（二）撥付程序：依協助項目、付款性質及付款方式不同，轉撥給更新會於動用申請書指定之對象： 

１．補償費用：核定之補償費用於更新會於權利變換計畫核定後提出動用申請時，由管理銀行先行

保留土地增值稅、代為清償積欠之社區管理費、抵押權債務及其他費用，並取得保留及清償證

明之後，如有餘額，再轉撥給原土地所有權人（協助項目一之未參與分配者或協助項目二之無

法配合重建計畫者），如該餘額為負數時，不足之部分，協助項目一部分，由更新會負擔。協

助項目二部分由住戶自行負擔。 

２．重建費用：於管理銀行及建經公司收到更新會申請動用文件後，建經公司應進行工程款撥款查

核，並於收文後七日內通知管理銀行其查核結果，管理銀行取得建經公司之撥款簽證後，即可

依簽證內容撥款至更新會之社區重建專戶或自備款專戶後，再即撥入更新會指定之更新重建計

畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（三）暫停撥付之條件：如發生下列任一事件，管理銀行應先通知九二一基金會後，依九二一基金會之指

示，暫停接受九二一基金會專戶內尚未動用之協助價款之動用申請： 

１．九二一基金會提出書面反對時，管理銀行應暫停更新會之動用申請。 

２．更新會有任何聲明或陳述不實，或提供之文件為偽造、變造者。 

３．更新會未能取得、更新、維持或遵守或遭主管機關撤銷任何為實施更新重建計畫所需之許可、

核准、執照，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在。 

４．更新會未依臨門合約規定將社區重建專戶或重建自備款專戶之款項用於更新重建計畫。 

５．更新會不履行更新重建計畫相關之合約，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在

。 

６．更新會未履行臨門合約所規定之義務或承諾，如此項未履行係屬本條各項所未列舉且可補救之

違約情事，而更新會未能在收到管理銀行之通知後三十日內補救完成，或若此項不履行無法於

三十日內補救完成，更新會未在規定之三十日期限內開始進行補救，致其後無法在管理銀行訂

定期間內完成補救者。 

７．住戶（未申請協助項目四之重建自備款融資者）未依規定繳付重建自備款，且九二一基金會未

同意代繳者。 

８．除前述各項外，更新重建計畫工程之相關合約有違約情事發生或其他重大事件足以使管理銀行

善意認定更新會將不履行或無法履行更新重建計畫工程相關合約之義務者。 

９．經管理銀行通知更新會暫停臨門合約專戶動用申請者，若經更新會證明並經九二一基金會會同

管理銀行認定暫停動用之事由業已消失後，得恢復之。 

三、逾期欠款之催收及追償 

（一）自備款之催收： 

１．應自行繳付重建自備款之住戶（申請協助項目三未申請協助項目四）未依規定按期繳付重建自

備款，且經管理銀行定期七日以上催告仍未繳付者，經管理銀行通知更新會，視同未繳付重建

自備款之住戶，以不可撤銷之方式授權更新會向九二一基金會申請協助項目四之協助，由九二



 

 

一基金會提供重建自備款融資。 

２．未依規定繳付重建自備款之住戶，經九二一基金會同意提供重建自備款融資者，有關臨門合約

之追加簽訂與自備款融資之清償，均依協助項目四之規定辦理。 

（二）重建融資之催收： 

１．住戶（申請協助項目三）未於規定期限清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，九二一基金

會得行使購買選擇權，購買住戶依更新重建計畫分配所得之土地及建物。 

２．九二一基金會如擬行使購買選擇權時，應於清償期限或住戶提前聲明不清償後三十日內通知住

戶及更新會。 

３．九二一基金會得以重建融資總額及加計自備款融資利息（如同時申請協助項目四時）、延遲利

息及違約金抵充買賣標的價金之一部分，其餘額於住戶取得協助標的所有權後，由管理銀行先

行保留土地增值稅、代為清償積欠之社區管理費、抵押權債務及其他費用，塗銷抵押權登記，

並將協助標的所有權移轉登記予九二一基金會後，如有餘額，則於完成交屋並結算所有相關費

用後一個月內，再轉撥給住戶。如該餘額為負數時，不足之部分由住戶負擔。 

４．買賣標的價金之計算方式比照第一章第八點協助原則辦理。 

５．有關買賣標的之購買條件依臨門合約之規定辦理。 

（三）重建融資遲延利息及違約金之計算及通知： 

１．住戶未於規定期限清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，依應還款總額，以管理銀行通知

清償之日起至九二一基金會通知行使購買選擇權之日為止，至多不超過四個月，計付年利率百

分之八之遲延利息予九二一基金會。 

２．住戶未於規定期限內清償或提前聲明不清償重建融資及利息時，依應還款總額計付百分之零點

三五之違約金予九二一基金會。 

四、報表（報告）及文件管理 

（一）按月統計編造相關帳戶之資金流入及流出報表報核事項。 

（二）抵押權設定文件之保管。 

（三）住戶或更新會應提出與管理銀行文件之保管。 

五、貸款清償及協助辦理轉貸作業 

協助住戶及更新會辦理貸款清償並協助辦理相關轉貸作業： 

（一）更新會應於更新重建計畫建物取得使用執照後，主動通知管理銀行，由管理銀行發函通知住戶辦理

重建貸款融資及自備款融資之清償，住戶應自收到通知之日起三個月內清償全部重建融資及利息。 

（二）處理方式： 

１．由住戶自行籌資償還。 

２．由住戶向銀行申請長期融資轉貸。 

３．由九二一基金會價購。 

４．依法律程序進行追償。 

（三）前項重建融資屬於自備款融資部分，應加計自備款融資利息。 

（四）住戶確定無法如期清償重建貸款融資、自備款融資及利息時，得於清償截止日前主動向九二一基金

會及管理銀行提出不清償之聲明。  

六、貸款諮詢服務 

（一）協助更新會處理舊貸款： 

１．提供重建後之產權分算相關資料予原貸銀行評估房地價值。 

２．協助擬獲配土地建物之權利變換計畫參與人與銀行溝通協議承受滅失建物之舊債權、及權利變

換負擔所需之新授信額度。 

（二）協助更新會貸款額度試算。 

（三）貸款諮詢服務等重建相關諮詢服務。 



 

 

七、其他臨門方案協助事宜 

（一）協助九二一基金會向更新會說明臨門方案之內容。 

（二）協助九二一基金會審核更新會臨門方案之送件內容。 

      



 

 

附件二  丙方工作內容及執行方式 

  

一、更新會之重建財務計畫評估 

（一）核估重建成本有無漏項或短估。 

（二）核估自籌款之分算有無不足或差異。 

二、本更新重建計畫之抽查工程品質及進度查核 

（一）作業內容： 

１．工程品質抽查。 

２．工程進度查核。 

３．實際進度與預定進度差異分析。 

４．工程進度控管建議。 

５．其他依契約規定應辦理工程查核事項。 

 （二）執行方式： 

１．查核工程承攬人所提之工程品管及品保計畫，對於工程全部工作項目之檢驗及材料取樣試驗等

品管工作之程序、時程、作業方法，予以評核與建議。 

２．監督並抽查承攬人是否落實品質管理。 

３．發現工程品質異常時，應即要求改善並對改善方式加以評核與建議。 

４．查核工程承攬人所提之施工計畫及總進度表，對其施工順序、要徑作業、工作天數、出工人數

等予以評核，作為進度查核之準據。 

５．不定期（每週至少一次）前往工地查核以隨時掌握工程進度。 

６．分析實際進度與預定進度之差異對承攬人提出趕工建議，並知會更新會及基金會。 

７．製作工程品質抽查及進度查核報告，主要內容為施工概況、施工工作天數、承攬人品管及取樣

試驗報告、品質抽查情況、工程進度與實際進度分析、施工品質及進度評核與建議。 

８．九二一基金會應要求更新會於工程合約中註明承攬人應提供甲方為執行本項服務所需文件資料

及給予執行時必要之協助與配合。 

９．建經公司為執行本項服務而致承攬人增加之檢驗、試驗等費用及其他費用皆包括在承攬人承攬

範圍內。 

三、本更新重建計畫之工程款撥款簽證 

（一）作業內容： 

１．核對各項施工內容及所占百分比。 

２．核對工程計價款。 

３．工程預算與執行預算差異分析。 

４．撥款簽證。 

（二）執行方式： 

１．依據承攬人提供工程合約書及總進度表查核承攬人所編列資金流量表及施工成本曲線表與總進

度表中各工作項目之工期、前後關係、工作量是否相符。作為往後查核之準據。  

２．依據承攬人提供工程合約書中各主要工作項目及金額，核算個別項目百分比，並依施工日程擬

定各項完成百分比作為查核之準據。  

３．依據不定時（每週至少一次）前往工地查核進度及完成工作項目，核計工程完成數量及金額，

作為核對工程計價款之依據。 

４．每月定期查核工程預算執行情形，並作比較差異分析。 

５．尾款結帳及逾期罰款查核。 

６．工程承攬人申請工程估驗款時，送更新會申請後轉送建經公司，建經公司應於收文後三日內至

工地進行查核，確實了解工程完成情況，並拍照存證，查核承攬人工程估驗單，對於本期估驗



 

 

計價項目進行核對，並於文到七日內製作撥款簽證書交予管理銀行。 

７．撥款簽證書內容：包括報告摘要、工作天數、完成工程進度及數量、工程估驗請款單、工程施

工照片、工程檢驗及試驗報告。 

四、本更新重建計畫之營建管理 

（一）作業內容： 

１．審查開工準備。 

２．審查勞工關係與勞務分包。 

３．審查工程安全衛生計畫。 

４．審查承攬人管理及執行現場各項臨時配合工程及假設工程。 

５．審查工程設計變更。 

６．查核承攬人管理日常之施工作業。 

７．審查合約管理。 

８．審查處理契約變更與索賠。 

９．審查竣工作業。 

（二）執行方式： 

１．建議更新會召開並列席開工前協調會，督促廠商履行義務提供資料，交營建管理人審核，包括

： 

（１）基地移交單。 

（２）開工報告書。 

（３）按合約調整承包單價與單價分析表。 

（４）詳細施工計畫書。 

（５）工程綜合保險及第三人意外責任險。 

（６）施工大樣圖送審進度表。 

（７）材料及設備送審進度表。 

（８）工程進度預定表。 

（９）工作日報、週報之格式與內容。 

（１０）承包商及工地負責人及工地安全衛生負責人。 

２．促請更新會依據契約內容辦理簽發開工通知書。 

３．審查與監督廠商遵守勞基法或類似規定，並審查勞務分包計畫。 

４．審查工程安全衛生計畫包括： 

（１）要求廠商提出安全衛生計畫。 

（２）檢討安全管理計畫。 

（３）定期安全抽查。 

（４）列席安全協調會。 

（５）督促廠商意外及安全報告之呈遞。 

（６）糾正不符安全之作業。 

５．審查承攬人現場各項臨時工程及假設工程計畫並查核其執行及管理情形，糾正其缺失。 

６．促請更新會建立工程變更之審查權限與程序並擬建議，據以審查工程變更設計。 

７．抽查承攬人管理日常之施工作業，包括： 

（１）監督分標廠商工作進度。 

（２）試驗報告與檢驗結果之登錄與查報。 

（３）工作檔案之紀錄與更新維護及保管。 

（４）定期報告（工作日報、週報、工程協調會議記錄、其他）。 

（５）整理並保存廠商之有關請款資料。 



 

 

（６）審核廠商請款內容。 

（７）審核廠商變更工作程序之申請。 

（８）對廠商具有價值之請求或變更要求加以審核並提報基金會。 

（９）工程協調會之列席。 

（１０）糾正不安全之作業及環境改善。 

（１１）查核承攬人管理品質及有關檢驗工作與計畫之進行。 

（１２）進度完工勘驗。 

８．審查合約管理： 

（１）列席工地協調會，隨時掌握進度。 

（２）審查設計單位對圖說疑義之書面解釋。 

（３）查核專案進行之協調與決策運作。 

（４）查核施工中之許可或憑證之保管。 

（５）查核施工大樣圖及樣品審核與協調。 

（６）對於不合規範或圖說之工作建議更新會要求限期改善或拆除重做。 

９．審查處理契約變更與索賠： 

（１）建議建立合約變更程序（即建立合約變更之申請、核決呈轉之程序與流程）。 

（２）變更金額之確認。 

（３）審查廠商所提出變更申請與仲裁要求。 

（４）審查變更合約。 

（５）建議建立索賠程序。 

１０．審查解釋合約文件： 

（１）審查權責單位解釋合約含糊不清之條文。 

（２）審查圖說與規範之解釋。 

（３）審查對合約糾紛解決方式。 

（４）查核解釋資料之保存。 

１１．審查竣工作業： 

（１）審查竣工驗收計畫。 

（２）初驗。 

（３）複驗。 

（４）尾款支付與結帳。 

（５）協助甲方處理價購房屋之交屋作業。 

五、本更新重建計畫之產權管理 

（一）協助審查土地登記專業代理人（以下稱代書）之資格。 

（二）核對代書計算之建物第一次登記面積及土地持分。 

（三）協助更新會辦理權利變換登記事宜。 

（四）住戶或更新會應過戶予九二一基金會不動產之抵押權塗銷登記及所有權移轉登記。 

（五）協助九二一基金會處理未清償者之價購事宜。 

六、不動產清理處分與續建管理 

（一）工程施工中途除人力不可抗拒之情事發生或政府法令變更等因素外，承攬人有停工之情況時，建經

公司通知更新會及九二一基金會，限期催告復工後七日內仍未復工時，建經公司經九二一基金會書

面通知即進行不動產清理處分，並協助更新會另行委託其他營造業，繼續完成工程之興建，至取得

建物所有權第一次登記及完成更新之法定程序。 

（二）建經公司依據法律及相關契約，綜合評估工程停工之承攬報酬支用狀況、更新會因停工而發生之損

害、承攬人依法律及契約應負責任等情況，以清理各相關當事人之債權債務。上開清理處分程序，



 

 

建經公司應就工程停工之清理及復工之處理作成結算書及報告書。 

（三）依九二一基金會之指示召集相關當事人進行協調，協調相關當事人達成和解、或使權利變換計畫有

完成之可能為目的，所為之協調作業。 

（四）本約「停工」之定義，依工程承攬合約之約定為準，若承攬合約未規定，則依下列情況為準： 

１．工地現場無工人施工及工地現場明顯停頓現象。 

２．工地現場因故明顯出工人數不正常，經更新會正式書面通知，經過七日後仍未見明顯改善出工

人數，更新會認定承攬人無法在約定完工期限內完工時，視為停工。 

３．建經公司依據施工計畫查核工程進度，發現實際進度較預定進度落後百分之十以上者。但因不

可歸責於承攬人之事由所致者，不在此限。 

七、協助更新會事項 

（一）發包工作： 

１．協助更新會處理招標工作及招標說明書。 

２．協助更新會檢核標單。 

３．協助更新會檢核營造廠商之投標文件。 

４．協助更新會甄選營造廠商。 

５．提供營造合約之意見。 

（二）營建工程諮詢服務： 

建經公司應派遣工程專業人員至現場會勘，並針對 a.施工過程防止鄰房損害 b.降低工料進場動線

擾鄰c.其他在工程上應注意事項提出備忘錄。 

（三）製作竣工書圖及更新成果報告： 

１．竣工書圖：包括更新重建區段內建築物竣工平面、立面書圖及照片；整建或維護區段內建築物

改建、修建、維護或充實設備之竣工平面、立面書圖及照片；公共設施興修或改善之竣工書圖

及照片。 

２．更新成果報告：更新前後公共設施興修或改善成果差異分析報告；更新前後建築物重建、整建

或維護成果差異分析報告；原住戶拆遷安置成果報告；權利變換有關分配結果清冊；財務結算

成果報告；後續管理維護計畫。 

八、其他臨門方案協助事宜 

（一）協助九二一基金會向更新會說明臨門方案之內容。 

（二）協助九二一基金會審核更新會臨門方案之送件內容。 

 



 

 

附件三 工作流程及分工表 

 

項 目 九二一基金會 管 理 銀 行 建 經 公 司 說 明 

１．前期協助作業     

（１）臨門方案說明 ● ◎ ◎  

（２）舊貸款協議處理  ◎ ◎  

（３）營建工程諮詢服務   ●  

（４）協助貸款額度試算  ●   

（５）協助更新會發包工作   ●  

（６）更新會財務計畫評估   ●  

（７）貸款諮詢服務  ●   

２．審核及簽約階段     

（１）更新會申請臨門協助 ●    

（２）審核程序 ● ◎ ◎  

（３）核准通知及簽約 ● ◎ ◎  

３．執行階段     

（１）協助專戶設置 ◎ ●   

（２）抽查工程品質及進度查核   ●  

（３）工程款撥款簽證   ●  

（４）工程費用之撥付  ●   

（５）代償及發放補償費用  ●   

（６）自備款繳費通知、催收及追償  ●   

（７）專戶資金往來之帳務登錄管理事項  ●   

（８）營建管理   ●  

（９）產權管理   ●  

（１０）資金流向報告  ●   

（１１）不動產清理處分與續建管理   ●  

４．工程完成之後續工作階段     

（１）協助抵押權設定登記   ●  

（２）貸款清償處理  ●   

（３）協助處理未清償者價購事宜   ●  

（４）協助專戶餘額處理  ●   

（５）跟催代書產權過戶至九二一基金會    ●  

（６）協助交屋作業   ●  

●主辦    ◎協辦 

 

 



 

 

附錄三  築巢專案之臨門方案協助項目一之不動產所有權移轉合約 
 

 

財團法人九二一震災重建基金會（以下稱「九二一基金會」） 

立合約人： 

【社區名稱】更新會（以下稱「更新會」） 

 

 

緣九二一基金會為協助九二一震災受災戶辦理災後重建工作，於民國（下同）九十年四月十二日推出築巢專案

之臨門方案，訂有「財團法人九二一震災重建基金會築巢專案之臨門方案作業要點」，經九十一年一月十七日

第一次修訂後，於同年二月五日公告施行（以下稱「臨門方案作業要點」），由九二一基金會提供資金，協助

依法成立之更新會辦理受災社區重建工作。 

 

緣【社區名稱】更新會經【縣市名稱】政府核准成立在案，其都市更新事業計畫及權利變換計畫並已經【縣市

名稱】政府核定公告（以下稱「本更新重建計畫」），以辦理【社區名稱】之更新重建。 

 

緣更新會業依「臨門方案作業要點」，向九二一基金會申請協助，經九二一基金會同意，由九二一基金會依本

合約規定給付價金與更新會，更新會將其依本更新重建計畫取得之住戶不動產所有權移轉予九二一基金會。 

 

茲為本件不動產所有權移轉事宜，九二一基金會與更新會簽訂本合約，雙方當事人同意依「臨門方案作業要點

」辦理並遵守條款如後： 

 

第一條  本合約之標的 

更新會同意將其依本更新重建計畫所取得如附件一所示之土地及建物讓與九二一基金會（以下合稱「本合

約標的」）。 

第二條  建物面積誤差及價款找補 

一、本合約標的之建物面積以地政機關登記完竣之面積為準，部分原可依法登記之面積，若因簽約後法令

改變，致無法辦理產權登記時，該部分建築物面積之計算，同意依核准之使用執照平面圖為準，及依

相關法令之規定辦理。 

二、建物面積如有誤差，其誤差在百分之一以內者（含百分之一）雙方互不找補。惟其不足部分，如超過

百分之一，則不足部分更新會應退還其差額；其超過部分，九二一基金會不另補付差額。面積誤差找

補之單價，係以土地與建物價款之總數除以建物面積所計算之金額為準，找補之金額不計息，於交屋

時一次結清。 

第三條  本合約標的價款 

一、本合約標的總價暫以附件二所示為準，若本更新重建計畫完成，九二一基金會依第五條付款項目一規

定匯入社區重建專戶或自備款專戶之重建費用，於各專戶結算後仍有剩餘，本合約標的價款依該剩餘

金額遞減之。 

二、本合約標的價款分為重建費用及補償費用二種付款項目（明細詳如附件二所示），由九二一基金會依

本合約第五條規定給付之。 

第四條  管理銀行及建築經理公司之委任 

九二一基金會將（或已）與【銀行名稱】銀行股份有限公司（以下稱「管理銀行」）及【建經名稱】建築

經理股份有限公司（以下稱「建經公司」）簽訂委任契約，由管理銀行及建經公司代理九二一基金會依本

合約之相關規定辦理本合約相關事宜，管理銀行及建經公司有依該委任合約及本合約相關規定代理或協助

九二一基金會執行及管理本合約之權利及義務。 



 

 

第五條  付款方式 

一、付款項目一—重建費用： 

（一）於更新會提出依本更新重建計畫已簽署之重建工程承攬契約副本或影本（應加蓋更新會及理事

長印鑑章）為首次動用申請後，由管理銀行通知九二一基金會將本項目金額全部一次匯入九二

一基金會於管理銀行開立之九二一基金會專戶。 

（二）本項目之重建費用前百分之八十部分，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請

）指示，自九二一基金會專戶匯入更新會於管理銀行開立之社區重建專戶（以下稱「社區重建

專戶」）後，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（三）本項目之重建費用後百分之二十部分，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請

）指示，自九二一基金會專戶匯入更新會於管理銀行開立之自備款專戶（以下稱「自備款專戶

」）後，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（四）更新會承諾本項目之款項（即社區重建專戶及自備款專戶內之款項）均專供本更新重建計畫之

用。 

二、付款項目二—補償費用： 

（一）更新會於權利變換計畫核定後得提出本付款項目之動用申請。 

（二）於更新會提出動用申請後，由管理銀行通知九二一基金會將本項目金額全部一次匯入九二一基

金會於管理銀行開立之九二一基金會專戶，再由管理銀行自九二一基金會專戶匯入社區重建專

戶後，依本合約規定轉撥給如附件一所載之原土地所有權人。 

（三）九二一基金會就本項金額之給付，由管理銀行先行保留辦理本合約標的土地所有權移轉登記與

九二一基金會所需之土地增值稅、代為清償積欠之社區管理費、抵押權債務、其他費用及本合

約第九條規定應由更新會負擔之稅捐及相關費用，並取得保留及清償證明後，如有餘額，再轉

撥給如附件三所載之原土地所有權人。如該餘額為負數時，不足之部分，由更新會負擔。 

三、如原土地所有權人對九二一基金會依更新會指示及上開各項規定給付之金額有爭議，由更新會自行負

責，與九二一基金會無涉。 

第六條  專戶設置 

一、社區重建專戶： 

（一）更新會應於管理銀行以更新會名義開立社區重建專戶。 

（二）此專戶專供本更新重建計畫之用，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請）指

示，將重建費用之前百分之八十部分與補償費用自九二一基金會專戶匯入社區重建專戶後，轉

撥給更新會指定之對象。 

（三）本更新重建計畫完成，或本合約解除、撤銷或終止時，社區重建專戶剩餘之款項由管理銀行返

還九二一基金會。 

二、自備款專戶： 

（一）更新會應於管理銀行以更新會名義開立自備款專戶，供未申請重建自備款融資之【社區名稱】

住戶依規定按期匯入重建自備款。 

（二）此專戶專供本更新重建計畫之用，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請）指

示，將重建費用之後百分之二十部分自九二一基金會專戶匯入自備款專戶後，轉撥給更新會指

定之對象。 

（三）本更新重建計畫完成時，或本合約解除、撤銷或終止時，重建自備款專戶剩餘之款項，依九二

一基金會及【社區名稱】住戶匯入金額比例，由管理銀行返還九二一基金會及住戶。惟應返還

住戶之金額，由管理銀行代九二一基金會先行抵充住戶未清償九二一基金會之本金、利息、遲

延利息及違約金。 

第七條  專戶之動用 

一、更新會應於各次預定動用日之十個銀行營業日前向管理銀行申請動用，並副知九二一基金會及建經公



 

 

司。如預定動用日非銀行營業日，則順延至次一銀行營業日。 

二、申請專戶動用應備條件及文件： 

除本合約另有規定者外，更新會應於各次申請動用（含首次申請動用）時，檢附下列各項文件交付管

理銀行審核： 

（一）動用申請書。 

（二）更新會書面聲明： 

１．更新會依本合約所為之承諾、保證及約定事項與所提供之文件資料（包括簽訂本合約前，

為申請臨門方案所提供予九二一基金會之所有資料）均屬真實無誤，本合約所規定之文件

資料業經提供，且仍持續有效且適用，並無變更或已為最新變更通知，或已自行或依管理

銀行之請求提出最新變更文件資料，且該等最新提出之變更資料，持續有效且適用。 

２．聲明無任何違反本合約之事件發生或存續。 

（三）更新會理事會同意該次動用之議事錄影本。 

（四）更新會應提出前次自專戶動用之款項確已依動用申請書所載用途使用之證明文件，包括但不限

於承攬人出具之上期工程款收款證明。 

（五）管理銀行合理要求之其他文件或證明。 

三、專戶動用之暫停及本合約之解除： 

（一）若九二一基金會提出書面反對，管理銀行應暫停專戶之動用。 

（二）如發生下列任一事件，管理銀行應通知九二一基金會，九二一基金會得決定暫停接受更新會之

動用申請，或解除本合約： 

１．更新會有任何聲明或陳述不實，或提供之文件為偽造、變造者。 

２．更新會未能取得、更新、維持或遵守或遭主管機關撤銷任何為實施本更新重建計畫所需之

許可、核准、執照，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在。 

３．更新會未依本合約規定將社區重建專戶或自備款專戶之款項用於本更新重建計畫。 

４．更新會不履行本更新重建計畫相關之合約，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼

續存在。 

５．更新會未履行本合約所規定之義務或承諾，如此項未履行係屬本條各項所未列舉且可補救

之違約情事，而更新會未能在收到管理銀行之通知後三十日內期限內開始進行補救，致其

後無法在管理銀行訂明期間內完成補救者。 

６．除前述各項外，本更新重建計畫工程之相關合約有違約情事發生或其他重大事件足以使管

理銀行善意認定更新會將不履行或無法履行本更新重建計畫工程相關合約之義務者。 

（三）經管理銀行通知更新會暫停本合約專戶動用申請者，若經更新會證明並經九二一基金會會同管

理銀行認定暫停動用之事由業已消失後，得恢復之。 

第八條  本合約標的所有權移轉 

一、更新會應於取得本合約標的所有權後一個月內，備齊文件配合建經公司及九二一基金會指定之土地登

記專業代理人辦理抵押權塗銷及所有權移轉登記予九二一基金會。若法律許可本合約標的土地於本更

新重建計畫完成前移轉所有權，更新會則應於本合約簽訂後三十日內備齊文件辦妥所有權移轉登記予

九二一基金會。 

二、本合約標的之所有權移轉登記等相關手續，雙方同意由九二一基金會指定之土地登記專業代理人辦理

之，更新會應配合辦理各項手續。若需更新會用印、出具證件或繳納各項稅捐及費用時，更新會應於

接獲九二一基金會、建經公司或土地登記專業代理人通知日起七日內提供，如有逾期，每逾一日應按

已繳房地價款依萬分之五利率計算遲延利息予九二一基金會。若更新會逾期繳納各項稅捐或費用時，

九二一基金會有權利但無義務代更新會墊付，若九二一基金會先代為墊付時，該代墊款項得自本合約

標的價款中扣除。 



 

 

第九條  稅捐及相關費用之負擔 

本合約標的所有權移轉登記之稅捐及相關費用負擔如下： 

一、地價稅：以完成土地所有權移轉登記日為準，該日（不含）前由更新會負擔，該日後由九二一基金會

負擔。 

二、房屋稅：以完成建物所有權移轉登記日為準，該日（不含）前由更新會負擔，該日後由九二一基金會

負擔並依法定稅率及年度日數比例分算稅額。 

三、土地增值稅：由更新會負擔。於更新會取得本合約標的土地所有權日起二十日內申報，並以申報日之

當年度公告現值計算增值稅，逾期申報者，以提出申報日當期之公告現值計算增值稅。 

四、所有權移轉登記之印花稅、契稅、規費及土地登記專業代理人代辦費用由九二一基金會負擔。 

五、所有權移轉登記之欠稅及工程受益費由更新會負擔。 

第十條  權利轉讓 

本合約標的所有權移轉與九二一基金會同時，更新會同意將本更新重建計畫工程承攬合約中與本合約標的

相關部分之權利轉讓與九二一基金會。 

第十一條  交付本合約標的及相關文件之條件及期限 

一、更新會應於取得本合約標的所有權後一個月內，通知九二一基金會進行交屋。於交屋時雙方應履行下

列各項義務： 

（一）本合約標的建物確已依本更新重建計畫工程承攬合約規定建築完成，如有任何瑕疵，更新會應

於交屋前事先排除。 

（二）更新會已將本更新重建計畫工程承攬合約中與本合約標的相關部分之權利讓與九二一基金會。 

（三）九二一基金會繳清所有之應付未付款。 

二、更新會如未於取得所有權後一個月內通知九二一基金會進行交屋，每逾一日應按已繳房地價款依萬分

之五利率計算遲延利息予九二一基金會。 

三、更新會應於交屋同時，將本合約標的土地及建物所有權狀、住戶規約草約、使用執照影本、所有權移

轉契約書（公契）及更新會代繳稅費之收據交付九二一基金會。 

四、九二一基金會應於收到交屋通知日起三十日內配合辦理交屋，逾期更新會不負保管責任，但可歸責於

更新會時，不在此限。 

五、雙方同意自交屋日起，九二一基金會應負擔本合約標的水電費、瓦斯基本費及管理費，另瓦斯裝錶費

用及保證金亦由九二一基金會負擔。 

第十二條  印鑑章樣式之變更 

更新會及其理事長之印鑑章，除經當地直轄市、縣（市）政府核准外，不得任意變更。若經當地直轄市、

縣（市）政府核准變更時，更新會應即以書面將變更情事通知管理銀行，並立即為變更或註銷留存印鑑章

樣式之申請。更新會在未將變更情事通知管理銀行並辦妥變更手續前，不得以前揭事項之變更對抗九二一

基金會。在未經管理銀行同意並辦妥變更或註銷印鑑章手續前，更新會所留存於管理銀行之印鑑章樣式仍

繼續有效。一切因使用原留印鑑而與管理銀行及九二一基金會發生之各種交易行為，更新會仍應負責。 

第十三條  聲明、承諾及保證 

一、更新會應依本合約規定使用本合約重建貸款專戶及重建自備款專戶內之款項，並應依相關時程執行本

更新重建計畫，並於更新會之會計帳冊上詳細載明本更新重建計畫工程支付明細。 

二、更新會應遵守所有相關之法令規定，並應取得並維持所有實行本更新重建計畫所需之許可。 

三、更新會應維持本更新重建計畫下所有合約之完全效力，並履行其在所有合約下之條款及義務。未經九

二一基金會事先以書面表示同意，更新會不得任意修正或變更任何合約條款。 

四、更新會保證本合約標的產權清楚，完全為其合法所有，並無一物數賣等情事，除原土地所有權人設定

與貸款銀行之抵押權外，他人並無租賃、借用、設定他項權利或其他任何權利瑕疵。前開抵押權，更

新會應於所有權移轉登記前負責塗銷之。 

五、若更新會就本合約標的與工程承攬人發生糾紛，更新會應於本合約標的移轉登記前解決之。 



 

 

六、更新會保證切實履行其與工程承攬人訂定之工程承攬合約，本合約標的建物之建築結構、建材、規格

及相關設備之廠牌及驗收等事項悉依該工程承攬合約之規定辦理。未經九二一基金會事前同意，更新

會不得任意變更、終止或解除工程承攬合約，或為建築設計及承攬人之變更。 

七、更新會依「臨門方案作業要點」申請協助所提供與九二一基金會之各項證照及書面資料均為真實、正

確、完整，於提供各該資料之時，並無重大錯誤或疏漏。 

八、更新會應切實依本更新重建計畫及相關法令規定執行本合約標的建物之興建。未經九二一基金會事先

同意，更新會不得任意變更本更新重建計畫。 

九、如更新會執行本更新重建計畫發生任何困難時，應隨時通知九二一基金會。 

十、更新會應盡善良管理人之注意義務履行本合約，否則應對九二一基金會負損害賠償責任。 

第十四條  監督與報告 

一、更新會同意隨時接受九二一基金會、管理銀行及建經公司對本價購案之監督。 

二、九二一基金會認為必要時，得要求更新會提供經合格會計師查核或核閱之更新會財務報告，所需費用

由更新會負擔。 

三、更新會應將其申報主管機關之本更新重建計畫及預算等執行情形，及送請主管機關備查之資產負債表

、收支明細表及其他經主管機關指定之報表，於提送主管機關同時提供影本與九二一基金會及管理銀

行。 

四、更新會就本更新重建計畫取得政府或主管機關之建築執照、使用執照及其他許可、變更文件時，應立

即將該等文件之影本送九二一基金會。 

五、本合約所定動用條件、特約事項及其他承諾或聲明事項，包括但不限於工程進度、擔保物等發生重要

變動，致影響各住戶或更新會履行本合約、本更新重建計畫各合約時，更新會應即時通知九二一基金

會。 

第十五條  違約之解除 

除本合約另有規定者外，當事人任何一方違及本合約之規定，經他方定期催告而未補正時，未違約之一方

得以書面通知他方當事人解除本合約，並向違約之一方請求損害賠償。 

第十六條  特約之解除 

除本合約另有規定外，如發生下列情事之一時，九二一基金會得解除本合約並請求返還價金： 

一、如因天災、地變、政府法令變更、不可抗力或其他任何事由，致本合約標的建物不能繼續興建時。 

二、【社區名稱】住戶與九二一基金會簽訂之臨門方案協助項目二、協助項目三及四之合約解除、撤銷或

終止時。 

第十七條  通知及送達 

一、本合約所稱各項通知或請求，除另有約定者外，均應以書面為之。 

二、各當事人之地址如有變更，應以書面通知他方當事人，如怠於通知，他方將有關文書按本合約記載或

最後告知雙方之通信地址以掛號郵件寄發後，經通常之郵遞期間，即視為到達。 

第十八條  其他事項 

一、本合約之附件亦為本合約之一部分，各當事人均應遵守。 

二、本合約有任何修正或變更應經各當事人全體以書面為之，始生效力。惟如因法令變動、法令解釋變更

，或因相關主管機關要求而有修改或變更本合約之必要時，更新會應配合九二一基金會修改或變更本

合約。 

第十九條  轉讓 

除非事先經九二一基金會以書面表示同意，更新會不得將其所取得本合約之權利或義務之全部或一部轉讓

與第三人。 

第二十條  準據法 

本合約以中華民國法律為準據法。 



 

 

第廿一條  管轄法院 

如因本合約涉訟時，各當事人同意以台灣【法院名稱】地方法院為第一審管轄法院。但不動產有專屬管轄

者不在此限。 

第廿二條  標題 

本合約條款標題僅為方便參考之用，不得作為據以解釋本合約條款之根據。 

第廿三條  合約份數 

本合約正本及副本各壹式貳份。各當事人存執正本及副本各乙份。 

 

中 華 民 國 九 十 一 年   月   日 

 



 

 

立合約人： 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

董事長：殷  琪 

 

執行長：謝志誠 

 

地址：台北市長春路一五六號六樓 

 

【社區名稱】更新會 

 

理事長： 

 

地址： 

 

 

附件一：土地及建物產權明細 

附件二：土地及建物價金明細表 

附件三：原土地所有權人清冊 



 

  

附件一 土地及建物產權明細 

 

土地座落： 

土地面積：       M
2
（        坪） 

分 配 後 土 地 持 分 建 物 
單元 

編號 

更新後 

所有權人 

協助 

項目 面積M
2
 面積 坪 比例 

主建物 

面積 
附屬建物面積 

共同使用持分

面積M
2
 

總面積M
2
 總面積 坪 

樓 層 ／

總 樓 層

停車位 

編號 

           

           

           

           

 

附件二 土地及建物價金明細 

單元編號 
更新後 

所有權人 

協助項

目 

補償費用 

Ｃ 

重建費用 

R 

合計 

T=C＋R 

   

   

合 計

合 約 標 的 總 價

 

附件三 原土地所有權人清冊 

原 土 地 所 有 權 人 協 助 項 目 身 分 證 字 號 住 址 電 話 

     

     

     

     



 

 

附錄四  築巢專案之臨門方案協助項目二之不動產所有權移轉合約 
 

立合約人： 

財團法人九二一震災重建基金會（以下稱「九二一基金會」） 

 

【社區名稱】住戶共【簽約戶數】戶，明細如附件一所示（以下合稱「住戶」，分別稱「各住

戶」） 

 

【社區名稱】更新會（以下稱「更新會」） 

 

緣九二一基金會為協助九二一震災受災戶辦理災後重建工作，於民國（下同）九十年四月十二日推出築巢專案

之臨門方案，訂有「財團法人九二一震災重建基金會築巢專案之臨門方案作業要點」，經九十一年一月十七日

第一次修訂後，於同年二月五日公告施行（以下稱「臨門方案作業要點」），由九二一基金會提供資金，協助依

法成立之更新會辦理受災社區重建工作。 

 

緣【社區名稱】更新會經【縣市名稱】政府核准成立在案，其都市更新事業計畫及權利變換計畫並已經【縣市

名稱】政府核定公告（以下稱「本更新重建計畫」），以辦理【社區名稱】之更新重建。 

 

緣住戶為【社區名稱】之受災戶，原同意參加本更新重建計畫，現因故無法配合更新重建計畫，經九二一基金

會同意依「臨門方案作業要點」購買各住戶依本更新重建計畫取得之不動產產權。 

 

茲為本件不動產所有權移轉事宜，九二一基金會、住戶與更新會簽訂本合約，各方當事人同意依「臨門方案作

業要點」辦理並遵守條款如後： 

 

第一條  本合約之標的 

各住戶同意將其依本更新重建計畫所取得如附件二所示之土地及建物讓與九二一基金會（以下合稱「本合

約標的」）。 

第二條  建物面積誤差及價款找補 

一、本合約標的之建物面積以地政機關登記完竣之面積為準，部分原可依法登記之面積，若因簽約後法令

改變，致無法辦理產權登記時，該部分建築物面積之計算，同意依核准之使用執照平面圖為準，及依

相關法令規定辦理。 

二、建物面積如有誤差，其誤差在百分之一以內者（含百分之一）九二一基金會及各住戶互不找補。惟其

不足部分，如超過百分之一，則不足部分住戶應退還其差額；其超過部分，九二一基金會不另補付差

額。面積誤差找補之單價，係以土地與建物價款之總數除以建物面積所計算之金額為準，找補之金額

不計息，於交屋時一次結清。 

第三條  本合約標的價款 

一、各住戶出售本合約標的總價分別暫以附件三所示為準，若本更新重建計畫完成，九二一基金會依第五

條付款項目一規定匯入社區重建專戶或自備款專戶給付之重建費用，於各專戶結算後仍有剩餘，本合

約標的價款依該剩餘金額分別遞減之。 

二、本合約標的價款分為重建費用及現金補償費用二種付款項目（明細詳如附件三所示），由九二一基金

會依本合約第五條規定給付之。 

第四條  管理銀行及建築經理公司之委任 

九二一基金會將（或已）與【銀行名稱】銀行股份有限公司（以下稱「管理銀行」）及【建經名稱】建築

經理股份有限公司（以下稱「建經公司」）簽訂委任契約，由管理銀行及建經公司代理九二一基金會依本

合約之相關規定辦理本合約相關事宜，管理銀行及建經公司有依該委任合約及本合約相關規定代理或協助



 

 

九二一基金會執行及管理本合約之權利及義務。 

第五條  付款方式 

一、付款項目一—重建費用： 

（一）於更新會提出依本更新重建計畫已簽署之重建工程承攬契約副本或影本（應加蓋更新會及理事

長印鑑章）為首次動用申請後，由管理銀行通知九二一基金會將本項目金額全部一次匯入九二

一基金會於管理銀行開立之九二一基金會專戶。 

（二）本項目之重建費用前百分之八十部分，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請

）指示，自九二一基金會專戶匯入更新會於管理銀行開立之社區重建專戶（以下稱「社區重建

專戶」）後，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（三）本項目之重建費用後百分之二十部分，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請

）指示，自九二一基金會專戶匯入更新會於管理銀行開立之自備款專戶（以下稱「自備款專戶

」）後，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

（四）更新會及各住戶承諾本項目之款項（即社區重建專戶及自備款專戶內之款項）均專供本更新重

建計畫之用。 

二、付款項目二—補償費用： 

（一）更新會於權利變換計畫核定後得提出本付款項目之動用申請。 

（二）於更新會提出動用申請後，由管理銀行通知九二一基金會將本項目金額全部一次匯入九二一基

金會於管理銀行開立之九二一基金會專戶，再由管理銀行自九二一基金會專戶匯入社區重建專

戶後，依本合約規定轉撥給各住戶。 

（三）九二一基金會就本項金額之給付，由管理銀行先行保留辦理本合約標的土地所有權移轉登記與

九二一基金會所需之土地增值稅、代為清償積欠之社區管理費、抵押權債務、其他費用及本合

約第九條規定應由各住戶負擔之稅捐及相關費用，並取得保留及清償證明後，如有餘額，再轉

撥給各住戶。如該餘額為負數時，不足之部分，由各住戶自行負擔。 

 

第六條  專戶設置 

一、社區重建專戶： 

（一）更新會應於管理銀行以更新會名義開立社區重建專戶。 

（二）此專戶專供本更新重建計畫之用，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請）指

示，將重建費用之前百分之八十部分與補償費用自九二一基金會專戶匯入社區重建專戶後，轉

撥給更新會指定之對象。 

（三）本更新重建計畫完成，或本合約解除、撤銷或終止時，社區重建專戶剩餘之款項由管理銀行返

還九二一基金會。 

二、自備款專戶： 

（一）更新會應於管理銀行以更新會名義開立自備款專戶，供未申請重建自備款融資之其他住戶依規

定按期匯入重建自備款。 

（二）此專戶專供本更新重建計畫之用，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請）指

示，將重建費用之後百分之二十部分自九二一基金會專戶匯入自備款專戶後，轉撥給更新會指

定之對象。 

（三）本更新重建計畫完成時，或本合約解除、撤銷或終止時，重建自備款專戶剩餘之款項，依九二

一基金會及其他住戶匯入金額比例，由管理銀行返還九二一基金會及其他住戶。惟應返還其他

住戶之金額，由管理銀行代九二一基金會先行抵充其他住戶未清償九二一基金會之本金、利

息、遲延利息及違約金。 

第七條  專戶之動用 

一、各住戶以不可撤銷之方式授權更新會代理住戶向九二一基金會申請專戶之動用、指定撥款對象及辦理



 

 

相關手續，並以本合約作為住戶為前開授權之證明。 

二、更新會應於各次預定動用日之十個銀行營業日前向管理銀行申請動用，並副知九二一基金會及建經公

司。如預定動用日非銀行營業日，則順延至次一銀行營業日。 

三、申請專戶動用應備條件及文件： 

除本合約另有規定者外，更新會應於各次申請動用（含首次申請動用）時，檢附下列各項文件交付管

理銀行審核： 

（一）動用申請書。 

（二）更新會書面聲明： 

１．更新會依本合約所為之承諾、保證及約定事項與所提供之文件資料（包括簽訂本合約前，

為申請臨門方案所提供予九二一基金會之所有資料）均屬真實無誤，本合約所規定之文件

資料業經提供，且仍持續有效且適用，並無變更或已為最新變更通知，或已自行或依管理

銀行之請求提出最新變更文件資料，且該等最新提出之變更資料，持續有效且適用。 

２．聲明無任何違反本合約之事件發生或存續。 

（三）更新會理事會同意該次動用之議事錄影本。 

（四）更新會應提出前次自專戶動用之款項確已依動用申請書所載用途使用之證明文件，包括但不限

於承攬人出具之上期工程款收款證明。 

（五）管理銀行合理要求之其他文件或證明。 

四、專戶動用之暫停及本合約之解除： 

（一）若九二一基金會提出書面反對，管理銀行應暫停專戶之動用。 

（二）如發生下列任一事件，管理銀行應通知九二一基金會，九二一基金會得決定暫停接受更新會之

動用申請，或解除本合約： 

１．更新會有任何聲明或陳述不實，或提供之文件為偽造、變造者。 

２．更新會未能取得、更新、維持或遵守或遭主管機關撤銷任何為實施本更新重建計畫所需之

許可、核准、執照，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在。 

３．更新會未依本合約規定將社區重建專戶或自備款專戶之款項用於本更新重建計畫。 

４．更新會不履行本更新重建計畫相關之合約，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼

續存在。 

５．更新會未履行本合約所規定之義務或承諾，如此項未履行係屬本條各項所未列舉且可補救

之違約情事，而更新會未能在收到管理銀行之通知後三十日內期限內開始進行補救，致其

後無法在管理銀行訂明期間內完成補救者。 

６．除前述各項外，本更新重建計畫工程之相關合約有違約情事發生或其他重大事件足以使管

理銀行善意認定更新會將不履行或無法履行本更新重建計畫工程相關合約之義務者。 

（三）經管理銀行通知更新會暫停本合約專戶動用申請者，若經更新會證明並經九二一基金會會同管

理銀行認定暫停動用之事由業已消失後，得恢復之。 

第八條  本合約標的所有權移轉 

一、各住戶茲授權更新會代理住戶辦理依本合約所規定之買賣所有權移轉登記、塗銷抵押權登記及通知等

相關事宜，並以本合約為授權之證明。 

二、各住戶應於取得本合約標的所有權後一個月內，備齊文件配合建經公司及九二一基金會指定之土地登

記專業代理人塗銷抵押權登記並辦妥所有權移轉登記予九二一基金會。若法律許可本合約標的土地於

本更新重建計畫完成前移轉所有權，更新會則應於本合約簽訂後三十日內備齊文件辦妥所有權移轉登

記予九二一基金會。 

三、本合約標的之所有權移轉登記及塗銷抵押權等相關手續，各方當事人同意由九二一基金會指定之土地

登記專業代理人辦理之，各住戶及更新會應配合辦理各項手續。若需各住戶及（或）更新會用印、出

具證件或繳納各項稅捐及費用時，更新會及（或）各住戶應於接獲九二一基金會、建經公司或土地登



 

 

記專業代理人通知日起七日內提供，如有逾期，每逾一日應按已繳房地價款依萬分之五利率計算遲延

利息予九二一基金會。若更新會及各住戶逾期繳納各項稅捐或費用，九二一基金會有權利但無義務代

墊，若九二一基金會先代為墊付時，該代墊款項得自本合約標的價款中扣除。 

第九條  稅捐及相關費用之負擔 

本合約標的所有權移轉登記之稅捐及相關費用負擔如下： 

一、地價稅：以土地完成所有權移轉登記日為準，該日（不含）前由各住戶負擔，該日後由九二一基金會

負擔。 

二、房屋稅：以建物完成所有權移轉登記日為準，該日（不含）前由各住戶負擔，該日後由九二一基金會

負擔並依法定稅率及年度日數比例分算稅額。 

三、土地增值稅：由各住戶負擔。於住戶取得本合約標的土地所有權日起二十日內申報，並以申報日之當

年度公告現值計算增值稅，逾期申報者，以提出申報日當期之公告現值計算增值稅。 

四、所有權移轉登記之印花稅、契稅、規費及土地登記專業代理人代辦費用由九二一基金會負擔。 

五、所有權移轉登記之欠稅及工程受益費由各住戶負擔。 

第十條  權利轉讓 

本合約標的所有權移轉與九二一基金會同時，住戶及更新會同意將本更新重建計畫工程承攬合約中與本合

約標的相關部分之權利轉讓與九二一基金會。 

第十一條  交付本合約標的及相關文件之條件及期限 

一、更新會應於住戶取得本合約標的所有權後一個月內，代理住戶通知九二一基金會進行交屋。於交屋時

各方當事人應履行下列各項義務： 

（一）本合約標的建物確已依本更新重建計畫工程承攬合約規定建築完成，如有任何瑕疵，更新會應

於交屋前事先排除。 

（二）更新會及住戶已將本更新重建計畫工程承攬合約中與本合約標的相關部分之權利讓與九二一基

金會。 

（三）九二一基金會繳清所有之應付未付款。 

二、更新會如未於住戶取得本合約標的所有權後一個月內代理住戶通知九二一基金會進行交屋，每逾一日

更新會應按已繳房地價款依萬分之五利率計算遲延利息予九二一基金會。 

三、更新會及各住戶應於交屋同時，將本合約標的土地及建物所有權狀、住戶規約草約、使用執照影本、

所有權移轉契約（公契）及住戶代繳稅費之收據交付九二一基金會。 

四、九二一基金會應於收到交屋通知日起三十日內配合辦理交屋，逾期各住戶不負保管責任，但可歸責於

各住戶或更新會時，不在此限。 

五、各住戶及九二一基金會同意自交屋日起，九二一基金會應負擔本合約標的水電費、瓦斯基本費及管理

費，另瓦斯裝錶費用及保證金亦由九二一基金會負擔。 

第十二條  印鑑章樣式之變更 

更新會及其理事長之印鑑章，除經當地直轄市、縣（市）政府核准外，不得任意變更。若經當地直轄市、

縣（市）政府核准變更時，更新會應即以書面將變更情事通知管理銀行，並立即為變更或註銷留存印鑑章

樣式之申請。更新會在未將變更情事通知管理銀行並辦妥變更手續前，不得以前揭事項之變更對抗九二一

基金會。在未經管理銀行同意並辦妥變更或註銷印鑑章手續前，更新會所留存於管理銀行之印鑑章樣式仍

繼續有效。一切因使用原留印鑑而與管理銀行及九二一基金會發生之各種交易行為，更新會及住戶仍應負

責。 

第十三條  聲明、承諾及保證 

一、更新會應依本合約規定使用本合約重建貸款專戶及重建自備款專戶內之款項，並應依相關時程執行本

更新重建計畫，並於更新會之會計帳冊上詳細載明本更新重建計畫工程支付明細。 

二、更新會應遵守所有相關之法令規定，並應取得並維持所有實行本更新重建計畫所需之許可。 

三、更新會應維持本更新重建計畫下所有合約之完全效力，並履行其在所有合約下之條款及義務。未經九



 

 

二一基金會事先以書面表示同意，更新會不得任意修正或變更任何合約條款。 

四、更新會保證本合約標的產權清楚，完全為其合法所有，並無一物數賣等情事，除原土地所有權人設定

與貸款銀行之抵押權外，他人並無租賃、借用、設定他項權利或其他任何權利瑕疵。前開抵押權，更

新會應於所有權移轉登記前負責塗銷之。 

五、若更新會就本合約標的與工程承攬人發生糾紛，更新會應於本合約標的移轉登記前解決之。 

六、更新會保證切實履行其與工程承攬人訂定之工程承攬合約，本合約標的建物之建築結構、建材、規格

及相關設備之廠牌及驗收等事項悉依該工程承攬合約之規定辦理。未經九二一基金會事前同意，更新

會不得任意變更、終止或解除工程承攬合約，或為建築設計及承攬人之變更。 

七、更新會依「臨門方案作業要點」申請協助所提供與九二一基金會之各項證照及書面資料均為真實、正

確、完整，於提供各該資料之時，並無重大錯誤或疏漏。 

八、更新會應切實依本更新重建計畫及相關法令規定執行本合約標的建物之興建。未經九二一基金會事先

同意，更新會不得任意變更本更新重建計畫。 

九、如更新會執行本更新重建計畫發生任何困難時，應隨時通知九二一基金會。 

十、更新會應盡善良管理人之注意義務履行本合約，否則應對九二一基金會負損害賠償責任。 

第十四條  監督與報告 

一、住戶及更新會同意隨時接受九二一基金會、管理銀行及建經公司對本價購案之監督。 

二、九二一基金會認為必要時，得要求更新會提供經合格會計師查核或核閱之更新會財務報告，所需費用

由更新會負擔。 

三、更新會應將其申報主管機關之本更新重建計畫及預算等執行情形，及送請主管機關備查之資產負債

表、收支明細表及其他經主管機關指定之報表，於提送主管機關同時提供影本與九二一基金會及管理

銀行。 

四、更新會就本更新重建計畫取得政府或主管機關之建築執照、使用執照及其他許可、變更文件時，應立

即將該等文件之影本送九二一基金會。 

五、本合約所定動用條件、特約事項及其他承諾或聲明事項，包括但不限於工程進度、擔保物等發生重要

變動，致影響各住戶或更新會履行本合約、本更新重建計畫各合約時，更新會應即時通知九二一基金

會。 

第十五條  個別義務及個別債權 

各住戶於本合約各相關事項之義務均為獨立個別之義務，九二一基金會對各住戶所發生之各項債權均為個

別之債權。 

第十六條  違約之解除 

除本合約另有規定者外，當事人任何一方違反本合約之規定，經他方定期催告而未補正時，未違約之一方

得以書面通知他方當事人解除本合約，並向違約之一方請求損害賠償。 

第十七條  特約之解除 

除本合約另有規定外，如發生下列情事之一時，九二一基金會得解除本合約並請求返還價金： 

一、如因天災、地變、政府法令變更、不可抗力或其他任何事由，致本合約標的建物不能繼續興建時。 

二、更新會或【社區名稱】其他住戶與九二一基金會簽訂之臨門方案協助項目一、協助項目三及四之合約

解除、撤銷或終止時。 

第十八條  通知及送達 

一、本合約所稱各項通知或請求，除另有約定者外，均應以書面為之。 

二、各當事人之地址如有變更，應以書面通知他方當事人，如怠於通知，他方將有關文書按本合約記載或

最後告知他方之通信地址以掛號郵件寄發後，經通常之郵遞期間，即視為到達。 

第十九條  其他事項 

一、本合約之附件亦為本合約之一部分，各當事人均應遵守。 

二、本合約有任何修正或變更應經各當事人全體以書面為之，始生效力。惟如因法令變動、法令解釋變



 

 

更，或因相關主管機關要求而有修改或變更本合約之必要時，住戶及更新會應配合九二一基金會修改

或變更本合約。 

第二十條  轉讓 

除非事先經九二一基金會以書面表示同意，更新會不得將其所取得本合約之權利或義務之全部或一部轉讓

與第三人。 

第廿一條  準據法 

本合約以中華民國法律為準據法。 

第廿二條  管轄法院 

如因本合約涉訟時，各當事人同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不動產有專屬管轄者不在此

限。 

第廿三條  標題 

本合約條款標題僅為方便參考之用，不得作為據以解釋本合約條款之根據。 

第廿四條  合約份數 

本合約正本及副本各壹式貳份。九二一基金會與更新會各存執正本及副本各乙份。影本【簽約戶數】份（

加蓋九二一基金會與更新會大小章，證明與正本相符），各住戶各存執乙份。更新會及各住戶聲明已於合

理期間內審閱上開全部條款，並充分了解其內容後，始簽章並生效。 

 

中 華 民 國 九 十 一 年   月   日 



 

 

立合約人： 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

董事長：殷  琪 

 

執行長：謝志誠 

 

地址：台北市長春路一五六號六樓 

 

【社區名稱】更新會 

 

住戶（共【簽約戶數】戶，明細如附件一所示） 

 

理事長： 

 

地址： 

 

附件一：住戶清冊 

附件二：土地及建物產權明細 

附件三：土地及建物價金明細表 

 

 

 

 



 

  

附件一 住戶清冊 

單 元 編 號 住 戶 協 助 項 目 身 分 證 字 號 住 址 電 話 簽 章 對 保 簽 章

        

        

 

附件二 土地及建物產權明細 

 

土地座落： 

土地面積：       M
2
（        坪） 

分 配 後 土 地 持 分 建 物 
單元 

編號 

更新後 

所有權人 

協助 

項目 面積M
2
 面積 坪 比例 

主建物 

面積 
附屬建物面積 

共同使用持分

面積M
2
 

總面積M
2
 總面積 坪 

樓 層 ／

總 樓 層

停車位 

編號 

           

           

           

 

附件三 土地及建物價金明細 

單元編號 
更新後 

所有權人 

協助項

目 

補償費用 

Ｃ 

重建費用 

R 

合計 

T=C＋R 

   

   

合 計

合 約 標 的 總 價



 

 

附錄五  築巢專案之臨門方案協助項目三及四之重建融資及不動產購買合約 
 

立合約人： 

財團法人九二一震災重建基金會（以下稱「九二一基金會」） 

 

【社區名稱】住戶共【簽約戶數】戶，明細如附件一所示（以下合稱「住戶」，分別稱「各住

戶」） 

 

【社區名稱】更新會（以下稱「更新會」） 

 

緣九二一基金會為協助九二一震災受災戶辦理災後重建工作，於民國（下同）九十年四月十二日推出築巢專案

之臨門方案，訂有「財團法人九二一震災重建基金會築巢專案之臨門方案作業要點」，經九十一年一月十七日

第一次修訂後，於同年二月五日公告施行（以下稱「臨門方案作業要點」），由九二一基金會提供資金，協助依

法成立之更新會辦理受災社區重建工作。 

 

緣【社區名稱】更新會經【縣市名稱】政府核准成立在案，其都市更新事業計畫及權利變換計畫並已經【縣市

名稱】政府核定公告（以下稱「本更新重建計畫」），以辦理【社區名稱】之更新重建。 

 

緣住戶為【社區名稱】之受災戶，同意參加本更新重建計畫，惟因無法負擔全部或部分重建費用，經九二一基

金會同意依「臨門方案作業要點」提供重建融資。如住戶未能依約清償重建融資或自備款融資之利息，或提前

聲明不清償重建融資或自備款融資之利息，則九二一基金會有權依「臨門方案作業要點」選擇購買住戶依本更

新重建計畫取得之不動產產權。 

 

九二一基金會提供之重建融資分成重建貸款融資（即「協助項目三」）與重建自備款融資（即「協助項目四」）

兩項，前者以各該住戶參加本更新重建計畫應負擔之重建費用之百分之八十計算，後者則以各該住戶參加本更

新重建計畫應負擔之重建費用之百分之二十計算。參與本更新重建計畫之住戶可依個別需要，申請九二一基金

會同時提供重建貸款融資與自備款融資，或僅選擇申請提供重建貸款融資。 

 

茲為本件重建融資及不動產購買等相關事宜，九二一基金會、住戶、更新會簽訂本合約。各方當事人同意依

「臨門方案作業要點」辦理並遵守條款如後： 

 

第一條  融資金額及貸款用途 

一、各住戶參加本更新重建計畫，其應負擔之重建費用暫以附件二所示為準。 

二、各住戶申請九二一基金會提供之重建融資項目與額度明細如附件二所示，其中之重建貸款融資為各該

住戶參加本更新重建計畫應負擔之重建費用之百分之八十，重建自備款融資為各該住戶參加本更新重

建計畫應負擔之重建費用之百分之二十。 

第二條  管理銀行及建築經理公司之委任 

九二一基金會將（或已）與【銀行名稱】銀行股份有限公司（以下稱「管理銀行」）及【建經名稱】建築

經理股份有限公司（以下稱「建經公司」）簽訂委任契約，由管理銀行及建經公司代理九二一基金會依本

合約之相關規定辦理本件重建融資事務，管理銀行及建經公司有依該委任合約及本合約相關規定代理或協

助九二一基金會執行及管理本合約之權利及義務。 

第三條  撥款方式 

一、重建貸款融資： 

於更新會提出依本更新重建計畫已簽署之重建工程承攬契約副本或影本（應加蓋更新會及理事長印鑑

章）為首次動用申請後，由管理銀行通知九二一基金會將本重建貸款融資金額全部一次匯入九二一基



 

 

金會於管理銀行開立之九二一基金會專戶，再由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申

請）指示，自九二一基金會專戶匯入更新會於管理銀行開立之社區重建專戶（以下稱「社區重建專

戶」）後，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

二、重建自備款融資： 

於更新會提出依本更新重建計畫已簽署之重建工程承攬契約副本或影本（應加蓋更新會及理事長印鑑

章）為首次動用申請後，由管理銀行通知九二一基金會將本重建自備款融資金額全部一次匯入九二一

基金會於管理銀行開立之九二一基金會專戶，再由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申

請）指示，自九二一基金會專戶匯入更新會於管理銀行開立之自備款專戶（以下稱「自備款專戶」）

後，轉撥給更新會指定之更新重建計畫工程承攬廠商或材料供應商。 

第四條  自備款繳交義務 

一、未申請重建自備款融資之住戶應依附件三所示時程及金額，管理銀行之通知分期將自備款匯入更新會

依本合約第五條第二項規定開立之自備款專戶。 

二、住戶未依前項規定按時繳付重建自備款，且經管理銀行定期七日以上催告仍未繳付者，經管理銀行通

知更新會，視同該住戶以不可撤銷之方式授權更新會依九二一基金會「臨門方案作業要點」向九二一

基金會申請重建自備款融資，由九二一基金會代繳重建自備款，並同意遵守本合約及作業要點自備款

融資之相關規定。惟九二一基金會有決定是否核准之權利。 

三、更新會依前項規定代理該住戶向九二一基金會申請重建自備款融資，不論是否經九二一基金會核准，

更新會均應立即將其結果通知管理銀行及該住戶。 

第五條  專戶設置 

一、社區重建專戶： 

（一）更新會應於管理銀行以更新會名義開立社區重建專戶。 

（二）此專戶專供本更新重建計畫之用，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請）指

示，將重建貸款融資自九二一基金會專戶匯入社區重建專戶後，轉撥給更新會指定之對象。 

（三）本更新重建計畫完成，或本合約解除、撤銷或終止時，社區重建專戶剩餘之款項由管理銀行返

還九二一基金會。 

二、自備款專戶： 

（一）更新會應於管理銀行以更新會名義開立自備款專戶。未申請重建自備款融資之住戶應依本合約

第四條之規定，按期匯入重建自備款。 

（二）此專戶專供本更新重建計畫之用，由管理銀行依更新會各次動用申請書（含首次動用申請）指

示，將重建自備款融資自九二一基金會專戶匯入自備款專戶後，轉撥給更新會指定之對象。 

（三）本更新重建計畫完成時，或本合約解除、撤銷或終止時，重建自備款專戶剩餘之款項，依九二

一基金會及各住戶匯入金額比例，由管理銀行返還九二一基金會及各住戶。惟應返還各住戶之

金額，由管理銀行代九二一基金會先行抵充該住戶未清償之本金、利息、遲延利息及違約金。 

第六條  專戶之動用 

一、各住戶以不可撤銷之方式授權更新會代理各住戶向九二一基金會申請專戶之動用、指定撥款對象及辦

理相關手續，並以本合約作為住戶為前開授權之證明。 

二、更新會應於各次預定動用日之十個銀行營業日前向管理銀行申請動用，並副知九二一基金會及建經公

司。如預定動用日非銀行營業日，則順延至次一銀行營業日。 

三、申請專戶動用應備條件及文件： 

除本合約另有規定者外，更新會應於各次申請動用（含首次申請動用）時，檢附下列各項文件交付管

理銀行審核： 

（一）動用申請書。 

（二）更新會書面聲明： 

１．更新會依本合約所為之承諾、保證及約定事項與所提供之文件資料（包括簽訂本合約前，



 

 

為申請臨門方案所提供予九二一基金會之所有資料）均屬真實無誤，本合約所規定之文件

資料業經提供，且仍持續有效且適用，並無變更或已為最新變更通知，或已自行或依管理

銀行之請求提出最新變更文件資料，且該等最新提出之變更資料，持續有效且適用。 

２．聲明無任何違反本合約之事件發生或存續。 

（三）更新會理事會同意該次動用之議事錄影本。 

（四）更新會應提出前次自專戶動用之款項確已依動用申請書所載用途使用之證明文件，包括但不限

於承攬人出具之上期工程款收款證明。 

（五）管理銀行合理要求之其他文件或證明。 

四、專戶動用之暫停及本合約之解除： 

（一）若九二一基金會提出書面反對，管理銀行應暫停專戶之動用。 

（二）如發生下列任一事件，管理銀行應通知九二一基金會，九二一基金會得決定暫停接受更新會之

動用申請，或解除本合約： 

１．更新會有任何聲明或陳述不實，或提供之文件為偽造、變造者。 

２．更新會未能取得、更新、維持或遵守或遭主管機關撤銷任何為實施本更新重建計畫所需之

許可、核准、執照，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼續存在。 

３．更新會未依本合約規定將社區重建專戶或自備款專戶之款項用於本更新重建計畫。 

４．更新會不履行本更新重建計畫相關之合約，經管理銀行以書面通知三十日後，此事實仍繼

續存在。 

５．更新會未履行本合約所規定之義務或承諾，如此項未履行係屬本條各項所未列舉且可補救

之違約情事，而更新會未能在收到管理銀行之通知後三十日內期限內開始進行補救，致其

後無法在管理銀行訂明期間內完成補救者。 

６．除前述各項外，本更新重建計畫工程之相關合約有違約情事發生或其他重大事件足以使管

理銀行善意認定更新會將不履行或無法履行本更新重建計畫工程相關合約之義務者。 

（三）經管理銀行通知更新會暫停本合約專戶動用申請者，若經更新會證明並經九二一基金會會同管

理銀行認定暫停動用之事由業已消失後，得恢復之。 

第七條  重建融資利息 

一、重建貸款融資： 

九二一基金會同意無息貸款與住戶。 

二、重建自備款融資： 

自管理銀行自九二一基金會專戶匯入自備款專戶之日起至管理銀行通知清償日止，申請自備款融資之

住戶應按實際動用金額，按年利率百分之五計付利息予九二一基金會。 

第八條  重建融資及自備款融資利息之清償 

一、更新會應於本更新重建計畫建物取得使用執照後立即通知管理銀行，由管理銀行依實際動用金額分別

通知各住戶清償九二一基金會。各住戶應自管理銀行通知日起算三個月內清償全部之重建融資貸款及

自備款融資之利息。 

二、住戶確定無法如期清償重建融資或自備款融資之利息時，得於清償日截止前主動向管理銀行提出不清

償之聲明。 

第九條  遲延利息及違約金 

一、如有住戶逾期未清償本重建融資或自備款融資之利息，或提前聲明不清償本重建融資或自備款融資之

利息時，依該住戶應還款總額，以管理銀行通知清償之日起至九二一基金會通知行使購買選擇權之日

止，至多不超過四個月，計付年利率百分之八之遲延利息予九二一基金會。 

二、如有住戶逾期未清償本重建融資或自備款融資之利息，或提前聲明不清償本重建融資或自備款融資之

利息時，依該住戶應還款總額計付年利率百分之零點三五之違約金予九二一基金會。 



 

 

第十條  擔保物 

一、各住戶同意將其權利變換完成後所取得之本更新重建計畫下土地、更新重建取得之建物及其他相關附

屬建物（如附件四所示，以實際登記為準），於權利變換完成登記同時，共同依附件四所示之順位及

金額設定最高限額抵押權與九二一基金會。各住戶以不可撤銷之方式授權更新會全權代理各住戶簽訂

抵押權設定契約書及辦理抵押權設定相關手續（包括代刻印章），並以本合約作為各住戶為前開授權

之證明。 

二、各住戶茲聲明其依本合約規定所提供之擔保物完全為其合法所有，除土地於簽訂本合約前已設定抵押

權予原房屋貸款金融機構者外，他人並無租賃、借用、設定負擔、假扣押、假處分或其他任何權利，

亦無任何九二一基金會所不知之物或權利之瑕疵，如有不實，該住戶除應另行提供九二一基金會認可

之其他相同或較高價值之擔保物或立即清償本重建融資外，並應賠償九二一基金會因此所受之損害。 

三、各住戶非經其九二一基金會之書面同意，不得將擔保物之全部或一部拆除、改建、或為其他足以減少

或毀損擔保物價值之一切行為，並同意由九二一基金會隨時查驗，否則該住戶除應另行提供九二一基

金會認可之其他相同或較高價值之擔保物或立即清償本重建融資外，並應賠償九二一基金會因此所受

之損害。 

四、擔保物如因公用徵收或其他原因，由第三人付款補償或賠償時，各住戶授權九二一基金會得直接領取

該補償或賠償款項，並以本合約為授權之證明，就取得之補償或賠償款項，九二一基金會得抵充該住

戶對其所負之一切債務。 

五、擔保物如需登記、占有、管理或變更登記或辦理其他手續或因更換、增加擔保物致需辦理有關手續，

或因毀損滅失，而對第三人或保險人求償需辦理有關手續者，各住戶均應立即照辦，其費用均由住戶

各自負擔。擔保物之管理、維修、稅捐及其他應付費用，亦由各住戶負擔。 

第十一條  承諾及保證事項 

更新會承諾遵守下列規定： 

一、更新會應依本合約規定使用本合約社區重建專戶及自備款專戶內之款項，並應依相關時程執行本更新

重建計畫，並於更新會之會計帳冊上詳細載明本更新重建計畫工程支付明細。 

二、依本合約第四條規定，住戶未依本合約規定按期繳付重建自備款時，更新會有義務代理該住戶向九二

一基金會申請協助。 

三、更新會應遵守所有相關之法令規定，並應取得並維持所有實行本更新重建計畫所需之許可。 

四、更新會應維持本更新重建計畫下所有承攬契約或其他相關合約之完全效力，並履行其在所有合約下之

條款及義務。未經管理銀行事先以書面表示同意，更新會不得任意修正或變更承攬契約或其他相關合

約。 

五、住戶委託更新會依「臨門方案作業要點」申請協助，所提供與九二一基金會之各項證照及書面資料均

為真實、正確、完整。於提供各該資料時，並無重大錯誤或疏漏。 

六、更新會應切實依本更新重建計畫及相關法令規定執行本合約標的建物之興建。未經九二一基金會事先

同意，更新會不得任意變更本更新重建計畫。 

七、如更新會執行本更新重建計畫發生任何困難時，應隨時通知九二一基金會。 

八、更新會應盡善良管理人之注意義務履行本合約，否則應對九二一基金會及住戶負損害賠償責任。 

第十二條  監督與報告 

一、各住戶及更新會同意隨時接受九二一基金會、管理銀行及建經公司對本重建融資案之監督。 

二、九二一基金會認為必要時，得要求更新會提供經合格會計師查核或核閱之更新會財務報告，所需費用

由更新會負擔。 

三、更新會應將其申報主管機關之本更新重建計畫及預算等執行情形，及送請主管機關備查之資產負債

表、收支明細表及其他經主管機關指定之報表，於提送主管機關同時提供影本與九二一基金會及管理

銀行。 

四、更新會就本更新重建計畫取得政府或主管機關之建築執照、使用執照及其他許可、變更文件時，應立



 

 

即將該等文件之影本送九二一基金會。 

五、本合約所定動用條件、特約事項及其他承諾或聲明事項，包括但不限於工程進度、擔保物等發生重要

變動，致影響各住戶或更新會履行本合約、本更新重建計畫各合約時，更新會應即時通知九二一基金

會。 

第十三條  印鑑章樣式之變更 

更新會及其理事長之印鑑章，除經當地直轄市、縣（市）政府核准外，不得任意變更。若經當地直轄市、

縣（市）政府核准變更時，更新會應即以書面將變更情事通知管理銀行，並立即為變更或註銷留存印鑑章

樣式之申請。更新會在未將變更情事通知管理銀行並辦妥變更手續前，不得以前揭事項之變更對抗九二一

基金會。在未經管理銀行同意並辦妥變更或註銷印鑑章手續前，更新會所留存於管理銀行之印鑑章樣式仍

繼續有效。一切因使用原留印鑑而與管理銀行及九二一基金會發生之各種交易行為，更新會及各住戶仍應

負責。 

第十四條  購買選擇權 

一、若有住戶逾期未清償本重建融資或自備款融資之利息，或提前聲明不清償本重建融資或自備款融資之

利息時，九二一基金會得行使購買選擇權，依本合約所列條件購買該住戶依本更新重建計畫分配所得

之土地及建物（以下稱「本買賣標的」）（土地及建物產權明細如附件四所示）。 

二、九二一基金會如擬行使購買選擇權時，應於本合約第八條所訂清償期限或提前聲明不清償之日後三十

日內通知該住戶及更新會。各住戶茲授權更新會代理各住戶辦理依本合約所規定之買賣所有權移轉登

記、塗銷抵押權登記等相關事宜，並以本合約作為授權之證明。 

第十五條  買賣標的總價 

本買賣標的總價為該住戶土地價款與其建物重建費用之合計，暫以附件五所示為準，並以本更新重建計畫

完成後結算之金額作為買賣價金給付之依據。如各專戶結算後仍有剩餘，本買賣標的總價依該剩餘金額遞

減之。 

第十六條  買賣標的價金給付 

九二一基金會得以已撥付之重建融資金額、自備款融資之利息、遲延利息及違約金抵充本買賣標的價金之

一部分，其餘額由管理銀行先行保留本合約標的土地所有權移轉登記與九二一基金會所需之土地增值稅、

代為清償積欠之社區管理費、抵押權債務、其他費用及本合約第十九條規定應由住戶負擔之稅捐及相關費

用，於本買賣標的抵押權登記塗銷完畢、辦妥所有權移轉登記與九二一基金會後，如有餘額，則於完成交

屋並結算所有相關費用後一個月內，由管理銀行給付與該住戶。 

第十七條  建物面積誤差及價款找補 

一、本買賣標的之建物面積以地政機關登記完竣之面積為準，部分原可依法登記之面積，若因簽約後法令

改變，致無法辦理產權登記時，該部分面積之計算，同意依核准之使用執照平面圖為準，及依相關法

令規定辦理。 

二、建物面積如有誤差，其誤差在百分之一以內者（含百分之一）雙方互不找補。惟其不足部分，如超過

百分之一，則不足部分該住戶應退還其差額；其超過部分，九二一基金會不另補付差額。面積誤差找

補之單價，係以土地與建物價款之總數除以建物面積所計算之金額為準，找補之金額不計息，於交屋

時一次結清。 

第十八條  買賣標的產權移轉 

一、更新會及該住戶應於九二一基金會通知行使購買選擇權後一個月內，備齊文件並配合建經公司及九二

一基金會指定之土地登記專業代理人辦理塗銷本買賣標的抵押權登記並同時辦妥所有權移轉登記予九

二一基金會。 

二、本買賣標的所有權移轉登記手續及塗銷抵押權登記手續，各當事人同意由九二一基金會指定之土地登

記專業代理人辦理之，更新會及各住戶應配合辦理各項手續，若需由各住戶及（或）更新會用印，出

具證件或繳納各項稅捐及費用時，各住戶及（或）更新會應於接獲九二一基金會、建經公司或土地登

記專業代理人通知日起七日內提供，如有逾期，每逾一日按已繳房地價款依萬分之五利率計算遲延利



 

 

息予九二一基金會。若更新會及各住戶逾期繳納各項稅捐或費用時，九二一基金會有權利但無義務代

各住戶墊款支付各項稅捐費用。如九二一基金會先代為墊付時，該代墊款項得自買賣價金中扣除。 

第十九條  稅捐及相關費用之負擔 

本買賣標的所有權移轉登記之稅捐及相關費用負擔如下： 

一、地價稅：以完成土地所有權移轉登記日為準，該日（不含）前由各住戶負擔，該日後由九二一基金會

負擔。 

二、房屋稅：以完成建物所有權移轉登記日為準，該日（不含）前由各住戶負擔，該日後由九二一基金會

負擔並依法定稅率及年度日數比例分算稅額。 

三、土地增值稅：由各住戶負擔。於住戶取得本買賣標的所有權日起二十日內申報，並以申報日之當年度

公告現值計算增值稅，逾期申報者，以提出申報日當期之公告現值計算增值稅。 

四、所有權移轉登記之印花稅、契稅、規費及土地登記專業代理人代辦費用由九二一基金會負擔。 

五、所有權移轉登記之欠稅及工程受益費由各住戶負擔。 

第二十條  權利轉讓 

本買賣標的所有權移轉與九二一基金會同時，住戶及更新會同意將本更新重建計畫承攬工程合約中與本買

賣標的相關部分之權利轉讓與九二一基金會。 

第廿一條  交付不動產及相關文件之條件及期限 

一、更新會應於九二一基金會通知行使購買選擇權後一個月內，代理住戶通知九二一基金會進行交屋。於

交屋時各方當事人應履行下列各項義務： 

（一）更新會及住戶已將本更新重建計畫工程承攬合約中與本買賣標的相關部分之權利讓與九二一基

金會。 

（二）九二一基金會繳清所有之應付未付款。 

二、更新會如未於應於九二一基金會通知行使購買選擇權後一個月內，代理住戶通知九二一基金會進行交

屋，每逾一日更新會應按已繳房地價款依萬分之五利率計算遲延利息予九二一基金會。 

三、更新會及各住戶應於交屋同時，將本買賣標的土地及建物所有權狀、住戶規約草約、使用執照影本、

所有權移轉契約書（公契）及住戶代繳稅費之收據交付九二一基金會。 

四、九二一基金會應於收到交屋通知日起三十日內配合辦理交屋，逾期各住戶不負保管責任，但可歸責於

各住戶或更新會時，不在此限。 

五、各住戶及九二一基金會雙方同意自交屋日起，九二一基金會應負擔本買賣標的水電費、瓦斯基本費及

管理費，另瓦斯裝錶費用及保證金亦由九二一基金會負擔。 

第廿二條  聲明及保證 

一、住戶保證本買賣標的產權清楚，完全為其合法所有，並無一物數賣等情形，除因原房屋貸款所需設定

與貸款銀行之抵押權外，他人並無租賃、借用、設定他項權利或其他任何權利瑕疵。前開抵押權住戶

及更新會應於所有權移轉登記前負責塗銷之。 

二、若住戶或更新會就本買賣標的與工程承攬人發生糾紛，更新會及住戶應於本買賣標的移轉登記前解決

之。 

三、更新會保證切實履行其與工程承攬人訂定之工程承攬合約，本合約標的建物之建築結構、建材、規格

及相關設備之廠牌及驗收等事項悉依該工程承攬合約之規定辦理。未經九二一基金會事前同意，更新

會不得任意變更、終止或解除工程承攬合約，或為建築設計及承攬人之變更。 

第廿三條  個別義務及個別債權 

各住戶於本合約各相關事項之義務均為獨立個別之義務，九二一基金會對各住戶所發生之各項債權均為個

別之債權。 

第廿四條  違約之解除 

除本合約另有規定者外，當事人任何一方違反本合約之規定，經他方定期催告而未補正時，未違約之一方

得以書面通知他方當事人解除本合約，並向違約之一方請求損害賠償。 



 

 

第廿五條  特約之解除 

除本合約另有規定外，如發生下列情事之一時，九二一基金會得解除本合約： 

一、如因天災、地變、政府法令變更、不可抗力或其他任何事由，致本合約標的建物不能繼續興建時。 

二、【社區名稱】更新會、住戶與九二一基金會簽訂之臨門方案協助項目一或協助項目二合約解除、撤銷

或終止時。 

第廿六條  通知及送達 

一、本合約所稱各項通知或請求，除另有約定者外，均應以書面為之。 

二、各當事人之地址如有變更，應以書面通知他方當事人，如怠於通知，他方將有關文書按本合約記載或

最後告知他方之通信地址以掛號郵件寄發後，經通常之郵遞期間，即視為到達。 

第廿七條  其他事項 

一、本合約之附件亦為本合約之一部分，各當事人均應遵守。 

二、本合約有任何修正或變更應經各當事人全體以書面為之，始生效力。惟如因法令變動、法令解釋變

更，或因相關主管關要求而有修改或變更本合約之必要時，住戶及更新會應配合九二一基金會修改或

變更本合約。 

第廿八條  轉讓 

除非事先經九二一基金會以書面同意，住戶或更新會不得將其所取得本合約權利或義務全部或部分轉讓與

第三人。 

第廿九條  準據法 

本合約以中華民國法律為準據法。 

第三十條  管轄法院 

如因本合約涉訟時，各當事人同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不動產有專屬管轄者不在此

限。 

第卅一條  標題 

本合約條款標題僅為方便參考之用，不得作為據以解釋本合約條款之根據。 

第卅二條  合約份數 

本合約正本及副本各壹式貳份。九二一基金會與更新會各存執正本及副本各乙份。影本【簽約戶數】份

（加蓋九二一基金會與更新會大小章，證明與正本相符），各住戶各存執乙份。更新會及各住戶聲明已於

合理期間內審閱上開全部條款，並充分了解其內容後，始簽章並生效。 

 

中 華 民 國 九 十 一 年   月   日 

 



 

 

  

立合約人： 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

董事長：殷  琪 

 

執行長：謝志誠 

 

地址：台北市長春路一五六號六樓 

 

【社區名稱】更新會 

 

住戶（共【簽約戶數】戶，明細如附件一所示） 

 

理事長： 

 

地址： 

 

 

 

附件一：住戶清冊 

附件二：申請重建融資明細 

附件三：自備款繳交時程及金額 

附件四：土地及建物產權明細 

附件五：買賣標的總價 

 



 

  

附件一 住戶清冊 

單 元 編 號 住 戶 協 助 項 目 身 分 證 字 號 住 址 電 話 簽 章 對 保 簽 章 

        

        

 

附件二 申請重建融資明細 

申請重建融資 
單元編號 

更新後 

所有權人 

協助 

項目 

重建費用 

R 貸款融資X 自備款融資Y 

合計 

T=X＋Y 

   

   

   

合 計  

 

附件三 自備款繳交時程及金額 

時 程 自 備 款 繳 交 金 額 

該住戶重建貸款融資額度動用比例達50% 繳付應繳交自備款額度25% 

該住戶重建貸款融資額度動用比例達75% 繳付應繳交自備款額度25% 

該住戶重建貸款融資額度動用比例達100% 繳付應繳交自備款額度25% 

該住戶重建自備款額度動用比例達25% 繳付應繳交自備款額度25% 



 

  

附件四 土地及建物產權明細 

 

土地座落： 

土地面積：       M
2
（        坪） 

分 配 後 土 地 持 分 建 物 
單元 

編號 

更新後 

所有權人 

協助 

項目 面積M
2
 面積 坪 比例 

主建物 

面積 

附屬建物

面積 

共同使用持分

面積M
2
 

總面積M
2
 總面積 坪 

樓 層 ／ 

總 樓 層 

停車位 

編號 

設定

順位 

最高限額抵

押權 

               

               

               

               

               

 

附件五 買賣標的總價 

單元編號 
更新後 

所有權人 

協助項

目 

土地價款 

C 

重建費用 

R 

合計 

T=C＋R 

   

   

   

合 計

合 約 標 的 總 價
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防災、搶險與復建 
 

89-02 
製作及發行「向大地震學習」錄影帶 

 
 

緣起 
 
為提升國民防災教育，由內政部消防署與財團法人公共電視文化事業基金會合作邀請國內專家學者共同製

作兼具專業與簡明特色的防災避震錄影帶一套八集，作為國內各級學校防災教育的輔助教材，並向本會申請補

助製作及發行『向大地震學習』錄影帶的經費。經八十九年一月三十一日本會第一屆第二次臨時董監事聯席會

核定補助製作費 4,000,000 元與發行費 6,650,000 元，總計 10,650,000 元，並發行 1,900 套公共播映版錄影

帶贈予災區各級學校。 

 
結案說明 

 
「製作及發行『向大地震學習』錄影帶」業已結案，實際使用經費 13,534,184 元，退回 1,175,816 元（

表一）。 

 

表一  製作及發行「向大地震學習」錄影帶結案說明 

補 助 項 目 補 助 經 費 結 案 經 費 備 註 

「向大地震學習」錄影帶 1-8集製作費 8,060,000 6,884,184 
「向大地震學習」錄影帶 1-8集發行費（1,900套） 6,650,000 6,650,000 
合 計 14,710,000 13,534,184 

公視基金會支付

4,060,000元 
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防災、搶險與復建 
 

90-02 
九二一震災重建區山區 

道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案 
 

緣起 
 
九二一震災後，山區土石鬆動，重建區內道路於雨季期間常因土石坍塌而中斷，而事發後的搶修工作，或

因地方政府經費不足，或因工程發包程序繁瑣，導致中斷的道路未能即時搶通，其不僅造成重建區內民眾交通

上的不便，也連帶影響外界進出重建區之意願。為了讓基層地方政府能在雨季期間保有高度的機動性，以能第

一時間解除因土石坍塌而造成的道路中斷危機，本會於九十年二月十六日第一屆第七次董監事聯席會核定「九

二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具補助專案」，補助縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所採購搶通土石

坍塌道路機具設備，總經費需求以不超過兩億元為原則。  

 
「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具補助專案」核定後，本會即函請縣（市）政府及鄉（鎮、

市）公所於九十年三月二十日前，以「編制內所能提供之操作人力來源、保管與維護能力」為考量基準，提報

所需「機具名稱」、「參考機型」與「數量」等資料，且所提機具設備數量需求以不超過三部為原則。 

 
一、實施方式 
 

鄉（鎮、市）公所所需求的機具設備種類與數量，經縣（市）政府彙整，審查核對後，由本會統一購置，

再以捐贈方式撥交各縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所負責接管。 

 

二、實施方式調整 
 

由於部分縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所並未依補助原則提報需求，且所提需求數量十分龐大，遠超過

匡列經費額度，加以部分鄉（鎮、市）首長一方面向本會表達補助採購搶通道路機具設備需求，另一方面又透

過媒體表達「補助搶通機具設備不如補助搶通費用」的想法，在難以判斷確實需求與補助款分配標準下，本會

於九十年六月十五日邀請重建區縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所研商調整「九二一震災重建區山區道路坍塌

土石清除機具補助專案」補助款分配方法與實施方式： 

 
1.將「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具補助專案」改成「九二一震災重建區山區道路坍塌

土石清除機具（經費）補助專案」 

2.於五仟萬元額度內，依重建區縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所八十九年度用於山區道路受九二一震

災影響而致雨季期間土石流或土石坍塌的清除、搶通工程經費（不含修復工程費用），核計補助額度

。即縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所補助額度＝5,000萬元×縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所八十

九年度用於清除、搶通經費÷所有申請補助的縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所八十九年度用於清除

、搶通總經費。 

3.縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所可於補助額度內，選擇補助機具設備或補助坍塌土石清除、搶通所

需工程款，或部分機具設備，部分補助款。 
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4.選擇補助機具設備部分，以原地旋轉型鏟裝機（俗稱小山貓）為限，縣（市）政府或鄉（鎮、市）公

所可申請台數，依其補助額度與該機具的實際採購金額為準，將於確定補助額度後，再徵詢縣（市）

政府或鄉（鎮、市）公所。 

5.選擇補助款部分，則由縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所依相關規定辦理發包施工後，檢附支付證明

文件與領據，直接函請本會撥款，並副知縣（市）政府。  

6.本專案補助款以補充政府預算不足為前提，縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所宜於政府預算用罄後，

再提出申請補助。 

 
其中，縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所所提機具設備於九十年八月十日辦理採購作業前，因代理韓國產

品的廠商未能符合採購規格要求而提出異議，本會在憤怒之餘，決定不開標，而原擬採購機具設備所需的費用

則全部轉為補助款或由各該鄉（鎮、市）公所於核定額度內選擇自行採購或轉為補助款。 

 

三、因應桃芝風災，追加匡列經費五千萬 
 

九十年八月一日，本會因應桃芝風災後道路嚴重受損亟需搶通的需求，特以書面徵詢董監事意見後，同意

辦理追加匡列經費五千萬元，並洽請行政院九二一震災災後重建推動委員會協助分配（表一）。 

 
四、實施進度 
 

「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案」原匡列與追加匡列經費分配給各縣（

市）政府或鄉（鎮、市）公所的額度，以及截至九十一年七月底各縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所請款情形

，詳如表一。 

 
部分鄉（鎮、市）公所於「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案」辦理期間未

辦理請款，且對本會函詢是否保留補助款亦不予理會，因此，其分配補助款將予以取消，並視九十一年重建區

颱風季節實際需求予以移撥使用或收回轉作其他用途。 

 
表一  核定補助額度明細與請款情形 

單      位 
原匡列經費 

分配補助額度 

追加匡列經費 

分配補助額度（萬） 
已撥款金額（日期） 備      註 

泰安鄉公所 1,780,000 3,000,000
1,903,450（90.11.30）

662,600（91.01.21）
 

南庄鄉公所 200,000 1,000,000 取消 

卓蘭鎮公所 310,000 3,000,000 3,000,000（90.11.22）  

台中市政府 2,300,000 0  

豐原市公所 0 600,000 600,000（91.03.18）  

太平市公所 340,000 600,000
340,000（90.10.16）

600,000（90.12.07）
 

石岡鄉公所 630,000 600,000 1,230,000（91.04.10）  

東勢鎮公所 1,060,000 1,000,000
1,060,000（90.11.26）

913,500（91.01.07）
 

霧峰鄉公所 2,440,000 600,000 640,050（91.03.01）  

潭子鄉公所 200,000 0 取消 
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新社鄉公所 60,000 600,000 取消 

和平鄉公所 1,550,000 3,000,000
3,967,818（90.11.30）

89,600（91.01.25）
 

南投縣政府 10,000,000 0 9,991,450（91.01.21）  

中寮鄉公所 1,850,000 1,000,000

27,000（90.11.09）

81,000（90.12.07）

74,500（90.12.21）

427,800（91.01.07）

1,795,680（91.07.01）

 

埔里鎮公所 1,110,000 1,000,000 624,900（91.04.01）  

魚池鄉公所 2,110,000 1,000,000 3,108,000（91.03.08）  

國姓鄉公所 1,160,000 3,000,000
1,160,000（90.08.09）

2,880,325（91.04.10）
 

集集鎮公所 2,190,000 600,000 2,790,000（90.10.16）  

水里鄉公所 2,000,000 3,000,000
1,931,212（90.12.21）

2,997,225（91.01.07）
 

信義鄉公所 6,520,000 3,000,000
6,520,000（90.09.10）

3,000,000（90.12.21）
 

竹山鎮公所 3,790,000 3,000,000 6,790,000（91.1.25）  

鹿谷鄉公所 1,740,000 3,000,000
3,000,000（90.10.03）

1,740,000（91.03.08）
 

仁愛鄉公所 2,870,000 1,000,000

1,996,995（91.01.07）

96,000（91.04.01）

411,000（91.07.02）
 

草屯鎮公所 0 600,000 598,000（90.11.02）  

名間鄉公所 0 600,000 取消 

南投市公所 0 600,000 600,000（90.11.30）  

大林鎮公所 580,000 0 取消 

大埔鄉公所 80,000 1,000,000
237,600（90.12.21）

842,400（91.04.01）
 

中埔鄉公所 0 600,000 600,000（91.05.03）  

番路鄉公所 130,000 1,000,000 999,200（90.10.16）  

梅山鄉公所 1,370,000 3,000,000
1,370,000（90.12.21）

3,000,000（91.03.08）
 

竹崎鄉公所 530,000 1,000,000 取消 

阿里山鄉公所 1,250,000 3,000,000 3,000,000（91.01.07）  

古坑鄉公所 1,850,000 3,000,000

1,850,000（90.10.16）

2,418,435（90.11.01）

581,500（90.11.16）
 

合  計 52,000,000 48,000,000 82,547,240  

註：取消部分鄉鎮公所補助款合計 4,570,000元。 
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防災、搶險與復建 
 

90-08 
九二一震災重建區 

辦理災後橋樑復建工程補助專案 
 

緣起 

 
中度颱風桃芝於民國九十年七月三十日零時十分在花蓮縣秀姑巒溪口附近登陸，所帶來的強風豪雨，讓曾

歷經九二一震災重創的南投、台中、苗栗、嘉義等重建區，以及花蓮縣光復鄉一夕之間，傳出重大災情；為了

解九二一震災重建區於桃芝施虐後的受災情形，本會執行長謝志誠旋即於七月三十一日率同南投辦公室同仁，

前往竹山、鹿谷與水里勘災，並於了解災情後，緊急於八月一日透過傳真方式書面徵詢董監事同意提撥專款，

協助九二一震災重建區桃芝颱風之災後搶通、搶險、救助與安置事宜（受本會捐助暨組織章程之限制，本會之

捐款僅能運用於九二一震災重建區）；對於重創的公共設施，則初擬以認養方式，補助縣（市）政府辦理橋樑

復建。 

 
八月十五日，「中華民國嘉邑行善團」檢具南投縣政府請求該團協助橋樑復建的函件，函請本會撥款補助

該團協助南投縣重建道路橋樑，在未盡了解「中華民國嘉邑行善團」下，為因應重建區桃芝風災災後重建的殷

切需求，以及考量「何明德老先生」與「嘉邑行善團」的公益形象，本會於九十年八月三十一日第一屆第十次

董監事聯席會通過提撥六億元，成立「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」，以「與嘉邑行善

團以合作認養方式協助辦理九二一重建區災後橋樑復建工程」。 

 
一、實施準備 
 

「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」核定後，本會隨即發函邀請行政院九二一震災災後

重建推動委員會、行政院公共工程委員會、南投縣政府、台中縣政府、台中市政府、苗栗縣政府、雲林縣縣政

府、嘉義縣政府、彰化縣政府及中華民國嘉邑行善團於九十年九月七日下午二時假本會南投辦公室研商補助款

分配及工程辦理方式，並請各縣（市）政府提報縣（市）轄區內，縣（市）政府以下所屬橋樑因桃芝颱風受損

之橋樑（位置、長度、寬度）與復建所需經費。 

 
九月五日，本會針對「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」可能的辦理方式，先行邀請財

團法人台灣營建研究院與中華工程顧問公司，就教橋樑復建工程的辦理方式，並獲得三項可行原則，一為交由

縣（市）政府主辦，二為交由嘉邑行善團執行且設立專案小組予以控管，三為由本會直接遴選工程專案管理單

位協助辦理後續工程。 

 
九月七日下午一時，嘉邑行善團先行前來本會，並於了解本會所擬的三項原則後，憤而提前離開，拒絕參

加當日的會議。當日研商會議，獲致下列結論： 

 
1.各縣（市）政府依行政院九二一震災災後重建推動委員會提供之工程評估統計表，自行評估受損橋樑

復建之可行性、優先順序與經費需求，提報財團法人九二一震災重建基金會備查，並副知行政院九二

一震災災後重建推動委員會。 

2.嘉義縣、雲林縣、台中市、苗栗縣等四縣（市）中列為第一優先順序者，該復建工程經費全數由本會



 

2

補助。 

3.扣除嘉義縣、雲林縣、台中市、苗栗縣等四縣（市）列為第一優先順序的復建工程所需經費外，其餘

經費及四縣（市）預估工程經費結餘款全數用於補助南投縣之橋樑復建工程，若有不足，再由本會評

估後送請本會董監事聯席會辦理追加。 

4.本會於接獲各縣（市）政府提報工程評估統計表後，即函通知各縣（市）政府確切的補助額度，以便

各縣（市）政府據以辦理後續規劃、設計與發包作業。 

5.各縣（市）政府辦理本專案所需補助經費可採「代收代付」方式辦理，請各縣（市）政府於提報工程

評估統計表時，明確指定補助經費收付方式。 

6.橋樑復建工程所需經費由本會補（捐）助，相關工程作業則由各縣（市）政府參照行政院公共工程委

員會八十九年三月二十四日（八九）工程企字第八九○○七八三五號函辦理。 

7.本專案補助款配合工程進度撥付。 

8.各復建工程必須明確標示「財團法人九二一震災重建基金會捐贈」，以便對所有捐款人負責。 

 
依此結論及各縣（市）政府提供的工程評估統計表，本會初步核定補助南投縣政府 390,000,000元、嘉義

縣政府 88,000,000 元、台中市政府 64,000,000 元、苗栗縣政府 45,840,000元、雲林縣政府 17,050,000元。 

 
二、實施方式調整 
 

「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」實施方式的調整，報經本會第一屆第十一次董監事

聯席會討論（民國九十年十一月八日），並作成「因本案事涉公共設施安全之法定責任，故將本會第一屆第十

次董監事聯席會決議之『與嘉邑行善團以合作認養方式協助辦理九二一重建區災後橋樑復建工程』調整成『本

專案之復建工程採由本會補（捐）助經費，由縣（市）政府參照行政院公共工程委員會八十九年三月二十四日

（八九）工程企字第八九○○七八三五號函辦理相關之規劃、設計與發包作業』」之決議。 

 
三、實施要點 

 
九十年九月七日研商會議後，本會又陸續接獲其他單位轉來要求撥款補助「嘉邑行善團」協助橋樑復建的

函件，並對縣（市）政府的執行效率多所質疑，為釐清責任權屬，本會又於九十一年一月三十一日下午二時召

開「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案後續工作之追蹤與經費之撥付協調會議」對於後續工程

設計、發包與補助款撥付，作成下列結論，以作為專案實施的依據： 

 
1.橋樑復建工程所需經費由本會補（捐）助，相關工程作業則由各縣（市）政府參照行政院公共工程委

員會八十九年三月二十四日（八九）工程企字第八九○○七八三五號函辦理。建請行政院九二一震災

災後重建推動委員會或（及）縣（市）政府能秉持此原則直接函覆民眾有關本專案執行方式之陳情，

不宜再函轉縣（市）政府或本會。 

2.各縣（市）政府應建立單一窗口，指定專案負責人，負責工程進度之回報與工程款之請領。 

3.有關工程進度之回報，請各縣（市）政府依本會所訂格式，於偶數月份最後一天，以電子郵件回報本

會。 

4.補助款項之撥付，由各縣（市）政府採代收代付方式處理，並於請款時說明之。若基於效率考量須由

本會直接撥款給執行單位（鄉、鎮、市公所）者，亦可於請款函中標示。 

5.個別工程發包金額在壹仟萬元以下者，於開工前檢附發包記錄及領據，一次撥款。 

6.個別工程發包金額在壹仟萬元以上者，於開工前檢附發包記錄及領據，先撥工程款之百分之三十，其

餘尾款於工程進度達百分之五十時，檢附工程進度報告及領據，一次撥款。 

7.工程施作期間各項單據採就地審核原則，俟結案後，將完工與決算報告報本會備查（相關照片請加洗
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後貼付）。 

8.個別工程因實際需要致設計之工程經費超過原核定預算者，各縣（市）政府得於核定給各該縣（市）

政府總預算內調撥。惟嘉義縣部分，應特別考量阿里山鄉之需要，若調撥結果導致阿里山鄉所需經費

短缺時，嘉義縣政府宜即早覓尋替代財源。 

9.嘉義縣阿里山鄉行天橋與姣龍橋因河川整治需要必須先行施作過水路面部分，同意阿里山鄉公所可於

該橋預算經費下，先行動支辦理。 

10.個別工程於工程期間變更設計且無涉及經費增加者，由主辦單位函請本會備查；若涉及經費增加者，

則須經本會核定。 

11.各縣（市）政府應掌握時效，迅速辦理發包與開工，若有因河川整治而必須展延工期者，亦請告知當

地居民，避免因誤解而影響政府與本會之形象。 
 

四、實施進度 

 
「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」總實施進度與請款情形詳如表一，各縣（市）實施

進度詳如表二、表三、表四、表五與表六。 

 
表一 九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案實施進度總表 

縣 市 別 橋 樑 數 已 發 包 數 預 估 經 費 總 工 程 費 已 撥 經 費 備 註 

苗栗縣 16 16 45,840,000 39,449,761 39,449,761 表二 

南投縣 18 15 390,000,000 345,544,336 207,039,028 表三 

嘉義縣 8 5 88,000,000 22,828,529 31,628,529 表四 

台中市 1  105,000,000   表五* 

雲林縣 2 1 17,050,000 1,002,629 1002,629 表六 

合  計 45 37 604,890,000 408,825,255 279,119,947  
註：九十一年三月二十八日第一屆第十三次董監事聯席會同意先行墊付追加四千一百萬元。 

 
 
表二  九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案苗栗縣進度表 

編 號 橋 樑 名 稱 地 點 預 估 經 費 總 工 程 費 累 計 進 度 累 計 撥 款 備 註 

01  榮興橋 大湖鄉 1,800,000 1,382,784 45% 1,382,784 表 2-1 

02 東興橋 銅鑼鄉 4,800,000 4,326,200 60% 4,326,200 表 2-2 

03 貓公坑橋 銅鑼鄉 7,200,000 6,427,360 55% 6,427,360 表 2-3 

04 大窩橋 銅鑼鄉 2,000,000 1,801,440 60% 1,801,440 表 2-4 

05 東文橋 卓蘭鎮 2,880,000 2,171,680 45% 2,171,680 表 2-5 

06 弘文橋 獅潭鄉 6,000,000 4,359,168 50% 4,359,168 表 2-6 

07 無名橋 卓蘭鎮 2,000,000 1,696,604 85% 1,696,604 表 2-7 

08 錦春橋 卓蘭鎮 1,200,000 1,066,675 45% 1,066,675 表 2-8 

09 大克一橋 卓蘭鎮 2,520,000 16,217,850 50% 16,217,850 表 2-9 

 大克二橋 卓蘭鎮 2,520,000     

 大克三橋 卓蘭鎮 2,520,000     

 大克四橋 卓蘭鎮 1,680,000     

 大克五橋 卓蘭鎮 1,680,000     

 大克六橋 卓蘭鎮 2,520,000     



 

4

 大克七橋 卓蘭鎮 2,520,000     

 吉榮橋 卓蘭鎮 2,000,000     
合 計 45,840,000 39,449,761  39,449,761  

 
表三  九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案南投縣進度表 

編 號 橋 樑 名 稱 地 點 預 估 經 費 總 工 程 費 累 計 進 度 累 計 撥 款 備 註 

01 豐湖橋一 國姓鄉 2,000,000 1,648,056 95% 1,648,056 表 3-1 

02 豐湖橋二 國姓鄉 2,000,000 1,300,000 75% 1,300,000 表 3-2 

03  無名橋一 國姓鄉 2,000,000 1,608,000 35% 1,608,000 表 3-3 

04 無名橋二 國姓鄉 2,000,000 1,636,000 45% 1,636,000 表 3-4 

05 茅埔一號橋 鹿谷鄉 23,884,000 23,402,834 50% 23,402,834 表 3-5 

06 茅埔二號橋 鹿谷鄉 7,910,000 7,692,358 60% 7,692,358 表 3-6 

07 羅娜橋 信義鄉 44,950,000 45,433,607 35% 13,485,000 表 3-7 

08 烏乾溪橋 信義鄉 9,193,000 7,387,784 50% 7,387,784 表 3-8 

09 羅羅格橋 信義鄉 13,790,000 20,140,955 35% 4,137,000 表 3-9 

10 雙龍橋 信義鄉 68,000,000 80,678,000 35% 20,400,000 表 3-10 

11 和社橋 信義鄉 29,097,000  30% 0 表 3-11 

12 大湖橋 竹山鎮 10,800,000 10,593,000 40% 10,593,000 表 3-12 

13 嶺腳三號橋 竹山鎮 38,000,000 35,720,496 80% 35,720,496 表 3-13 

14 靜和橋 水里鄉 40,000,000 40,183,246 70% 40,000,000 表 3-14 

15 林朋橋 水里鄉 44,676,000 41,095,000 35% 12,328,500 表 3-15 

16 新寮坪橋 水里鄉 25,700,000 27,025,000 50% 25,700,000 表 3-16 

17 一廓路橋 水里鄉 8,000,000  30% 0 表 3-17 

18  二廓路橋 水里鄉 18,000,000  30% 0 表 3-18 

合 計 390,000,000 345,544,336  207,039,028  

 
表四  九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案嘉義縣進度表 

編 號 橋 樑 名 稱 地 點 預 估 經 費 總 工 程 費 累 計 進 度 累 計 撥 款 備 註 

01  行天橋 阿里山鄉 33,600,000  15%  表 4-1 

02 日野賀橋 阿里山鄉 8,200,000  15%  表 4-2 

03 來吉大橋 阿里山鄉 30,000,000    表 4-3 

04 瑞里三號橋 梅山鄉 2,400,000 2,315,704 100% 2,315,704 表 4-4 

05 過水路橋 太保市 7,500,000 9,836,599 80% 9,836,599 表 4-5 

06 永樂橋 大埔鄉 1,200,000 2,631,015 20% 2,631,015 表 4-6 

07 南山橋 大埔鄉 1,500,000 4,445,211 20% 4,445,211 表 4-7 

08 出水溪橋 番路鄉 3,600,000 3,600,000 90% 3,600,000 表 4-8 

 預撥設計費     8,800,000  
合 計 88,000,000 22,828,529  31,628,529  

 
表五  九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案台中市進度表 

編 號 橋 樑 名 稱 地 點 預 估 經 費 總 工 程 費 累 計 進 度 累 計 撥 款 備 註 

01  東門橋 振興路 105,000,000    表 5-1 
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表六  九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案雲林縣進度表 

編 號 橋 樑 名 稱 地 點 預 估 經 費 總 工 程 費 累 計 進 度 累 計 撥 款 備 註 

01  內湖溪橋 古坑鄉 16,000,000    表 6-1 

02  聯美大橋 土庫鄉 1,050,000    表 6-2 

合 計 17,050,000     

 
 
表 2-1榮興橋工程明細 

橋 樑 名 稱 榮興橋 實 施 地 點 大湖鄉 

工 程 內 容 樑式橋 L=12m W=6m引道 L=50m 

執 行 單 位 苗栗縣政府 預 計 工 期 一百日曆天 
規 劃 設 計 單 位  大京工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 93,600元 

發 包 日 期 91.04.23 空 污 費 3,744元 

承 攬 廠 商 大通土木包工業 發 包 金 額 1,248,000元 

開 工 日 期 91.04.29 管 理 費 37,440元 

總 工 程 費 1,382,784元 

 
表 2-2 東興橋工程明細 

橋 樑 名 稱 東興橋 實 施 地 點 銅鑼鄉 

工 程 內 容 樑式橋 L=40m W=6m 引道 L=50m 

執 行 單 位 銅鑼鄉公所 預 計 工 期 九十工作天 

規 劃 設 計 單 位  
暘昇工程顧問企業股份有限

公司 
規 劃 設 計 費 用 318,160元 

發 包 日 期 91.03.15 空 污 費 11,640元 

承 攬 廠 商 日興營造有限公司 發 包 金 額 3,880,000元 

開 工 日 期 91.03.25 管 理 費 116,400元 

總 工 程 費 4,326,200元 

 
表 2-3 貓公坑橋工程明細 

橋 樑 名 稱 貓公坑橋 實 施 地 點 銅鑼鄉 

工 程 內 容 樑式橋 L=90m W=4m 引道 L=40m 

執 行 單 位 銅鑼鄉公所  預 計 工 期 一百工作天 

規 劃 設 計 單 位  虹橋工程顧問有限公司  規 劃 設 計 費 用 456,620元 

發 包 日 期 91.03.04  空 污 費 17,340元 

承 攬 廠 商 朋元營造工程有限公司  發 包 金 額 5,780,000元 

開 工 日 期 91.03.14  管 理 費 173,400元 

總 工 程 費 6,427,360元 

 
表 2-4 大窩橋工程明細 

橋 樑 名 稱 大窩橋 實 施 地 點 銅鑼鄉 

工 程 內 容 樑式橋 L=15m W=5m 引道 L=40m 

執 行 單 位 銅鑼鄉公所 預 計 工 期 七十五工作天 

規 劃 設 計 單 位  虹橋工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 127,980元 
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發 包 日 期 91.03.04 空 污 費 4,860元 

承 攬 廠 商 朋元營造工程有限公司 發 包 金 額 1,620,000元 

開 工 日 期 91.03.14 管 理 費 48,600元 

總 工 程 費 1,801,440元 

 
表 2-5 東文橋工程明細 

橋 樑 名 稱 東文橋 實 施 地 點 卓蘭鎮 

工 程 內 容 樑式橋 L=90m W=4m 引道 L=40m 

執 行 單 位 苗栗縣政府 預 計 工 期 一百二十日曆天 

規 劃 設 計 單 位  大京工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 147,000元 

發 包 日 期 91.04.23 空 污 費 5,880元 

承 攬 廠 商 大通土木包工業 發 包 金 額 1,960,000元 

開 工 日 期 91.04.29 管 理 費 58,800元 

總 工 程 費 2,171,680元 

 
表 2-6弘文橋工程明細 

橋 樑 名 稱 弘文橋 實 施 地 點 獅潭鄉 

工 程 內 容 樑式橋 L=30m W=8m 引道 L=80m 

執 行 單 位 苗栗縣政府 預 計 工 期 一百三十日曆天 

規 劃 設 計 單 位  國立工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 268,488元 

發 包 日 期 91.03.15 空 污 費 11,880元 

承 攬 廠 商 昆達土木包工業 發 包 金 額 3,960,000元 

開 工 日 期 91.03.27 管 理 費 118,800元 

總 工 程 費 4,359,168元 

 
表 2-7 無名橋工程明細 

橋 樑 名 稱 無名橋 實 施 地 點 卓蘭鎮 

工 程 內 容 樑式橋 L=20m W=5m 引道 L=80m 

執 行 單 位 苗栗縣政府 預 計 工 期  
規 劃 設 計 單 位  國立工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 107,124元 

發 包 日 期 91.01.29 空 污 費 4,740元 

承 攬 廠 商 福生土木包工業 發 包 金 額 1,580,000元 

開 工 日 期 91.02.08 管 理 費 4,740元 

總 工 程 費 1,696,604元 

 
表 2-8 錦春橋工程明細 

橋 樑 名 稱 錦春橋 實 施 地 點 卓蘭鎮 

工 程 內 容 樑式橋 L=12m W=5m 引道 L=80m 

執 行 單 位 苗栗縣政府 預 計 工 期  
規 劃 設 計 單 位  國立工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 65,698元 

發 包 日 期 91.01.29 空 污 費 2,907元 

承 攬 廠 商 華騰土木包工業 發 包 金 額 969,000元 

開 工 日 期 91.02.08 管 理 費 29,070元 
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總 工 程 費 1,066,675元 

 
表 2-9大克一橋等八座工程明細 

橋 樑 名 稱 

大克一橋、大克二橋、大克

三橋、大克四橋、大克五

橋、大克六橋、大克七橋、

吉榮橋 

實 施 地 點 卓蘭鎮 

工 程 內 容 

大克一橋：樑式橋 L=13m W=7m 引道 L=80m 

大克二橋：樑式橋 L=13m W=7m 引道 L=80m 

大克三橋：樑式橋 L=13m W=7m 引道 L=80m 

大克四橋：樑式橋 L=7m W=7m 引道 L=80m 

大克五橋：樑式橋 L=7m W=7m 引道 L=80m 

大克六橋：樑式橋 L=13m W=7m 引道 L=80m 

大克七橋：樑式橋 L=13m W=7m 引道 L=80m 

吉榮橋：樑式橋 L=13m W=5m 引道 L=80m 

執 行 單 位 苗栗縣政府 預 計 工 期 一百五十日曆天 

規 劃 設 計 單 位  虹橋工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 1,102,500元 

發 包 日 期 91.05.06 空 污 費 44,100元 

承 攬 廠 商 徵信營造股份有限公司 發 包 金 額 14,700,000元 

開 工 日 期 91.05.15 管 理 費 371,250元 

總 工 程 費 16,217,850元 

 
表 3-1 豐湖橋一工程明細 

橋 樑 名 稱 豐湖橋一 實 施 地 點 國姓鄉 

工 程 內 容 版橋長 15m，寬 6m，引道 18.1m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  立成工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 131,084元 

發 包 日 期 91.03.22 空 污 費 4,632元 

承 攬 廠 商 耀鎮營造有限公司 發 包 金 額 1,448,000元 

開 工 日 期 91.04.01 管 理 費 64,340元 

總 工 程 費 1,648,056元 

 
表 3-2 豐湖橋二工程明細 

橋 樑 名 稱 豐湖橋二 實 施 地 點 國姓鄉 

工 程 內 容 版橋長 15m，寬 6m，引道 59m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  立成工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 125,950元 

發 包 日 期 91.03.22 空 污 費 4,500元 

承 攬 廠 商 耀鎮營造有限公司 發 包 金 額 1,130,000元 

開 工 日 期 91.04.08 管 理 費 39,550元 

總 工 程 費 1,300,000元 

 
表 3-3 無名橋一工程明細 
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橋 樑 名 稱 無名橋一 實 施 地 點 國姓鄉 

工 程 內 容 版橋長 15m，寬 6m，引道 24.5m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  立成工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 136,024元 

發 包 日 期 91.03.29 空 污 費 4,600元 

承 攬 廠 商 山峰營造有限公司 發 包 金 額 1,400,000元 

開 工 日 期 91.04.12 管 理 費 67,376元 

總 工 程 費 1,608,000元 

 
表 3-4 無名橋二工程明細 

橋 樑 名 稱 無名橋二 實 施 地 點 國姓鄉 

工 程 內 容 版橋長 15m，寬 6m，引道 55.5m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  立成工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 137,210元 

發 包 日 期 91.03.26 空 污 費 4,600元 

承 攬 廠 商 大偉營造有限公司 發 包 金 額 1,426,000元 

開 工 日 期 91.04.10 管 理 費 68,190元 

總 工 程 費 1,636,000元 

 
表 3-5 茅埔一號橋工程明細 

橋 樑 名 稱 茅埔一號橋 實 施 地 點 鹿谷鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 65m，寬 6m，引道 150m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  全美工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 1,244,000元 

發 包 日 期 91.03.12 空 污 費 17,634元 

承 攬 廠 商 亞賜營造 發 包 金 額 21,750,000元 

開 工 日 期 91.03.27 管 理 費 391,200元 

總 工 程 費 23,402,834元 

 
表 3-6 茅埔二號橋工程明細 

橋 樑 名 稱 茅埔二號橋 實 施 地 點 鹿谷鄉 

工 程 內 容 預力樑 15m，寬 7m，引道 40m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  全美工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 407,700元 

發 包 日 期 91.03.12 空 污 費 16,058元 

承 攬 廠 商 亞賜營造有限公司 發 包 金 額 7,090,000元 

開 工 日 期 91.03.27 管 理 費 178,600元 

總 工 程 費 7,692,358元 

 
表 3-7 羅娜橋工程明細 

橋 樑 名 稱 羅娜橋 實 施 地 點 信義鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 81.4m，寬 8m，引道 164m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
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規 劃 設 計 單 位  劦盛工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 2,323,676元 

發 包 日 期 91.06.14 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 日泰營造有限公司 發 包 金 額 42,500,000元 

開 工 日 期  管 理 費 609,931元 

總 工 程 費 45,433,607元 

 
表 3-8 烏乾溪橋工程明細 

橋 樑 名 稱 烏乾溪橋 實 施 地 點 信義鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 45m，寬 8m，引道 10m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  長欣工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 394,284元 

發 包 日 期 91.03.26 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 泰吉營造有限公司 發 包 金 額 6,798,000元 

開 工 日 期 91.04.08 管 理 費 195,500元 

總 工 程 費 7,387,784元 

 
表 3-9 羅羅格橋工程明細 

橋 樑 名 稱 羅羅格橋 實 施 地 點 信義鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 65m，寬 6m，引道 239m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  劦盛工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 966,655元 

發 包 日 期 91.02.07 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 陞益營造有限公司 發 包 金 額 18,770,000元 

開 工 日 期 91.02.22 管 理 費 404,300元 

總 工 程 費 20,140,955元 

 
表 3-10 雙龍橋工程明細 

橋 樑 名 稱 雙龍橋 實 施 地 點 信義鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 250m，寬 8m，引道 740m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  劦盛工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 4,837,000元 

發 包 日 期 91.06.06 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 鐵山營造有限公司 發 包 金 額 74,700,000元 

開 工 日 期 91.06.21 管 理 費 1,141,000元 

總 工 程 費 80,678,000元 

 
表 3-11 和社橋工程明細 

橋 樑 名 稱 和社橋 實 施 地 點 信義鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 154m，寬 8m，引道 182m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  長欣工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用  
發 包 日 期  空 污 費  
承 攬 廠 商  發 包 金 額  
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開 工 日 期  管 理 費  
總 工 程 費  

 
表 3-12 大湖橋工程明細 

橋 樑 名 稱 大湖橋 實 施 地 點 竹山鎮 

工 程 內 容 正辦理委託技術服務機構 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  合冠工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 587,000元 

發 包 日 期 91.05.10 空 污 費 26,000元 

承 攬 廠 商 鉅寶營造有限公司 發 包 金 額 9,700,000元 

開 工 日 期 91.05.25 管 理 費 280,000元 

總 工 程 費 10,593,000元 

 
表 3-13 嶺腳三號橋工程明細 

橋 樑 名 稱 嶺腳三號橋 實 施 地 點 竹山鎮 

工 程 內 容 箱型鋼樑長 80m，寬 9m，引道 90m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  長欣工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 197,400元 

發 包 日 期 90.12.18 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 詮程營造有限公司 發 包 金 額 33,500,000元 

開 工 日 期 91.01.02 管 理 費 2,023,096元 

總 工 程 費 35,720,496元 

 
表 3-14 靜和橋工程明細 

橋 樑 名 稱 靜和橋 實 施 地 點 水里鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 130m，寬 11.6m，引道 122m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  劦盛工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 2,507,700元 

發 包 日 期 90.10.30 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 亞賜營造有限公司 發 包 金 額 33,590,000元 

開 工 日 期 90.11.14 管 理 費 4,085,546元 

總 工 程 費 40,183,246元 

 
表 3-15 林朋橋工程明細 

橋 樑 名 稱 林朋橋 實 施 地 點 水里鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 90m，寬 11.6m，引道 310m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  國立工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 1,741,000元 

發 包 日 期 91.05.03 空 污 費 0 
承 攬 廠 商 弘運營造有限公司 發 包 金 額 38,470,000元 

開 工 日 期  管 理 費 884,000元 

總 工 程 費 41,095,000元 
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表 3-16 新寮坪橋工程明細 

橋 樑 名 稱 新寮坪橋 實 施 地 點 水里鄉 

工 程 內 容 鋼橋長 44m，寬 10m，引道 40m 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  國立工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 2,017,500元 

發 包 日 期 91.04.26 空 污 費 13,013元 

承 攬 廠 商 資生營造有限公司 發 包 金 額 23,500,000元 

開 工 日 期 91.05.09 管 理 費 1,494,487元 

總 工 程 費 27,025,000元 

 
表 3-17 一廓路橋工程明細 

橋 樑 名 稱 一廓路橋 實 施 地 點 水里鄉 

工 程 內 容 配合水土保持局整體規劃，停工中。 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  立成工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用  
發 包 日 期  空 污 費  
承 攬 廠 商  發 包 金 額  
開 工 日 期  管 理 費  
總 工 程 費  

 
表 3-18 二廓路橋工程明細 

橋 樑 名 稱 二廓路橋 實 施 地 點 水里鄉 

工 程 內 容 配合水土保持局整體規劃，停工中。 

執 行 單 位 南投縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位  立成工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用  
發 包 日 期  空 污 費  
承 攬 廠 商  發 包 金 額  
開 工 日 期  管 理 費  
總 工 程 費  

 
表 4-1 行天橋工程明細 

橋 樑 名 稱 行天橋 實 施 地 點 阿里山鄉豐山村 

工 程 內 容 預力樑水泥橋 L=120m W=10m 引道 L=40m 

執 行 單 位 阿里山鄉公所 預 計 工 期 90.12~92.12 
規 劃 設 計 單 位  正昇工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用   
發 包 日 期 未發包 空 污 費   
承 攬 廠 商   發 包 金 額   
開 工 日 期   管 理 費   
總 工 程 費  

 
表 4-2 日野賀橋工程明細 

橋 樑 名 稱 日野賀橋 實 施 地 點 阿里山鄉 

工 程 內 容 預力樑水泥橋 L=80m W=5m 引道 L=40m 
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執 行 單 位 嘉義縣政府 預 計 工 期 90.11~92.04 
規 劃 設 計 單 位    規 劃 設 計 費 用   
發 包 日 期 發包中  空 污 費   
承 攬 廠 商   發 包 金 額   
開 工 日 期   管 理 費   
總 工 程 費   

 
表 4-3 來吉大橋工程明細 

橋 樑 名 稱 來吉大橋 實 施 地 點 阿里山鄉來吉村 

工 程 內 容 預力樑水泥橋 L=90m W=7m 引道 L=20m（已由其他經費施設過水路面） 

執 行 單 位 嘉義縣政府 預 計 工 期 90.11~92.08 
規 劃 設 計 單 位    規 劃 設 計 費 用   
發 包 日 期   空 污 費   
承 攬 廠 商   發 包 金 額   
開 工 日 期   管 理 費   
總 工 程 費   

 
表 4-4 瑞里三號橋工程明細 

橋 樑 名 稱 瑞里三號橋 實 施 地 點 梅山鄉瑞里村 

工 程 內 容 預力樑水泥橋 L=20m W=6m 

執 行 單 位 梅山鄉公所 預 計 工 期 90.11~91.06 
規 劃 設 計 單 位  百成行工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 80,450元 

發 包 日 期 91.1.9 空 污 費 6,257元 

承 攬 廠 商 順營營造有限公司 發 包 金 額 2,172,597元 

開 工 日 期 91.1.17 管 理 費 5,640元 

總 工 程 費 2,315,704元 

 
表 4-5 過水路橋工程明細 

橋 樑 名 稱 過水路橋 實 施 地 點 太保市麻寮里 

工 程 內 容 預力樑水泥橋 L=50m W=6m 引道 L=50m 

執 行 單 位 太保市公所 預 計 工 期 90.11~91.05 
規 劃 設 計 單 位  向仁典結構技師事務所 規 劃 設 計 費 用 303,299元（含監造） 

發 包 日 期 90.12.31 空 污 費 19,600元 

承 攬 廠 商 平治營造股份有限公司 發 包 金 額 9,250,000元 

開 工 日 期 91.1.7 管 理 費 2,637,000元 

總 工 程 費 9,836,599元 

 
表 4-6 永樂橋工程明細 

橋 樑 名 稱 永樂橋 實 施 地 點 大埔鄉 

工 程 內 容 防撞鋼鈑 36㎡  消波塊 25個 

執 行 單 位 大埔鄉公所 預 計 工 期 90.12~91.02 
規 劃 設 計 單 位  向仁典結構技師事務所 規 劃 設 計 費 用 58,195元 

發 包 日 期 91.5.30 空 污 費 7,052元 
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承 攬 廠 商 民峰土木包工業 發 包 金 額 2,468,000元 

開 工 日 期 91.6.14 管 理 費 97,768元 

總 工 程 費 2,631,015元 

 
表 4-7 南山橋工程明細 

橋 樑 名 稱 南山橋 實 施 地 點 大埔鄉 

工 程 內 容 T型樑 5×3乙座 橋台二座 護岸 L=20m H=3~6m 

執 行 單 位 大埔鄉公所 預 計 工 期 90.12~91.02 
規 劃 設 計 單 位  向仁典結構技師事務所 規 劃 設 計 費 用 98,246元 

發 包 日 期 91.5.30 空 污 費 11,911元 

承 攬 廠 商 民峰土木包工業 發 包 金 額 4,170,000元 

開 工 日 期 91.6.14 管 理 費 165,054元 

總 工 程 費 4,445,211元 

 
表 4-8 出水溪橋工程明細 

橋 樑 名 稱 出水溪橋 實 施 地 點 番路鄉大湖村 

工 程 內 容 預力樑水泥橋 L=12m W=6m 護岸 L=100m 

執 行 單 位 番路鄉公所 預 計 工 期 90.12~91.06 
規 劃 設 計 單 位  明暉行工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 74,082元 

發 包 日 期 90.12.31 空 污 費 9,663元 

承 攬 廠 商 慶盈營造有限公司 發 包 金 額 3,382,000元 

開 工 日 期 91.1.15 管 理 費 134,255元 

總 工 程 費 3,600,000元 

 
表 5-1 東門橋工程明細 

橋 樑 名 稱 01東門橋 實 施 地 點 東區振興路 

工 程 內 容 全跨距鋼拱橋結構 L=126m W=20m 引道 L=40m 

執 行 單 位 台中市政府 預 計 工 期 91.06.至 92.07 

規 劃 設 計 單 位  劦盛工程顧問有限公司 規 劃 設 計 費 用 7,500,000元 

發 包 日 期  空 污 費  
承 攬 廠 商  發 包 金 額  
開 工 日 期  管 理 費  
總 工 程 費  

註：本案由本會同意墊付追加四千一百萬元，已簽辦辦理追加變更程序，俟核定後將儘速設計發包。 

 
表 6-1 內湖溪橋進度明細 

橋 樑 名 稱 內湖溪橋 實 施 地 點 古坑鄉草嶺村 

工 程 內 容 
T型橋 L=20m W=10m  攔沙壩二座 L=30m W=2m H=3m 

引道 L=30m 護坡 L=30m 

執 行 單 位 雲林縣政府 預 計 工 期 90.11~91.12 
規 劃 設 計 單 位   規 劃 設 計 費 用  
發 包 日 期  空 污 費  
承 攬 廠 商  發 包 金 額  
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開 工 日 期  管 理 費  
總 工 程 費  

 
表 6-2 聯美大橋工程明細 

橋 樑 名 稱 聯美大橋 實 施 地 點 土庫鄉 

工 程 內 容 伸縮縫更新 8.5m×3橋樑監測 

執 行 單 位 雲林縣政府 預 計 工 期 90.10~90.12 
規 劃 設 計 單 位  游昕華土木技師事務所 規 劃 設 計 費 用 50,000元 

發 包 日 期 90.12.24 空 污 費 2,629元 

承 攬 廠 商 長城土木包工業 發 包 金 額 920,000元 

開 工 日 期 91.01.10 管 理 費 30,000 元 

總 工 程 費 1,002,629元 
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防災、搶險與復建 
 

90-09 
補助民間救難團隊 

裝備器材暨培訓計畫專案 
緣起 

 
九二一震災中，民間救難團隊積極投入，奮不顧身救災的畫面，讓國人印象深刻，而在救災過程中，也明

顯看出國內救難團隊救災裝備器材不足的問題，這些問題隨著整體環境的不景氣，而日趨嚴重，以內政部消防

署於九十年五月二十六日及六月二日所召開的「全國民間團體聯繫會報」來看，與會團體所提出的最大問題，

就是「救災裝備器材不足」，並一致希望能適時添購充實裝備器材，以增強救災能力。 

 
爰此需求，本會於九十年八月三十一日第一屆第十次董監事聯席會核定通過「補助民間救難團隊裝備器材

專案」，提撥一億元專款，作為補助九二一震災重建區中優良的民間救難團隊添購裝備器材所需經費（本會曾

於九十年六月二十日第一屆第九次董監事聯席會中提及補助「全國」民間救難團隊，但因受限於本會「捐助暨

組織章程」之規定，加以將捐款運用擴及非九二一重建區，是否有違捐款人捐款當時之意願，實難以評估，因

此補助範圍仍限於九二一重建區），俾能增強救災能力，嘉惠全民。 

 
一、實施準備 
 

「補助民間救難團隊裝備器材專案」核定通過後，本會隨即於九月十四日邀請內政部消防署、南投縣政府

消防局、台中縣政府消防局、台中市政府消防局、苗栗縣政府消防局、彰化縣政府消防局、雲林縣政府消防

局、嘉義縣政府消防局及嘉義市政府消防局研商補助原則、補助標準及補助內容，確認於裝備器材補助外，為

配合「後備軍人組織民防團體社區災害防救團隊及民間災害防救志願組織編組訓練協助救災事項實施辦法」的

施行，由本會補助縣（市）政府針對擬申請「補助民間救難團隊裝備器材專案」補助之民間災害防救團體及依

「後備軍人組織民防團隊社區災害防救團體民間災害防救志願組織編組訓練協助救災事項實施辦法」成立之災

害防救志工團隊，施予十八小時以上的基本訓練，因此，專案名稱也修訂為「補助民間救難團隊裝備器材暨培

訓計畫專案」。 

 
二、實施要點 
 
（一）補助對象 

 
九二一震災重建區之： 

 
1. 依人民團體法立案之民間災害防救團體。 

2. 依「後備軍人組織民防團隊社區災害防救團體民間災害防救志願組織編組訓練協助救災事項實施辦法」

成立之災害防救志工團隊。 

3. 由地方消防機關依內政部消防署頒訂之「睦鄰計畫」編組之「睦鄰救援隊」。 

4. 各縣（市）政府消防局。 

 
（二）申請資格 
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1. 補助對象 1、2 依「後備軍人組織民防團體社區災害防救團隊及民間災害防救志願組織編組訓練協助救

災事項實施辦法」規定完成編組，且接受各級政府或其委託之機關、團體或學校施予十八小時以上之基

本訓練者。 

2. 補助對象 3依內政部消防署頒訂之「睦鄰計畫」規定完成訓練者。 

3. 補助對象 4 依「後備軍人組織民防團隊社區災害防救團體及民間災害防救志願組織編組訓練協助救災事

項實施辦法」規定辦理訓練計畫者。 

 
（三）申請方式 

 
1. 補助對象 1、2、3於符合申請資格後，檢具下列文件，向本會提出申請補助： 

（1） 填具補助裝備器材申請書（附件一）。 

（2） 出具縣（市）政府消防局已依「後備軍人組織民防團隊社區災害防救團體及民間災害防救志願組

織編組訓練協助救災事項實施辦法」規定完成編組，並接受十八小時以上基本訓練之證明（附件

二）。 

（3） 檢具民間救難團隊裝備器材需求表（附件三）。 

2. 補助對象 4 依「後備軍人組織民防團隊社區災害防救團體及民間災害防救志願組織編組訓練協助救災事

項實施辦法」規定，擬定訓練計畫書，向本會提出申請補助（附件四、附件五）。 

 
（四）申請期限 
 

自民國九十年十月起至民國九十年十二月底止。 

 
（五）審查原則 
 

本會於接受補助對象 1、2、3 之申請後，得委請內政部消防署依下列原則予以審定，並作成「優先輔

導」、「可輔導」或「暫不予補助」的建議： 

 
1.優先輔導： 

（1）會務運作正常、人員訓練與救災裝備尚佳者。 

（2）熱心公益，救災績效優良者。 

（3）與消防單位互動、配合良好者。 

2.可輔導： 

（1）會務運作尚正常，有實際從事救災者。 

（2）熱心公益，人員訓練與救災裝備不足者。 

（3）與消防單位互動、配合尚佳者。 

3.暫不予補助： 

（1）無實際運作或無法聯絡者。 

（2）與消防單位互動欠佳或不願接受消防單位調度者。 

（3）有營利行為或營利目的者。 

 
（六）補助標準 

 
1. 補助對象 1、2、3經審核後列歸「優先輔導」及「可輔導」者，以二十人為一補助基數，每一基數予以

補助二十萬元的裝備器材。若該申請內容屬於備災用途者，則不在此限。 
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2. 補助對象 4經核定後，以每一梯次六十人為基數，每一基數補助十萬元。 

 
（七）補助方式 

 
1. 補助對象 1、2、3申請之補助，得由本會洽請內政部消防署協助辦理裝備器材採購事宜，並於完成採購

後，以捐贈方式將裝備器材撥交補助對象。 

2. 補助對象 4申請之補助，得由本會直接將補助款項撥交申請單位。 

 
三、實施方式調整 
 

依據「補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案」原訂的實施方式，補助對象得於符合補助資格後，

填具民間救難團隊裝備器材需求表（內政部消防署建議，附件三），再由本會洽請內政部消防署協助辦理裝備

器材採購事宜，並於完成採購後，以捐贈方式將裝備器材撥交補助對象；然九十一年五月初，當內政部消防署

函轉來所彙整的資料後，本會發現各救難團隊所提裝備器材需求項目規格過於紛歧，部分團隊所提需求甚至超

過原列於「民間救難團隊裝備器材需求表」範圍，致原擬集體採購構想面臨極大之困擾。 

 
為了順利推動「補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案」，經與內政部消防署協調後，決定將本專案

後續之執行方式予以調整為： 

 
1.接受補助的民間救難團隊於核定的補助款額度（表二）內，提掣領據（附件六）。 

2.本會直接將補助款撥付給接受補助的民間救難團隊，由民間救難團隊依原申請表格所列需求項目與數

量，以各該團隊自訂之採購辦法辦理採購，並於採購與驗收後，提交「結案報告」（附件七）、「採購

總表」（附件八）與「規格說明表」（附件九）予財團法人九二一震災重建基金會，影本送縣市政府消

防局，以便辦理結案。 

3.接受補助的民間救難團隊應於補助款額度內就所需求之裝備器材辦理採購，若有不足，請自行籌款；若

有結餘款且該結餘款金額佔補助金額百分之十以內者，本會同意各該團隊可保留作為會務行政業務所

需；若有結餘款且該結餘款金額超過補助金額百分之十以上部分，則應繳回本會。 

4.縣市政府消防局得主動或受本會之託，就近查核接受補助的民間救難團隊所採購之裝備器材是否與結案

報告所列相符。 

5.接受補助的民間團隊應承諾於採購之裝備器材上，揭示「財團法人九二一震災重建基金會捐贈」等字

樣。若裝備器材於揭示該字樣上有實質困難者不再此限。  

 

四、實施進度 
 

「補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案」實施後，重建區八縣（市）政府消防局皆提出培訓計畫，

總共辦理訓練課程三十六梯次，參與訓練的民間救難團隊隊員 2,397 名，補助訓練費用 3,789,151 元（表

一）。 

 
符合補助資格，提出申請經縣（市）政府消防局、內政部消防署審定的民間救難團隊共有六十九隊，除

「苗栗縣三義鄉鯉魚潭睦鄰救援隊」未於期限內檢附領據請款外，其餘六十八個團隊皆已完成撥款，總計補助

經費 31,210,000元。 

 
表一、補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案培訓計畫 

縣 市 別 梯 次 時 間 受 訓 人 數 經 費 
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雲林縣 四 
90/10/29~90/11/03   90/11/05~90/11/10 

90/11/12~90/11/17   90/11/19~90/11/21 
170 400,000 

南投縣 七 

90/11/11~90/11/12   90/11/13~90/11/14 

90/11/16~90/11/17   90/11/19~90/11/20 

90/11/21~90/11/22   90/11/23~90/11/24 

90/12/22~90/12/23 

474 745,000 

嘉義市 二 90/11/26~90/12/01    90/12/03~90/12/08 171 172,277 
嘉義縣 二 90/12/03~90/12/04    90/12/05~90/12/06 128 200,000 
苗栗縣 二 90/12/02~90/12/09    90/12/03~90/12/08 160 262,000 

台中縣 十 

90/12/08~90/12/09    90/12/08~90/12/09 

90/12/08~90/12/09    90/12/08~90/12/09 

90/12/15~90/12/16    90/12/15~90/12/16 

90/12/15~90/12/16    90/12/15~90/12/16 

90/12/22~90/12/23    90/12/22~90/12/23 

668 974,215 

彰化縣 四 91/01/12~91/01/13    91/01/19~91/01/20 

91/01/26~91/01/27    91/02/02~91/02/03 
326 539,659 

台中市 五 
90/11/10~90/11/11    90/11/17~90/11/18 

90/11/24~90/11/25    90/12/08~90/12/09 

90/12/15~90/12/16 

300 496,000 

合 計 三十六  2,397 3,789,151 

 
表二、補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案裝備器材補助明細 

縣 市 別 鄉 鎮 市 別 團 隊 名 稱 補 助 金 額  

台中市 北屯區 台灣國際緊急救難協會 200,000 
台中市 北區 台中市水上救生協會 600,000 
台中市 北區 台中市急難搜救協會 400,000 
台中市 西區 社團法人中華民國紅十字會台灣省台中支會 200,000 
台中市 西區 中華民國佛教慈濟慈善事業基金會中區急難救助隊 200,000 
台中市 東區 社團法人台中市風景區救難協會 400,000 
台中市 南屯區 台中市飛狼搜救協會 200,000 
台中市 南屯區 南屯區睦鄰救援隊 600,000 
台中市 南區 中華民國潛水救難協會 400,000 
台中縣  台中縣九八救援協進會 400,000 
台中縣  台中縣九一九協會 400,000 
台中縣 大甲鎮 台中縣清溪救援協會 600,000 
台中縣 大肚鄉 社團法人台中縣大肚鄉和風救援協會 600,000 
台中縣 太平市 東汴睦鄰救援隊 400,000 
台中縣 和平鄉 台中縣山難搜救協會 800,000 
台中縣 和平鄉 博愛睦鄰救援隊 400,000 
台中縣 和平鄉 平等睦鄰救援隊 400,000 
台中縣 梧棲鎮 社團法人台中縣救難協會 1,000,000 
台中縣 梧棲鎮 台中縣危急救援協會 200,000 
台中縣 豐原市 台中縣緊急救災協會 400,000 
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台中縣 豐原市 台灣國際緊急救難總隊中區聯隊豐原中隊 200,000 
台中縣 豐原市 台中縣穿山甲救難協會 400,000 
台中縣 豐原市 南田睦鄰救援隊 400,000 
台中縣 霧峰鄉 台中縣霧峰鄉救援協會 400,000 
南投縣 中寮鄉 南投縣中寮鄉福盛村睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 仁愛鄉 仁愛鄉中正睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 水里鄉 水里鄉鉅工睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 水里鄉 南投縣新城睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 水里鄉 新郡安睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 竹山鎮 竹山鎮大鞍睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 竹山鎮 竹山鎮秀林里睦鄰救援隊 200,000 
南投縣 信義鄉 信義鄉豐丘睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 信義鄉 信義鄉同富睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 信義鄉 信義鄉愛國睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 信義鄉 信義鄉忠信睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 南投市 社團法人南投縣救難協會 1,000,000 
南投縣 南投市 中華民國紅十字會台灣省分會南投支會 810,000 
南投縣 埔里鎮 南投縣水頭里睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 埔里鎮 埔里鎮麒麟睦鄰救援隊 410,000 
南投縣 埔里鎮 社團法人南投縣山難救災防護協會 210,000 
南投縣 草屯鎮 中華搜救總隊南投分隊 200,000 
南投縣 草屯鎮 草屯鎮雙冬睦鄰救援隊 440,000 
南投縣 國姓鄉 國姓鄉福龜村睦鄰救援隊 410,000 
南投縣 國姓鄉 國姓鄉成功救援協會 850,000 
南投縣 國姓鄉 國姓鄉北港村睦鄰救援隊 420,000 
南投縣 魚池鄉 南投縣急難救援協會 1,000,000 
南投縣 魚池鄉 日月村睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 魚池鄉 魚池鄉東光村睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 鹿谷鄉 鹿谷鄉竹林竹豐村睦鄰救援隊 400,000 
南投縣 鹿谷鄉 鹿谷鄉永隆鳳凰村睦鄰救援隊 400,000 
苗栗縣 三義鄉 苗栗縣三義鄉鯉魚潭睦鄰救援隊【逾期未申請】視同放棄 40萬 0 
苗栗縣 苗栗市 苗栗縣救難協會 1,000,000 
苗栗縣 苗栗市 苗栗縣水上救生協會 200,000 
苗栗縣 通霄鎮 中華民國海上救生總會苗栗分會 200,000 
雲林縣 斗六市 紅十字會雲林縣水上救難大隊 400,000 
雲林縣 斗六市 斗六睦鄰救援隊 200,000 
雲林縣 西螺鎮 雲林縣水上救生協會 400,000 
雲林縣 虎尾鎮 雲林縣救難協會 800,000 
嘉義縣 中埔鄉 嘉義縣救難協會 600,000 
嘉義縣 水上鄉 嘉義縣水上救生協會 400,000 
嘉義縣 梅山鄉 嘉義縣瑞里瑞峰睦鄰救援隊 400,000 
嘉義縣 竹崎鄉 嘉義市救難協會暨嘉義市雷虎急難搜救協會 210,000 
嘉義市  嘉義市福民睦鄰救援隊 400,000 
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嘉義市  嘉義市水上救生協會 400,000 
嘉義市  中華民國紅十字會台灣省嘉義支會水上救生大隊 400,000 
彰化縣 永靖鄉 中華民國安全互助救難服務促進會彰化縣大隊 620,000 
彰化縣 溪湖鎮 彰化縣救難協會 1,600,000 
彰化縣 彰化市 彰化縣阿夷睦鄰救援隊 630,000 
彰化縣 福興鄉 彰化縣福鹿救援協會 200,000 
合 計 31,210,000 
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附件一   

 

財團法人九二一震災重建基金會 

補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案 

申請書 

申請單位名稱  

負 責 人  

聯 絡 電 話  

通 訊 地 址 
 

 

編 組 人 數 （檢附名冊） 

專 長 項 目 

 

 

 

 

建議：□優先輔導   □可輔導   □暫不予補助 

各 縣 市 政 府  

消防局確認已  

完 成 項 目 

審 核 單 位 

簽 章 

 

承辦人         課長         局長 

建議：□優先輔導   □可輔導   □暫不予補助 

內政部消防署

複 審 結 果 複 審 單 位 

簽 章 

承辦人         科長         組長 
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附件二  

 

基本訓練證明書 
 

茲證明                                    已依「後備軍人組織民防團隊社區災害防救

團體及民間災害防救志願組織編組訓練協助救災事項實施辦法」規定完成編組，並接受十八

小時以上基本訓練。 

 

此 致 

 

財團法人九二一震災重建基金會 

 

 

 

 

○○縣（市）政府消防局 

局長：○○○ 

 

 

 

中  華  民  國      年      月       日 
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附件三  民間救難團隊裝備器材需求表 

項 目 名 稱 參 考 單 價 數 量總 價 
規 格 

（請自行填寫） 

空氣呼吸器面罩/調節器/氣瓶/背架全套 30000-40000    

防爆、水手電筒 1000-2000    

雙（三）節梯 10000-17000    

折疊式擔架 20000-30000    

編織主繩-11mm 200m 25000-28000    

編織副繩-9mm  200m 20000-25000    

鉤環 500-1000    

滑輪組（單雙） 2000-3000    

救難頭盔附照明燈 4000-7000    

一般救助用器具 

皮手套 1000-1500    

油壓撐剪拉破壞器具組（含泵浦，輸出馬力

2hp、工作壓力720bar以上） 
250000-300000 

   

油壓推頂桿（推頂車體或重物救出災民） 80000-100000    

頂舉袋（Air shore） 200000-300000    

安全氣囊保護罩（防止安全氣囊突爆） 10000-15000    

玻璃切割器、衝擊器 18000-20000    

車禍排除用器具 

墊塊組（事故車輛或重物固定用，整組大小墊

塊16塊） 
9000-10000 

   

鋼筋混凝土切割器（鏈鋸、輸出馬力6.5hp以

上） 
170000-200000 

   

切割器（輸出馬力4.5hp以上） 50000-60000    

鏈鋸（輸出馬力3hp以上） 50000-60000    

削岩機（打擊力14焦耳以上） 150000-170000    

萬能撬棒（105cm-110cm） 5000-8000    

組合式萬能手斧（40±cm） 5000-6000    

倒塌建築排除用

器具 

油壓支撐組（4支、倒塌建築物支撐，安全頂

撐力需6噸以上） 
500000-600000 

   

聲納生命探測器 200000-300000    測定（搜索）用

器具 光纖影音探測器 500000-600000    

搜救背包（60公升以上） 3000-5000    

衛星定位儀（可同時追蹤12科衛星，具

LED顯示） 
50000-60000 

   

捲揚設備組（D型環/8型環/繩索/上昇器/

滑輪/吊帶） 
50000-60000 

   

立坑救助組（三腳架/滑輪/絞盤） 150000-200000    

搬運式擔架 25000-30000    

安全吊帶 3000-4000    

下降器 3000-4000    

山難救助用器具 

上昇器 3000-4000    

潛水裝具（氣瓶/調節器/浮力背心/四用錶

/面鏡/呼吸管/蛙鞋/防寒衣褲鞋/） 

65000-80000    水難救助用器具 

救生艇（6人座充氣艇/30馬力/拖船架/救

生配件） 

200000-300000    
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無動力橡皮艇（8人座充氣艇/救生配

件） 

35000-50000    

氣動式拋繩槍 150000-200000    

水上摩托車（80馬力噴射引擎/拖船

架） 

300000-400000    

救生繩袋（直徑11mm、25公尺以上

浮水繩） 

1500-3000    

浮水編織繩（附繩袋200公尺以上） 20000-30000    

 

防寒衣（背心連褲/長袖外套/手套/

防滑鞋） 

4000-5000    

大型充氣式帳篷 300000-400000    

照明燈（300W以上）附腳架 8000-10000    

發電機（1000W） 35000-50000    

其他器具 

喊話設備（有效擴音範圍800公尺以

上/輸出功率45W以上） 

 

20000-30000 

   

運輸用器具 救助器材車 400000-800000    

合 計      

註：本資料由內政部消防署提供。 
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附件四  基本訓練計畫書 

 

財團法人九二一震災重建基金會 

補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案 

基本訓練計畫書 
 

第  梯次       訓練地點：  

課 程 名 稱 任 課 老 師 上 課 時 間 

 

 

 

 

  月  日  時  分∼ 時  分 

 

 

 

 

月  日  時  分∼ 時  分 

 

 

 

 

月  日  時  分∼ 時  分 

 

 

 

 

月  日  時  分∼ 時  分 

 

 

 

 

月  日  時  分∼ 時  分 

 

 

 

 

月  日  時  分∼ 時  分 

學 員 名 單 （另附，格式如附件五） 

經 費 需 求  

 

此 致 

財團法人九二一震災重建基金會 
 

○○縣（市）政府消防局 

局長：○○○ 
 

中  華  民  國      年      月       日 
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附件五  基本訓練（編組）名冊 

 

             （全銜）             參加基本訓練（編組）名冊 

姓 名 性別 出生年月日 專 長 通 訊 處 電 話 現 職 
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附件六  領據 

財團法人九二一震災重建基金會 

補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案 

領   據 

單 位 名 稱 

 

                           （大章） 

 

代 表 人 

 

                      （簽章） 

職稱： 

金融機構存

摺 抬 頭 

      

 

補 助 金 額       佰      拾     萬元整。 

補 助 事 由 
接受財團法人九二一震災重建基金會「補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計

畫專案」之補助。 

單 位 地 址 

 

 

 

電 話 
 

 

傳 真 
 

 

切 結 事 項 

一、本單位承諾於領取補助款後，依本單位於「民間救難團隊裝備器材需求

表」所提需求項目與數量進行採購，並於完成採購與驗收後，提交「結

案報告」、「採購總表」與「規格說明」予財團法人九二一震災重建基

金會，辦理結案。 

二、本單位承諾於採購之裝備器材上，揭示「財團法人九二一震災重建基金

會捐贈」等字樣。 

 

 

 

代表人： 
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附件七  結案報告 

財團法人九二一震災重建基金會 

補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案 

結案報告 

 

本單位依○貴會「補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案」補助辦法申請補助之經

費新台幣○○佰○○拾○○萬元整，業已依承諾完成裝備器材之採購，詳如採購總表（附件

八），個別裝備器材之規格詳如規格說明表（附件九）。經費使用情形如下： 

 

補 助 經 費 

 

○○○佰○○拾○○萬元整 

 

採 購 經 費 

 

○○○佰○○拾○○萬○○仟○○佰○○拾○○元整 

 

結 餘 款 

○○○拾○○萬○○仟○○佰○○拾○○元整 

□不超過補助額度百分之十，經  貴會同意可使用於本單位之行政業務。 

□超過補助款百分之十部分，繳回  貴會。繳回金額： 

○○○萬○○仟○○佰○○拾○○元整 

 

此致 

 

財團法人九二一震災重建基金會 
 

 

單位名稱： 

 

代表人： 

 

 

 

中 華 民 國      年     月     日 
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附件八  採購總表 

財團法人九二一震災重建基金會 

補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案 

採購總表 

序 號 裝 備 名 稱 單 價 數 量 總 價 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計 
   

註：每一裝備之廠牌名稱、供貨廠商與規格說明等資料，詳見附件九。 

註：每一序號所列裝備填具一份規格說明表。 
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附件九  規格說明表 

財團法人九二一震災重建基金會 

補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案 

規格說明表 

設 備 名 稱 
 

 

廠 牌 名 稱 型 號 
 

 

供 貨 廠 商 
 

 

規格說明（簡述）或檢附廠商提供之型錄 

 

 

 

 

照片（以可充分展示該設備之角度拍攝） 

發票影本（黏貼） 

註：每一序號所列裝備填具一份規格說明表。 

 



 

 1

重建區縣市政府補助專款 
 

89-03 

預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款 
緣起 
 

財團法人九二一震災重建基金會於成立初期，並不接受民間團體或地方各級政府的直接提案申請補

助。所有補助計畫都必須依循政府層級，由地方層轉中央部會，經中央部會彙整後向本會提案，再由「

計畫審議委員會」審議後，提報董監事聯席會審查核定；這種拒絕接受民間團體與地方政府直接提案的

原則，以及層轉提案的耗時流程，遭致外界許多批評。 

 
當時，由中央研究院李遠哲院長出面籌組並擔任團長的「災後重建民間諮詢團」即向本會建議「由

九二一震災重建基金會匡列經費與縣（市）政府提撥等款項，成立重建專款，俾該團充分協助，做好重

建工作」。李遠哲院長的建議，獲得災區縣（市）長的認同，惟對於「相對等配合」的部分，改為「由

本會撥出專款，交由縣市政府運用」。 

 
爰此建議，本會於八十九年一月三十一日第一屆第二次臨時董監事聯席會中，決議提撥十一億五千

萬元供災區縣市政府彈性運用，並依據震災地區的嚴重性與幅員大小等不同等不同條件，分配補助南投

縣五億元、台中縣三億五千萬、台中市一億二千萬、苗栗縣八千萬、雲林縣五千萬、彰化縣五千萬，並

要求各該縣（市）政府自其震災捐款中，配合勻撥補助款的三分之一（表一），設立保管專戶，就地方

特殊性與急迫性需求，自行擬定計畫執行，並定期向本會回報執行進度。 

 
表一 預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款分配表 

縣 市 別 
基 金 會 

核 撥 經 費 

縣（市）政府

配 合 款 

匡 列

計 畫 
匡 列 經 費 

結 案

計 畫 
已 執 行 經 費  說 明 

南投縣 500,000,000 166,700,000 29 677,395,337 20 627,992,541 表二 

台中縣 350,000,000 116,700,000 47 573,248,928 27 289,534,513 表三 

台中市 120,000,000 60,000,000 11 180,000,000 1 123,532,493 表四 

苗栗縣 80,000,000 40,000,000 6 104,696,778 4 103,786,483 表五 

雲林縣 50,000,000 16,670,000 12 66,670,000 9 59,708,845 表六 

彰化縣 50,000,000 16,670,000 8 72,436,630 5 33,585,930 表七 

總  計 1,150,000,00 416,740,000 113 1,674,447,673 66 1,233,902,427  

 
為呈現各縣（市）政府於「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」項下所匡列的各項子計畫，本

會於民國九十一年五月二十四日函請各縣（市）政府配合提供各項子計畫摘要說明、主辦單位、實施對

象、實施方式與成果。詳見表二（南投縣）、表三（台中縣）、表四（台中市）、表五（苗栗縣）、表

六（雲林縣）、表七（彰化縣）。下列各表內的資料係以各縣（市）函覆資料為準，據實呈現。 

 



 

 1 

表二  南投縣政府運用「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」彙總表 

計 畫 名 稱 實 施 方 式 或 內 容 主 辦 單 位 匡 列 經 費 已執行經費  實 施 成 果 
1.為辦理各地區組合屋、臨時屋之後續急迫修繕及改善居

住環境案 

協助各地組合屋急迫之後續修繕工程及居住環境之改善

，如I前後屋簷加長、加設遮雨棚、排水溝加蓋、路燈、

天溝等，` 

城鄉發展局 70,497,004 69,649,004 本案實施期間共計修繕本縣各鄉（鎮

市）72 處組合屋，改善組合屋內悶熱

、通風、排水等週邊生活設施 

2.為辦理災區農村婦女及兒童心靈重建計畫案 培訓災區農村婦女第二專長增加就業機會。 社會局 3,938,648 3,938,648 本案 89 年度補助 13 班，90 年度補

助 14 班，並將結訓成果集結成商品

化成果輯 4 千份，並於 90 年 7 至 8

月寄發各班及縣內、全國工商團體機

構等單位，吸引民眾踴躍訂購，提昇

及促進本縣產業復甦。 

3.為加速辦理 921 大地震造成本縣專案放領土地崩塌流失

部份測量分割事宜案 

補助測量鑑定費。 地政測量隊 6,200 6,200 本案業經會同承領人及竹山政事務所

測量人員於 89 年 10月 9 日起至 89

年 11月 23日止實地會勘，其中，李

金木先生等共計 4戶 8 筆土地放棄承

領，林周益先生等共計 19戶 44筆土

地繼承承領，陳化龍先生 1 戶乙筆土

地部份放棄承領，並於 11月 28日會

同承領人及竹山地政事務所測量人員

辦理分割完竣，目前已囑託竹山政事

務所辦理逕為分割登記。 

4.為加速辦理災區土地複丈案 協助本縣災區民眾重建界址鑑定工作  地政測量隊 2,045,872 2,045,872 本縣自 921之後，於 88年 10月 1日

至 89 年 9 月 30 日止受理界址鑑定

9,165 件、土地分割 3,536 件、建物

測量 4,270 棟，較 89 年 7 月以前收

件量（以件數計算）增加 3 倍以上。

本府商請內政部及各縣市政府協助解

決人力不足問題，幸蒙台北市派一組

、屏東 2 組、嘉義市派 1組支援埔里

地政事務所 2個月（屏東縣 1 個月）

。另台南市派 3 組、桃園縣 2 組、彰
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化縣 2組、嘉義縣 1 組支援南投地政

事務所 2 個月，經支援結果，南投地

政事務所排定測量天數已 65 天降為

30 天，埔里地政事務所由 85 天降為

70 天，惟仍無法滿足災民重建申請鑑

界縮短天數之需求，經本府再建請中

央續商請各縣（市）再增加支援測量

人力，計 13 組，台北市 1 組、高雄

市 4組，高雄縣 1組、桃園縣 1組嘉

義縣 1 組支援埔里地政事務所：彰化

縣 2 組、台北縣 1組支南投地政事務

所；台南縣台南市各 1 組支援竹山、

草屯地政事務所，經支援 2 個月結果

，有效縮短測量天數，並減少民眾等

待時間。 

5.為辦理南投縣 921 震災救災、安置、重建工作宣導實施

計畫案 

製作政府救災、安置、重建各平面、錄音、錄影帶等宣

傳資料，透過平面電子媒體、電台廣播宣導政府各項作

為，及民眾權益應注意事項。 

計畫室、社會

局、新聞局 
8,273,986 8,273,986 南投縣 921 震災重建手冊、南投縣社

會福利手冊、感謝各界捐助狀、南投

縣 921震災捐助名錄、南投縣921紀

念專輯：大割裂－哭泣的心臟、南投

縣政府災後重建系列專題報導、南投

縣 921 震災重建社會福利檔案、南投

縣 921 震災重建社會福利文宣、南投

縣 921 震災重建成果文宣印製、921

震災總報告、921 震災專戶總報告、

921大地震安置總報告。 

6.為辦理緊急救護器材（消耗品）災後重建計畫案 劃分各項救護器材（消耗品）規格標準化，採單價採購

方式購買各項器材，務必使各項器材於任天然災害狀況

下，不缺乏救護器材（消耗品），達到時效產能及品質

性的要求，以確保於救傷病患時，能提昇救護處置服品

質。 

消防局 2,820,000 2,820,000 為適時補充各消防分隊救護裝備及耗

材，以因應重大災害發生時，緊急救

護器材之整備及重建，特提此計畫，

並於 89年 9月 22日完成公開招標，

決標價計 282萬元整，並於 89年 12

月 29日完成交貨及驗收程序。 

7.為辦理參與災後重建之（緊急救護－鳳凰志工）保險執 本縣鳳凰志工比照義消投保福利壽險（每人每年保費 消防局  729,191  729,191 89 年度辦理本縣救難團體 501 人及
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行計畫案二年 480元）及意外險（每人每年保費690元），並義消一併

辦理投保手續。 

新進鳳凰志工 220 人意外險之投保，

經費核消共計 167,441元整。 

90年至 91年 6月辦理救團體 535人

之意外險投保經費核共計 561,750 元

整。 

8.為辦理全民基本救命術（CPR）訓練執行計畫案 1.聘任醫療院所醫護人員、緊急救護教官及助教至本縣

各災區教扳基本緊急救護技術。 

2.訓練課程以基本救術、簡易包紮、家庭常見急救技術

為主。 

3.本縣二個山地鄉（仁愛、信義）因幅員較廣，且醫療

不足，本計畫將以山地及受災嚴重鄉鎮為重點推動地

區。 

4.列管結訓民眾通訊資料，掌握緊急救護資源，以應災

害發生時人力調度。 

消防局 1,335,000 1,335,000 本案分 3 梯次共辦 50 場次訓綀，受

訓人數執 1,650人。 

第 1 梯次：以遍遠地區村落、醫療資

源缺乏之民眾為訓練對象，自 89年 7

月至 9月止，辦理 3 場次，受訓人數

400人。 

第 2 梯次：以組合屋及土石流區域居

民為訓練對象，自 89年 9月至 10月

止，辦理場次，受訓人數 950人。 

第 3 梯次：以醫療資源缺乏、交通不

學校教育團體及土石流區域居民為訓

練對象，自 89年 10 月至 11 月底止

辦理場次，受訓人數 300人。 

9.為辦理災後家戶環境衛生輔導計畫案 1.辦理淹水家戶消毒： 

921震災後，造成部份地區土石鬆軟或排水設施損毀

，如遇雨即有可能使家戶遭受浸淹，為防污泥污水

造成疾病傳染，影響民眾健康，必要時將雇工協助

辦理家戶消毒工作。 

2.辦理組合屋居家衛生指導與病媒防除： 

縣內部分組合屋由於建造密集，防弊病蟲效果較差

，容易滋生各類蟲害，則每月定期由衛生所定期派

員加強家戶衛生輔導，以早發現問題加速處理。 

衛生局 458,200 458,200 本計畫合計定期訪視 59 處 3,311 戶

：發放使用漂白粉 400 包、煤餾油酚

鹼液 800 瓶、百滅靈（水劑）1,200

瓶、百滅靈（油劑）1,200 瓶、菌霸

除臭殺菌劑 160瓶。 

10.為辦理「千禧一牽惜，關懷婦幼園遊會」案 藉由活動辦理宣導婦幼之權益及福利，期望透過活動使

本921大地震之受災家庭減少憂鬱與悲傷，渡過另一個

自殺高峰期，避免因一時自殺造成家庭和社會之二度傷

害而付出更高的社會成本：另一方面透過園遊會招來本

縣廠商參與設攤增進產業活動刺激經濟復甦。 

社會局 5,389,455 5,389,455 本案依計畫執行於南投市、草屯鎮、

埔里鎮、竹山鎮、水里鄉等地點舉辦

五場園遊會，參加極為踴躍，共計約

3萬人與會。 
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11.為補助本縣因震受災之公寓大廈及山坡地社區於拆除、

重建期間各項法律申訴、訴訟等費用之補助案 

補助集合式住宅重建期間法律申訴費、訴訟費用。 工務局 13,700,000 7,812,420 依「南投縣政府補助因地震受災公寓

大廈暨山坡地社區作業要點」申請補

助之集合住宅迄今已有 40 處社區受

惠，成效良好，繼續執行中。 

12.觀光局籌備辦理本縣觀光產業普查重建計畫 本計畫希望透過完整的觀光資源與產業普查資訊、具體

地理資訊處理功能之觀導覽系統，及電子商務示範，以

充分提供觀光資訊及行銷南投觀光與協助產業重建。 

觀光局 9,900,000 2,999,068 目前本案已完成期本報告（91.1.29）

，並於 91.3.22 辦初驗在案，已函請

承包廠商依初驗結果不符分進行修正

，預計今（91）年六月觀導覽網站可

上線，提共遊客完整觀光資訊，藉此

振興本縣觀光產業。 

13.土石流危害地區災害應變訓練及演練加強社區自救功能 結合社區內之社區發展協會、民間救難團體、義消、義

警、義交、民防、守望相助隊、鳳凰志工隊、婦女防火

宣傳隊、民間醫療院所及其他志願服務團隊等，編制滅

火、搜救、醫療、後勤、收容安置等相關組別，加強社

區應變能力。 

辦理8小時基本救災訓練：包含災害準備、火災滅火、

醫療救護、簡易搜救、災害心理與團隊理念、課程回顧

複習、災害模擬處置、實際演練與器材操作等相關課程

。 

消防局 5,467,811 2,667,811 共成立 44支睦鄰救援隊，並於 90年

新增埔里鎮牛眠、南村、成功及信義

鄉地利等四處睦鄰救援隊，全縣共計

有 48支睦鄰救援隊。 

並依據「南投縣輔導土石流危害區民

眾成立自衛編組及緊急疏散避難計畫

」，本局自 90年 11月 1起至 12月

15 日止，辦理轄內睦鄰救隊複訓工作

，複訓以八小時為原則，課程內容以

教導睦鄰救援隊成員災害預警監控、

災害搶救、緊急醫療救護、疏散收容

等救災技能為主，期能達到緊急災害

救援社區化之目標，目前業已辦理完

竣。 

另結餘經費 280 萬元，依據府頒「南

投縣輔導土石流危害地區民眾成立自

衛編組及緊急疏散避難計畫」擬定「

南縣輔導土石流危害地緊急疏靜運送

執行計畫」，本案業已簽奉縣長核可

辦理在案，其適用期限為 91年 1月 1

日至 92年 12 月 31 日，期於災害發

生前或發生時，在政府及相關救災人
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員尚未到達，居民能發揮自救及救人

的力量，即時避難疏散，以防範人命

意外事故發生。 

14.臨時住宅收容所五十五處防火看板、滅火器 購置滅火器及緊照明燈，分發縣臨時組合屋社區85處之

4,035戶居民。。 

消防局 1,588,000  1,588,000  本案共購置滅火器 1,143 具及緊急照

明燈 4,035 具，另於 89 年 2 月向台

灣區消防器材工業同業工會等民間機

構爭取捐助滅火器 2,892 具，全案已

於 90 年 1 月分發本縣臨時組合屋社

區 85 處之 4,035 戶居民使用，每戶

均配置滅火器及緊急照明燈各乙具。 

15.九二一重建加強對震災受災戶之低收入戶之住宅修繕計

畫 

各鄉鎮市公所依本計畫之補助對象，調查需求數予以彙

整後，報送縣府社會局統籌分配補助戶數及核撥補助經

費。 

村里幹事應主動積極關懷轄區低收入戶、獨居老人及中

低收入身心障礙者之居家環境，對符合本計畫補助對象

標準表以協助申請助經費。 

社會局 40,000,000 40,000,000 本項計畫截至 90年 6月 30日止已受

理完成改善計 417 戶，核定經費

40,073,664 元，已撥付實支經費

40,000,000元。 

16.因防土石流本縣辦理救災儲糧 以往於每年五月災害季節未來臨前，視轄區人口密度，

預估災民收容能量，先行購置備用災存放於易發生天然

災害之鄉鎮村里，每年十一月底止災害發生季節後，若

當年度無天然災害發生則將備用災糧繳回鄉鎮市公所，

併冬令濟勸募作為救濟物質發放。 

社會局 4,000,000 4,000,000 （89）年度全國土石流防範會議，農

委會列入土石流危險區計有 8 鄉鎮，

17 村里，42處所及本府 89.3.7投府

社合字第 890412947 號函調查增列

道路中斷區域仁愛鄉（12村）、信義

鄉（14 村）及水里鄉興隆村，共計

50村里列入本年度防災儲糧村里。 

本計畫截至 89年 7月 30日止，計購

入 100公噸真空白米，經費計148萬

元及統一採購泡麵、罐頭等 250 萬元

，物資儲備。 

89 年 8 月 23 日碧利絲颱風，增補仁

愛鄉新生、互助村礦泉水 2萬元。 

17.緊急安置受災戶身心障礙者、65 歲以上老人、12 歲以

下兒童 

安置於立案之老人安養、養護機構，每人每月補助安養

補助6,250元，養護者補助18,600元，身心殘障者依等

級最高補助18,995元，失依兒童補助14700元（半倒戶

社會局 70,800,000 67,294,920 自 921 震災以來，木府即開始受理受

災戶老人、身心障礙、兒童緊急安置

，幫助災民照護年長之家屬、身心障



 

 6 

補助至89年底、全倒戶補助至90年底）。 礙者，使其能無後顧之憂的參與家園

重建工作，這也是政府落實照顧災民

最具實惠的一項措施。 

本計畫補助至 91 年 3 月底結束，共

計累計安置老人 513 人，身心障礙者

累計安置 72 人，合計受惠對象 585

人。 

18.辦理老人日間照顧中心 補助魚池鄉衛生所附設老人日間照顧中心人事費，一名

護士、二名照顧人員及一名司機。 

社會局 1,435,189 1,435,189 補助魚池鄉衛生所附設老人日間照顧

中心人事費，一名護士、二名照顧人

員、一名司機，89 年 8月至 90年 7

月止，使該中心得以繼續經營，對於

落實老人之社區照顧，提供老人照顧

資源之可近性，提昇老人之照顧品質

，有莫大之幫助。 

19.抵費地興建示範村住宅及重建家園週轉金計畫 價購台糖公司位於埔里鎮大肚段106等十筆土地，面積

4.98公項，規劃興建住宅，供縣民使用。 

城鄉發展局 

社會局 
126,030,000 126,030,000 本府於 89 年 3月 3 日召開「研商南

投縣擬興建勞工住宅社區用取得事宜

會議」，會中決議提報包括埔里鎮大

肚城段 107、106、108-1、108-3、

108-6、 108-8、 108-18、 108-24、

108-31、108-33 等十筆土面積 4.98

公項，同意納入 921 災後重建綱要計

畫興建勞工住宅。 

本案因招商不易，已另案簽請城鄉發

展局就整筆土地運用，作整體規劃。 

20.俄羅斯捐贈原木處理費 處理俄羅斯所捐贈原木。 計畫室 22,480,000 22,480,000 執行完畢。 

21.九份二山塌陷地質移動影響生計緊急救助金 本計畫乃依據國姓鄉南港村村里長重建座談會建議案暨

原「台灣省天然災害救助金核發標準」第三項辦理，核

給特別急難救助金每戶新台幣10萬元以救助之。 

社會局 5,400,000 4,500,000 本案核發對象為「921 全倒受災戶」

且「在塌陷區實際耕作者」計提出申

請者有 75名。已核發 45名核發金額

為 450 萬元，保留 9 名經費為 90 萬

元（因其中 8 名因全倒戶資格尚於司

法訴訟中故需於司法偵查終結再行辦

理）。 
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22.單親家庭緊急生活扶助案 由本人至鄉鎮市公所填助申請表，並備齊戶籍謄本、配

偶之死亡證明書或家中原負擔家計者因災致喪失工作能

力重殘之交斷證明書及殘障手冊、全戶之所得資料、財

產歸戶清單及子女在學證明等相關文件。 

鄉鎮市公所受理申請時應依相關證件予以初核，符合條

件應即層轉縣政府覆核。 

縣政府經覆核規定者，即逕發各申請人具領。每名補助

緊急生活扶助費每月一萬元，每次補助三個月，每人以

補助一次為限。 

社會局 15,030,000 15,030,000 本計畫為協助本縣單親家庭解決生活

上、經濟上之困境，渡過難關，避免

社會問題產生，本案至 90年 3月 31

日止，累計審核通過 501 人，每人每

月一萬元，一次補助3個月。 

23.普查慰問本縣災民災後需求計畫 以郵寄慰問卡、問卷及電話關懷等慰問方式催收問卷，

利用回收資料彙整整理受災居民相關需求，研擬需求計

畫並蒐集相關文獻完成需求報告。 

社會局 923,281 923,281 本案成功寄發問安卡及問卷 48,057

份、成功回收問卷 1,617 份、電話關

懷訪問服務 2,832 戶（通數 6,565 通

），成功完成電話關懷 2,010 通，成

功完成電話訪間 682 通，並根據回收

問卷作成分析統計資料。 

完成緊急受災家庭需求之資料彙整並

轉介相關單位處理。其中針對受災戶

求彙整，提供就業諮詢轉介服務、經

濟補助、貸款問題諮詢、住宅問題諮

詢及探訪關心等服務。 

24..解決災區飲用水問題輔助興建蓄水池計畫 以簡易自來水施設方式，解決偏遠地區而自來水無法供

應的聚落，一般以施設蓄水池以水源，再以舖設管線承

接及供應。 

城鄉發展局 14,825,000 1,491,440 執行中。 

25.補助九份二山管制通行執勤警務人員執勤費 為執行九份二山封山勤務警務人員，發放執行勤務

津貼。 

警察局 900,000 900,000 交通管制實施前，部分九份二山當地

居民及外來白牌車業者即在台 14 線

沿線設置轉運站，非法攬客進入山區

參觀，造成諸多糾紛，交通管制實施

後，在本局及南投監理站強力執法下

，非法業者均已銷聲匿跡，使當地交

通秩序恢復常態。 

本案工作執行期間自 89年 2月 14日

至 90 年 11 月 18日開放局部參觀止
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，計執行 673 日，動員警力約 6,400

人次，執行之成效良好。 

26.為增加本縣災民就業機會於各地辦理職業訓練成果展及

農特產品促銷展售活動 

編輯印製「南投產業之美 —南投首選」DM專冊，蒐集

縣內具特色之手工藝品及農特產品，由本府組成評審委

員評比選拔具代表產品、特殊性之產品，編輯印製「南

投產業之美 —南投首選」專輯，協助輔導促銷，帶動產

業復甦。 

結合本府各單位活動，辦理南投縣產業推展售活動，舉

辦巡回式假日市集擴大銷售契機，以吸引更多購買人潮

，增加銷售額。 

社會局 15,000,000 6,612,356 加強宣傳促銷，本府已專案提請行政

院 921 震災災後重建推動委員會請求

向中央主管各部會促銷，本局亦發函

全國各機關團體及民間企業機構，請

求協助重建區之產業復甦，自推出以

後每日均有詢問訂貨電話，生產者接

獲得訂單不斷，累計至 91 年 4 月底

，訂單已達 1,028 萬 2,170 元，實質

的提供了本縣復甦的新希望。 

除了主動的向全國各機關團體促銷外

，本局亦陸續於各推動辦理「南投首

選展售會」，從 90年元月起至 91年

4月，本局共 18場展示（售）會，累

計金額達 1,032萬 6,079元。 

27.支付國立台灣大學農學院實驗林管理處俄羅斯原木處理

費 

處理俄羅斯所捐贈原木。 計畫室 2,542,500 2,542,500 執行完畢。 

28.協助 921震災全、半倒戶儘速重建家園所需各項建築、

地政、設備、補助動產糾紛處理調處業務費等費用 

各鄉（鎮、市）村、里長依本計畫之發放對象，協助填

妥申請表格並初審後予以彙整報送縣政府城鄉發展局統

籌整，發給全倒戶每戶2萬元、半倒戶每戶5仟元。 

城鄉發展局 225,040,000 225,040,000 本案核發對象為「921 震災列冊之全

倒、半倒戶（房屋所有權人）」，共

計核發全倒戶 9,132 戶，半倒戶

8,480戶。 

29.為解決偏遠災區飲用水問題施設簡易自來水工程「集集

鎮玉映里柴橋頭段洞角小段 241地號土地附近施設蓄水

池改善工程案」 

以簡易自來水施設方式，解決偏遠地區而自來水無法供

應的聚落，一般以施設蓄水池以水源，再以舖設管線承

接及供應。 

城鄉發展局 6,840,000 0 執行中。 

合 計 677,395,337 627,992,541  

 
 
表三  台中縣政府運用「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」彙總表 

計 畫 名 稱 計 畫 摘 要 實 施 方 式 主 辦 單 位 匡 列 經 費 已執行經費  實 施 成 果 
1.辦理九二一震災就讀中等以上學補助設籍本縣之受災中等以上學校學生八 協助設藉本縣之受災大專院校學生 教育局 26,260,000 985,000 執行中。 
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校學生助學金實施計畫 十八學年度第二學期及八十九學年度第一

學期每學期一次助學金，協助其順利繼續

就學。  

順利繼續就學。 

2.協助受災國民中小學租用交通車

實施計畫 

補助石岡、僑榮、協城、塗城國小及光復

國中租用交通車，協助各校學生於校園重

建期間能持續就學，不致造成學生學業空

窗現象。  

協助受災國民中小學學生順利繼續

就學。 

教育局 38,822,200 9,451,420 執行中。 

3.國中小八十八學年第二學期教科

書補助經費實施計畫 

運用有效之經費，協助本縣受災之中小學

生能順利就學。 

協助本縣之受災鄉鎮市之國中小學

生順利繼續就學。 

教育局 82,435,200  45,452,130 補助受災八鄉鎮市之各立國民中小學

八十八所，補助人數 91,415 人計補

助金額 45,452,130 元。 

4.補助本縣受災國中小學生八十八

學年度第二學期代收費實施計畫 

運用有效之經費，協助本縣之受災八鄉鎮

市之國民中小學學生，能順利就學。 

協助本縣之受災鄉鎮國民中小學學

生能順利就學。 

教育局 38,235,276 20,385,318 補助本縣受災八鄉鎮市之各公立國民

中小學，計國中 19 所、國小 67 所

，合計 86 所，計補助 20,385,318

元整，可有效減輕本縣災區國中小學

生家長經濟負擔，讓受災國中小學生

安心向學。 

5.心靈驛站 —台中縣身心障礙者關

懷專案實施計畫 

台中縣啟智協會等單位辦理各項活動及提

供專業服務，使受九二一震災影響之身心

障礙者及其家庭能及時得到應有的支持、

慰藉和鼓舞。 

透過專業的輔導使情緒、心靈受傷

的身心障礙者能改善不安的狀況並

可臻健康等。 

社會局 14,021,834 3,944,404 執行中。 

6.台中縣各災區臨時組合屋社區行

政管理費實施計畫 

加強組合屋社區管理委員會之行政管理及

維護功能。 

核撥各災區組合屋之社區行政管理

費用，以補助其安全防護之人力資

源經費，確保生活品質與安全。 

社會局 5,520,000  5,520,000 由各災區鄉鎮市公所按月核撥予該組

合屋管理委員會計 20 處，計補助

5,520,000 元整。使組合屋社區管理

委員會加強行政功能，以凝聚組合屋

社區自主力量，協助組合屋社區管理

及維護等事宜。 

7.輔導公、私團體及鄉（鎮、市）

社區發展協會辦理 921 災區公益

性活動實施計畫 

為使遭受九二一之個人及家庭走出震災陰

影、渡過危機及重建家園。 

補助本縣立案公、私團體及社區發

展協會，輔導其辦理以災區民眾為

服服務對象的公益性活動以協助災

民紓解困境，重建受創心靈。 

社會局 5,000,000 4,620,000 本計畫係補助本縣立案公、私團體及

社區發展協會辦理災區各項公益活動

計 65 個單位申請補助，執行總經費

4,620,000 元整。 

8.辦理災區民眾電腦技能訓練勞工提供縣轄九二一大地震受災戶暨工廠倒塌 提供縣轄九二一大地震受災戶暨工 勞工局 454,000 445,000 為協助九二一大地震受災戶重建家園
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教育實施計畫 失業勞工學習電腦資訊，培訓具就業意顠

之受災民眾電腦資訓專長，以增進就業或

轉業技能，提高工作效能，早日重建家園

。 

廠倒塌失業勞工學習電腦資訊，以

增進就業或轉業技能辦理課程名稱

：視窗基礎操作（WIN98）十二小

時、文書處理（WORD）十八小時

、統計試算（EXCEL）十八小時、

網際網路（INTERNET）十八小時

，全部課程計六十小時。 

，電腦技能訓可提供具就業意願之受

災民眾，增進就業或轉業技能，快速

走出震災陰霾，重建美滿家園;依受訓

學員就業意願調查結果，於 89 年 8

月 1 日將黃秀靜等 49 位學員名冊，

函請公立就業服務站協助輔導就業，

並將有意願上網公布求職者，登錄本

府免費求職求才服務網站：得意工作

站網站： takejob.taichung.gov.tw ，

另於八十九年八月一日將本府發布之

工作機會快訊第三十二期分送結訓學

員八十人名。本計畫總執行經費

445,000 元整。 

9.補助災區民眾「病患服務人員」

職業訓練實施計畫 

積極培育震災區民眾及原住民熟悉照顧慢

性病患相關知識，使成專業護理佐理員，

投入人力極度缺乏之醫療市場，除解決就

業問題並提昇臨床慢性病患的照顧品質。 

協助失業勞工較容易謀得適性之工

作機會並同時解決醫護人力缺乏瓶

頸問題課程內容分為專業學科（三

十小時）及專業術科（一二二小時

，包含專業術科八十二小時、應用

實習四十小時），共計一五二小時

。課程規劃一班名額六十人訓練地

點於臺中縣老人福利服務中心。 

勞工局 819,260 606,689 為積極培育震災區民眾及原住民熟悉

照顧慢性病患相關知識，使成專業護

理佐理員，投入人力極度缺乏之醫療

市場，除解決就業問題並提昇臨床慢

性病患的照顧品質;參訓學員於結訓後

加入台中縣病患服務人員職業工會，

投入臨床照顧之行列。受訓學員共43

人，補助 606,689元整。 

10.交通大執法 —災區交通助理人員

服勤作業計畫 

協助九二一震災失業勞工訊速重進工作職

場，並整合運用民力，協助整理交通秩序

，促進交通安全與順暢。 

協助整理交通秩序、交通指揮、 …

等等。 

勞工局 1,000,000 50,000 有效提供災區失業災民就業機會，領

取工作津貼以維生計，協助國小學童

上下學交通安全維護、加強組合屋守

望維護治安及週邊交通秩序維持。本

案係屬交通助理人員工作獎勵金於災

區交通助理人員契約所訂期程且依各

級督導人員所具體事實酌情獎勵，比

照員警依「警察局核發工作獎勵金細

部支給要點」規定項目，發給個人工

作獎勵金。 

11.和平鄉以工代賑辦理山區淨山及協助各災區街道揚塵清掃工作，以維護空 經由人工街道場塵之清掃，降低各 環保局 11,790,721 9,020,389 協助災區災名共計五十名人員重新投
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街道揚塵洗掃計畫 氣品質，社區環境衛生之維護清潔，以提

昇生活品質、協助各災災民重新投入工作

職場。 

災區倒塌毀損房屋拆除重建之揚塵

，提昇社區生活品質，改善環境衛

生。 

入工作職場，每人每月薪資一萬五千

元整，讓社區環境衛生之維護清潔，

提昇生活品質。 

12.辦理災後霧峰鄉心理重建鄉土研

習計畫 

透過藝術研習紓解受災者之傷痛，讓受創

之居民轉移創痛之焦點並藉由課程輔導之

老師從旁鼓勵指導沮喪之心理轉變為積極

進取之人生。 

辦理鄉民參與藝文表演活動、落實

地方文化發展。 

霧峰鄉公所 1,384,000 1,134,816 透過鄉土研習課程，袪除震災陰影，

轉變沮喪之心理為積極進取之人生，

培養正當之休閒活動，提昇生活品質

，擴充知識領城及人際關係，推動社

會通識教育，計補助 1,134,816 元

整。 

13.補助災區簡易教室解決防熱問題

實施計畫 

為改善簡易教室過於悶熱問題、加強簡易

教室防颱功能、增加簡易教室周邊設備。 

改善簡易教室防熱、防颱、周邊設

備問題，以維持師生安全及教學品

質。 

教育局 20,836,102 10,185,654 為改善簡易教室過於悶熱問題藉以銀

網、灑水系統、壁扇、窗簾等裝置，

達到降溫效果，進而提昇教學品質及

學習效果、加強簡易教室防颱功能、

增加簡易教室周邊設備，滅火器、洗

手台、照明、簡易圍籬， 計補助

10,185,654元整。 

14.補助災區組合屋周邊綠美化計畫

重建實施計畫 

九二一大地震災區組合屋建造完竣，急待

組合屋居住環境品質。 

購置綠美化材料辦理、植栽配置等

工作。 

農業局 3,828,260   3,688,260 完成組合屋周邊綠美化，提供災民舒

適生活環境，消除風砂及泥濘改善臨

時組合屋周邊環境，撫慰災民心靈傷

痛。計補助 3,688,260 元。  

15.辦理提升 921震災災區臨時組合

屋環境生活品質 —提供臨時組合

屋防雨及防熱之設施計畫 

於各災區組合屋加裝遮雨棚、天溝等防雨

設施並補助配住災區組合屋弱勢住戶每戶

半年電費，以提昇臨時組合屋生活品質。 

本縣各災區組合屋共計二十處，統

一加裝遮雨棚、天溝等雨設施。 

社會局 21,000,000 9,056,256 執行中。 

16.辦理溫暖情、關懷情 —揮別 921

肢體障礙者家庭心靈饗宴營實施

計畫 

期能透過專業的心理輔導與家庭教育，讓

身心障礙朋友及其家屬，都能受到相閞的

心理輔導與知能訓練，使家屬了解身心障

礙朋友的差異，從而能給予身心障礙朋友

適當的照顧，使其得以充分發展身心潛能

，培養健全人格，增進服務社會的能力;藉

由相關的成長班訓練，讓身心障礙朋友能

擁有才藝訓練的機會，及幫助身心障礙朋

友身體機能的調養，使其建立自信心，勇

辦理身心障礙者游泳復健訓練班─

藉由游泳復建訓練，達到水療的效

果;辦理志工研習計畫─透過研習課

程之訓練，讓其了解身心障礙社團

工作的運作，增進其社會工作知能

及工作技巧;辦理中秋祈福、感恩、

平安望年晚會─透過祈福晚會，讓

災民感恩社會大眾的關懷，並藉此

與家人團圓，增進親子的情感。 

社會局 2,602,818 231,530 身心障礙者游泳復健訓練班─參與人

數 20 位身心障礙朋友，在這學員身

上，我們看到了他們如何克服心理障

礙，進而欣然愉快的學習，並且能獨

自的在水中悠游，慢慢的提昇強化身

體機能，是項最有效的復健運動。 

志工研習計畫─參與人數青年志工 50

人，在這兩天的活動中，志工朋友與

身心障礙朋友幹部相處融合，從陌生
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於面對生命。 到了解，在服務的過程，他們成長了

許多，在往後的日子，相信，不論在

那一社福機構協助，他們的服務都是

受肯定的。 

中秋祈福、感恩、平安望年晚會─參

與人數 1000 人，祈福鐘，放天燈，

讓受災的身心障礙朋友能將其對未來

的希望。 

17.辦理災區獨居老人送餐服務實施

計畫 

結合本縣社福團體，共同提供災區獨居老

人送餐服務，並藉送餐服務之便，另提供

老人人性化的關懷與支持，並掌握其生活

動態，以避免發生意外。 

由災區鄉鎮市公所，會同災區服務

團體提供服務個案需求，再由本府

委託居家服務社福團體提供送餐服

務。 

社會局 9,000,000 ３,533,950 執行中。 

18.辦理台中縣和平鄉以工代賑辦理

山區淨山及街道揚塵洗掃計畫 

協助和平鄉街道揚塵清掃及溝渠疏通清潔

等工作及社區、公共場所環境衛生維護清

潔，以提昇生活品質，重新投入工作職場

。 

經由人工街道場塵之清掃，降低和

平鄉倒塌毀損房屋拆除重建之揚塵

，提昇社區生活品質，改善環境衛

生 

環保局 8,189,213 6,923,004 協助和平鄉災名共計六十名人員重新

投入工作職場，每人每月薪資為一萬

五千元整，讓社區環境衛生之維護清

潔，提昇生活品質。 

19.辦理八十九年度災區高危險群災

民流行性感冒預防接種實施計畫 

藉由辦理本縣高危險群人口流行性感冒疫

苗接種計畫，降低因流行性感冒導致嚴重

併發症或死亡之機率，以維護災民健康，

減少醫療及照護等費用支出，提昇家庭生

產力，促進社區復健能力。 

預防流感病毒的危害最有效的方法

戶是注射疫苗，其效力可達到九成

的保護力，減少八成的死亡率，減

輕五成的症狀。 

衛生局 6,300,000 3,448,530 本計畫注射人數： 65 歲以上民眾

10,159 劑、6 歲以下民眾 6,790 劑;

共注射劑量 16,949 劑，辦理宣導活

動 39 場次，執行經費 3,448,530 元

整。 

20.補足業經基金會第一次通過「學

齡前幼童就托公私立托兒所、幼

稚園托育費用補助實施計畫」實

際執行不足金額補助案 

透過托育費用補助讓受災戶學齡前幼童得

到妥善之托育服務，以減輕受災戶經濟負

擔，儘速恢復災前生活並重建更美好之家

園。 

鼓勵家長將幼童送托以協助其儘速

恢復正常生活，加速家園重建，以

現金補助方式減輕災民托育經濟壓

力。 

 

社會局 1,180,000 1,180,000 補助每名幼童新台幣四千元，受補助

共二九五名幼童，在災後即時協助災

戶幼童家庭減輕經濟負擔。 

 

21.補助光復國中、小遷建校地重建

執行計畫案 

取得台糖土地，並使光復國中小得以迅速

興建校舍，師生可望早日離開簡易教室遷

入永久校舍。 

校地取得後得以迅速興建校舍，光

復國中、小學師生可望早日離開簡

易教室遷入永久校舍。 

教育局 3,499,280 3,499,280 執行中。 

22.補助改善簡易教室周邊設施－風

雨操場工程實施計畫 

九二一震災後校園毀損嚴重，學習遇到瓶

頸，但在工程完工後，三校師生將能獲得

本案依採購法等相關規定辦理，並

聘請建築師設計監造，工程竣工後

教育局 8,338,900 7,695,961 補助僑榮國小、光隆國小及協成國小

興建風雨操場，完善的活動空間，將
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一個遮風避雨的場地，以推展各項校園教

學。 

將提供師生一個良好的教學活動環

境及集合互動空間。 

可促進本校體育活動之推展，做為體

育教學活動之場所外，亦可開放給社

區民眾使用，以提供社區體育活動，

達成學校社區化的教育目標。 

23.辦理追加及展延受災地區國小課

後托育活動工作實施計畫 

為協助各受災地區國小學童家長家園重建

工作，解決子女課後照顧問題，減輕家庭

負擔並安排適當活動內容，以期災區學童

身心健康發展，讓家展無後顧之憂，全力

投入重建工作。 

災區學童課後生活得到照顧、家庭

作業由教師轉導寫作，並且安排適

當團康活動，學童身心得以健康發

展。 

教育局 43,200,000 13,670,569 受災區七鄉鎮市計有四十七所國小申

請辦理本補助課後托育活動，以協助

災區家長解決女子課後照顧問題，使

能全力投入家園重建工作，亦可藉由

課後托育實施心理，讓災區學童身心

健康發展。 

24.補助台中縣九二一地震死亡者母

親再生育補助實施計畫案 

為協助受創家庭遺忘傷痛，重拾歡樂，鼓

勵三十五歲以下有偶婦女再生育，希望這

些受創心靈能獲得適當的照料與撫慰，重

享天倫之樂，並使身心更健康。 

鼓勵三十五歲以下有偶婦女再生育

，讓受創家庭重享天倫之樂。 

衛生局 1,210,000 310,000 鼓勵三十五歲以下有偶婦女再生育，

讓受創家庭重享天倫之樂。本計畫受

惠 13 人，補助金額 310,000 元整。 

25.辦理九二一震災災民生活照顧－

災民緊急收容案置實施計畫案 

協助遭受九二一震災致流離失所之個人及

家庭有個暫時可以安頓心靈、撫慰傷痛之

避風港，進而自立自強，重建家園。 

提供因震災玫房屋損毀、無家可歸

之受災戶緊急收容、安置之住所等

。 

霧峰鄉公所 6,821,010 6,821,010 藉由專案急難救助方式，以協助自九

二一發生災變後因故尚未或無法領取

政府補助之災民紓解困境。本案補助

6,821,010 元整。 

26.補助辦理太平國中遷校預定地原

有軍方歸零靶場等設施須代為執

行遷建實施計畫 

將用地上歸零靶場等設施代為拆除並遷建

至坪林靶場北側位置，以維國軍整軍訓練

之戰力。 

配合慈濟功德會興建校舍須拆除用

地地上物前，即委由太平國中依採

購法辦理歸零靶場工程發包施工。 

教育局 7,700,778 4,276,281 九二一震災以來，災後學校重建是新

政府最重視的一環，許多無法如期發

包的學校，大多係土地取得困難等問

題，而軍方同意將原單兵訓練場及歸

零靶場，撥給本校建校使用，使重建

所需土地問題得以圓滿解決，加以本

校由民間團體慈濟功德會負責擾建，

讓希望工程早日動土興建，由承包廠

商:和鼎營造有限公司辦理。 

27.補助辦理台中縣政府租用豐原客

運改道行駛（台中－埔里－梨山

）路線一年費用實施計畫 

核撥補助租用豐原客運公司提供免費班車

改道行駛往返台中─埔里─梨山路線對開

各三班次，以解決當地交通不便問題及提

振觀光產業發展。 

由豐原客運公司提供免費班車改道

行駛往返台中─埔里─梨山路線 

交通旅遊局 9,415,486 9,277,867 九二一大地震後，中橫公路台八線上

谷關至德基路段封閉禁止人車通行，

為解決梨山地區居民交通不便並提振

觀光產業發展，本案自八十九年七月

一日起至九十年六月三十日止計一年
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，租賃中型巴士改道行駛台中─埔里

─梨山線，每日各對開三班次提供民

眾免費搭乘，平均每月2,598 人旅次

，每班次載客率百分之八十，對於解

決梨山地區居民對外交通及復甦梨山

地區觀光產業頗有助益，廣受民眾好

評。 

28.補助辦理梨山地區因震災中橫公

路中斷垃圾處理實施計畫 

以轉運方式，將垃圾載運至后里焚化爐處

理，改善梨山地區環境衛生。 

避免水質污染傳染病發生，保障居

民生活品質等。 

環保局 6,480,000 6,282,769 依每日預估當日所產生之垃圾約 4~6

噸，總清除量為 1,561 噸，完成率

97%。 

29.補助台中縣石岡鄉客家歷史文物

館暨客家文化生活園區規劃案實

施計畫 

透過規劃協助成立客家文物推動小組，舉

辦文化資產保存與發展座談會，具體規劃

出客家文物館的內容。 

重塑中部客家文化的新起點。 文化局 1,193,800 477,520 執行中。 

30.辦理 89 學年度學齡前幼童就讀

公私立托兒所、幼稚園托育費用

補助實施計畫 

補助學齡前幼童就讀公私立托兒所、幼稚

園每學期四千元，減輕受災戶經濟負擔。 

期藉托育補助改善幼童托育服務，

健全災區幼童身心發展，並間接影

響家中成員迎向光明未來。 

社會局 23,500,000 23,356,000 八十九學年度計補助助受災戶子女就

讀公私立幼托園所達 5,839 人，計

23,356,000元整。 

31.辦理霧峰鄉光復國中消除病媒蚊

孳生源及設置流動廁所實施計畫 

九二一震災霧峰鄉「地震博物館」用地環

境衛生清潔維護及設置流動廁所，以消除

病媒蚊孳生源並維護校園安全。 

定期鋤草運動場及校區雜草避免雜

草叢生病媒蚊孳生等。每日派員掃

除原校區及運動場，讓全國民眾留

下良好印象並定期清潔維護流動廁

所，以解決民眾如廁之苦，及維護

校園安全。 

環保局 1,515,040 823,736 霧峰鄉光復國中因九二一大地震造成

校園倒塌、運動場地表隆起，因而形

成最佳教育景觀，全國民眾紛紛前來

觀看，為避免在觀光客日益增多的情

形下影響環境衛生，在地震博物館未

興建前設置流動廁所及定期鋤草消毒

，維持當地環境衛生。本計畫每月校

園及運動鋤草及消毒計 5.3 公頃，並

設罝四座流動廁所供前來參觀之民眾

使用。 

32.辦理民間救難團體購置救災裝備

器材實施計畫 

有效整合本縣民間救災力量，強化民間團

體專業救災能力，協助政府救災工作等。 

補助經費採逕撥受補助之民間團體

，由各團體依據「台中縣民間救難

團體購置救災裝備器材清冊」，自

行購置裝備器材，再行檢具原始憑

證及裝備器材照片等資料辦理核銷

。 

消防局 5,875,800  5,552,600 充實本縣轄內立案民間救難團體救災

裝備器材，以強化救災能力，並配合

政府機關協助執行救災、救難及救援

工作，以保障民眾生命財產安全。 
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33.辦理消防局建構消防救災暨緊急

救護無線電通訊系統設備 

加強本縣消防救災暨緊急救護無線電通訊

系統，以維持消防救災、救護功能。 

建立全縣消防暨衛生機關專用之無

線電通訊系統，全區防災整體需求

之無線電通訊設備等。 

消防局 30,388,470 0 執行中。 

34.實施「台中縣政府九二一震災公

寓大廈公共設施修復補助作業要

點」經費 

協助本縣因九二一震災公寓大廈公共設施

損壞修復。 

為協助本縣因 921 震災公寓大廈公

共設施損壞修復，儘速完成家園修

繕，以利居家生活及維護公共安全

。 

工務局 20,000,000 13,058,422 執行中。 

35.補助台灣省青果運銷合作社台中

分社九二一地震受害復原緊急處

理實施計畫 

提供精密之分級制度使其嚴格篩選每一個

高接梨，確保高接梨產銷的順利進行並提

高農產品市場競爭力及產值，使金手指品

牌一方面繼續在日本的各商社擴展運銷市

場，一方面繼續在內銷市場開闊永續發展

的運銷事業。 

修復東勢場之「光感應水果選別機

地震受害復原工程」等。 

農業局 6,140,000  6,138,984 高端科技的自動化光感應水果品質選

別在修復後，於東勢場的試機情形，

續效極為良好，可以增進農民的經濟

收益，未來可藉此機器建立各種水果

的優良品牌。 

36.九十學年度幼童就讀公私立幼稚

園托育費用補助實施計畫 

以托育費補助方式鼓勵受災戶將家中幼童

積極送托，讓家長安心重建家園，並間接

協助災區經濟復甦。 

補助九十學年度幼童就讀公私立幼

稚園二學期每學期四千元托育費用

。 

教育局 4,400,000 4,340,000 執行中。 

37.補助重建區國中小學生代收代辦

費實施計畫 

協助重建區國中小學生繳交代收代辦費，

減輕家庭負擔，讓學生安心向學。 

補助重建區各公立國中小學生家庭

因家長失業等因素無力繳交班級費

、家長費、保險費、午餐燃料費、

電腦維護管理費等費用。 

教育局 520,000 300,404 執行中。 

38.光復國中風雨操場工程實施計畫 興建風雨操場，提供災區師生良好教學活

動環境及集合互動空間。 

依政府採購法相關規定辦理興建風

雨操場，並聘請建築師設計監造。 

教育局 15,000,000 134,720 執行中。 

39.補助租用豐原客運改道行駛（台

中─梨山）路線一年費用實施計

畫 

補助台中縣政府租用豐原客運行駛台中至

梨山一年費用，解決當地居民出入山區及

運輸問題以及振興觀光產業發展以減輕家

庭負擔及維持生計。 

由豐原客運公司提供免費專車改道

行駛往返台中至梨山路線。 

交通旅遊局 9,272,686 4,679,070 執行中。 

40.台中縣東勢鎮公所辦理東勢鎮重

建區婦女創意生活彩繪 DIY 研

習活動實施計畫 

辦理各項研習活動，讓重建區婦女習得一

技之長，配合政府輔導成立生產合作社，

建立產銷管道，增加收益，改善生活。 

辦理藝術蠟燭、絞染基本技法與應

用、型版製作與應用、絹版製作與

應用、植物染等研習 

東勢鎮公所 400,000 400,000 讓重建區社區婦女有機會接觸美術學

習、訓練，除了培養藝術美感外，同

時提昇生活品質、美化身心，達到預

期效益。 

41.台中縣受九二一震災九十學年度補助本縣就讀公私立中等以上學校學生助 公、私立研究所每名二萬元，私立 教育局 2,500,000 2,500,000 執行中。 
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就讀公私立中等以上學校學生助

學金實施計畫 

學金，協助受災學生順利就學。 專科、大學每名二萬元，公立專科

、大學每名一萬元，公立高中職每

名三千元，私立高中職每名八千元

。 

42.台中縣各災區臨時組合屋補助撤

離住戶租屋津貼實施計畫案 

為解決組合屋用地爭議，避免不必要誤解

及抗爭行為，加速災區重建進度，鼓勵災

民自立，針對符合組合屋續住資格者，鼓

勵其早日撤離組合屋，自行解決安置需求

。 

第一階段實施日期九十年九月一日

起至九十一年二月二十八日，自遷

出日之次月一日，每戶每月補助一

萬元整，第二階段實施日期九十一

年三月一日起至十二月三十一日止

，自遷出日之次月一日，每戶每月

補助五千元整。 

社會局 37,970,000 17,522,300 執行中。 

43.光隆國小風雨操場遮陽工程實施

計畫 

補助光隆國小風雨操場增設側面遮陽設施

，使原有風雨操場功能更加完善，提供災

區師生良好教學活動環境及集合互動空間

。 

由該校依政府採購法相關規定辦理

，增設風雨操場側面遮陽設施。 

教育局 645,645 643,787 執行中。 

44.東勢王朝一期以地易地變更都市

計畫 

協助東勢王朝住戶以地易地方式辦理重建

，變更都市計畫費用。 

專案變更都市計畫，將原商業區變

更為「停車場」，原三民街公有「

停車場」部份變更為「商業區」以

符合都市計畫分區使用規定。 

東勢鎮公所 350,000 0 執行中。 

45.台中縣九二一中低收入受災戶學

子工讀實施計畫 

為舒緩九二一中低收入受災戶家庭經濟壓

力，使其子女可免於經濟壓力安心就學，

提供其工讀機會，協助八大生活重建區推

展災後重建相關業務。 

以工讀方式協助受災戶內目前仍就

讀高中職以上之學生，避免因籌措

學費無著，經濟陷入困垃境而阻礙

其就學機會。 

社會局 4,418,400 1,834,069 執行中。 

46.台中縣九十一年度九二一生活重

建區婦女就業實施計畫 

以半年為期，僱用災區一百八十八名婦女

，提供生活重建區婦女就業機會，維持基

本生計，落實照顧生活重建區婦女政府，

協助各災區公所儘速完成災後復建事宜。 

由各重建區公所重新僱用九十年度

經行政院勞委會職訓局台中區就業

服務中心核定之一百八十八名全倒

戶或半倒戶的婦女，提供其就業機

會。 

社會局 20,644,656 13,121,403 執行中。 

47.台中縣東勢鎮就業００７就業重

建計畫 

提供東勢鎮受災戶就業機會，協助並激勵

其迅速再就業，改善生活。 

透過臨時工作津貼方式，延續就業

007 人員工作期限六個月，以舒緩

其即將面臨之失業壓力。 

東勢鎮公所 3,170,093 2,955,411 執行中。 
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合 計 573,248,928 289,534,513  

 
表四  台中市政府運用「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」彙總表 

計 畫 名 稱 實 施 方 式 或 內 容 主 辦 單 位 匡 列 經 費 已 執 行 經 費 實 施 成 果 
1.災區社工員及原住民輔導員人事費 ■約聘僱人員酬金 6,455,727 元。 

■離職儲金 200,820 元。 

■健保費 279,360元。 

■勞保費 276,312元。 

■調整待遇準備 20,000元。 

■加班費 1,500,000 元。 

■兼職酬金 250,000 元。 

社會局 8,982,219 3,036,101 聘任 5名社工員及 1 名輔導員協助辦

理各項福利之推動。 

業務費 文具紙張、電話費、書表印刷、水電費及其他用品費用

。 

社會局 10,000,000 4,026,402  

旅運費 旅費。 社會局 500,000 5,566  

2.平價住宅修繕 修復平價住宅。 社會局 4,000,000 0 正辦理發包中，修復完成後，將優惠

售予受災戶。 

3.震災重建研究與規劃 ■辦理九二一震災重建綱要計畫 1,920,000 元。 

■協助修訂台中市綜合發展計畫（災區部份）

2,000,000元。 

工務局 

計畫室 
3,920,000 3,920,000 ■本市九二一震災重建綱要計畫目前

業已辦竣，並據以作為各項震災重

建之指導原則。 

■本計畫成果分為「總體計畫」、「

技術報告」、十四個「部門計畫」

等三部份，製成計畫書共五冊及光

碟乙份，供各相關單位參考，除計

畫書及光碟部分外，本案資料尚可

在本府網站中查詢應用。 

4.協助殯儀事務處理費 死亡災民使用殯儀館各項冷凍設備及屍體處理費用。 社會局 12,813,723 12,813,723 減輕罹難者家屬經濟負擔，已執行完

畢，共計 12,813,723 元。 

5.自殺防治 辦理社政、民政及災民自殺防治講座及研習。 社會局 

民政局 

1,400,000 1,204,80

3 

針對輔導及預防處理災後受災居民心

理衛生問題，及目前遭遇到的問題，

期使自殺防治工作落實，讓基層里長

、里幹事和社政人員瞭解管理個案之
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流程、轉介、防治處理技巧與預防措

施，順利協助居民走過哀傷。 

6.震災重傷者生活重建 辦理重傷者災後生活重建及相關扶助。 社會局 554,400 651,636 提供本市 921 重傷者個案管理服務，

依據需求規劃提供因震災導致身心受

創、受災家庭長期心理、社會生活及

職業生涯重建等服務；並運用社會資

源，使服務之觸角更深入，社區、家

庭得到適當之照顧。 

7.災區重建工程 災民組合屋相關設施工程及拆除全倒戶週邊安全拆除工

程。 

社會局 

工務局 
6,500,000 6,366,675 目前完成德昌新世界及綠色大地社區

圍籬工程及組合屋相關設施工程，施

設後對附近居民安全衛生及交通有實

質之改善。 

8.受災家庭關懷訪問與調查分析 辦理受災家庭關懷訪問與調查分析。 社會局 1,400,000 1,251,077 將受災家庭依其憂鬱程度及危機程度

，予以篩選出高憂鬱家庭群、中憂鬱

家庭群、低憂鬱家庭群、無明顯程度

憂鬱家庭群，其中經本府轉介心理衛

生中心 89 至 90 年列管個案總數 58

案，總結案數共 49 案，持續心理輔

導個案數 7 案，轉介個案數 2 案，未

來本府將依不同憂鬱及危機程度給予

持續支持及關懷。 

9.震災集合式住宅公共設施修繕補助 補助震災集合式住宅公共設施。 工務局 30,000,000 12,420,000 針對社區所提申請內容，審議委員會

審議中。 

10.震災半倒受災戶住宅修繕補助 補助半倒受災戶住宅修繕。 社會局 73,820,000 57,111,075 一般戶每戶最高補助 2 萬元，低、中

低收入戶每戶最高補助 10 萬元，至

今共補助 2,249 戶，金額合計

44,871,075元 

11.其他協助震災及重建事項 辦理心靈重建、職訓、托育補助及其他扶助、重建工作

。 

社會局 26,109,658 20,725,435 已辦理心靈重建、職訓、托育、失業

災民調查、志工訓練、課後輔導等相

關福利，減輕災民經濟負擔。 

合 計 180,000,000 123,532,493   
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表五  苗栗縣政府運用「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」彙總表 

計 畫 名 稱 計 畫 摘 要 實 施 方 式 與 內 容 主 辦 單 位 匡列經費  已執行經費實 施 成 果 
組合屋排水設施裝設及廁所清理。 社會局 6,900 6,900受惠人數：78人。 

裝設地點：希望新村。 

補助組合屋住戶每戶一萬元購置冷氣設備（包含組合屋

活動中心及社福站冷氣裝設）。 

社會局 

 

887,300 887,300受惠戶數：68戶 

裝設地點：希望新村、自強新村。 

加強週邊公共設施（舖設柏油路面及緊急照明燈）。 建設局 435,265 435,265受惠人數：78人。 

裝設地點：希望新村。 

針對本縣自強及希望新村組合屋週

邊設施加強與改善，住屋環境綠化

，使得組合屋住戶有舒適的環境可

供居住。 

組合屋周邊設施加強改善。（裝設滅火器、自然排風扇

、環境綠化） 

社會局 

 

168,085 168,085受惠人數：78人。 

裝設地點：希望新村。 

1.組合屋設施改善計畫 

緊急先行墊付組合屋九十一年土地

租金，俟申請補助後再行歸墊。 

緊急墊付九二一組合屋災民土地租金。 建設局 3,600,000 3,600,000受惠人數：78人。 

針對組合屋住戶委員會補助行政管

理費用，使得組合屋事務得以更順

利進行。 

補助組合屋委員會行政管理費用。 社會局 120,000 120,000受惠戶數：68戶 2.行政管理 

為推動本縣九二一震災重建工作，

協助災區居民早日回復正常生活，

特聘任專責人力負責推動災區各項

業務。 

支付社福站社工員蔡孟宗 90年 1月薪水。 社會局 33,356 33,356服務對象：卓蘭地區九二一受災戶
。 

針對縣內房屋全倒計六一六戶，每戶發放八萬元。 社會局 

 

49,280,000 49,280,000受惠戶數：616戶。 

針對縣內房屋半倒計五七○戶，每戶發放二萬元。 社會局 

 

11,440,000 11,440,000受惠戶數：570戶。 

3.房屋全、半倒戶住戶

經濟扶助計畫 

針對本縣住屋全倒、半倒戶施以經

濟扶助，減輕全倒、半倒戶在重建

時期之壓力，鼓勵受災戶能早日進

行重建。 

全倒慰助金發放每戶十萬元（十二戶）。 社會局 1,200,000 1,200,000受惠戶數：12戶。 
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協助災區兒童少年紓解因九二一地

震所引起的情緒壓力，強化對新環

境的適應力，學習應變意外災害的

方法，以幫助組合屋兒童少年良好

發展。 

委託勵馨文教基金會進駐災區辦理兒童課後輔導方案。 社會局 

 

1,005,600 635,805受惠人次：1,519人次。 

針對災區在學子弟每員發放一萬二千元助學金（高中以

上學生每月發放二千元，先發六個月計二一二人）。 

社會局 

 

2,544,000 2,544,000受惠人次：212人。 

針對災區在學子弟每員發放一萬二百元助學金（國中以

下學生每月發放一千七百元，先發六個月計三六八人）

。 

社會局 

 

3,753,600 3,753,600受惠人次：368人。 

針對災區受災戶兒童提供助學金，

藉此減輕災區家長之經濟負擔，使

兒童不因災變而影響其受教育之權

益。 

針對災區在學子弟每員發放一萬二千元助學金（高中以

上學生每月發放二千元，先發六個月計三二二人）。 

社會局 3,864,000 3,864,000受惠人次：322人。 

針對災區在學子弟每員發放一萬二百元助學金（國中以

下學生每月發放一千七百元，先發六個月計四五五人）

。 

社會局 4,641,000 4,641,000受惠人次：455人。 

針對災區在學子弟每員發放九千元助學金（幼稚園學生

每月發放一千五百元，先發六個月計一五三人）。 

社會局 1,377,000 1,377,000受惠人次：153人。 

針對災區在學子弟每員發放助學金（高中以上學生發放

一萬二千元，國中以下發放一萬二百元，幼稚園發放九

千元）。 

社會局 7,385,400 7,385,400受惠人次：685人。 

4.重建區兒童課後輔導

及助學金發放 

 

針對災區在學子弟每員發放助學金（高中以上學生發放

一萬二千元，國中以下發放一萬二百元，幼稚園發放九

千元）。 

社會局 12,021,600 12,021,600受惠人次：685人。 

為持續關注重建區居民，利用一年三大節慶，以現金實

質幫助災區居民（每戶三千元，六十八戶）。 

社會局 612,000 136,000受惠戶數：68戶。 

為持續關注重建區居民，致贈應節禮品（粽子一串）。 社會局 102,000 37,500受惠戶數：68戶。 

為持續關注重建區居民，致贈應節禮品（粽子一串）。 社會局 43,500 43,500受惠戶數：71戶。 

5.三節加菜金及應景之

民生物資慰問 

在三大節慶中，給予災區組合屋居

民加菜金或應節禮品之慰問，表達

對居民關心之意。 

為持續關注重建區居民，致贈應節禮品（月餅禮盒一盒

）。 

社會局 27,472 27,472受惠戶數：68戶。 



 

 21

提供九二一震災卓蘭災區青少年健

康休閒活動，輔導青少年建立良好

的人際互動關係，培養其社會適應

能力及積極、服務的人生觀。 

提昇災區青少年之心理及提供其正當之育樂活動。 社會局 55,700 55,700受惠人數：53人。 6.九二一活動補助 

在震災發生時，從各地湧進對本縣

災民之關懷和救助，特藉此活動對

各方曾經出錢出力之善心人士表達

感謝之意，及對各界簡報本縣震災

重建情形。 

感謝震災捐款人及對震災有功各界人士及簡報震災重建

情形。 

社會局 93,000 93,000參與人數：100人。 

合   計 104,696,778 103,746,483  

 
表六  雲林縣政府運用「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」彙總表 

計 畫 名 稱 實 施 方 式 或 內 容 主 辦 單 位 匡 列 經 費 已執行經費  實 施 成 果 
1.辦理災區治山防災工程 施設山坡地因九二一地震後之崩塌面與災區擋土牆、護坡

、攔沙壩。 

農業局 6,970,000 6,457,521 執行中。 

2.辦理災區農水路復建工程及相關設

施工程 

施設災區農路整修、排水溝整建及相關設施工程。 農業局 12,000,000 11,520,600 執行中。 

3.東和國中等十五校地震校舍受損修

復 

圍牆、校門、活動中心、教室、樓梯、廁所、川堂修復、

教室、水塔、宿舍拆除、電力設備遷移。 

教育局 20,000,000 14,284,997 執行中。 

4.雲林縣警察局九二一震災受損廳舍

重修工程 

局本部、各分局及各派出所、廳舍、宿舍修復（結構補強

、防漏等）。 

警察局 4,700,000 4,614,859 已結案。 

5.為辦理救災事宜無線電頻率費及採

購救災用電腦、災害搶救器材計畫

案 

支付無線電頻率費、補充救災用電腦、災害搶救器材。 消防局 5,000,000 4,990,857 已結案。 

6.雲林縣九二一震災災民身心重建輔

導計畫 

諮商輔導、自殺防治、心靈重建生活危機調適、個案管理

。 

社會局 1,612,800 1,612,800 已結案。 

7.雲林縣九二一震災災民「希望之旅

」 

雲林縣九二一震災受創者實施心靈重建。 社會局 2,072,130 2,072,130 已結案。 

8.雲林縣九十年度「九二一」全民心

靈改革教育『內觀十日課程』研習

計畫 

協助全民心靈改革。 社會局 415,070 415,070 已結案。 
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9.雲林縣辦理災區婦女、兒童及老人

生活重建計畫 

安撫災區婦女、兒童及老人受創心靈及重整生活秩序，提

供各項協助。 

社會局 3,900,000 3,827,192 已結案。 

10.天然災害產業道路及農路緊急搶

修 

道路搶通。 工務局 500,000 500,000 已結案。 

11.古坑鄉道路系統受災緊急搶修 道路搶修搶通便利通行。 工務局 2,461,600 2,377,479 已結案。 

12.雲 220-1 線竹篙水至蓬萊瀑布段

崩塌 

道路搶修搶通便利通行。 工務局 7,038,400 7,035,340 已結案。 

合 計 66,670,000 59,708,845  

 
表七  彰化縣政府運用「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」彙總表 

計 畫 名 稱  實 施 方 式 或 內 容 主 辦 單 位 匡 列 經 費 已執行經費  實 施 成 果 
1.彰化縣 89 年暑期陽光少年快樂成

長營 

採集中住宿及安排參觀文教、社政單位、成長活動方式辦

理。活動如下：參觀科學工藝館、探索海洋生態奇珍館園

、神奇寶貝闖天關－探索教育活動、黃金傳奇之火燄大挑

戰、暢遊高雄港都、觀賞職棒球賽、超級變變變。 

彰化縣立靜修國小 

救國團彰化縣團委會 

220,000 220,000 共 80位學生參加。補助 220000 元整。 

2.彰化縣 921地震週年心靈重建追思

系列紀念活動 

九二一震災攝影實錄展、宗教文物特展、消防器材展、消

防演綀（雲梯車）、地震體驗中、親子書法寫生比賽、義

相服務、驗光配鏡服務。 

員林誼真扶輪社 

員林百果山獅子會 

慈恩國際獅子會 

彰化縣民俗文物協會 

319,430 319,430 共補助 319430 元整，有多所國、高中及幼稚

園學童參與；縣內社會人士亦踴躍參加追思

活動。 

3.九二一地震法會 設置法壇為往生者誦經，並施放天燈為全民祈福。 員林鎮公所 700,000 700,000 共補助 700000 元整，參加單位包括：員林三

義社區發展協會、彰暈慈善會、彰化縣警察

局、彰化縣員林消防分隊、員林鎮衛生局、

龍邦建設公司、莒光民防中隊、三大有限電

視。員林三義地區居民亦熱心參與。 

4.九二一震災受災戶子女學雜費補助 每學期由各鄉鎮市公所承辦人員會同村里幹事到府發放或

由受災戶家長至鄉鎮市公所親領。 

社會局 

教育局 

鄉鎮公所 

14,887,200 14,887,200 上、下學期補助縣內國中小、高中職以上學

童計 836人，共發放14,887,200元整。 

5.二一震災受災戶子女學雜費補助 每學期由各鄉鎮市公所承辦人員會同村里幹事到府發放或

由受災戶家長至鄉鈽市公所親領。 

社會局 

教育局 

鄉鎮公所 

45,000,000 6,935,300 90 年度上學期補助學童計 868 人，發放金額

共 6,935,300 元整；90 年度下學期名冊彙集

中，預訂 7月下旬發放。 

6.失依老人之生活扶助 每月補助 6000元，每半年發放乙次，由社工員親自送達 社會局 1,080,000 360,000 本縣共 5 位，分別為陳推、莊港、張炳安、
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並傳答慰問之意。 林紹榮、張寶興。90 年度共發放 360,000 元

整。91年 1-6月 180,000元業己發放完峻。 

7.受災戶重傷者之生活扶助與心理輔

導 

對地震受災者作生活之扶助和心理輔導，每人輔助

20000 元，由本府社工員依其責任區親自送達，並表達

慰問之意。 

社會局 320,000 260,000 本縣共發放 13 位，包括曾靖婷、蔡佳惠、蕭

智聰、劉賴彩蓮、廖素英、吳哲嘉、吳景銘

、吳苑庭、陳萬福、許曾轉、高許來春、詹

美芬、黃惠御等。發放金額計 260,000 元整

。 

8.春節慰問與瞭解災後之各項問題是

否解決 

春節前後由各鄉鎮市公所承辦人員對同村里幹事到府發放

或由受災戶家長至鄉鎮市公所親領。 

社會局 9,910,000 9,904,000 91 年度全倒戶每戶發放 10,000 元，預定發

放 5,350,000 元整，半倒戶每戶發放 6,000

元，預定發放 4,554,000 元整，共計

9,904,000元整。預定 6月下旬核銷。 

合 計 72,436,630 33,585,930  

 
 

 



七、後序 
 
九二一震災發生後不久，代表屏東縣政府進駐埔里鎮協助救災的縣長室機要

秘書鍾佳濱、周克任與埔里新故鄉文教基金會的廖嘉展，把我引介給當時到埔里

訪視的全國民間災後重建聯盟（全盟）執行長瞿海源教授，也因為這個引介，加

上瞿教授的推薦，我加入了全盟並擔任副執行長，從此便投入了九二一災後重建

工作。 
 
二○○○年總統大選後，在中央研究院李遠哲院長（全盟召集人）的推薦下，

承辜振甫董事長之聘，擔任九二一震災重建基金會執行長，展開我投入災後重建

的另一階段工作。 
 
接任基金會執行長後，角色轉換，由政策批判者走向資源管理者，我隨時警

惕自己，要以敬畏天地的態度來面對這場死去二千多位同胞、令萬千個家庭傷心

的災難，並管理運用這一大筆匯集海外許許多多愛心的捐款。 
 
感謝董監事會、工作同仁、協力單位與各界的支持與幫忙，我們順利的規劃

與推動一系列的重建計畫與補助專案！ 
 
為了讓各界了解九二一基金會所管理的捐款到底怎麼運用？用到哪裡？有

什麼成果？我總共用了超過五十萬個字，鉅細靡遺的將基金會的緣起、會務運

作、每一項重建計畫與補助專案的背景、推動過程與依據、執行結果與經費使用

情形交代清楚！我確信，這些資料不僅可以對歷史負責，更會是台灣九二一災後

重建相當重要的文獻！ 
 
三年來，我有幸參與，且不曾一日離開，雖然有付出，但我學習更多！整理

沉澱，將災後重建的經驗傳承下去，該是我下一階段要努力的方向與目標！ 
 
 

謝志誠 
  
 
 


